

**2024 至 2027 年度油尖旺區議會
地區設施及工程委員會工作進度報告
(會議於 2024 年 7 月 23 日舉行)**

編號	議題	採取行動和建議	負責部門或機構
DFWC 1	康樂及文化事務署 油尖旺區公共圖書館 使用概況匯報	委員備悉文件內容。	康文署
DFWC 2	康樂及文化事務署 於 2024 年 4 月至 9 月在油尖旺區設施 管理的匯報	委員備悉文件內容。 委員提出以下查詢： (i) 晏架街遊樂場籃球場翻新工程已完成，但公園內尚有位置被圍封，希望了解相關工程。 (ii) 晏架街遊樂場的閉路電視拍攝範圍未有覆蓋棕樹街近沙崙學校的兩個入口，原因為何。 (iii) 有關微型公園系統活化工程，地士道街休憩花園是否因工程需要關閉一段時間。 (iv) 海帆道休憩用地工程具體工程進度和延誤原因。	康文署 建築署

編號	議題	採取行動和建議	負責部門或機構
		康文署回應如下：	
		(i) 晏架街遊樂場籃球場和足球場之間，尚要進行地磚鋪設和欄杆燒焊工程，但僅為短期工程。 (會後備註：工程預計於 9 月上旬完成。) (ii) 晏架街遊樂場現時的閉路電視鏡頭分佈和數目乃數年前經諮詢地區設施管理委員會後制定。如委員認為有需要加設額外的鏡頭，署方可再作考慮。 (iii) 根據市區重建局提供的初步資訊，地士道街休憩花園將分兩期進行活化工程，預計當中有一段時間需全面關閉。	
		建築署回應如下：	
		(i) 即使工程前已為海帆道休憩用地進行地底探究，但實際施工時遇到與圖則不符的情況。每當圖則與實際情況有偏離，便需要與不同政府部門及相關持份者商討及協調，亦需重新調整規劃工序，有關程序需時。 (ii) 承建商的施工人數和工序安排均未如理想，署方已與承建商的管理層進行緊密會面及跟進，並敦促承建商調配足夠人手，按時完成工程。	

編號	議題	採取行動和建議	負責部門或機構
DFWC 3	續議事項： 關注旺角道行人天橋(彌敦道段)綠化狀況	水務署回應，行人天橋澆花系統為內部供水系統，由私人發展商向水務署申請及安裝。現時水務署已完成敷設地下喉管至天橋的接駁工程，正待私人發展商申報天橋內部喉管完工。只要私人發展商有按已審批圖則施工，並符合相關規例，水務署最快即日便能發放水錶並供水。但會上無法保證私人發展商安裝的系統是否符合規例。 主席指因部門未能回覆下次會議前私人發展商能否完成澆花系統，決定下次會議再續議。	路政署 水務署
DFWC 4	建議研究提升改善九龍公園設施	委員提出以下建議： (i) 希望康文署收集市民對九龍公園設施的意見和使用率的數據，可考慮將使用率低的設施轉換為較受歡迎的設施。 (ii) 九龍公園設施十分陳舊，例如中國花園內的植物接近枯萎，水池已乾涸，建議改善。 (iii) 於九龍公園增設靜態設施，例如一大片的中央草坪，供市民休憩。 康文署回應如下： (i) 署方已有完善的收集意見機制，可評估現有設施的需求狀況，以決定設施是否需要進行更新和改善。	康文署

編號	議題	採取行動和建議	負責部門或機構
		(ii) 動態及靜態康樂設施兼備為九龍公園的特色。雖然靜態設施人流或不及動態設施的集中，但署方並不會單以人流作評估，而會重視這些靜態設施在繁華鬧市中為市民提供了舒適恬靜的休憩空間。另外，署方有為九龍公園的各項設施制定恆常維修及改善計劃。 (iii) 備悉委員提出的意見，在資源許可下再探討建議的可行性。	
DFWC 5	跟進聚魚道休憩花園安裝閉路電視系統進度	委員提出以下查詢： (i) 閉路電視的拍攝範圍能否覆蓋整個公園。 (ii) 工程會否影響公園日常開放，會否需封閉個別位置或路段。 (iii) 市民獲取閉路電視片段的程序。 康文署回應如下： (i) 拍攝範圍只覆蓋六個鏡頭下的位置，不能覆蓋整個聚魚道休憩花園。 (ii) 鋪設線路工程僅於個別位置進行，休憩花園不會因工程而全面關閉。 (iii) 索取閉路電視片段需經署方批准，或由警方以調查刑事案件為由索取，不會隨便交給市民或任何機構。	康文署

編號	議題	採取行動和建議	負責部門或機構
DFWC 6	關注大角咀市政大廈室內游泳池水溫問題	委員提出以下查詢及意見： (i) 居民反映在大角咀游泳池離開池水時感到寒冷，明白康文署指池水為標準水溫，建議署方設置顯示板，列出室內溫度和水溫等客觀資訊，從而減少使用者因主觀感受引致的誤解。 (ii) 可考慮調高更衣室至泳池路段的溫度，或調節冷氣機出風口。 康文署回應如下： (i) 考慮加設暖管，提高更衣室溫度。 (ii) 備悉各委員提出的建議，並會考慮研究。	康文署
DFWC 7	建議改善「金魚公園」配套和設施	委員提出以下意見： (i) 希望有關地方能拆除鐵絲網門，減少垃圾堆積、鼠患等衛生問題。 (ii) 希望部門檢視有關地方的規劃和用途。明白有關地方因地底的油缸設施安全問題，導致未有部門能接收和使用。地政總署現作為該地的管理部門，應先探討和驗證使用該土地的安全性。希望民政處可向地政總署轉述委員的意見。 (iii) 建議為「肥金魚雕塑」進行改善工程。	康文署 食環署 民政處

編號	議題	採取行動和建議	負責部門或機構
----	----	---------	---------

康文署回應如下：

- (i) 已加強水渠道休憩處清潔衛生和防治鼠患工作。
- (ii) 有關地方地底留有已填封的油缸設施，民政事務總署工程組於 2015 年 1 月 8 日地區設施管理委員會上，提出於填封的油缸動工的安全隱憂，會議最終同意只於行人路一旁擺放盆栽。基於上述因素，以及使用土地發展為休憩設施的潛力、效益、技術可行性、配套設備及資源等，及在地下油缸設施的狀況未有改變的前提下，康文署現時未有計劃接管該幅土地。

食物環境衛生署(“食環署”)回應，已加強上址一帶公眾地方的潔淨及防治鼠患工作，並已向相關部門及附近物業持份者提供防治鼠患的技術指導。

油尖旺民政事務處(“民政處”)回應，金魚雕塑乃多年前的地區小型工程所設置，民政處會考慮委員有關改善雕塑的意見。此外，如委員就有關的公眾參與形式有任何建議，也歡迎提出。

編號	議題	採取行動和建議	負責部門或機構
		主席指委員提呈文件的十分清晰，希望有部門牽頭，檢視該土地的用途，改善環境衛生問題。請民政處將委員的關注和意見轉達至相關部門。	

油尖旺區議會秘書處
2024 年 7 月