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南港島綫(東段)
南區區議會 – 交通及運輸事務委員會

預計臨時交通管理措施
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南港島綫 (東段)臨時交通管理安排

• 已簡介因南港島綫（東段）工程臨時交通管理措施概要。
• 現介紹工程開展後首年實施臨時交通管理措施的資料。
• 待委任承建商, 詳細臨時交通安排有需要將再諮詢委員會。
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1. 黃竹坑預計臨時交通安排
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預計黃竹坑區實施的臨時交通管理措施範圍

4.南朗山道/警校道

2.香葉道/黃竹坑道/警校道

3.海洋公園道

5.觀海徑

1.香港仔隧道出入口

黃竹坑
香港仔
運動場

聖神修院
復康中心

香港警察學院

黃竹坑
醫院

黃竹坑
新圍

巴士廠

黃竹坑
遊樂場
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預計香港仔隧道出入口主要臨時交通管理措施 (1)

巴士站位置臨時
重置

預計2011年中至2012
年初期間實施

現時單程行車安排不變

工地範圍

行人路

行車方向
維持不變

行人方向

圖例
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預計香港仔隧道出入口主要臨時交通管理措施 (2)
現時單程行車安排不變
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工地範圍

行人路

行車方向
維持不變

行人方向

圖例

原有行車線將會維持,
但在晚間(01:00 - 06:00)
部份往香港仔隧道出入口
路段的黃竹坑道將臨時由
兩線改為單線行車以進行
道路改建工程
(預計2011年第二季實施
約兩星期 )
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南
朗
山
道

警
校
道

黃
竹
坑道

海洋公園道

此迴旋處將改為
燈控信號路口

此段道路將會更

改為單線單向行

車路 香葉道

行車方向
此段道路將維

持兩線雙向行

車

預計2011年第二季至
2015年實施

• 在海洋公園道及南朗山道之間的香葉道
將改為一條最少6米闊的單向行車路段
•海洋公園道迴旋處將改為燈控信號路口

預計香葉道主要臨時交通管理措施
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香葉道臨時交通改道路線圖

香葉道

黃竹坑道

海洋公園道

南
朗
山
道

警
校
道香葉道

黃竹坑道
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香葉道臨時交通改道路線圖

香葉道

黃竹坑道

海洋公園道

南
朗
山
道

警
校
道香葉道

黃竹坑道
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香葉道臨時交通改道路線圖

香葉道

黃竹坑道

海洋公園道

南
朗
山
道

警
校
道香葉道

黃竹坑道
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香葉道臨時交通改道路線圖

香葉道

黃竹坑道

海洋公園道

南
朗
山
道

警
校
道香葉道

黃竹坑道
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預計2011年上半年
至2015年實施工地範圍

行人路
行車方向
行人方向

此迴旋處將改為燈
控信號路口

預計海洋公園道主要臨時交通管理措施

-以進行地下管線改道工程, 將分階段實
施臨時交通改道, 但會維持雙線雙向行
車
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預計2011年上半年
至2015年實施工地範圍

行人路
行車方向
行人方向

此迴旋處將改為燈
控信號路口

預計海洋公園道主要臨時交通管理措施

-以進行地下管線改道工程, 將分階段實
施臨時交通改道, 但會維持雙線雙向行
車
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預計警校道主要臨時交通管理措施

警
校
道

香葉道

預計2011年上半年至
2012年期間實施

此段警校道原有行車線在早
上繁忙時間將會維持, 但在
非繁忙時間部份行車線將分
階段封閉以進行地下管道線
改道工程

此段警校道原有行車線在早上
繁忙時間將會維持

此段維持雙線工地範圍
行人路

行車方向
維持不變

行人方向

臨時甲板
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預計警校道主要臨時交通管理措施

警
校
道

香葉道

預計2011年上半年至
2012年期間實施

此段警校道原有行車線在早
上繁忙時間將會維持, 但在
非繁忙時間部份行車線將分
階段封閉以進行地下管道線
改道工程

此段維持雙線工地範圍
行人路

行車方向
維持不變

行人方向

臨時甲板
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預計警校道主要臨時交通管理措施

警
校
道

香葉道

巴士站位置
臨時重置

預計2011年上半年至
2012年期間實施

此段警校道原有行車線在早
上繁忙時間將會維持, 但在
非繁忙時間部份行車線將分
階段封閉以進行地下管道線
改道工程

此段維持雙線工地範圍
行人路

行車方向
維持不變

行人方向

臨時甲板
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Sheet 1

Sheet 2

預計香葉道主要臨時交通管理措施

預計2011年第二季至
2015年實施

警
校
道

香葉道

香葉道

警
校
道

工地範圍
行人路

行車方向
維持不變

行人方向

臨時甲板
現有路旁8個設有停車收費錶的
車位將會分階段暫時取消

-此段香葉道現有部份東行線將分階段封閉
以進行地下管道線改道工程，但所有車輛
出入口將不受影響

-現有路旁8個設有停車收費錶的車位將會
分階段暫時取消

-將分階段實施雙黃線不准停車限制

-現有香葉道南面行人路將全段封閉以進行
明渠修改工程
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Sheet 1

Sheet 2

預計香葉道主要臨時交通管理措施

預計2011年第二季至
2015年實施

警
校
道

香葉道

香葉道

警
校
道

工地範圍
行人路

行車方向
維持不變

行人方向

臨時甲板
現有路旁8個設有停車收費錶的
車位將會分階段維持

-此段香葉道現有部份東行線將分階段封閉
以進行地下管道線改道工程，但所有車輛
出入口將不受影響

-現有路旁8個設有停車收費錶的車位將會
分階段暫時取消

-將分階段實施雙黃線不准停車限制

-現有香葉道南面行人路將全段封閉以進行
明渠修改工程



Page 19MTR CorporationMTR Corporation 2011/2/11

預計香葉道主要臨時交通管理措施

南
朗
山
道

香葉道

預計2011年第二季至
2015年實施

工地範圍
行人路

行車方向
維持不變

行人方向

臨時甲板

行人路將分階段改道並維持

-此段香葉道現有部份行車線將分階段封閉以進行
地下管道線改道工程, 但所有車輛出入口將不受
影響

-將分階段實施雙黃線不准停車限制

-現有香葉道南面行人路將部份封閉以進行地下管
道線改道工程
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預計香葉道主要臨時交通管理措施

南
朗
山
道

香葉道

預計2011年第二季至
2015年實施

工地範圍
行人路

行車方向
維持不變

行人方向

臨時甲板

-此段香葉道現有部份行車線將分階段封閉以進行
地下管道線改道工程, 但所有車輛出入口將不受
影響

-將分階段實施雙黃線不准停車限制

-現有香葉道南面行人路將部份封閉以進行地下管
道線改道工程

行人路將分階段改道並維持



Page 21MTR CorporationMTR Corporation 2011/2/11

預計香葉道主要臨時交通管理措施

南
朗
山
道

香葉道

預計2011年第二季至
2015年實施

工地範圍
行人路

行車方向
維持不變

行人方向

臨時甲板

-此段香葉道現有部份行車線將分階段封閉以進行
地下管道線改道工程, 但所有車輛出入口將不受
影響

-將分階段實施雙黃線不准停車限制

-現有香葉道南面行人路將部份封閉以進行地下管
道線改道工程

行人路將分階段改道並維持
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黃竹坑道

晚間(01:00 - 06:00) 臨時交通
管理措施: -

•巴士專線由黃竹坑道轉入南
朗山道將會封閉

•部份南朗山道將會封閉

•預計2011年第二季至2012年
中實施

預計黃竹坑道/南朗山道主要臨時交通管理措施

南
朗

山
道

香葉道

2011/2/11

工地範圍

行人路
行車方向
行人方向

原有行車線將會維持, 但
在晚間(01:00 - 06:00)
一條向北行車線將會間
歇封閉
(預計2011年第二季至
2012年底實施)

封閉一條行車線 (預計2011
年第二季至2015年實施)
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預計南朗山道/警校道主要臨時交通管理措施
1. 巴士及專線小巴線的數目不會受到影響

2. 行人路將分階段改道並維持

3. 部份西行南朗山路會局部由兩線改為一
線行車

1

2

臨時巴士總站
實施臨時交通管理
措施的範圍

3

1

3

2

預計2011年第二季至2015年實施

3

現有巴士總站

2011/2/11
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預計觀海徑主要臨時交通管理措施

工地範圍
行人方向

2011/2/11

預計2011年第二季至2015年實施
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2.鴨脷洲預計臨時交通安排

Page 26MTR CorporationMTR Corporation

行人路及車路將改道

現有巴士總站

利東商場一期

擬建之巴士站: 
工程將分階段進行

東興樓

預計實施時間 -
2011年底至2012年中

預計於利東實施的臨時交通管理措施 (1)

工地範圍

行人路
行車方向
行人方向

2011/2/11
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預計於鴨脷洲大街實施的臨時交通管理措施

Stage 1 Stage 
2B

Stage 2A

Stage 3
Stage 4

預計實施時間 -
2011年中至2012上
半年

工地範圍

鴨脷洲橋道
鴨脷洲大街

現有鴨脷洲大街和華庭街交界的
行車和行人交通將須作出改道

2011/2/11
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預計於鴨脷洲大街實施的臨時交通管理措施- Stage 2B

Stage 2B

行車方向

由華庭街左轉至鴨
脷洲大街

2011/2/11
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預計於鴨脷洲徑實施的臨時交通管理措施

預計實施時間 -
2011年中至2012上半年

更改地下管線
預計實施時間 –
2012年上半年至2013年中

深灣軒

鴨脷洲徑

鴨脷洲橋道

漁安苑

工地範圍

行人路
行車方向
行人方向

行人路及行人隧道將會
在工程期間封閉
預計實施時間 –
2011年中至2015年中
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預計實施時間 -
2012上半年至2013
下半年

原有行人路及車
路將臨時改道

鴨脷洲徑

鴨脷洲橋道

漁安苑

預計於鴨脷洲徑實施的臨時交通管理措施

更改地下管線
預計實施時間 –
2012年上半年至2013年中

工地範圍

行人路
行車方向
行人方向
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預計實施臨時交通管理措施的範圍
(2011年中至 2015年中)

怡南路

利南道

海怡路

鴨脷洲橋道

預計於海怡半島實施的臨時交通管理措施-概覽

Page 312011/2/11
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怡南路

利南道

行人路將分階段
改道

利南道行車線局部由四
線雙程改為兩線雙程

預計於海怡半島實施的臨時交通管理措施 (1)

預計實施時間 -
2011年中至2011
下半年
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工地範圍

行人路
行車方向
行人方向

2011/2/11
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利南道行車線局部由四
線雙程改為兩線雙程

局部封閉怡南路:車輛不
能經怡南道轉出/駛入利
南道

怡南路局部改為單線
單程行車; 北行線封
閉

行人路將分階段
改道

利南道

怡南路

怡南路

承接附圖

附圖

預計於海怡半島實施的臨時交通管理措施 (2)

預計實施時間 -
2011下半年至2012年中
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工地範圍

行人路
行車方向
行人方向

2011/2/11
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• 臨時交通管理措施，將分階段實施

• 部份服務海怡半島的巴士及專線小巴路線將需要更改行
車路線以配合臨時交通管理措施

• 為配合臨時交通管制措施，部份巴士線的行車時間需增
加3至5分鐘

• 與運輸署及公共運輸公司緊密聯繫，盡量減低工程對服
務水平的影響

預計於海怡半島實施的臨時交通管理措施

2011/2/11
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預計於利南道實施的臨時交通管理措施

工地範圍
行人路
行車方向
行人方向

預計實施時間 -
2011年中至2014下半年

利
南

道

利南道

運輸帶

2011/2/11

在工程進行期間，現
有的公眾上岸處將會
封閉至2015年
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玉桂山上的水務處維修路將會用作臨時工程通道

預計實施時間 -
2011年中至2013年中

利
南
道

海怡半島

玉桂山

水務署維修路



Page 37MTR CorporationMTR Corporation

工地範圍

行車方向
行人方向

原有行人路將
臨時改道

預計實施時間 -
2011年中至2011下半
年

預計於沙灣徑實施的臨時交通管理措施 (1)
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工地範圍

行車方向
行人方向

預計實施時間 -
2011下半年

預計於沙灣徑實施的臨時交通管理措施 (2)
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多謝
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