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大埔區議會                  (修訂版)
地區設施管理委員會
2010年第五次會議記錄
日 期﹕2010年9月21日(星期二)
時 間﹕上午9時30分至上午10時47分
地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕
	
	
	
	出席時間
	離席時間

	
	何大偉先生
	署理主席
	會議開始
	會議完畢

	
	陳志超先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	陳灶良先生
	委員
	上午9時40分
	會議完畢

	
	陳笑權先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	鄭俊平太平紳士
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	鄭俊和先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	鄭家富議員
	委員
	上午10時02分
	會議完畢

	
	周國榮先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	朱景玄太平紳士
	委員
	上午9時45分
	會議完畢

	
	關永業先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	林　泉先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	盧三勝先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	羅舜泉先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	李國英太平紳士, BBS
	委員
	會議開始
	上午9時50分

	
	文春輝先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	譚榮勳先生
	委員
	上午9時55分
	會議完畢

	
	鄧光榮先生, BBS
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	鄧友發先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	王秋北先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	黃碧嬌女士
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	黃容根議員, SBS, JP
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	任啟邦先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	邱榮光博士
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	余智榮先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	呂幸倫小姐
	秘書
	會議開始
	會議完畢


列席者﹕
	
	李國彬太平紳士
	大埔民政事務專員／民政事務總署

	
	黎旨軒先生
	大埔民政事務助理專員／民政事務總署

	
	周志文先生
	總康樂事務經理(新界東)／康樂及文化事務署

	
	胡錦貴先生
	大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署

	
	李淑嫻女士
	大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署

	
	梁麗芳女士
	行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署

	
	陳漢鈞先生
	高級聯絡主任(2)／大埔民政事務處／民政事務總署

	
	葉鎏新先生
	高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／
民政事務總署

	
	徐益權先生
	高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署

	
	王惠芳小姐
	聯絡主任(7)／大埔民政事務處／民政事務總署

	
	劉君偉先生
	高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／
民政事務總署


請假獲准者：

	
	張學明議員, GBS, JP
	主席


缺席者：

	
	黃俊煒先生
	委員


開會辭

委員會主席張學明議員因身體不適，未能出席會議，是次會議由副主席何大偉先生擔任署理主席(下稱“主席”)。主席歡迎委員出席地區設施管理委員會2010年第五次會議。

2.
主席報告，委員會主席張學明議員因身體不適及委員黃俊煒先生因事而未能出席委員會是次會議。主席續稱，雖然黃俊煒先生已去信秘書處請假，但根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議的缺席申請，因此，黃俊煒先生的申請不獲批准，委員會主席張學明議員的請假則獲得批准。
I.
通過地區設施管理委員會2010年第四次會議(20.7.2010)記錄


(大埔區議會文件DFM 24/2010號)
3.
主席報告，秘書處沒有收到上次會議記錄的修訂建議。席上並無委員提出修訂建議。上次會議記錄無須修訂，獲委員會通過作實。
II.
地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告

(大埔區議會文件DFM 25/2010號)
4.
主席歡迎以下人士就是項議程出席會議：

(i) 民政事務總署建築師(工程)6李百怡女士；
(ii) 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生；

(iii) 康樂及文化事務署行政主任(策劃事務)7簡燕嫺女士；
(iv) 葉福全建築工程師樓建築師徐耀鴻先生；

(v) 葉福全建築工程師樓建築助理梁慶怡女士；
(vi) 杜志成父子有限公司助理工料測量師胡凱怡女士；及
(vii) 杜志成父子有限公司助理工料測量師高詠欣女士。

5.
主席請委員備悉載於DFM 25/2010號文件內有關地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程的進度的報告。大埔區議會獲得的2010/11年度地區小型工程撥款為1,761萬元。截至目前，委員會已承擔約7,153萬元的工程預算，當中包括45項已完成的工程及50項現正進行或將會推行的工程。有關地區小型工程撥款的使用情況詳列於上述文件的附件一。
6.
地區工程工作小組已於2010年8月18日舉行2010年第四次會議，討論已獲通過的工程項目的進度。有關工程的進度詳列於文件的附件二。主席並請大埔民政事務處(下稱“民政處”)、康樂及文化事務署(下稱“康文署”)及合約工程顧問公司(下稱“工程顧問”)的代表就文件所載的工程項目匯報進度。
(一)
由工程顧問擔任工程代理人的工程項目
(大埔區議會文件DFM 25/2010號附件二第(1)至第(13)項)

7.
梁慶怡女士的報告的詳情如下：

(i) 第(1)項“大埔區歡迎標誌”工程：中華電力有限公司(下稱“中電”)已完成設於林錦公路迴旋處的大埔區歡迎標誌的道路挖掘工程，預計短期內會進行鋪設電線的工作，以完成永久供電系統安裝工程。
(ii) 第(2)項“於林村河設置燈飾工程(第一期)”：中電正就廣福橋燈飾的永久供電系統安裝工程申請挖掘准許證，預計可於2010年10月取得挖掘准許證以展開有關工程。
(iii) 第(3)項“於林村河設置燈飾工程(第二期)”：工程顧問正準備邀請報價圖則，預計稍後會準備邀請報價文件。
(iv) 第(4)項“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”：工程大致完成，將進行現場檢驗，希望能盡快重開該的士站予市民使用。
(v) 第(5)項“西徑村斜路行車通道改善工程”：工程的斜坡結構測量已於工程地點展開。工程顧問將於測量完成後進行分析及工程的詳細設計。
(vi) 第(6)項“於南運路新興花園外加建行人路上蓋”：工程顧問已遞交報價報告，以供審批。一俟獲准，承建商將可展開工程。
(vii) 第(7)項“於南運路南行及北行(近行人天橋)的小巴站加建上蓋”：工程已經展開，工程顧問亦已和委員到場視察。工程顧問將繼續密切監察承建商的工作進度。
(viii) 第(8)項“開闢24區土地為休憩用地”：工程正如期進行，預計工程於2011年年初完成。
(ix) 第(9)項“新塘村翻新現有的半個籃球場”：若工程進度不受天氣影響，預計可於2010年9月底完成。
(x) 第(10)項“要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個‘公眾籃球場’”：工程顧問正進行詳細設計工作及準備招標圖則。
(xi) 第(11)項“要求於白牛石下村提供休憩花園”：康文署已於早前確定有關工程範圍的地界，工程顧問現正準備邀請報價文件。
(xii) 第(12)項“要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園”及第(13)項“西貢北約十四鄉西徑村提供休憩公園”：工程顧問現正準備邀請報價圖則。
8.
有委員就“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”表示，在工程範圍的棚架拆除後，有的士司機反映的士站上蓋出現漏水的情況，委員到場視察亦發現同樣問題。此外，委員亦指出有關工程的竣工日期多次延遲，由初時預計的本年7月延誤至10月，故詢問工程多番延誤的原因。工程延誤對大埔區居民，尤其在港鐵大埔墟站外乘的士上學的學生，造成很大的影響。委員亦詢問有關部門有否在工程合約中列明工程延誤的罰則。
9.
徐耀鴻先生就“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”回應表示，工程顧問已了解漏水的情況，並已與承建商跟進有關的修補工作；惟修補工作須於非雨天進行。工程顧問將於是次會議後隨即到現場視察，預計工程可於10月完竣，因此暫時並未超出合約所列明的工程期限。徐耀鴻先生表示工程顧問會積極監察承建商的工作進度，望能盡快完成是項工程，開放的士站予市民使用。徐耀鴻先生表示，工程合約中有明確列出工程延誤的賠償，工程顧問在計算工期時會扣除因天雨關係而停工的日數。若工期仍有延誤，承建商將根據合約訂明的條款作出賠償。
10.
李百怡女士補充表示，民政事務總署的一般工程合約均列明，若因承建商表現不理想而引致工程延誤，承建商須按照合約中的條款作出賠償。賠償的金額則按照個別工程的性質而定。
11.
主席總結表示，希望工程顧問能盡快解決港鐵大埔墟站外的士站上蓋漏水的問題，並開放該的士站予大眾使用。
(二)
由民政處主導的工程項目

(A)
有關大埔區社區中心／社區會堂的改善工程
(大埔區議會文件DFM 25/2010號附件二第(14)項至第(16)項)

12.
王惠芳小姐報告，有關大埔區社區中心／社區會堂的改善工程的進展已臚列在DFM 25/2010號文件的附件二內。王小姐於會上補充表示，由於第(15)項“廣福社區會堂改善工程”及第(16)項“太和鄰里社區中心改善工程”的工程即將展開，民政處正準備聘請搬運公司到上述工程地點暫時移走及儲存家具和物件，費用分別為23,870元及5,200元。
13.
委員會備悉及通過民政處的上述建議及工程撥款。


(B)
由民政處工程組跟進的工程
(大埔區議會文件DFM 25/2010號附件二第(17)至第(37)項)

14.
徐益權先生報告，所有由民政處工程組跟進的地區小型工程計劃的進度已臚列在DFM 25/2010號文件的附件二內。徐先生於會上作以下補充：
(i) 民政處工程組正準備於2010年10月至11月為以下工程招標，望能於2010/2011年財政年度完成工程。有關工程分別為：第(20)項“美援新村空地加設長椅”、第(51)項“要求在林村鄉新橋，新塘村、社山村、寨乪村、梧桐寨村、白田崗、麻布尾村、沙壩、川背龍、新村入口加設系統化郵箱”、第(78)項“林村河行人徑座椅加建可避雨上蓋”、第(84)項“新屋家村建造涼亭”、第(89)項“大埔太和路橋底(近寶雅苑)建造休憩處”、第(90)項“大埔頭村建造避雨亭”、第(91)項“下碗窰村建造涼亭”及第(92)項“達運路橋底(近德雅苑)設置座椅”。
(ii) 第(32)項“翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2010/11)”的工程已經展開，其中包括位於大埔太和路及南運路巴士站旁的木椅翻新工程，以及各避雨亭的油漆翻新工程。
15.
黎旨軒先生補充表示，交通及運輸委員會早前通過於大埔鄉事會街進行道路改善工程。經初步向運輸署了解，該項工程將涉及搬遷位於鄉事會街的兩個大型花槽。由於涉及的花槽以大埔區議會的資源設置，因此在有需要的情況下，民政處工程組將運用第(32)項“翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2010/11)”的資源搬遷涉及的花槽，以使有關的道路改善工程能盡快展開。
16.
委員的提問綜合如下：

(i) 有委員表示，由於曾有樊仙宮的負責人表示反對第(31)項“下碗窰村建造涼亭”的工程地點，因此詢問第(30)項“大埔頭村建造避雨亭”是否為第(31)項“下碗窰村建造涼亭”工程的替代工程；及

(ii) 擬使用第(32)項“翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2010/11)”的資源搬遷的花槽是否指位於鄉事會街巴士站的花槽。

17.
徐益權先生回應表示，第(30)項“大埔頭村建造避雨亭”乃另一項工程，主要為大埔頭村小巴站候車的市民提供避雨設施。就第(31)項“下碗窰村建造涼亭”的工程，由於早前有當地居民反對初步提議的設計，因此民政處工程組已把工程地點改為大埔頭水圍。民政處工程組正準備有關工程的詳細設計，並會繼續諮詢工程倡議人有關中式涼亭設計的意見，以及於稍後向委員會提交詳細設計及申請小型工程撥款。徐益權先生補充表示，希望委員會通過將第(32)項“翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2010/11)”的撥款由30萬調升至35萬，以支付相關工程的費用。
18.
黎旨軒先生回應表示，使用第(32)項“翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2010/11)”資源搬遷的花槽是指位於鄉事會街巴士站前方的花槽。
19.
委員會備悉及通過民政處工程組的上述建議及工程撥款。

(三)
由康文署主導的工程項目

(A)
由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 25/2010號附件二第(38)至第(45)項)

20.
李淑嫻女士報告，由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃的最新進度詳情已於地區工程工作小組2010年8月18日的會議上匯報，詳情已臚列在DFM 25/2010號文件的附件。康文署現正依計劃與工程代理人跟進有關的工程，暫時沒有新資料須予補充。
21.
此外，李淑嫻女士亦向委員會匯報，地區工程工作小組已於2010年8月18日的會議上通過康文署就第(8)項“開闢24區土地為休憩用地”及第(9)項“新塘村翻新現有的半個籃球場”提出有關設施的中、英文命名(即廣福休憩處／Kwong Fuk Sitting-out Area 及新塘村遊樂場／San Tong Tsuen Playground)及把設施指定為全面禁煙場地的建議，以配合康文署跟進有關設施的刊憲工序及日後管理工作。
22.
委員會備悉及通過康文署上述各項的建議。

(B)
康文署策劃事務組跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 25/2010號附件二第(46)至第(52)項)

23.
黃文傑先生表示，由康文署策劃事務組跟進的地區小型工程計劃的進度已臚列在DFM 25/2010號文件，暫時沒有新資料須予補充。
24.
委員會備悉康文署的上述報告。
(四)
將由新合約工程顧問公司擔任工程代理人／待定工程代理人的工程
項目
(大埔區議會文件DFM 25/2010號附件二第(53)至第(64)項)

25.
李國彬先生向委員補充，民政事務總署就聘請新任工程顧問展開的審批工作已到達最後階段。民政事務總署預計可於短期內完成聘請工程顧問，以期盡快推展計劃的工程項目。
26.
主席總結表示，由於新工程顧問仍未上任，因此待新工程顧問上任後才展開有關的工程項目的討論。
III.
續議地區設施管理委員會2010年第四次會議(20.7.2010)事項

(大埔區議會文件DFM 26/2010號及DFM 26a/2010號)

(一)
在大埔龍尾發展泳灘工程計劃的最新進展
27.
黃文傑先生匯報，委員會在2010年7月20日的會議上要求康文署於委員會是次會議提交上述工程計劃的最新進展報告。民政事務局現正檢討工程範圍內的單車停泊位及各類車輛的收費公眾停泊位的數目。鑑於工程地點附近設有熱門單車徑，民政事務局考慮在工程範圍內提供充足的單車停泊位。此舉一方面能吸引踏單車人士使用該沙灘，另一方面亦能鼓勵更多人士利用該單車徑參與單車運動。在相輔相成的情況下，希望有關地區能成為熱門的運動地點。此外，擬建泳灘附近設有不同的公共交通工具路線，有關的公共交通服務在繁忙時段亦會增加。民政事務局並不鼓勵市民自行駕車到訪該泳灘，以免影響泳灘的空氣質素及令附近的交通擠塞問題惡化。然而，民政事務局亦會考慮提供適量的各類車輛的收費公眾停泊位，以方便年老、年幼、殘疾和其他有需要人士，以及團體到訪該泳灘。康文署會就工程中單車停泊位及各類車輛的收費公眾停泊位的數目，與有關政策局及部門繼續商討，盡快尋求共識，以展開進一步的籌劃工作。黃先生表示，康文署會爭取資源，以早日落實發展龍尾泳灘。

28.
委員的提問及意見綜合如下：

(i) 多位委員對康文署是次的報告感到失望及不滿。委員認為，康文署不應再因為單車停泊位及車輛停泊位之事宜延誤工程進度。委員指出，區議會於十年前已開始討論龍尾泳灘工程，鑑於執行部門已就單車停泊位及車輛停泊位的事宜諮詢及研究多時，但至今仍未能落實相關工程計劃，多位委員都認為那只是有關部門拖延工程的藉口。
(ii) 多位委員要求康文署於委員會下次會議清楚交代工程時間表，以避免有關工程無了期延誤。

(iii) 為發展泳灘而進行的各個環境影響評估已經分別完成，故有委員提議康文署分開進行工程中的交通配套部分及泳灘發展部分，以便盡快展開工程。

(iv) 委員會一直跟進工程的進度，惟有關部門向委員會匯報的工程時間表卻不斷出現工程延後進行的情況，由初時預計的2011年延遲至近期會議上匯報的2013年；而是次報告中更是不提竣工日期及工程時間表，只以“早日落實”聊作交代。
(v) 大埔區議會過去一直努力爭取發展龍尾泳灘，甚至聯絡沙田區議會及北區區議會並得到他們的支持，令工程最終得以落實。行政長官亦於2005年1月施政報告中宣布龍尾泳灘為優先展開的市政工程之一，可見龍尾泳灘工程的重要性，惟工程至今仍未能如期進行。
(vi) 發展龍尾泳灘的重點乃為市民提供游泳場地，而非把該處發展為單車運動熱點，故康文署應集中規劃有關泳灘的設施，以免工程被次要的細節延誤進度。

(vii) 有委員擔心發展龍尾泳灘的工程會重蹈大埔暖水泳池工程項目的覆轍，被執行部門於工程規劃末段以技術問題為由而擱置。
(viii) 有委員建議，康文署在其進度報告中向委員會具體交代有關發展設計藍圖，而不應只是在報告中不斷提出工程進度延誤的原因。

(ix) 有委員表示，為更有效運用委員會的職權，並促進工程的發展，建議由委員會去信民政事務局局長，要求交代該項工程的進度，並承諾按照既定的時間表完成工程。有委員續指出，由於行政長官於2005年1月施政報告中宣布龍尾泳灘為優先展開的市政工程，因此委員會亦應向行政長官表達委員會的不滿。

29.
黃文傑先生回應表示，因應各委員的意見，康文署將繼續有關籌劃工作，盡快爭取資源，以早日落實發展龍尾泳灘。黃先生續表示，會就委員提出有關分開進行工程中的交通配套部分及泳灘發展部分的建議，向民政事務局反映。
30.
多位委員表示，若康文署於下次會議仍未能提交明確的工程時間表，委員會將有所行動，以推動有關工程的發展。

31.
主席總結表示，委員會會去信民政事務局局長，以表達委員會對執行部門的不滿及關注。主席希望康文署已知悉委員的意見，並促請該部門於委員會下次會議提交發展龍尾泳灘的工程時間表。

(會後註：秘書處已於2010年10月14日以委員會名義去信民政事務局局長及將副本抄送行政長官辦公室，以表達委員會對龍尾泳灘進度的不滿及關注。)
IV. 工作小組報告

(1) 地區工程工作小組

32.
主席報告，工作小組於2010年8月18日舉行本年度第四次會議。工作小組跟進獲批准的地區工程計劃的進度詳情，以及工作小組的建議已臚列在相關的會議文件內，委員會已在議程第III項中討論。上述議程的會議文件詳列了工作小組的建議。
(2) 設施管理工作小組
33.
設施管理工作小組於2010年8月18日舉行2010年第四次會議。就有關大埔區內的設施管理，工作小組主席朱景玄先生匯報，民政處代表向工作小組報告過去兩個月大埔區社區中心及社區會堂的使用情況及管理事宜。各社區中心及會堂的設施維修及保養情況正常，設施須予維修的工程亦已獲跟進。
34.
朱先生匯報，康文署代表向工作小組匯報有關6月及7月份康樂體育設施的使用情況、承辦商的服務評估、場地翻新工程及綠化工程的進展，情況大致正常。

35.
朱先生續表示，有關大埔海濱公園近大景街出入口新建成的洗手間未能啟用一事，康文署代表指建築署現正向路政署申請挖掘准許證，以完成相關的渠務排污工程。申請獲批核後，建築署預計可於2010年9月完成該渠務排污工程，並開放洗手間予市民使用。
36.
委員備悉及接納上述報告。主席總結表示，請工作小組繼續跟進上述所報告的事項。
V.
其他事項
(一)
東平洲的食水供應、電力供應及洗手間問題

37.
主席表示，委員會於2010年7月20日的會議後，就東平洲遊人設施不足的問題，如電力供應、食水供應及洗手間數目，去信漁農自然護理署(下稱“漁護署”)。漁護署於2010年8月31日回覆委員會。有關的信件已放置於會議桌上，供各委員參閱。

38.
李國彬先生補充表示，民政處曾與當區區議員商討有關問題，亦知悉在假日到東平洲的遊人可多達逾千人。民政處在可行的情況下已盡量使用鄉郊工程及地區小型工程的資源支持島上的基本設施。民政處亦將約見各部門商討，以了解問題所在，並尋求有效的解決辦法，然後再與當區區議員跟進。
39.
主席補充指出，由於漁護署把東平洲列為國家級地質公園和海岸公園，故吸引很多本地及外地的遊客慕名而來，惟島上的設施嚴重不足，未能應付遊人對設施的需求。主席認為加強地質公園和海岸公園的遊人設施屬漁護署的工作範疇，惟現時漁護署把加強東平洲的責任交給民政處。
40.
委員的提問及意見綜合如下：

(i) 政府部門在發展地質公園和海岸公園等旅遊項目時經常沒有提供足夠的相關配套設施。現時漁護署把發展東平洲旅遊配套設施的責任交給民政處，而香港旅遊發展局及其他相關部門又不提供足夠協助。發展東平洲為國家級地質公園和海岸公園乃全港性的旅遊項目，而且涉及多個部門的管理範疇，因此不應要求民政處投放有限的地區資源於該項目。委員故促請民政處與有關部門商討，以免使用地區資源發展東平洲的旅遊配套設施。
(ii) 政府在當初計劃把東平洲列為地質公園和海岸公園時，應曾進行人流的評估，並檢視島上是否已有足夠的設施以應付人流。委員促請有關政府部門正視東平洲設施不足的問題，不應再推卸責任，拖延發展的進度。香港旅遊發展局應顧及不同規模的旅遊項目，均衡支持各項目的發展及管理。該委員亦稱會於郊野公園及 海岸公園委員會提出有關事宜。
41.
主席總結表示，民政處已表示會在短期內舉行跨部門會議，與各部門商討有關問題的解決辦法。
VI.
下次會議日期

42.
委員會的下次會議訂於2010年11月16日(星期二)上午9時30分舉行。
43.
議事完畢，會議於上午10時47分結束。
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