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	第1項：通過會議議程

2. 
會議議程毋須修改，獲得通過。



	第2項: 通過第一次會議紀錄
3. 
組員對第一次會議紀錄並無修訂建議，會議紀錄獲得通過。



	第3項：商討中西區社區重點項目的最新進展
4. 中西區民政事務處項目經理張偉霖先生以電腦投影片簡介中西區社區重點項目(重點項目)的最新進展，重點概述如下：

(a) 中西區民政事務處(民政處)已於本年五月向民政事務總署提交第一輪建議書及工程界定書(Project Definition Statement)，有關文件已於本年七月獲批。另外，建築署已同意出任重點項目的工程代理人。民政處亦就重點項目於本年六月諮詢海濱事務委員會轄下的港島區小組，並獲得委員會一致支持；

(b) 建築署於本年七月二十九日曾召開跨部門會議(出席部門包括民政處、漁農自然護理署、康樂及文化事務署(康文署)、土木工程拓展署、地政總署、路政署、運輸署等)，商討重點項目的細節及技術可行性。經實地視察後，工程範圍的實際面積較早前估計的略為減少；

(c) 根據「西區海濱概念性總體規劃報告」的建議，及為平衡市場營運需要及海濱發展，重點項目中的海濱長廊闊度應為6米或以上，而保留供批發市場使用的行車道闊度則約為6至8米。為儘快落實海濱長廊闊度，建議督導委員會派代表出席西區副食品批發市場的「市場管理諮詢委員會」會議，尋求批發市場商販的支持； 

(d) 就前期宣傳及公眾參與活動方面，建議於本年十二月十四及十五日舉行的西區副食品批發市場墟日嘉年華(墟日嘉年華)中，設置「社區重點項目計劃」的攤位，向市民介紹有關項目。另外，亦建議向參加者派發問卷及紀念品，以收集市民的意見。民政處稍後會就問卷的內容及紀念品的設計諮詢督導委員會的意見。民政事務總署已為各區預留300,000 元，以配合地區就重點項目進行前期的宣傳活動。中西區民政處就是次墟日嘉年華向總署申請150,000元，餘下150,000元留作日後前期宣傳或公眾參與活動；
(e) 民政處現正擬備第二輪建議書及技術可行性說明書 (Technical Feasibility Statement)，預計可於本年年底到二零一四年年初完成。第二輪建議書的內容包括項目的設計概念、可行性、執行安排及預算開支等，建議以開放、共享、多元及實而不華的設計概念為制訂第二輪建議書的框架；同時建議非工程項目撥款方面可沿用目前區議會社區參與計劃的模式，以引入更多具特色的海濱設施；及

(f) 建築署預計於二零一四年內就項目的設計概念及佈局分別諮詢區議會、公眾及海濱事務委員會，並在歸納意見及修改設計後，於二零一五年年初向立法會申請撥款。工程預計於二零一五年年底展開，於二零一七年年初竣工啟用。

5. 中西區民政事務專員周可喬女士補充如下： 

(a) 重點項目的工作進度良好。建築署亦特別安排由署方人員進行設計及繪圖等工作，以加快項目進度；

(b) 爭取海濱長廊闊度不少於6米，但明白批發市場的商販對項目影響市場運作的關注。她建議督導委員會派代表出席批發市場的管理諮詢委員會會議，以收集商販的意見；

(c) 就於墟日嘉年華向市民派發的問卷，她期望能透過較具體的問題，收集市民對重點項目的意見及建議；市民的意見對建築署設計及繪畫圖則有莫大幫助；及

(d) 工程的設計元素為開放、共享、多元及實而不華，她希望重點項目工程能儘快完成並開放予市民使用，而且設施能靈活地配合不同人士的需要。小組亦可考慮動用非工程項目撥款，以引入更多具特色的海濱活動。

6. 
組員的意見概述如下：

(a) 陳捷貴議員詢問批發市場的商販對重點項目的意見為何。另外，他查詢墟日嘉年華所收集到的問卷將如何處理及分析；

(b) 陳學鋒議員表示，海濱長廊西面的出入口現由海事處管理，他擔心海事處若未能撥出有關用地，會阻礙重點項目工程。另外，海濱長廊東面現為渠務署海港淨化計劃的工地，他建議於重點項目的設計中考慮與將來東面的海濱發展貫通。他又建議考慮碼頭與碼頭之間海面上的運用，及到其他區的海濱長廊進行視察；

(c) 文志華議員表示商販最關注的是劃出海濱長廊後，批發市場內行車道的闊度是否足夠對頭車同時通過及會否阻礙他們上落貨。他建議諮詢商販意見時，可利用鐵馬模擬分隔海濱長廊的情況，並向商販展示行車道足夠對頭車同時通過。另外，他關注如何落實海濱長廊及四個碼頭的最終用途；

(d) 吳少強議員查詢海濱長廊的6米闊度是否包括欄杆本身的尺寸。他認為海濱長廊並非車輛轉彎的位置，因此保留6至8米寬的行車道應不會影響行車。另外，他建議批發市場適當地調節車流，以減少使用海旁行車道的車輛數目；

(e) 黃堅成議員亦擔心海事處未能撥出海濱長廊西面出入口的用地。另外，他關注欄杆的設計，他希望欄杆能確保安全之餘，亦不會佔用太多海濱長廊的面積。他建議利用可移動的花盆作分隔海濱長廊與批發市場的圍欄。他指收到市民對重點項目內設施的建議，包括設置釣魚區、寵物公園、學習踏單車及觀賞日落的設施等。他亦關注公眾諮詢的安排，表示可考慮舉辦諮詢會或在民政處的公眾諮詢中心收集市民的意見。他補充，應避免於農曆新年期間進行公眾諮詢；

(f) 許智峯議員希望爭取海濱長廊的闊度多於6米，以滿足市民對海濱發展的期望。他認為有關地點的可達性低，應在沿途加設指示及配套設施；及

(g) 吳少強議員補充，批發市場日間的車流量不高，因為商販主要在凌晨時分作業。另外，他不同意以花盆作分隔圍欄，因為花盆很容易被人搬走及造成保安問題。他又表示要注意批發市場內西面的垃圾站帶來的臭味及衞生問題；及

(h) 主席認為海濱長廊的欄杆設計應與其他中西區海濱圍欄的款式配合。另外，就分隔批發市場及海濱長廊的圍欄，他指可參考荃灣如心廣場一帶的設計，以水泥為基礎，配以種植攀藤植物的鐵欄。就宣傳方面，他建議製作展板，並於區內合適的地點或區議會舉辦的活動中作展覽，向市民介紹重點項目。此外，他認為需要解決批發市場外山道的非法泊車及貨車上落貨的問題。

7. 
中西區民政事務處張偉霖先生的回應概述如下：

(a) 海濱長廊欄杆和分隔批發市場及海濱長廊的圍欄尺寸將計算在6米的闊度之內，即海濱長廊的淨闊度將少於6米。他表示，欄杆的設計以安全為目標，並會盡量縮少欄杆的尺寸。另外，分隔圍欄會以水泥為基礎，以抵禦強風，並會預留緊急通道供有需要時使用；

(b) 批發市場海旁的行車道只於早上七時至晚上七時期間開放，車輛於晚上需改行市場內的行車道。據漁農署於八月上旬就西區副食品批發市場的車輛流量所作的統計，海旁行車道使用量並不高；

(c) 他認同於下一次市場管理諮詢委員會會議時再以圖則及實地模擬，向商販展示行車及上落貨不會受到6米闊的海濱長廊的影響；
(d) 海濱長廊的西面出入口將設置一閘門作緊急車輛通道。他表示海事處口頭上已答應將有關用地撥出以進行重點項目工程，但暫時未有詳細討論有關細節。他指海事處已預留時間，就撥地進行立法的程序；

(e) 現正與運輸署商討泊車位及附近交通的安排，以便市民駕車前往享用海濱設施。另外，計劃於前往海濱長廊的沿途道路設置展板，介紹附近一帶的歷史及發展；

(f) 就公眾諮詢方面，同意以不同渠道諮詢公眾，以了解市民對海濱長廊的意見，從而取得平衡；及

(g) 由於有關地點對開的海面十分大浪，因此不適合設置永久的設施。他表示可考慮將來舉辦如龍舟比賽等的活動，以充分利用海面的範圍。

8. 中西區民政事務專員周可喬女士補充，在制訂第一輪建議書時，海事處對撥地予發展重點項目沒有表示異議。另外，她表示運輸署正研究如何理順批發市場附近的交通安排，以提高海濱長廊的暢達性。她指重點項目完工後會交由康文署管理，而康文署一直有參與商討有關細節並提供管理及營運上的意見。



	第4項：其他事項
9. 沒有其他事項。



	第5項：下次會議日期
10. 下次會議日期待定。

11. 會議於下午五時三十五分結束。
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二零一三年十月
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