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中西區區議會  

沙田至中環綫項目  

夏慤花園重置工程進展  

 

引言  

1.  本文件旨在向中西區區議會匯報沙田至中環綫（沙中綫）項目管

理下的夏慤花園重置工程的進展。  

 

夏慤花園重置工程  

 

2.  夏慤花園的重置工程由沙中綫項目管理，工程於二零一七年一月

開始，並將於十二月底大致完成，及後便會與相關政府部門進行驗收程

序，預計於二零一八年第一季內交還康樂及文化事務署。  

 

3.    重置的夏慤花園以平台花園作設計，無縫接駁周邊的行人天橋，

貫通四周的商廈，方便市民進出。夏慤花園重置後的總面積達 13,500

平方米，綠化面積超過百分之五十，而可用的休憩空間亦比原先增加。

公園內亦會展示早前在夏慤花園工地發現共 29 件獲鑑定為 19 世紀中期

的海堤結構物零碎遺件，並融入園景設計中，為花園增添一份歷史氣

息。重置工程亦提升公共洗手間，除增加男、女廁格數目外，亦加設無

障礙洗手間和育嬰室。  

 

總結  

4.  懇請各委員備悉本文件內容。  

 

路政署鐵路拓展處  

港鐵公司  

二零一七年十二月  
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