
討論文件 地區小型工程工作小組文件第 14/2016 號 

 

由民政事務處主導 

中西區地區小型工程計劃建議 

研究進度報告 

 

 

目的 

 

 請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃建議研究進度報告，並進行討

論。 

 

地區小型工程計劃建議研究進度報告 

 

2. 地區設施管理委員會於較早前舉行的會議上，原則上通過以下地區小型工程計劃建

議，同意由有關主導部門初步研究計劃的可行性，及擬備初步設計方案及進行地區諮詢等工

作。 

 

3. 現列舉有關計劃建議的研究進度報告如下，以供委員審閱： 

 

優先推行的工程項目： 

 

項目 計劃建議 工程代理人 研究進度/ 備註 建議跟進工作 

1.  歌賦街、美輪街、善

慶街美化工程 

 

 

路政署 • 已轉交地區諮詢結果予

路政署 

 

• 路政署已完成修訂初步

建議方案，並考慮透過地

區小型工程計劃申請撥款

推行工程 

 

• 待路政署回覆 

2.  匯安里綠化區改建

為休憩處 

 

 

 

 

民政事務總

署工程組 

• 就開放綠化區予公眾使用

的建議，路政署市區斜坡

組 (港島 ) 從擋土牆保養

角度，初步表示沒有反

對；至於開放前須否進行

其他擋土牆改善工程，土

木工程拓展署土力工程處

初步表示沒有意見 

 

• 已於 2016年 4月進行實地

視察，工程組已根據視察

時的意見制訂工程設計，

• 待進一步諮詢路政署

及土木工程拓展署土

力工程處 
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項目 計劃建議 工程代理人 研究進度/ 備註 建議跟進工作 

會就工程設計進一步諮詢

路政署及土木工程拓展署 

 

3.  中環樓梯街與弓絃

巷交界空地興建為

休憩用地工程 

 

 

民政事務 

總署工程組 

• 地政處已就將該用地批予

民政處改建為休憩處，但

不把護土牆納入地界的建

議，諮詢地政總署斜坡維

修組、土木工程拓展署及

建築署。其中地政總署斜

坡維修組表示，護土牆應

納入批予民政處改建為休

憩處的地界内，並由民政

事務處負責管理及保養 

 

• 工作小組已致函地政總署

斜坡維修組要求為護土牆

進行鞏固斜坡工程以確保

斜坡安全。地政總署斜坡

維修組表示根據本署紀

錄，土力工程處於 1987 年, 

在長遠防治山泥傾瀉計劃

下 ， 已 就 擋 土 牆編 號

11SW-A/R26 完成達致安

全標準所需的鞏固工程。

地政總署斜坡維修組的顧

問工程師於 2014年 4月為

該擋土牆完成工程師維修

檢查，及於 2015 年 9 月完

成每年的例行檢查，確認

該擋土牆情况良好，排水

斜管操作正常，符合標

準，毋須再度加固 

 

• 會就地政總署斜坡維修組

的回覆，繼續與地政總署

及相關政府部門跟進撥地

及斜坡維修保養的安排，

並研究把空地改建為休

憩用地，以及於空地内圍

或外圍進行綠化工程的可

行性 

 

• 繼續與地政總署及相

關政府部門跟進撥地

及斜坡維修保養的安

排，並研究把空地改

建為休憩用地，以及

於空地内圍或外圍進

行綠化工程的可行性 
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項目 計劃建議 工程代理人 研究進度/ 備註 建議跟進工作 

4.  綠化水街公廁 

 

 

食物環境衛生

署 
• 食環署已將工程列入公

廁翻新工程計劃 

• 待食環署排期進行

工程 

5.  中西區海濱長廊 (上

環段)外牆美化工程 

 

民政事務 

總署工程組 

• 建議於三分之一的外牆

畫上壁畫以作裝飾 

 

• 正一併檢討區內其他由民

政事務處 /區議會設置的

壁畫的狀況，以便一併更

新比較陳舊的壁畫 

 

• 待完成相關檢討 

6.  綠化及美化羅便臣

道 74 號旁垃圾站天

台及周圍橋底的公

共空間 

 

食物環境衛生

署 
• 正與食環署跟進該署與建

築署研究推行天台綠化

工程的進展 

• 待食環署回覆 

7.  蒲飛路18號行人路

面加設座椅 

 

 

民政事務 

總署工程組 
• 工作小組於 3 月 9 日舉行

的地區小型工程會議重新

考慮後，同意推行有關計

劃 

 

• 已諮詢相關部門，路政署

及運輸署未有反對意見 

 

• 待民政事務總署工

程組制訂工程設計

再進一步諮詢相關

部門及進行地區諮

詢 

8.  改善及美化堅尼地

城蒲飛徑 

 

 

民政事務 

總署工程組 

• 已致函路政署要求重新考

慮在「改善及美化堅尼地

城蒲飛徑」及「蒲飛路旁

增設升降機及蒲飛徑行

人樓梯上設置擋雨上蓋

(2016)」計劃建議下一併

優化蒲飛徑 

 

• 民政事務總署工程組已

同步就以地區小型工程

推行有關工程的技術可

行性及工程預算進行初

步評估 

 

• 待路政署回覆 

 

• 待民政事務總署工

程組完成技術可行

性及工程預算初步

評估 

9.  重新粉飾太子台19

號旁卑利街入口兩

邊的石柱 

民政事務總署

工程組 

• 有關石柱已於 2013年 2月

納入新項目/新類別的評

級建議，待文物價值研究

• 待古物諮詢委員會

完成有關歷史建築物

評估工作 
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項目 計劃建議 工程代理人 研究進度/ 備註 建議跟進工作 

 

 

資料齊備，古物古蹟辦事

處將提交古物諮詢委員

會討論有關石柱的評级 

 

10.  波老道加建小型花圃 

 

 

民政事務總署

工程組 
• 已就民政事務總署工程

組提交的工程設計諮詢

相關部門 

 

• 地政處、路政署及運輸署

未有反對意見 

 

• 土力工程處表示工程可能

會對鄰近斜坡構成影響，

並要求提交相關報告證明

工程不會對鄰近斜坡構成

影響及不會受鄰近斜坡影

響 

 

• 民政事務總署工程組會與

定期合約顧問就提交相關

報告進行研究 

 

• 待渠務署就花圃排水至

鄰近渠道堤供意見 

 

• 待民政事務總署工程

組會與定期合約顧問

完成相關研究 

 

• 待渠務署回覆 

11.  太白台後巷路燈安裝

工程 

 

 

中西區 

民政事務處  
• 就在羲皇台近太白台後

巷一側外牆安裝路燈的

初步建議，已諮詢民政事

務總署，由於有關工程於

純私人地段進行，按現行

《推行地區小型工程計

劃指引》無充份理據以地

區小型工程整體撥款進行

有關工程。會繼續協調及

協助太白台及相關私人

業權持有者研究其他可

行方案 

 

• 繼續協調及協助太

白台業主及相關人

士研究其他可行方

案 

  

12.  半山羅便臣道71-73

號旁(西面)石級加設

扶手欄 

 

民政事務總署

工程組 

• 就於私人地段進行有關工

程，按現行《推行地區小

型工程計劃指引》，諮詢

民政事務總署 

• 待取得民政事務總署

的政策支持，會另行

諮詢相關業權人 
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項目 計劃建議 工程代理人 研究進度/ 備註 建議跟進工作 

13.  在半山中區內重要

公眾設施加設飲水

設施 

 

 

康樂及文化

事務署/民政

事務總署工

程組 

• 交由相關政府部門研究在

有關公眾設施(包括皇后

像廣場、大會堂紀念花

園、百子里公園、西營盤

卜公花園、交易廣場巴士

總站、半山中環行人電梯

及正街扶手電梯等)加設

飲水設施的可能性 

 

• 康文署正與工程部門研究

於轄下設有洗手間、駐場

人員、水源及電力供應的

場地增設飲水設施的可行

性 

 

• 運輸署表示有關公共運

輸及交通設施由運輸署

管轄，但設置飲水設施等

非運輸及交通設施並非

該部門的職責 

 

• 民政事務總署工程組正研

究以地區小型工程於有

關公共運輸及交通設施

設置飲水設施的技術可

行性 

 

• 待康文署及民政事務

總署工程組完成研究 

14.  皇后大道西 169-181

號後巷加裝電燈工

程 

 

路政署 • 已交 由路政署進行工

程，地區諮詢已完成 

• 待路政署排期進行工

程 

15.  興建連接薄扶林道

(寶翠園第三座)至香

港大學站之間行人

道遮雨屏 

 

民政事務總

署工程組定

期合約 

顧問 

• 已諮詢相關部門，運輸

署、路政署及土木工程拓

展署土力工程處未有反

對意見，但土力工程處要

求就工程對鄰近斜坡會否

構成影響提交相關報告，

另外待地政處回覆 

 

• 已致函運輸署要求加設

遮雨屏 

 

• 待運輸署及地政處

回覆 

 

• 待民政事務總署工

程組與定期合約顧

問完成初步研究 
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項目 計劃建議 工程代理人 研究進度/ 備註 建議跟進工作 

• 民政事務總署工程組同

步與定期合約顧問就以

地區小型工程推行有關

工程的技術可行性及工

程預算進行初步研究，並

會跟進就工程對鄰近斜坡

會否構成影響提交相關報

告 

 

16.  山市街 3-5 號雅福臺

對出山坡加設遮擋

板 

 

 

未定 • 土木工程拓展署的斜坡

鞏固工程已於 2016 年年

初完成，會諮詢土木工程

署斜坡鞏固工程完成後

是否仍有需要加設遮擋

板 

 

• 待諮詢土木工程署 

17.  美化連接山道與薄

扶林道的樓梯 

 

 

 

民政事務總

署工程組 

• 正一併檢討區內其他由民

政事務處 /區議會設置的

壁畫的狀況，以便一併更

新比較陳舊的壁畫 

• 待完成相關檢討 

18.  中西區文學徑傳意

牌 

 

 

民政事務總

署工程組定

期合約 

顧問 

• 就立傳意牌其中 4 個

建議地點的修訂，正諮詢

地政處，地政處對其中兩

個地點未有反對，另外兩

個地點待地政處回覆 

 

• 會按照地政處的意見，諮

詢運輸署及路政署 

 

• 待地政處回覆 

 

• 待諮詢運輸署及路政

署 

19.  山市街行人電梯旁

行人路面上加建上

蓋 

 

 

民政事務總

署工程組正

定期合約顧

問 

• 已致函運輸署要求加設

遮雨屏。運輸署表示根據

運輸署於 2016 年 4 月進

行的統計，有關路段的高

峰人流約為每小時 360

人次，未達運輸署加設遮

雨屏每小時 4000 人次的

標準 

 

• 民政事務總署工程組正

與定期合約顧問就以地

區小型工程推行有關工

• 待民政事務總署工

程組與定期合約顧

問完成初步研究 
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項目 計劃建議 工程代理人 研究進度/ 備註 建議跟進工作 

程的技術可行性及工程

預算進行初步研究 

 

20.  連接薄扶林道至大

學站行人道增設兩

枝燈柱 

 

 

路政署 • 已轉介路政署跟進，路政

署表示已有計劃在該地

點增設街燈，並將直接回

覆當區議員 

• 待路政署跟進有關

工程 

21.  維修港澳碼頭巴士

總站公廁外休憩處

座椅 

 

未定 • 正諮詢地政處，確定負責

管理及維修休憩處座椅

的部門 

• 待地政處回覆 

22.  干德道 3 號(沿途)小

巴站加設避雨亭 

 

 

 

民政事務總

署工程組 

• 已於 4 月進行實地視察

中，並確認 10 個小巴站

中，於其中 4 個加設避雨

亭較為可行 

 

• 已就工程組提交的工程

設計，諮詢有關部門意

見，路政署未有反對，待

地政處及運輸署回覆 

 

• 待地政處及運輸署回

覆 

23.  羅便臣道 74 號行人

路欄杆外側加設花

盆 

 

 

 

民政事務總

署工程組 
• 路政署及運輸署不反對

在有關路段加設盆栽 

 

• 正就設置盆栽的圖則進

一諮詢有關部門意見，運

輸署未有反對意見，待地

政處及路政處回覆 

 

• 待地政處及路政處

回覆 

24.  加建塑膠籬笆 
 
 

 

民政事務總

署工程組 

• 就工程組提交的工程設

計，諮詢有關部門意見 

• 待完成諮詢有關部

門意見，再進行地區

諮詢 

25.  重新安裝山市街斜

路椅子 
 
 
 

民政事務總

署工程組 
• 就工程組提交的工程設

計，諮詢有關部門意見 

• 待完成諮詢有關部

門意見，再進行地區

諮詢 

26.  蒲飛路旁增設升降

機及蒲飛徑行人樓

梯上設置擋雨上蓋 

 

未定 • 已致函路政署要求增設

升降機及設置擋雨上蓋 

 

• 待路政署回覆 

 

• 待民政事務總署工
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項目 計劃建議 工程代理人 研究進度/ 備註 建議跟進工作 

 • 民政事務總署工程組正

同步與定期合約顧問就

以地區小型工程推行有

關工程的技術可行性及

工程預算進行初步研究 

 

程組與定期合約顧

問完成初步研究 

27.  在伊利近街扶手電

梯旁增設短椅 

 

 

 

民政事務總

署工程組 
• 已於 2016 年 5 月與食環

署、機電工程署及路政署

進行實地視察，民政事務

總署工程組會根據實地

視察的意見制訂工程設

計 

 

• 食環署會安排移走三色

回收箱 

 

• 待民政事務總署工

程組制訂工程設計

再諮詢相關部門及

進行地區諮詢 

28.  在德忌利士街花槽

旁增設長椅  

 

 

民政事務 

總署工程組 

• 已於 2016 年 5 月進行實

地視察，民政事務總署工

程組會根據實地視察的

意見制訂工程設計 

• 待民政事務總署工

程組制訂工程設計

再諮詢相關部門及

進行地區諮詢 

29.  在雲咸街的欄杆放

置花盆 

 

 

中西區民政

事務處 
• 正諮詢有關部門意見 

 

• 地政處未有反對意見 

• 待路政署及運輸署

回覆 

30.  改善連接蘇杭街與

皇后大道中的樓梯

的狀況  

 

 

未定 • 有關建議曾於 2010 年由

陳學鋒議員提出，當時路

政署及運輸署表示擔心

有關維修改善工程可能

會破壞到樓梯兩旁的花

崗岩石，從而影響該地點

具歷史價值。有見及此，

小組決定擱置有關建議 

 

• 會再 諮詢有關部門意

見，重新研究有關計劃的

可行性 

 

• 待諮詢有關部門意見 

 

徵詢意見 

 

4. 請各委員就上述各項工程計劃建議的研究進度報告提出意見，及議決是否通過建議

的跟進工作。 
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文件提交 

 

5. 本文件將於二○一六年五月十二日舉行的地區小型工程工作小組第二次會議上提交，

以供委員參閱。 

 

 

 

中西區民政事務處 

二○一六年五月 
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