
討論文件 地區小型工程工作小組文件第 23/2017 號 

 

由民政事務處主導 

中西區地區小型工程計劃 

推行進度報告 

 

目的 

 

 請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃推行進度報告。 

 

地區小型工程計劃進度報告 

 

2. 以下進度報告共包括 28 項地區小型工程計劃： 

 

已完成之工程計劃  

 

 計劃 工程代理人 工程內容 撥款(元) 進度報告 

1.  上環文化廣場

改善工程 

 

 

 

民政事務總

署工程組 

於上環文化廣

場進行改善工

程，包括更換現

有花盆、設置長

凳、遷移現有雕

塑、設置旗杆地

洞等 

1,100,000 

 

 

• 更換花盆及設置長

凳的工程己完成 

 

• 雕塑已遷移至西消

防街休憩處 

 

• 上環文化廣場原本

放置雕塑的位置已

設置旗桿地洞 

 

2.  蒲飛路18號行

人路面加設座

椅 

 

 

民政事務

總署工程

組  

加設座椅  36,100 • 工 程 組 已 完 成 招

標 ， 承 辦 商 會 於

2017 年 5 月內展開

工程 

 

 

 

 

正推行之工程計劃 

 

 計劃 工程代理人 工程內容 撥款(元) 進度報告 

3.  摩星嶺旅遊設

施設置工程 

 

民政事務總

署工程組定

期合約 

於摩星嶺軍事

設施遺址設置

資料板 

2,690,000 

 

 

• 待學者完成撰寫資

料牌內容的初稿，

以供顧問公司完成



 
 計劃 工程代理人 工程內容 撥款(元) 進度報告 

 

 

顧問  資 料 板 的 詳 細 設

計，及供工作小組

審議 

 

4.  改善龍虎山一

號種植場之中

草藥園的設備 

 

 

民政事務總

署工程組 

於龍虎山一號

種植場中草藥

園平整園圃及

砌磚、增補園圃

內的中草藥、設

置中草藥園介

紹板及中草藥

資訊板及資料

牌等 

910,000 

 

 

• 有關平整園圃及砌

磚、增補園圃內的

中草藥及設置中草

藥園介紹板的工程

已完成 

 

• 工 程 組 已 完 成 招

標 ， 承 辦 商 會 於

2017 年 6 月展開餘

下有關設置中草藥

資訊板及資料牌的

工程 

 

5.  水坑口街天橋

底政府土地改

善工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

民政事務總

署工程組 

平整土地，清潔

大廈外牆及維

修水渠等。 

220,000 

 

 

• 由於機電工程署計

劃於 2016 年 2 月至

2018 年 2 月在附近

進行加裝升降機工

程，待有關工程完

成後，才進行地區

小型工程 

 

6.  匯安里綠化區

改建為休憩處 

 

 

民政事務

總署工程

組  

匯安里綠化區

改建為休憩處  

160,000 • 路政署路燈部認為

加强現有掛牆式街

燈的光度會對附近

居民構成滋擾，不

建議提提高現有掛

牆式街燈的光度 ; 

繼續與機電工程署

及工程組跟進於綠

化區加設照明設施

的可行性；工程組

會另行安排展開工

程 

 

7.  山市街花槽加

設籬笆及美化

民政事務總

署工程組 

加建籬笆及美

化綠化花圃  

160,000 • 工 程 組 已 完 成 招

標 ， 承 辦 商 已 於

- 2 - 



 
 計劃 工程代理人 工程內容 撥款(元) 進度報告 

工程 

 

 

2017 年 5 月展開工

程，工程現正進行

中 

 

8.  山市街座椅重

置工程 

 

 

民政事務總

署工程組 

重設座椅  85,000 • 工 程 組 已 完 成 招

標 ， 承 辦 商 會 於

2017 年 6 月內展開

工程 

 

9.  美化社區計劃

2016/2017年度

中環行人天橋

柱身粉飾工程 

 

 

中西區 

民政事務處 

美化工程 230,000 • 中西區區節的車身

貼於 2016 年 11 月

至 2017 年 2 月張

貼；社區活動的車

身貼於 2017 年 1 月

至 2017 年 2 月張

貼；更新具「地圖」

功能的車身貼招標

已完成，承辦商正

跟進有關工程 

 

10.  2016-17年度中

環至半山行人

扶手電梯美化

工程及中西區

新增綠化地點

欄杆盆裁植物

設置工程 

 

 

中西區  

民政事務

處  

於行人扶手電梯

設置懸掛式花

盆及欄杆盆裁

植物；於新增綠

化地點設欄杆盆

裁植物。 

 

700,000 • 已於行人扶手電梯

設置懸掛式花盆，

工 程 涵 蓋 時 間 由

2016年 12月至 2017

年 6 月 

 

• 為新增綠化地點設

置欄杆盆裁植物的

工程已完成 

 

11.  在伊利近街扶

手電梯旁增設

短椅 

 

 

 

民政事務總

署工程組 

加設座椅  60,000 • 民政處 及工 程組

正就旅遊事務署提

出的意見及地區諮

詢收到的反對意見

作出跟進，工程組

會在完成有關跟進

工作後進行招標  

 

12.  改建豐物道附

近海傍地段為

民政事務總

署工程組 

改建為休憩用

地，包括加設座

5,990,000 • 民政處 將就 工程

設計諮詢海濱事務
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 計劃 工程代理人 工程內容 撥款(元) 進度報告 

休憩用地 

 

 

 

機電工程署 

椅、蔭棚，安裝

照明系統、海濱

欄杆及擴闊出

入口  

 

委員會港島區海濱

發展專責小組；工

程組及機電工程署

同步繼續策劃有關

工程  

 

13.  業主立案法團

及互助委員會

花盆設置計劃 

(2016-2017) 

 

民政事務總

署工程組 

為區內業主立

案法團及互助

委員會設置花

盆 

 

320,000 • 待確定區內法團／

互委會申請的盆栽

數量，工程組會進

行招標 

14.  業主立案法團

及互助委員會

告示板設置計

劃 (2016-2017) 

 

中西區  

民政事務

處  

為區內業主立

案法團及互助

委員會設置告

示板  

 

100,000 • 待確定區內法團／

互委會申請的告示

板數量，民政處會

進行招標 

15.  地區小型工程

研究計劃

(2017-2018) 

 

民政事務

總署工程

組  

就地區小型工

程建議進行前

期研究，以確定

工程是否可行  

66,000 • 工 程 涵 蓋 時 間 由

2017 年 4 月 1 日至

2018 年 3 月 31 日 

16.  中西區設施維

修及改善工程

項目

(2017-2018) 

 

民政事務

總署工程

組  

就中西區民政

事務處管理的

地區設施，作

出緊急及小規

模的維修工作  

880,000 • 工 程 涵 蓋 時 間 由

2017 年 4 月 1 日至

2018 年 3 月 31 日 

17.  中西區欄杆盆

栽植物設置工

程(2017-2018) 

 

 

中西區  

民政事務

處  

為現有中西區

多處地點的欄

杆設置盆栽植

物  

540,000 • 工 程 涵 蓋 時 間 由

2017 年 4 月 1 日至

2018 年 3 月 31 日 

18.  中西區綠化工

程(2017-2018) 

 

 

中西區  

民政事務

處  

為民政處管理

的綠化地點(包

括綠化區、休憩

處等)設置盆栽

植物、花圃及花

槽等，並為民政

事管理的綠化

地點內的樹木

進行樹群檢

查、樹木風險評

1,860,000 • 工 程 涵 蓋 時 間 由

2017 年 4 月 1 日至

2018 年 3 月 31 日 
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 計劃 工程代理人 工程內容 撥款(元) 進度報告 

估及樹木風險

緩減措施  

 

19.  山市街行人電

梯旁行人路面

上加建上蓋  

 

 

民政事務

總署工程

組定期合

約顧問  

就山市街行人

電梯旁行人路

面加建上蓋進

行前期研究，以

確定工程的可

行性  

 

500,000 

[第一階段可

行性研究] 

• 工程組及定期合約

顧問正就工程可行

性諮詢政府部門，

顧問於諮詢完成後

會進行地底勘探以

確認工程的可行性 

 

20.  興建連接薄扶

林道(寶翠園第

三座)至香港大

學站之間行人

道遮雨屏 

 

民政事務

總署工程

組定期合

約  

顧問  

就興建行人道

遮雨屏進行前

期研究，以確定

工程的可行性  

150,000 

[第一階段可

行性研究] 

• 工程組及定期合約

顧問正研究橋躉結

構的穩定性，以確

認有關橋躉安裝遮

雨屏的承托力  

 

21.  中西區文學徑

傳意牌設置工

程  

 

民政事務

總署工程

組定期合

約  

顧問  

 

就傳意牌設置

地點進行前期

研究，以確定工

程的可行性  

460,000 

[第一階段可

行性研究] 

• 工程組及定期合約

顧問正就工程可行

性諮詢政府部門，

顧問於諮詢完成後

會進行地底勘探以

確認工程的可行性 

 

22.  孫中山史蹟徑 

- 重新設計的

紀念牌的安裝

工程 

 

民政事務

總署工程

組  

就紀念牌設置

地點進行前期

研究工作，包括

地底勘探及地基

設計 

 

250,000 

[前期研究] 

• 工程組正進行地底

勘探及地基設計 

 

 

 

文件提交 

 

3. 本文件將於二○一七年五月二十六日舉行的地區小型工程工作小組第七次

會議上提交，以供委員參閱。 

 

中西區民政事務處 

二○一七年五月 
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