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第1項：通過會議議程
1 小組通過修訂的會議議程。

第2項：通過工作小組成員組合及職權範圍
(地區小型工程工作小組文件第1/2016號)
2 主席介紹文件，並詢問組員對成員組合及職權範圍有否意見，會上沒有收到其他意見。
3 工作小組通過文件。

第3項﹕地區小型工程計劃建議項目
(地區小型工程工作小組文件第2/2016號(修訂))

4 加建塑膠蘺芭
4.1 文件由葉永成議員提交及向組員介紹文件。
4.2 主席建議蘺芭採用塑料以外的物料如竹、木。
4.3 民政署工程組工程督察(香港)2顏選華先生表示金屬蘺芭較為硬淨，塑膠蘺芭則較易撞毀。小組亦可考慮選用內為鐵，外為玻璃纖維的纖維蘺芭，但價錢會較高。
4.4 葉永成議員表示交由工程組建議蘺芭採用的物料。

4.5 中西區民政事務處（民政處）高級行政主任(地區管理)余恩恩女士表示工程或會涉及移除可能由市民於花糟内自行栽種的木瓜樹。

4.6 小組對工程須移除樹木表示關注。

4.7 民政處余女士表示木瓜樹的直徑應未達至界定為樹木(胸徑等同或多於95mm)的標準。
4.8 主席表示若木瓜樹直徑並非太大，或可考慮移除。

4.9 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。
 

5 重新安裝山市街斜路椅子
5.1 文件由葉永成議員提交及向組員介紹文件。
5.2 民政處余恩恩女士表示處方早前曾收到羲皇台居民投訴，指該址晚上有人聚集吵鬧，造成滋擾，所以此工程開展前可能有需要先進行地區諮詢，投訴的居民可能仍會提出反對，屆時可能有需要再向工作小組作出報告及討論如何進行有關工程；同時，可能需要制訂不同座椅的設計方案(包括不面向羲皇台的設計方案) ，以便收集居民對不同設計方案的接受程度及意見。
5.3 葉議員表示知悉有關投訴，同意先進行地區諮詢，但要權衡附近有多少居民尤其是長者確實需要使用有關座椅，以及有多少居民曾作出投訴。另外，希望座椅能採用較耐用的物料。
5.4 民政處余恩恩女士表示，進行地區諮詢後，視乎諮詢結果，如有需要，亦可考慮就人流/使用量進行相關的統計。
5.5 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。民政處會先向小組報告諮詢結果，再與組員跟進是否開展工程。
6 蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋
6.1 文件由張國鈞議員及楊開永議員提交及由楊開永議員 向組員介紹文件。
6.2 鄭麗琼議員表示不確定以地區小型工程的撥款進行增設升降機工程，會否大幅佔用地區小型工程的年度撥款額，因而影響其他地區小型工程的推行。建議先由民政處與路政署或運輸署跟進，研究在「人人暢道通行」計劃下，進行增設升降機的工程的可行性。
6.3 民政處余恩恩女士表示早前曾就「改善及美化堅尼地城蒲飛徑」工程建議諮詢相關政府部門，得悉有關路段是路政署負責保養。路政署已表示現時並無計劃進行平整石級及加設欄杆等改善工程。因應「蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋」的新建議，處方會與路政署跟進一併交由路政署進行兩項工程建議的可行性。
6.4 主席、楊學明議員及楊開永議員均同意可分階段進行有關工程，先優化樓梯及增設檔雨上蓋工程，希望能盡早完成，並同步跟進較複雜及需時研究的增設升降機工程。
6.5 許智峯議員表示對於在現階段未有足夠數據支持下，而基於工程開支及成本效益的考量，排除以地區小型工程整體撥款進行增設升降機工程的可能性，他本人有所保留。
6.6 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。民政處會先與路政署探討由路政署優化樓梯的可能性，報告小組後再作跟進。
7 在伊利近街扶手電梯旁增設短椅
7.1 文件由許智峯議員提交及向組員介紹文件。
7.2 吳兆康議員贊成是項建議，提醒民政處要因應環境限制，採用合適的長椅款式及尺寸，並反映居民要求食環署移走三色回收箱。建議進行地區諮詢時，須諮詢使用扶手電梯及樓梯的公眾。

7.3 鄭麗琼議員表示該址是環境衞生黑點，要求食物及環境衛生署(食環署)加强清潔，整體改善附近環境，並提醒處方諮詢機電工程署及相關政府部門，以確定在扶手電梯旁增設長椅會否因小朋攀爬而構成危險，以及扶手電梯旁是否屬於扶手電梯的救火通道。
7.4 民政處余恩恩女士表示待工程組完成草擬設計，會諮詢相關政府部門，並進行地區諮詢。

7.5 主席、鄭議員及吳議員及均認為垃圾問題需要處理。
7.6 民政處余恩恩女士表示，就要求食環署移走三色回收箱及加强清潔及改善附近環境衛生，會轉交食環署跟進。另外，民政處會就是項工程的安排與食環署作出協調。

7.7 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。
8 在德忌利士街花槽旁增設長椅
8.1 文件由許智峯議員提交及向組員介紹文件。  
8.2 主席、葉永成議員及楊學明議員均同意是項建議，並表示該址有眾多白鴿盤旋，建議設置有上蓋長椅。
8.3 吳兆康議員建議採用較輕身的有上蓋長椅款式。

8.4 鄭麗琼議員希望設置較長的椅子時能地盡其用。
8.5 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。
9 在雲咸街的欄杆放置花盆
9.1 文件由陳財喜議員提交及向組員介紹文件。 
9.2 主席請民政處配合雲咸街的現場環境，研究設置花盆的位置、數量、尺寸及款式。

9.3 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。
10 改善連接蘇杭街與皇后大道中的樓梯的狀況

10.1 文件由陳財喜議員提交及向組員介紹文件。
10.2 葉永成議員同意是項工程，並表示該址的鐵檔可能持有牌照，而且樓梯高低不平。
10.3 蕭嘉怡議員及鄭麗琼議員表示，有關地區小型工程建議，曾在另一屆區議會提出，但因某些技術或環境因素而擱置。建議民政處進一步與路政署及相關部門跟進。
10.4 鄭麗琼議員提醒處方該樓梯可能涉及古蹟而須諮詢古物古蹟辦事處。
10.5 主席要求民政處與路政署跟進交由路政署進行改善工程的可行性，包括在樓梯中間位或牆身設置欄杆。

10.6 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。

11 在中西區康文署轄下的球場加設時鐘及溫度計

11.1 文件由鄭麗琼議員提交及向組員介紹文件。

11.2 鄭麗琼議員建議署方參考港鐵柴灣站及黃大仙站附近時鐘的設計，並建議採用防水及最便宜的款式。

11.3 陳捷貴議員建議署方參考中山紀念公園人造草足球場及緩跑徑現有的時鐘，亦希望署方採用便宜的款式。
11.4 葉永成議員同意於當眼處加設時鐘，建議康文署稍後提交計劃書。

11.5 吳兆康議員同意是項建議，並希望每個球場都能設置時鐘及溫度計。
11.6 康樂及文化事務署(康文署)中西區副康樂事務經理(分區支援)周珮珊女士表示中山紀念公園人造草足球場的時鐘有顯示溫度的功能。有關時鐘的維修保養均由機電工程署跟進，更換費用約為三萬元，其中包括安裝及保養費用。署方會與機電工程署研究在中西區康文署轄下的戶外球場加設時鐘及溫度計的可行性。
11.7 蕭嘉怡議員詢問時鐘耐用度，表示擔心需要經常更換會造成龐大開支。
11.8 康文署周女士表示有關時鐘一般而言可使用數年。
11.9 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。
12 康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程
12.1 文件由康文署提交及周珮珊女士向組員介紹文件。
12.2 鄭麗琼議員詢問署方是否為避免提交財務委員會批核撥款所以定價低於300,000元。
12.3 康文署周珮珊女士表示署方已第三年提交有關申請，在2015-16年度該項計劃撥款額為300,000元，而工程的實際開支約為230,000元，故是次申請是參考上年度實際支出而調整申請撥款至280,000元。
12.4 經討論後，小組同意將工程列為優先項目。
13 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。
第4項：地區小型工程計劃推行進度報告
(地區小型工程工作小組文件第03/2016號、5/2016及6/2016號)

14 地區小型工程工作小組文件第03/2016號
14.1 第1項：上環文化廣場附近的上落泊車位後段增設流動圖書館服務站
14.1.1 康文署陳淑興女士表示地政總署已批出臨時撥用政府土地，建築署亦已完成設立告示箱、電箱及防護基座工程。香港電燈公司(港燈)的挖路工程、鋪設電纜及安裝和接駁電錶工程亦已竣工。建築署於本年二月底為電箱進行檢測及安排承建商跟進相關事項，預計三月完成。由於港燈去年五月開始於上環永樂街一帶進行挖路工程，康文署已與港燈商討，請其盡快於四月內完成重鋪路面工程讓交通標誌牌可豎立在指定位置。運輸署已安排相關部門於本年三月在泊車位漆上道路標記及稍後豎立交通標誌牌。貼紙畫設計預計四月完成安裝工程。
14.1.2 主席表示停電事宜應盡早通知商戶，同時詢問工程時間表。
14.1.3 康文署陳淑興女士表示電力工程已完工，而署方亦已於去年三月的工作小組第六次會議上提交工程估算時間表，現時工程的進度與時間表大致吻合。
14.2 小組備悉文件。
15 地區小型工程工作小組文件第5/2016號

15.1 第4項：第三街遊樂場增設洗手盆及飲水器

15.1.1 康文署周珮珊女士表示署方已連同建築署及陳學鋒議員再到場地視察。經建築署解釋場地限制，本署及議員皆不建議移樹，故建議暫緩推行此工程。
15.1.2 楊學明議員建議研究居日里附近位置能否增設飲水器。
15.1.3 康文署周女士表示署方會就有關建議再向建築署查詢。
15.2 第5項：豐物道休憩處改善工程
15.2.1 康文署周珮珊女士表示建築署在諮詢水務署後得悉工程場地地底有水管設施，故不能加設固定建築物，建築署已修改設計圖則並進一步諮詢水務署，待落實設計後隨即展開招標程序，工程預計於本年底完成。署方會與有關部門作出跟進。
15.3 第6項：在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程
15.3.1 康文署周珮珊女士表示工程涉及十二項個項目，大部份工程已經完成。
15.4 第9項：在石山街休憩處及克頓道休憩處進行改善工程
15.4.1 康文署周珮珊女士表示工程已開展，並預計於本年七月完成。
15.5 第2項：卑路乍灣公園觀日亭安裝電風扇
第3項：康文署轄下中西區內四個休憩處進行改善工程
第7項：卑路乍灣公園改建部份健體設施為長者健體園地
第8項：中山紀念公園游泳池閉路電視系統改善及提升工程
第10項：園藝美化工程(中區)

第11項：園藝美化工程(西區)

第12項：中山紀念公園體育館消防系統改善工程
15.5.1 康文署周珮珊女士表示，上述共七項工程已經全部完成。
15.6 小組備悉文件。
16 地區小型工程工作小組文件第06/2016號  
16.1 第4項： 上環文化廣場改善工程
16.1.1 中西區民政處行政主任(地區管理)文志超先生表示就搬遷上環文化廣場的雕塑至西消防街原先建議放置雕像的位置，已完成地底勘探但發現地下有管道，現建議改動放置雕像的位置，佔用部份現有花槽的位置放置雕像。
16.1.2 民政署顏選華先生表示需要縮小現有花槽。若工作小組同意有關建議，工程組會再進行實地視察。
16.1.3 鄭麗琼議員查詢會否遷移現時花槽前的燈柱，及遷移後會否放置於雕塑前面。民政署顏先生表示需要遷移該燈柱，該燈柱為太陽能燈，地底並無電線，遷移後不會放置於雕塑前面。
16.1.4 鄭麗琼議員查詢會否考慮保留雕塑於上環文化廣場。民政處余恩恩女士表示搬遷雕塑是為了配合在上環文化廣場設置臨時旗桿地洞。
16.1.5 楊學明議員關注青銅造的雕塑會否產生銅綠。民政署顏先生表示為防止雕塑因臨近海邊而產生銅綠，可以定期進行清潔。
16.1.6 經討論後，工作小組同意有關安排。
16.2 小組備悉文件。
第5項：地區小型工程計劃建議研究進度報告
(地區小型工程工作小組文件第04/2016號及7/2016號)

17 地區小型工程工作小組文件第04/2016號
17.1 第1項：卑路乍灣公園涼亭(六角亭)加裝風扇
17.1.1 康文署周珮珊女士表示署方已與建築署及機電工程署進行實地視察，認為有關建議可行，工程預算開支約67,000元，署方將盡快提交撥款申請。
17.2 第2項：港鐵堅尼地城站外蔭棚加設檔雨玻璃
17.2.1 康文署周珮珊女士表示署方現正與建築署研究工程的可行性及預算費用，並會徵詢港鐵公司的意見。
17.2.2 第3項：要求更換卑路乍灣公園黃色地磚璃
17.2.3 康文署周珮珊女士表示署方已於建築署進行實地視察，有關建議已交建築署研究，並請建築署研究短期改善方案，再安排日後逐步分階段作出更換。
17.3 小組備悉文件。

18 地區小型工程工作小組文件第7/2016號
18.1 第2項：匯安里綠化區改建為休憩處
18.1.1 民政處文志超先生表示就改建綠化區為休憩處開放予公眾使用的建議，路政署市區斜坡組(港島) 從擋土牆保養角度，初步表示沒有反對；至於開放前須否進行其他擋土牆改善工程，土木工程拓展署土力工程處初步表示沒有意見。民政處將安排實地視察確定工程内容，以便工程組制訂工程設計及再進一步諮詢路政署及土木工程拓展署。

18.1.2 民政處文先生表示於西營盤籽苗幼稚園曾來電，查詢會否開放綠化區予幼稚園學生栽種植物，以進行綠色教育。
18.1.3 民政處余恩恩女士表示當綠化區改建為休憩處後，可開放予公眾人士進入。就設置苗圃的建議，可於會後安排的實地視察時作出討論。
18.1.4 鄭麗琼議員希望參考康文署中山紀念公園旁的社區苗圃設置苗圃。
18.2 第3項：中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程」
18.2.1 民政處文志超先生表示該幅用地的環境限制不少，包括護土牆有山水滲出、未有電力供應、照明設備及渠務設施等。地政總署已就將該用地批予民政處改建為休憩處時，不把護土牆納入地界的建議，諮詢地政總署斜坡維修組、土木工程拓展署及建築署。其中，地政總署斜坡維修組表示，基於用家自付原則下，地政總署將來批出土地予民政處時，護土牆應納入地界内，並由民政事務處負責管理及保養。預計地區小型工程的維修保養及管理開支未必足以應付日後高昂的斜坡維修保養開支，而民政事務總署工程組內部亦欠缺專業人士負責斜坡維修保養，故建議擱置工程。
18.2.2 許智峯議員不同意處方單純因為技術或資源問題而擱置工程，犧牲市民利益。許議員表示該址佔地不少，並已棄置多時，實屬浪費，而市民想使用該空間的意見亦十分強烈。
18.2.3 蕭嘉怡議員反對擱置工程的建議，並對建議表示失望及不滿。蕭議員表示中西區用地不足，就該空地的用途上小組要求並不高，只希望能進行綠化或提供一些基本設施如康樂棋盤，供市民享用，不至於丟空該空地。蕭議員要求處方提交其他建議方案。
18.2.4 鄭麗琼議員反對擱置工程建議，並對建議表示不滿。鄭議員詢問民政處可否與地政署跟進，在斜坡安全範圍劃界，在安全範圍內進行工程。如因斜坡問題改建為休憩處開放予公眾會有危險，可否考慮改建為不對外開放的綠化區，在圍攔或鐵絲網內設置盆栽，如當年弓絃巷洗手間旁的空地，因應皇后大道中208號怕公眾人士聚集造成滋擾而反對把空地改建為休憩處，只在該空地設置擺放盆栽植物作為不對公眾開放的綠化區。
18.2.5 主席表示閣麟街綠化區是另一不對外開放的綠化區，於圍欄內進行綠化工程。

18.2.6 民政處余恩恩女士表示備悉組員反對擱置工程的意見，並表示早前已諮詢地政署，可否不把護土牆納入將來批予民政處的土地地界内，惟署方指根據用家自付的原則，由於將來批予民政處的土地位於斜坡下，故此斜坡會被納入地界内。余女士表示該斜坡現時屬於地政總署管理並由地政署負責維修保養，民政處會與地政總署及相關部門跟進，研究能否即使斜坡被納入將來批予民政處的土地地界內，斜坡仍可交由相關負責斜坡管理及維修保養的政府部門如地政總署負責管理及維修保養。

18.2.7 民政處余女士表示即使該空地改建為不開放予公眾使用的綠化區，如有關工程須要向地政總署申請撥地，而斜坡被納入將來批予民政處的土地地界內，民政處將需要負責斜坡的管理及維修保養，但民政事務總署工程組內部欠缺專業人士負責斜坡維修保養，而預計地區小型工程的維修保養及管理開支未必足以應付日後高昂的斜坡維修保養開支。
18.2.8 楊學明議員表示有關政府部門必須確保斜坡安全。

18.2.9 許智峯議員表示不能由於民政總署工程組內部欠缺專業人士負責斜坡維修保養而擱置工程，處方可以外判有關斜坡管理及維修保養工作，並提供有關開支預算供工作小組參考，以商議是否以地區小型工程的撥款支付有關費用。

18.2.10 鄭麗琼議員表示康文署管理的荷利活道休憩處(荷李活道兒童遊樂場)位於斜坡上面，並詢問該斜坡的管理及維修保養是否由康文署負責。

18.2.11 康文署周珮珊女士表示查明後再作回覆。
18.2.12 主席建議由小組去信地政總署斜坡維修組要求為護土牆進行鞏固斜坡工程，以確保斜坡安全，並建議與相關政府部門研究於空地内圍或外圍設置盆栽綠化環境的可行性。
18.2.13 經討論後，小組反對擱置工程。民政處會繼續與地政總署及相關政府部門跟進撥地及斜坡維修保養事宜，並研究於空地内圍或外圍進行綠化工程的可行性。同時，小組通過去信地政總署斜坡維修組要求為護土牆進行鞏固斜坡工程以確保斜坡安全。
18.3 第15項：太白台後巷路燈安裝工程
18.3.1 民政處文志超先生及民政處余恩恩女士表示，根據《推行地區小型工程計劃指引》，一般而言，撥款不應用於進行位於私人土地的通道/行人路及美化外牆的工程。就在羲皇台近太白台後巷一側外牆安裝路燈的初步建議，民政處已按慣例諮詢民政事務總署，由於有關工程於純私人地段進行，按現行《推行地區小型工程計劃指引》無充份理據以地區小型工程整體撥款進行有關工程。民政處會繼續協調及協助太白台及相關私人業權持有者研究其他可行方案。
18.3.2 經討論後，工作小組同意有關安排。
18.4 第11項：半山羅便臣道71-73號旁(西面)石級加設扶手欄

18.4.1 民政處文志超先生表示處方已統計現時行經該處的人次，因為有關工程於純私人地段進行，會按慣例諮詢民政事務總署。
18.4.2 鄭麗琼議員表示知悉有六、七個市民於該處跌倒，並指統計數字足以反映加設扶手欄的需要，同時要求取得統計數字的資料。
18.5 第18項：士美菲路近堅尼地城港鐵站A出口小巴站避雨亭設置工程
18.5.1 民政處文志超先生及民政處余恩恩女士表示，運輸署已完成公眾及地區諮詢，落實搬遷小巴站後不會在小巴站原址設置的士站，故此無需設置避雨亭。
18.5.2 經討論後，小組同意擱置有關工程。
18.6 第6項：綠化及美化羅便臣道74號旁垃圾站天台及周圍橋底的公共空間
18.6.1 鄭麗琼議員要求民政處與食環署及建築署跟進有關工程建議的進展。
18.7 第12項：在半山中區內重要公眾設施加設飲水設施
18.7.1 鄭麗琼議員要求民政處繼續跟進是項工程，以方便市民可自備水樽於中區重要公眾設施的飲水設施自行添水，支持環保。
18.8 第22項：干德道3號(沿途)小巴站加設避雨亭
18.8.1 鄭麗琼議員要求部門跟進安排實地視察。
18.9 第23項：羅便臣道74號行人路欄杆外側加設花盆
18.9.1 鄭麗琼議員要求部門繼續跟進是項工程。
18.10 小組備悉文件。
第7項：其他事項
19 業主立案法團及互助委員會告示板
19.1 鄭麗琼議員要求取得民政處業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃下的告示板數目及清潔密度的統計數字。
19.2 主席詢問能否印製更高質素的照片。
19.3 民政處余恩恩女士表示會交由中西區區議會秘書處跟進。
20 地區小型工程相關討論
20.1 民政處地區管理組就個別地區小型工程建議及跟進事宜徵詢組員意見。
20.2 蒲飛路18號行人路面設置座椅
20.2.1 民政處文志超先生表示有市民建議於蒲飛路18號行人路面設置座椅，小組曾於二零一二年三月八日就有關建議作出討論，考慮到該行人路的闊度有限，又靠近車路而車輛會排放廢氣，途經該行人路段的人流並不多等因素，工作小組當時並不同意推行有關建議。
20.2.2 民政處文先生表示該市民持續向民政處提出有關建議，並指水街環境相若亦能設置長椅。現請小組重新考慮會否同意推行有關建議。
20.2.3 楊學明議員指可參考醫院道及般咸道交界的巴士站的座椅設計。
20.2.4 主席建議採用尺寸較小的座椅，並靠近欄杆設置。
20.2.5 民政署顏選華先生表示有尺寸較小的有靠背座椅，亦可考慮採用上環文化廣場設置的座椅，不涉及掘路並可隨時移走。制訂座椅設計時，會視乎實地環境限制及及有關政府部門的意見。
20.2.6 楊開永議員支持加設呎寸較小的座椅。
20.2.7 鄭麗琼議員查詢提出新的小型工程建議，是否必須提交工程建議書。民政處余恩恩女士指民政處已於二零一二年就蒲飛路18號行人路面設置座椅的工程建議提交建議書。
20.2.8 經討論後，小組同意民政處跟進有關建議。
20.3 水街近薄扶林道及第三街路段興建公園
20.3.1 民政處文志超先生及民政處余恩恩女士表示有市民建議於位於第三街及薄扶林道之間的水街馬路路面興建公園，小組亦曾於二零一四年十二月十七日就有關建議作出討論。當時考慮及馬路兩旁為商舖，將有關馬路改建為公園，會對商舖上落貨造成不便，小組並不同意採納有關建議。該市民持續向民政處提出有關建議，民政處已諮詢相關政府部門意見。其中，消防處從救援行動的角度，並不支持有關興建公園的建議，如果該段水街附近發生火災或其他災難，消防處需要利用該段水街執行高空救援行動(例如梯台車搭設梯台及救生籠的操作) ，若該段水街改建為公園，消防車將被公園內不能移走的結構物(例如涼亭、蔭棚、長凳等)妨礙。現向小組反映該市民的持續建議，並諮詢工作小組是會否同意繼續不採納有關建議。
20.3.2 鄭麗琼議員詢問可否參考港鐵堅尼地城站上由港鐵興建的公園的設計，在公園內預留足夠道路讓消防車進入，同時提供公園設施供市民使用。雖然，這設計不一定適用於第三街及薄扶林道之間的水街馬路路面。
20.3.3 主席表示水街近薄扶林道及第三街路段的位置靠近民居，亦有不少商舖上落貨，與堅尼地城站花園的情況不大相同。
20.3.4 經討論後，小組認為該址不適合興建公園。
20.4 環皇后大道中275號增設欄杆花盆
20.4.1 民政處文志超先生表示有市民建議參考皇后大道中282至286號的花盆，於上環皇后大道中275號增設欄杆花盆。
20.4.2 經討論後，小組同意民政處跟進有關建議。
20.5 俊陞華庭業主立案法團要求移走俊陞華庭正門經業主立案法團花盆設置計劃申請的3個花盆
20.5.1 民政處文志超先生表示就甘乃威議員於第二次地區管理委員會會議上提及上述要求，經實地視察及與俊陞華庭管理處溝通後，確定業主立案法團花盆設置計劃下設置並由業主立案法團負責日常保養的3個花盆，因部份植物出現枯萎狀況，俊陞華庭業主立案法團要求移走有關花盆。民政署工程組可安排移走有關花盆。
20.5.2 鄭麗琼議員詢問業主立案法團花盆設置計劃下設置的花盆，植物枯萎後是否由需要由法團自行補種。
20.5.3 民政處余恩恩女士表示根據目前業主立案法團花盆設置計劃計劃內容，業主立案法團需負責日常保養，並未有提供補種植物的後繼保養服務。另外，民政處會與俊陞華庭業主立案法團跟進，移走有關花盆前是否須要加設欄杆，以防止回收花盆後可能會生的違例泊車問題。
20.5.4 經討論後，小組同意民政處跟進有關事宜。
20.6 康威花園業主立案法團要求移走康威花園正門附近設置的花盆
20.6.1 民政處文志超先生表示就甘乃威議員於第二次地區管理委員會會議上提及上述要求，現正確認有關花盆是否在中西區綠化保養工程下設置，稍後會與有關法團進一步跟進有關要求。
20.7 帝后華庭業主立案法團要求移走皇后街1號的盆裁植物並加裝欄杆
20.7.1 民政處文志超先生表示收到甘乃威議員反映上述要求，現正確認有關花盆是否在中西區綠化保養工程下設置，稍後會與帝后華庭業主立案法團進一步跟進有關要求。
20.7.2 楊學明議員表示近年有不少市民將自行栽種的植物移植於玫瑰里公園旁的花盆，而花盆又有積水。麗景閣業主立案法團及仁信大廈業主立案法團均表示低層住戶投訴有關花盆滋生蚊蟲。
20.7.3 民政處余恩恩女士表示於會後跟進有關花盆是否在中西區綠化保養工程下設置，如屬實則會通知外判承辦商跟進保養事宜。
20.7.4 鄭麗琼議員詢問康威花園業主立案法團的花盆移除後，花盆能否重用。
20.7.5 民政處余恩恩女士表示需先了解花盆狀況，如花盆狀況良好則可交由外判承辦商保存，待有適合地點後再重新設置。
20.8 地區小型工程工作小組會議地點
20.8.1 許智峯議員表示海港政府大樓14樓中西區區議會會議室的環境較為適合舉行工作小組會議，詢問日後能否於14樓舉行會議。
20.8.2 主席表示小組歷屆一直於海港政府大樓11樓中西區民政事務處會議室舉行會議，而且秘書處表示14樓會議室每個星期一至三均由離島區議會預留，星期四則舉行中西區區議會會議，故暫時仍定於海港政府大樓11樓會議室舉行小組會議。
第8項：下次會議日期
21 秘書處將於稍後通知各組員下次會日期。
22 會議於下午四時二十分結束。
中西區區議會秘書處

二○一六年五月
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