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	日期
	﹕
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	時間
	﹕
	下午三時正

	地點
	﹕
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歡迎


	主席歡迎各與會者出席二零一六至二零一七年度關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組第三次會議。


	第1項：通過會議議程


	2. 會議議程毋須修改，獲得通過。


	第2項：通過二零一七年七月三十一日關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組第二次會議紀錄


	3. 第二次會議紀錄毋須修訂，獲得通過。

	

	第3項：中區警署建築群活化項目：連接中區警署建築群和中環至半山自動扶手電梯的行人天橋-有關工程期間於荷李活道及奧卑利街的夜間臨時改道方案(關注中區警署古蹟群及前荷李活道警察宿舍發展工作小組第1/2017號)

4. 發展局助理秘書長(文物保育)2盧裕斌先生指文件目的為簡介連接中區警署建築群(下稱「大館」)和中環至半山自動扶手電梯的行人天橋(下稱「行人天橋」)的工程進度及接下來的夜間臨時改道工程。他指該行人天橋對大館未來的營運及行人暢達性有很大幫助。目前，行人天橋地基工程已完成，並已進入興建橋柱及橋身的階段。在興建橋柱及橋身時須搭建跨越奧卑利街及荷李活道的臨時工作平台，因此將無可避免地影響附近居民而部分搭建工序須封閉行車道。為免對交通造成重大影響及盡量減低對居民的影響，馬會及其承建商金門建築有限公司(下稱「金門建築」)就興建橋柱及橋身提出了兩個夜間臨時交通管理措施方案。他邀請金門建築盧玉權先生介紹工程進度及兩個夜間臨時交通管理措施方案。

5. 金門建築有限公司項目經理盧玉權先生指行人天橋的設計方案已取得環境許可和規劃許可，並已獲橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會接納和中西區區議會支持。有關方案亦已進行刊憲程序，並於二零一五年展開地下設施改道以配合天橋地基工程。他續指，行人天橋將連接扶手電梯及大館的檢閱廣場。工程將分為日間及夜間兩個部分，金門建築會盡量在日間施工，但為避免封閉日間非常繁忙的荷李活道，部分工程須夜間進行。為減低對公眾的影響，日間施工時間將縮短至上午8時至下午6時進行。為配合工程進行，從南區至中環及銅鑼灣的專線小巴已改道，奥卑利街的收費錶停車位亦已暫停使用。

6. 他介紹兩個有關天橋工程的夜間臨時交通管理方案，並指出兩者的分別，重點如下：

(a) 他指於較早時已通過的方案一，建議每星期三個晚上於荷李活道路段實施單線行車及間歇性封閉，以進行搭建工作平台及吊運。計劃於十一月至明年一月期間進行搭建工作平台的工程及將於明年三月至五月進行拆卸臨時工作平台的工程；他指方案一需較長工程時間，搭建及拆卸臨時工作平台的工程各需要二十八晚，共需五十六晚，預計整個工程將於明年八月下旬竣工。

(b) 他表示方案二搭建工作平台的工程，將增至每星期四個晚上全線封閉荷李活道以進行吊運，時間為凌晨2時至6時，為期十五晚；而拆卸則需十二晚，當中六個晚上封閉全段荷李活道；搭建及拆卸工程共需二十七晚。根據交通流量調查，凌晨2時至6時車流量不高，奧卑利街下段暫時封閉後，車輛可改經士丹頓街、鴨巴甸街，前往荷李活道。當荷李活道部分路段封閉時，5.5噸以上車輛需先駛經禧利街、德輔道中、金鐘道，再經紅棉路前往上亞厘畢道。他指，工程可提早至明年六月上旬竣工，較方案一早兩個月完成工程。

(c) 他介紹緩減行人天橋工程影響的措施，包括工人將以對講機通話以減低音量；適量調教照明系統的角度，避免影響住宅；升降台摩打位置加上隔音布；不使用鐵鎚進行工字鐵安裝的調教工作；透過預先進行吊運排演，令有關工程人員熟練程序以安全地加快安裝速度。金門建築亦會派發信件到附近住宅、商業大廈及商鋪以通知公眾有關工程，於工程範圍附近張貼告示，並提供熱線讓公眾查詢。此外，將於工程附近的士站派發交通改道安排的單張及通知的士聯會，並於主要交通路口放置路牌和指示牌燈及安排交通督導員於鴨巴甸街、威靈頓街及擺花街指示公眾。此外，金門建築已向運輸署申請交通通告，以通知公眾有關交通改道安排。

7. 許智峯議員詢問有關節日的臨時交通安排。另外，他表示擔心駕駛者會因等候轉綠燈時間過長而使用響號，他詢問使用何方案可避免上述情況。他希望金門建築說明各方案的主要分別及其優勝之處。

8. 盧玉權先生回應指方案一會橫跨聖誕節、元旦，亦有機會橫跨農曆新年及復活節。而方案二則可於聖誕節及復活節前分別完成安裝及拆卸臨時工作平台的工程。他續指方案一會每晚三個時段於荷李活道路段實施單線行車及間歇性封閉，為避免過多車輛排隊等候，金門建築會預先通知附近居民工程期間避免使用該路段，亦會安排交通督導員於鴨巴甸街、威靈頓街及擺花街及預先設置路牌指示公眾。如採用方案二，則靠事前工作通知市民。他補充，金門建築會去信的士商會，務求令的士司機預早知悉有關臨時交通安排。他認為方案一較大機會出現許議員提及的情況。他續補充，根據較早時交通流量調查，於凌晨零時至清晨六時，大部分行經荷李活道的車輛為的士。此外，另一個分別為由於方案二將全線封閉荷李活道，因此可預製較大型組件及使用較大型的工程車，工程的安全性及速度亦可相對提高。

9. 主席開放文件討論，組員的發言重點如下：

(d) 吳兆康議員詢問設置路牌及安排交通督導員指示公眾的位置。他認為工程時間歷時較短的方案二較佳，並表示中環深夜仍有許多的士，因此建議將有關交通安排提早通知的士電台。此外，他認為指示牌要夠大和夠光及承辦商須特別加強隔音措施，以免為附近居民帶來滋擾。另外，他詢問小巴乘客可在何處下車。

(e) 楊學明議員詢問如未能如期開放暫時封閉的路段，金門建築將以何形式通知司機及受影響市民。此外，他詢問此文件會否與交通及運輸委員會上再作討論。

10. 盧玉權先生回應指會於實施臨時交通措施前一星期將告示置於相關路口，而實施臨時交通安排當天亦會安排交通督導員於相關路口向市民解釋有關安排。另外，他表示已將一份詳細羅列設置指示牌具體位置的文件交給相關政府部門審閱，待內容確認後，可交給議員參閱。他補充，工程期間每天都有當值經理監察工程，如當值經理於凌晨三點半認為無法按原定計劃完成工作，便會決定不繼續餘下工序，以確保準時開放有關路段。他表示已預留一晚時間以應付以上情況。
 
11. 主席建議透過廣播媒介發佈臨時交通措施及提醒金門建築需通知收集垃圾的承接商。此外，她詢問半山中環行人扶手電梯系統及和行人是否不受影響及位於荷李活道近行人電梯底的行人過路處會否封閉。她亦詢問假如方案二未獲通過，是否會採納方案一。

12. 盧玉權先生指不會封閉半山中環行人扶手電梯系統及行人不受臨時交通措施安排影響，金門建築亦會於奧卑利街保留不少於0.8米闊的行人路。他指如方案二案未能通過，將會採用方案一進行此工程，然而他認爲方案一對市民的影響較大。

13. 主席擔心如採用方案一會出現因等候太長，司機會不耐煩而使用響號的情況。此外，她認為方案二工程時間較短，亦避開了橫跨節日等，因此她較支持方案二。

14. 許智峯議員詢問方案一的優勝之處及有關封路措施是否只影響建業榮基中心馬莎附近的一個停車場。他表示如方案一沒有較方案二優勝，他支持採納方案二。此外，他詢問有關工程會否損毀大館的古蹟。

15. 盧玉權先生確認是次臨時交通措施安排只影響馬莎附近的停車場。他表示為確保工程不會損毀附近建築物及使相關工作人員更熟練有關工序，會在合適地方進行預演，模擬現場環境。屆時，路政署代表亦會到場監察。他指由於荷李活道交通繁忙，因此最初不希望全線封閉荷李活道，因此提出方案一。另外，他補充，會透過電台通知市民臨時交通措施的安排，亦會透過去信業主立案法團及大廈管理公司通知垃圾收集承辦商有關臨時交通措施。

16. 主席建議採納方案二。

17. 小組組員一致同意採納方案二。

18. 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示小組在今天先討論此文件，並將於九月十四日在交通及運輸委員會再次討論此議題。她指金門建築與相關政府部門就臨時交通安排已作多次討論。如委員會同意採納方案二，以部門暫時看法應該沒有反對。她補充，金門建築及民政處其後亦會按既定程序諮詢受影響居民。

19. 主席總結小組建議採納方案二，並表示希望工程能如期舉行。
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	第4項︰其他事項


	20. 沒有其他事項。


	21. 下次開會日期容後通知。


	22. 會議於下午四時零九分結束。



中西區區議會秘書處
二零一七年十月


