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西貢區議會  
社區重點項目計劃委員會  

 
宣傳及推廣計劃及其他非工程項目  
進度報告 (截至 2018 年 1 月 8 日 ) 

 
建議項目  時間表  進度及備註  

重建橋咀碼頭  

及  

建設將軍澳文物行山徑及歷史

風物資料館  

工作報告見附件一。   將軍澳風物汛的標誌已於2018年1月2日西貢區議會

全體會議通過。  

 口述歷史研習班已完班。  

 「將軍澳文物行山徑及旅舍」的命名比賽會由西貢

區校長會籌辦，對象為區內的中小學生。  

 網頁設計和製作的撥款申請已獲得2018年1月2日西

貢區議會全體會議通過；已完成招標，現正與承辦

商展開網頁設計的工作。  

 
西貢區議會秘書處  
2018 年 1 月  
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附件一  
西貢區議會  

社區重點項目計劃委員會  
 

宣傳及推廣計劃及其他非工程項目  
 

工作報告  
 

(更新日期 : 2018 年 1 月 8 日 ) 
 

項目  進程  預計  
時間表  

是次更新  備註  

1. 開展「口述歷史培訓計

劃」  
11/2016-7/2018 

 
-- 進行中  

2.  舉辦口述歷史「教師培訓

簡介會」  
11/2016 -- 已完成  

3.  製作宣傳品   2017 年第 1 季  -- 已完成  

4.  為本區中學舉辦「口述歷

史學習體驗日營」  
2/2017 -- 已完成  

5.  兩個社區重點項目計劃

的啟動典禮  
3/2017-4/2017 -- 已完成  

6.  舉辦巡迴展覽  5/2017-7/2018 -- 地點為區內的社區會堂、公共圖書

館、體育館、運動場、領展商場、大

專院校、中小學校等。  
 

7.  與「將軍澳歷史風物資料

館焦點小組」進行 2017
年第 1 次會議  

8/2017 -- 已完成   

8.  與「將軍澳歷史風物資料

館焦點小組」進行 2017
年第 2 次會議  

9/2017 -- 已完成  

9.  舉行「歷史文物收錄及保

存培訓講座」  
11-12/2017 2018 年上半

年  
 

 10.  向公眾收集展示於資料

館的舊相片及其他文物  
7/2017 至 2018 年

上半年  
--  

11. 舉辦「口述歷史研習班」 
 

11/2017-12/2017 -- 已完成  

12.  「將軍澳文物行山徑及

旅舍」的命名比賽  
11/2017-3/2018 --  

13.  加印宣傳品  11/2017-3/2018   

14.  製作宣傳網頁  12/2017 – 2018 年

年中  
-- 已完成招標，現正與承辦商展開網頁

設計的工作。  
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	(更新日期: 2018年1月8日)

