
4_EWTS[P16](3-2014) 

黃大仙區議會地區設施管理委員會轄下  

「起動黃大仙」社區重點項目計劃工作小組文件第 3/2014 號 (7.11.2014) 

 

 

黃大仙區議會地區設施管理委員會轄下  

「起動黃大仙」社區重點項目計劃工作小組  

二零一四年四月二十八日第五次會議  

進展報告  

 

 

黃大仙廣場擴闊及改善工程的詳細設計  

(「起動黃大仙」社區重點項目計劃工作小組文件第 12/2013 號 ) 

 

 合約顧問已按組員的意見修訂工程的詳細設計，並提交二零一

四年五月二十七日的地區設施管理委員會正式通過。有關建議亦已於

二零一四年七月二十三日諮詢立法會民政事務委員會並得到支持。黃

大仙民政事務處現正籌備於二零一四年底向立法會申請撥款。  
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