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第四屆黃大仙區議會轄下  

政府及公用機構工程計劃工作小組  

第十五次會議記錄  

 

日期︰  二零一五年六月二十三日（星期二）  

時間︰  上午十時三十分  

地點︰  九龍黃大仙龍翔道 138 號龍翔辦公大樓 6 樓  

黃大仙區議會會議室  

 

出席者︰  

 

主席︰  

黃金池先生 ,  BBS, MH, JP  黃大仙區議會議員  

 

組員︰  

黃錦超博士 ,  MH 黃大仙區議會副主席  

陳偉坤先生 ,  MH 黃大仙區議會議員  

何漢文先生 ,  MH 黃大仙區議會議員  

李達仁先生 ,  BBS, MH 黃大仙區議會議員  

蘇錫堅先生  黃大仙區議會議員  

袁國強先生  黃大仙區議會議員  

關寶珍女士  政府及公用機構工程計劃工作小組顧問  

  

因事缺席者︰  

陳炎光先生  黃大仙區議會議員  

簡志豪先生 ,  BBS, MH, JP 黃大仙區議會議員  

何賢輝先生  黃大仙區議會議員  

黎榮浩先生 ,  MH 黃大仙區議會議員  



 

4 _ WGGPU WP[ M 1 5 ]   2 

DRAFT 

莫仲輝先生 ,  MH, JP 黃大仙區議會議員  

莫健榮先生  黃大仙區議會議員  

莫應帆先生  黃大仙區議會議員  

丁志威先生  黃大仙區議會議員  

王吉顯先生  黃大仙區議會議員  

黃國恩博士  黃大仙區議會議員  

劉志宏博士 ,  BBS, JP 政府及公用機構工程計劃工作小組顧問  

 

列席者︰  

黃逸旭先生  議員  黃大仙區議會  

唐慧蘭女士  一級行政主任 (區議會 ) 黃大仙民政事務處  

譚潔強先生  黃大仙區交通隊主管  香港警務處  

方崇傑先生  工程師 /黃大仙  運輸署  

   

為議程 (四 )(i)列席會議  

盧秋玲女士  工程師 /工程管理 6 渠務署  

黃文佳先生  駐地盤總工程師  艾奕康顧問有限公司  

蕭亮鴻先生  駐地盤高級工程師  阿特金斯顧問有限公司  

   

為議程 (四 )(ii)列席會議  

曹偉雄先生  高級工程師 /5(九龍 ) 土木工程拓展署  

張恭之先生  駐地盤高級工程師  奧雅納工程顧問有限公司  

葉世誠先生  副項目經理  基利承建有限公司  

   

為議程 (四 )(iii)列席會議  

孫國強先生  高級工程師 /成本估計  水務署  

歐偉雄先生  工程師 /工程管理 6 水務署  

陳慧瑩女士  工程師 /工程管理 9 水務署  

陸泰萊先生  駐工地高級工程師  阿特金斯顧問有限公司  

梁明邦先生  駐工地工程師  阿特金斯顧問有限公司  
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林淑敏女士  駐工地工程師  阿特金斯顧問有限公司  

   

為議程 (四 )(iv)列席會議  

吳龍保先生  高級工程師 /工程管理 3 水務署  

鄺志欣女士  工程師 /工程管理 7 水務署  

林浩賢先生  工程師 /九龍區 (特別職務 1) 水務署  

羅智恆先生  駐地盤高級工程師 (S4P1) AECOM Asia Company Ltd.  

梁顯達先生  駐地盤高級工程師 (S4P2) AECOM Asia Company Ltd.  

勞崇逸先生  駐地盤工程師 (S4P2) AECOM Asia Company Ltd.  

   

為議程 (四 )(v)列席會議  

周珮如女士  高級工程師 /沙中線 1 路政署  

李永孝先生  高級統籌工程師  港鐵公司  

賴一星先生  一級統籌工程師  港鐵公司  

胡應勳先生  二級統籌工程師  港鐵公司  

鄺慶鴻先生  公共關係經理 -工程項目及物業  港鐵公司  

 

秘書︰  

莊澤浩先生  行政主任 (區議會 )6 黃大仙民政事務處  
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 主席致歡迎辭  

 

主席歡迎各與會者出席政府及公用機構工程計劃工作小組 (工作小組 ) 

第十五次會議。  

 

一  通過政府及公用機構工程計劃工作小組二零一五年六月二十三日第十

五次會議議程  

 

2.  組員備悉工作小組第十五次會議議程已於二零一五年六月十一日發送

給各組員，秘書處並無收到任何修訂意見。議程獲得通過，無須修改。  

 

二  通過政府及公用機構工程計劃工作小組二零一五年三月三十一日第十

四次會議記錄  

 

3.  組員備悉工作小組第十四次會議的會議記錄已於二零一五年五月二十

日發送給各組員，秘書處並無收到任何修改建議。會議記錄獲得通過，無須修

改。  

 

三  政府及公用機構工程計劃工作小組二零一五年三月三十一日第十四次會

議進展報告  

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 8/2015 號）  

 

4.   組員關注位於四美街的違例泊車問題，促請警務處交通部加強執法，

以確保四美街一帶的交通順暢。  
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5.  署方回應指將於上址加強執法。主席請署方備悉及跟進組員的意見。  

 

 

四 (i)  渠務署工程合約編號 DC/2011/04 及 DC/2013/03–重建、改善及修復啟

德河  

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 9/2015 號）  

 

6.  渠務署盧秋玲女士、艾奕康顧問有限公司代表黃文佳先生及阿特金斯

顧問有限公司代表蕭亮鴻先生介紹文件時表示，兩項工程進展順利，並簡介有

關工程的項目範圍及工程進度。另外，他們亦簡介署方在施工期沿彩虹道一帶

的預防水浸安排及應變措施，包括移除在河道內的大型公共服務設施如污水渠

及水管等以增加啟德河的排洪能力及減低附近地方的水浸風險。  

 

7.   組員對工程的綜合意見如下：  

 

(i)  組員關注在彩虹道一段啟德河工地發現承建商經常進行吊運工

程，導致彩虹道出現交通擠塞問題，促請署方叮囑承建商按照

臨時交通改道安排實施的時間進行吊運，以確保彩虹道的交通

順暢；及  

 

(ii)  組員表示留意到啟德河現時的排洪能力較在工程進行前確實有

所提升，但亦同時關注啟德河在工程完成後的排洪能力能否應

付未來雨季的惡劣天氣。  
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8. 署方及顧問公司代表的回應綜合如下：  

 

(i)  署方表示為騰出空間於彩虹道建造地下箱形暗渠，承建商需分

階段實施臨時交通措施，並按照已批核的方案於非繁忙時間進

行起卸工程物料或機械的工序。署方會叮囑承建商必須按已批

核的方案實施各項臨時交通安排及進行起卸活動，並密切監察

交通情況，避免對彩虹道的交通造成影響；及  

 

(ii)  署方回應指在整項工程完成後，啟德河的排洪能力將會大大提

升，減少出現水浸的機會。然而，出現水浸情況亦受當時的天

氣及其他環境因素所影響。署方補充指在啟德河工程完成後，

渠務署會一如往常繼續處理及跟進水浸事件。  

 

9.   主席請署方備悉及跟進組員的意見。  

 

 

四 (i i)  土木工程拓展署九龍拓展處工程合約編號 KL/2012/02–啟德發展計

劃–啟德機場北面停機坪的第 3A 期基建工程進度報告 (7) 

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 10/2015 號）  

 

10.   土木工程拓展署曹偉雄先生及奧雅納工程顧問有限公司代表張恭

之先生介紹文件，匯報新蒲崗區內的道路工程進展，並簡介興建橫過太子道東

行車隧道 VT1 的進度及相關臨時交通改道安排。組員得悉於太子道東的臨時

交通改道安排主要分五期進行，承建商已完成第一至三期臨時交通措施，並已

於二零一五年五月三日順利實施了第四期臨時交通措施。  
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11.      組員關注四美街一帶道路擴闊工程的工程進度，並促請署方增加

有關工程進度的告示，以便市民能得知有關工程的預計完工日期。  

 

12.    署方回應指公用機構現正在該路段鋪設地下公用設施，待其工程

完成後，承建商會隨即進行餘下的道路擴闊工程。署方期望該段工程能於二零

一五年十一月前完成。  

 

13.    主席請署方備悉及跟進組員的意見。  

 

 

四 (i ii)  水務署工程計劃編號 186WC–更換及修復水管工程第三階段–黃大仙

區工程進度報告（ 2015 年 6 月）  

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 11/2015 號）  

 

14.   水務署孫國強先生及阿特金斯顧問有限公司代表陸泰萊先生介紹

文件。  

 

15.   組員備悉文件。  

 

 

四 (iv) 水務署工務計劃編號 191WC 及 189WC 更換及修復水管工程第四階段第

一期及第二期工程進度報告  

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 12/2015 號）  

 

16.    主席表示席上放有一份由何漢文議員提交「促請水務署徹查因工

程影響污染慈雲山區食水事件」的意見書（附件一）。  
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17.    何漢文議員介紹意見書，並表示關注水務署因進行更換及修復水

管工程而導致慈雲山多條公共屋邨（包括：慈康邨、慈民邨、慈正邨及慈樂邨

等）的食水受到污染。由於發現食水含有黑色雜質沉澱物，他促請水務署徹查

食水受到污染的原因並盡快向公眾交待。組員亦關注事件會對水質造成多少影

響及飲用這些食水後會否影響人體健康。  

 

18.    水務署為此次事件表示致歉，並回應指食水內發現的黑色雜質沉

澱物相信是舊式食水鋼管的內搪瀝青保護層物料。水務署解釋指由於慈雲山區

內一條主要食水管老化問題嚴重，在暫停供水以更換其中一段老化食水管時，

因水壓的驟變導致水管內部的瀝青保護層脫落而造成此次事件。水務署指這些

食水適合飲用，並不會影響人體健康。  

 

19.    組員要求水務署提出補救方案，方可繼續進行更換及修復水管工

程。水務署回應指長遠解決問題的方案為盡快更換引致事件的老化食水管，並

強調在再進行工程前將在主要食水管安裝濾水網，以阻隔可能出現的雜質。組

員同意署方的上述安排，並同時要求水務署考慮賠償慈雲山區內居民因此次事

件而蒙受的損失，例如減免區內居民一個月水費等。  

 

(會後補註：水務署就黄大仙區議會陳曼琪議員、袁國強議員、何漢文議員及

黃逸旭議員於二零一五年六月十九日致水務署有關「促請立即暫

停慈雲山水管更換工程」的信函及「促請水務署徹查因工程影響

污染慈雲山區食水事件」意見書，在二零一五年六月二十五日一

併作出書面回覆（附件二）。 ) 
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20.  水務署吳龍保先生、AECOM 代表羅智恆先生及梁顯達先生介紹文

件。  

 

21.   組員備悉文件。  

 

 

四 (v) 路政署 /港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR - 沙中線黃大仙段工程進

度報告  

（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 13/2015 號）  

 

22.  路政署周珮如女士及港鐵公司代表李永孝先生介紹文件。  

 

23.  組員對工程的綜合意見如下：  

 

(i)  組員關注沙中線顯徑至馬仔坑的隧道工程進度，並叮囑港鐵公

司如要採取後備方案，在馬仔坑工地進行有關隧道爆破工程，

應通知組員有關情況；  

 

(ii)  組員表示位於慈雲山的工地非常接近民居，他對工程所發出的

噪音表示關注，期望港鐵公司能叮囑承建商不要於清晨進行工

程，以免對市民造成滋擾；及  

 

(iii )  

 

組員關注慈雲山區的蚊患問題嚴重，並表示曾目睹港鐵公司工

地的水馬上凹槽有積水，促請港鐵公司能處理工地內的積水問

題，並幫助清理工地內淤塞的去水設施及做好相應的滅蚊措施。 
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24.  署方及港鐵公司代表的回應綜合如下：  

 

(i)  港鐵公司回應指沙中線顯徑至馬仔坑的隧道工程現正於顯徑進

行鑽爆工程。由於顯徑獅子山入口的實際土質情況較預期複

雜，須使用較多時間穩固地層，工程進度因而有所滯後。當鑽

爆工程深入獅子山石層後，或會因遇到斷層帶而令工程進一步

受阻。港鐵公司正考慮採取各種應變措施，包括由馬仔坑工地

同步展開工程的後備方案，以備有需要時可追趕工程進度。另

外，馬仔坑遊樂場部分用地現正建造鐵路隧道豎井、通風設施

及緊急救援通道。承建商正進行豎井挖掘及通風隧道前期工程； 

 

(ii)  港鐵公司回應指位於慈雲山的工程已完成大部分會發出大量噪

音的項目，但有鑑於其他工程仍會發出少量噪音，港鐵公司會

叮囑承建商於日間稍後時間才進行聲響較大的工程，以免對市

民造成滋擾；及  

 

(iii)  港鐵公司回覆指會積極處理慈雲山工地的積水問題，並吩咐承

建商處理工地內水馬上的凹位、清理工地內淤塞的去水設施及

做好相應的滅蚊措施，以杜絕蚊患。  

 

25.  主席請署方及港鐵公司備悉及跟進組員的意見。  
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五 .  其他事項  

 

26.  組員沒有提出其他討論事項。  

 

 

六 .  下次會議日期  

 

27.  工作小組下次會議將於二零一五年九月一日（星期二）上午十時三十

分舉行。  

 

28.  會議於下午十二時二十七分結束。  

 

 

黃大仙區議會秘書處  

二零一五年七月  

檔案編號︰HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt.18 

 

 



 

 

 

 

 

黃大仙區議會轄下                 

政府及公用機構工程計劃工作小組主席 

黃金池先生, BBS, MH, JP： 

 

促請水務署徹查因工程影響污染慈雲山區食水事件 

 

   2015 年 6 月 16 日，水務署為慈雲山區進行更換及修復水管工程，6 月 17

日恢復供水之後，慈雲山多條公共屋邨（包括：慈康、慈民、慈正及慈樂邨等），

均發現食水含有黑色雜質沈澱物，住戶恐怕食水有害身體健康而不敢使用，嚴重

影響居民生活；直至 6 月 19 日，仍有住戶發現食水存有沈澱物。從發現的疑似瀝

青雜質推斷，相信與水務署進行的更換水管工程有關。為釋公眾疑慮，以及避免

同類事件發生，本人請水務署立即作出以下跟進行動： 

本人並促請： 

（1）徹查並盡快向區議會及公眾交待事件始末？原因為何？對水質造成多少影

響？會否影響人體健康？ 

（2）在調查未有結果之前，水務署應該立即暫停區內的水管更換及修復工程，

以免同類事件再次發生，影響居民生活作息及健康。 

                                    

 

 

                                           

何漢文議員 MH   

                                          2015 年 6 月 22 日 

 

附件一 
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