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九龍城區議會

文化、康樂及體育事務委員會

就高山劇場新翼工程發展範圍修訂建議召開的特別會議記錄
日期
：
2006年3月30日(星期四)

時間
：
下午4時

地點
：
九龍城民政事務處會議室

出席者
：


主席
：
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副主席
：
林健文先生
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劉定邦先生
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梁英標先生，MH
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莫嘉嫻女士

蕭婉嫦女士，BBS，JP
蔡麗玲女士

陳景煌先生

王國強先生，JP

黃以謙先生

	
	


列席者
：
謝林喜先生

九龍城民政事務處高級聯絡主任(地區聯絡)

林寶恩女士

九龍城民政事務處行政主任(區議會)1

缺席者
︰
陳家偉先生
何顯明先生
(     (     (
主席表示曾於第十二次文化、康樂及體育事務委員會會議上通過由康樂及文化事務署提交的「高山劇場新翼工程發展範圍修訂建議」，並已委託建築署進行可行性研究。近日主席與粵劇發展諮詢委員會商討後，擔心經修訂後整項工程費用由原先的1億1千萬元增加至3億5千萬元，有機會不獲立法會財務委員會撥款。有見及此，主席決定建議召開特別會議，請委員重新商討及議決應否採納原有造價1億1千萬元的方案。

2. 王國強議員贊成興建一座有600座位演出場地的高山劇場新翼大樓。他支持興建設備較完善的附屬大樓，因400座位的演出場地並不足夠及難以配合本區未來發展的需要。

3. 葉志堅議員指最初高山劇場是一個露天廣場，由於當時半露天型的設計經常受到天氣及噪音影響，及後才進行改善工程而建成一個設有空調及上蓋的劇場，因此不應忽視日後區內發展對場地的需求。由於場地可同時供粵劇界及九龍城區團體使用，相信興建一座有完善設備的600座位演出場地是一勞永逸的做法。他亦認為附屬大樓天台不適宜加建網球場。

4. 區嘉誠議員表示在第十二次文康會上，委員並沒有就是否在高山劇場新翼大樓天台加建網球場達成一致的意見。他堅持署方要在天台位置興建被徵用的網球場。

5. 陳榮濂議員認為大家要把握機會爭取興建一個設有600座位演出場地的高山劇場新翼大樓。他指九龍城區確實需要一個表演地方，而場地亦不一定只局限供某個團體使用。

6. 蕭婉嫦議員表示九龍城區缺乏表演場地，現時高山劇場內1,031座位的劇院使用率十分高，反映地區團體對表演場地的需求十分殷切。她指興建一個600座位演出場地只是一個很低的要求，相信政府會因應地區的需要去審核高山劇場新翼大樓計劃。由於新翼大樓需時興建，因此她贊成劇場的設施應更臻完備，為市民提供更佳服務。

7. 梁英標議員認為要避免社區發展同現實脫節，所以支持興建一個設有600座位的演出場地。

8. 劉宇新議員表示以九龍城區及社區利益作大前提，本會應繼續支持興建設有600座位表演場地的高山劇場新翼大樓修訂建議。

9. 李蓮議員表示由於九龍城並無文娛設施，因此她贊成興建一個設有600座位的演出場地。

10. 陳景煌議員為應預留充裕的座位作日後發展之用，因此十分支持興建一個600座位的演出場地的高山劇場新翼大樓。但他對於新翼大樓內只設有一個約150平方米的展覽場地表示失望，認為是文化斷層及不滿此項目經常受人忽略。

11. 蔡麗玲議員關注高山劇場新翼大樓的主要用途是作社區會堂還是粵劇藝術表演場地，會否與草擬興建的何文田社區會堂用途重疊。

(會後備註：民政事務總署曾於2005年7月5日致函九龍城區區議員，簡介擬議在紅磡庇利街興建政府聯用大樓的工程計劃。該大樓將包括一個可容納450人的社區會堂。建築署正為工程計劃進行技術可行性研究，並會在稍後就大樓的設計詳情諮詢區議會，並向立法會財務委員會申請撥款。若撥款獲得批准，工程最快可於2008年展開，並於2010年完成。)

12. 李建勤議員擔心本會支持的3億5千萬元的計劃會因成本太高而不獲立法會批款進行，並查詢是項計劃申請撥款的時間表。

13. 何志佳議員及李慧議員表示支持興建一個600座位的演出場地，並希望高山劇場新翼大樓能盡快落成。

14. 莫嘉嫻議員表示政府一向對九龍城區十分不公平，很多基本設施如鐵路及社區會堂也欠奉，因此她支持本區爭取一個有600座位演出場地的高山劇場新翼大樓。

15. 王國強議員指政府有意將管理社區設施的權力交給區議會，他相信本會可決定是否將新翼大樓用作粵劇藝術表演場地及釐定新翼大樓的發展方向。另外，他指新翼大樓內擬建的展覽場地只是供表演團體展出與當日表演有關的展品，規模並不能與正式的展覽場地相提並論。他相信政府已預留一筆款項給本計劃，因此不擔心若3億5千萬元的計劃遭立法會否決後，會連帶原先的1億1千萬元計劃被一併擱置。他建議各位委員集中討論高山劇場新翼大樓興建規模及範圍，待本會達成一致意見後，有關部門便會積極跟進，因此委員毋需過份擔憂申請的程序。他承諾會盡力向有關部門及官員進行遊說工作，使計劃得以順利進行。

16. 馮競文議員認為高山劇場新翼工程發展範圍修訂建議有很大機會獲得政府批准，所以大家不應在此時改變初衷。此外，她相信本區很快會有地鐵服務，所以不太憂慮交通問題，日後沙中線計劃落實後便會有鐵路行經九龍城區，屆時各界對高山劇場的使用需求必然大增。她同意興建一個有600座位的演出場地，一方面可容納更多觀眾入場欣賞，另一方面主辦團體亦可望從賣票收益中達致收支平衡。為確切反映本委員會的決定，她建議就是否支持興建一個可容納600座位演出場地的新翼大樓，及是否在大樓天台加設網球場設施進行表決。

17. 主席解釋召開是次會議的主要原因是將粵發會最新的意向向文康會委員轉述，希望各委員在考慮此項因素後，再次就「高山劇場新翼工程發展範圍修訂建議」的議題表達意見。主席請委員就「利用高山道公園所有四個網球場興建一個可容納600座位演出場地的新翼大樓，並不用在新翼大樓的天台加設網球場設施」一事進行投票。投票結果如下：20票贊成、1票反對及1票棄權。主席總結委員贊成利用高山道公園所有四個網球場興建一個可容納600座位演出場地的新翼大樓，並請區議會主席王國強先生在區議會主席聯席會議及與立法會議員會面時表達本會對高山劇場新翼工程的決定。

18. 議事完畢，會議於下午4時40分結束。
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