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致開會詞：

主席歡迎各位委員及部門代表出席會議。
通過上次會議記錄

2. 上次會議記錄無須修訂，獲大會通過。

前議事項

有關要求增設京士柏上配水庫遊樂場與山頂(何文田/忠義街)的通道
3. 主席報告，根據建築署葉盛德先生表示由於要在加建樓梯的地面掘洞檢視地基情況的工程需時，預計結構圖則會於3月中完成，再提交地政署及水務署審批。

4. 陳麗君議員感謝各部門對在京士柏上配水庫遊樂場增設通道一事的協助，她希望是項工程能夠早日通過有關部門的審批並獲得撥款進行。
新議事項：

工務計劃編號90WC更換及修復水管工程第一階段第一期公主道/佛光街交界更換水管工程 (文件第01/05號)
2. 水務署張潤康先生表示在2005年1月11日介乎公主道及佛光街交界的一段直徑1,200毫米水管破裂，署方因此需要由當日下午至翌日早上繁忙時間內封閉公主道南行中線及快線兩條行車線進行維修工程並引致嚴重的交通擠塞。及後，該段水管在短時間內發生2次漏水事故，署方亦需於晚間封閉公主道南行中線進行搶修工程。由於該段水管自1965年使用至今，已有差不多40年歷史；有見近日發生多次事故，相信是與水管老化的情況有關。因此，水務署希望能提前更換該段水管。
3. 美華集團 － 安建顧問聯營公司黃偉基先生及Mr. Hugh Jennings介紹文件時表示原先建議的水管路線是在常盛街公園旁邊之行人路，由於水管的直徑較大及地下設施繁多，預計需要封閉常盛街公園旁邊之行人路及公主道南行慢線和公主道左轉佛光街線，進行工程。由於公主道是主要交通幹道，申請掘路許可證需要完成交通影響評估及進行六個月以上的協調工作，工程只能提前在2006年年初動工，並在2007年9月完工。至於挖隧道方法，由於工程需要超過2年3個月，而工程進行期間亦需要封閉公主道一條行車線。加上工程價格太高不符合經濟效益，因此這方案亦未能採用。最後他們建議將水管線改道至常盛街公園，由於公園內地下設施不多，預計園內進行的工程可在6至9個月內完成，因而大大減少面對水管破裂危機的時間。他們亦打算用屏障分隔工地與公園其他部份，以減少對公園使用者的影響。預計整個工程會於2006年8月完成，而常盛街公園只須關閉6至9個月，屆時顧問公司亦會重新鋪設花圃恢復公園的原貌。

4. 主席表示顧問公司已經詳細介紹進行水務工程的原因及水管路線的細節，他希望委員能集中討論借出常盛街公園對市民造成的影響，有關交通及環境生問題則留待其他委員會討論。他表示在會前已請秘書致電當區議員伍精民議員徵詢他對借用公園一事的意見，伍議員不反對借出公園，但希望水務署能將工程時間盡量縮短。

5. 康樂文化事務署吳潘港英女士表示有鑑於更換水管工程的迫切性及食水供應對九龍半島居民的重要性，署方以公眾利益為大前提考慮借出常盛街公園予水務署進行上述工程。她表示會將議員的意見呈交部門批准。

6. 蕭婉嫦議員表示支持將水管工程改道於常盛街公園，但她希望顧問公司在施工期間要注意市民的安全，另外她建議將園內的兒童遊樂設施一併更換並希望水務署能提供1個24小時電話號碼作聯絡之用，以便市民可隨時提出意見或投訴。

7. 陳家偉議員詢問水務署會否考慮將水務工程分段進行，以減低對市民造成的影響，並建議水務署在完成工程後為公園增添更多兒童遊樂設施。

8. 水務署張潤康先生表示會注重工地的安全，並會聽取議員的意見及與康文署商討更換園內遊樂設施的細節。他亦歡迎議員隨時與駐工地聯絡主任鄧恩施小組聯絡反映意見。此外，他亦會考慮陳議員建議將工程分段進行的可行性。

9. 蔡麗玲議員查詢施工期間會否有很多重型工程車進出公園範圍。

10. 黃偉基先生指出施工期間，由於沙泥會擺放在園內作日後重鋪之用，因此只須一部工程車負責運送水管到公園，並不會有其他重型工程車出入公園範圍。

11. 主席總結各委員的意見時表示本會同意康文署借出常盛街公園給水務署進行更換水管工程，但要求署方在工程進行期間要加倍注意安全問題，及在工程完成後為常盛街公園增添一些兒童康體設施及提供更多美化公園的園藝。
全港及十八區最喜愛景點選舉簡介 (文件第02/05號)
12. 蕭麗娟女士介紹文件時表示各區區議會已出版了風物誌，為加強區議會研究及推廣區內的風俗文物的成果，初步建議由民政事務局、18區區議會及香港建築師學會合辦「全港及十八區最喜愛景點選舉」。希望透過是項活動加深市民對區內及全港景點的認識、建立對社區的認同感以及鼓勵市民積極參與文物建築保護及地區工作。此外，選出的景點對日後的文物建築保育策略和區內環境改善工作有積極的參考意義，亦希望可吸引海外與本地遊客參觀有關景點，以推動文化旅遊及本土經濟。候選項目包括新舊建築、園林景觀及景點。第1階段是「十八區最喜愛景點選舉」，將由主辦單位從每區挑選約20個項目，再由該區市民投票選出所屬地區3個最喜愛的項目。第2階段是「全港最喜愛景點選舉」，將由全港市民從第1階段18區選出的3個最喜愛的項目，即合共54個項目中，投票選出10個最喜愛的景點。計劃預計於2005年7月至9月舉行。為瞭解不同界別及年齡人士所作出的選擇，署方建議把選舉分為學生組(中學組及小學組)及公開組。每人只可在其中一組透過郵遞、傳真及網上投票。初步建議透過各主辦及協辦單位網絡、媒體等廣泛宣傳有關「計劃」，以鼓勵市民積極參與。選舉結果將於「計劃」完成後在頒獎典禮、媒體及網上公布，並將印製專刊介紹最受歡迎景點，向本地及海外遊客推廣。預算整個計劃的總支出為港幣130萬，並邀請九龍城區議會派出2名代表加入督導小組，在十八區推動及宣傳選舉工作，並資助50,000元。

13. 陳景煌議員認為這個選舉是值得支持，但希望局方多花心思去舉辦有關活動，要集思廣益多聽取市民的意見，不然只會浪費金錢而活動亦流於模式化。

14. 蔣世昌議員表示支持是項選舉，他查詢局方會否將選舉結果印製小刷子作宣傳，以吸引外國及內地遊客到香港參觀。

15. 何顯明議員質疑是項選舉的目的是為喚起香港市民的集體回憶是沒有太大價值。他亦認為單憑舉辦一個最喜愛的景點選舉並未能吸引海外與本地遊客參觀獲選的景點，局方必須配合其他機構，如旅遊發展局、航空公司、機場管理局等的協助，將香港的景點推介給外國遊客。因此，他建議局方邀請香港旅遊發展局就有關選舉結果進行宣傳及將獲選景點編制成小冊子放在機場、火車站等主要出入境關卡供人取閱，應該會收到不錯的效果。
16. 蕭婉嫦議員表示支持是項選舉，但她希望能夠將「最喜愛文物」列入選舉項目。她亦擔心單靠聘請一名計劃經理及1名助理經理並不足以應付是項全港性大型活動，故此她查詢是否18區的民政事務處會否協助籌辦工作。

17. 蕭麗娟女士回應議員提問時表示局方希望這個計劃能夠得到預期的成效，如增加市民對各區的歸屬感及將香港的景點推廣給遊客，並收集市民對景點的喜愛程度，將有關資料收集整理，並將有需要跟進的事項轉交各有關部門跟進。她亦表示已獲旅遊事務專員同意將獲選的景點推介給遊客，此外，區議會及民政事務處亦會協助舉辦是項活動。最後，她表示如果市民對某些景點有特別感情及回憶，政府會考慮將景點保留並進行改善工程。

18. 梁以華先生表示希望透過18區最喜愛景點選舉，能夠讓香港市民參與選出大家認為最值得驕傲的景點。香港建築師學會及其他專業團體將會協辦是項活動，並由計劃經理及助理經理負責統籌工作及由各區代表監察整個活動過程。此外，獲選為港人最喜愛的景點可作為日後進行推廣及保育工作的參考資料。

19. 馮競文議員指局方打算用36萬元聘請計劃經埋及助理經理各一名為期9個月，聘用條件有否列出必須對香港歷史、文化有一定認識，如職員只是負責文書工作，薪金會否過高。她亦擔心將新舊建築列為候選項目，如獲選的建築物並非政府所擁有，政府也一用公帑去修葺私人物業，當中亦可能涉及業權問題，實非一件簡單的事性。最終也許未能保留市民喜愛的建築物而失掉了選舉的意義。

20. 李健勤議員則認為可勾起市民集體回憶及吸引遊客並非只有香港的建築物，他建議局方增加候選項目種類的彈性，18區居民可隨意選擇他們的喜歡的地點，不需要局限於新舊建築園林景觀及景點等類別。

21. 葉志堅議員對學生組(中學組及小學組)選出的喜愛景點能否對日後的文物建築保育策略有參考意義表示懷疑。他認為這計劃的目的並不清晰，因為各區市民喜愛的地點並不一定吸引外地遊客而具有歷史價值的建築及景點亦不一定是市民的最愛。

22. 蕭麗娟女士表示項目經理的聘用條件是要具備策劃及統籌的才能及對本港的歷史文化有一定認識，該職位並非處理一般文書工作。此外，局方希望由各區區議會選出各20個最具代表性的景點再給市民投票，藉以得悉市民對各區景點包括政府或私人產業的喜愛程度。她指出選舉亦非只局限於建築物，因其中一項候選項目已包括自然景觀和地標。她指局方在18區區議會進行諮詢，目的是希望多聽取議員的建議給局方作參考及修訂計劃內容之用。她強調舉辦這個選舉的其中1個目的是將文物及香港歷史推廣給中、小學生，她希望學生藉各區選出的20個景點的背景資料對香港的歷史文化有基本的認識。

23. 梁英標議員則擔心20萬元獎品會否太豐富，會否引起學生利用各種方法重覆投票以獲取獎品而扭曲了計劃的原意。

24. 蕭麗娟女士表示第1階段投票是設有162個獎項每人可獲價值約500元的獎品；在第2階段則每組別設有3個獎項，如參加者選出的項目最後成為十個最喜愛的景點或區內3個最喜愛的景點，才再有機會中獎。

25. 陳景煌議員強調局方不應只在區議會進行諮詢，他指出本港有很多有識之士亦可提供寶貴意見使這個計劃更加完善。

26. 主席總結時表示多位議員就計劃提出多項意見及查詢，民政事務局今次主要是簡介及諮詢，希望局方能聽取議員意見再作調整。委員備悉上述文件。

康樂及文化事務署九龍城區2004年12月至2005年1月份在區內舉辦的康樂活動及設施管理的匯報 (文件第03/05號)
27. 李淑玲女士介紹文件。

28. 葉志堅議員表示明白康文署為提升公眾泳池的環境生，要每星期進行1次全面清潔，但他認為清洗時間太長並希望署方能安排於泳館休息時間才進行清潔以免影響市民使用游泳設施。他亦贊成康文署於九龍寨城公園的六藝臺舉辦各類活動，但希望署方能多加指示牌以方便遊客到上址參觀。

29. 蕭婉嫦議員對於康文署加高大環山公園足球場擋波網表示讚賞，另外，她亦表示居民普遍歡迎康文署在和黃公園加裝照明燈，但希望署方能在冬季時延長開燈時間。

30. 陳家偉議員則擔心寨城公園的中式茶寮會否與社署舉辦的青年平台的活動模式有衝突，因為前者是靜態活動而後者則是動態及會發出較大聲浪。另外，他亦建議康文署要用較深色的油漆重髹大環山公園的足球場及看台，以免海逸豪園居民因油漆反光而作出投訴。

31. 何顯明議員十分欣賞寨城公園有售賣紀念品的商店以符合遊客的需求，但他擔心中式茶寮能否吸引內地遊客。

32. 吳潘港英女士回應表示由於去年區內泳池發生紅蟲事件，故此署方決定所有泳館每周必須進行1次全面清潔，由於員工要清洗所有細微的地方，故此有需要關閉泳館進行。另外，清潔時間亦已縮短至下午5時以方便校隊於放學後練習及市民於放工後游泳。她表示會參考葉志堅議員的意見在寨城公園多加指示牌，讓遊人更容易前往六藝臺欣賞表演。她亦感謝蕭婉嫦議員的鼓勵，署方亦會因應天氣情況考慮是否延遲關燈時間。她指出署方已經規定社署的青年平台在舉行各類活動都要將音量調低以免對附近的遊人造成滋擾。她亦會提醒建築署使用不反光的油漆重新為大環山公園的觀眾看台髹上油漆。最後，她表示寨城公園的中式茶寮是為響應特首在2003年推動本土經濟而設立的，現時是由私人營辦商經營。

33. 蔡麗玲議員查詢將在常樂街休憩公園進行的工程是否只是為何文田東配水庫遊樂場內的足球場而設，設施會否開放給公眾使用。

34. 馮競文議員不同意在寨城公園經營茶寮，認為這些商業活動會破壞了園內優美寧靜的環境。她查詢這些商店的設立是否只屬試驗性質，若康文署日後發覺效果未如理想便應將公園回復原貌。

35. 李淑玲女士表示常樂街工程已包括興建1個設有石卵徑的休憩花園。由於何文田東配水庫遊樂內的康文署辦事處是用貨櫃臨時搭建的，故此有需要在常樂街公園加建辦事處及急救室並擴建洗手間及更衣室設施，以方便球員使用。

36. 吳潘港英女士表示茶寮經營者早已知悉社署在鄰近的公園舉辦青年平台，兩者是互相補益的活動。她指整個計劃的合約期限是3年。

37. 陳榮濂議員贊成在寨城公園經營茶寮，但康文署要擔當監管的角色並要求園內的店鋪具有一定的特色及吸引力。
康樂及文化事務署在九龍城區舉辦的地區文化藝術活動及文娛設施使用情況的匯報 (文件第04/05號)
38. 馮家寬先生介紹文件。

39. 委員備悉上述文件。

其他事項
40. 葉志堅議員表示從報章上獲悉康文署將會在「高山劇場旁興建粵劇大樓」詢問消息是否正確。他亦希望署方能加建高山劇場內的女廁，以解決市民的需要。

41. 馮家寬先生表示民政事務局於去年5月成立了粵劇諮詢委員會，以推廣及保留香港粵劇文化。建議興建的建築物是一幢附屬大樓，初步構思可提供活動場地舉辦小型粵劇或其他活動。由於這只是個初步建議，許多細節仍未落實。他表示署方剛獲撥款為高山劇場女洗手間加建廁格，希望能進一步改善服務。

下次開會日期
42. 下次開會日期定於2005年4月28日下午2時30分舉行。
散會時間
43. 會議於下午4時45分結束。
本會議記錄於2005年    月    日正式通過。


      主席
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