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	負責人

	歡迎詞
	

	
主席歡迎各與會者出席地區設施管理委員會（下稱委員會）第十一次會議。由於屯門民政事務處(下稱民政處)工程組高級工程督察潘明先生正在休假，主席代表委員會歡迎署理高級工程督察林文忠先生出席是次會議。

2. 主席提醒各委員，如會議上討論的事項涉及其個人利益，應在討論該事項前作出申報。他會根據《屯門區議會會議常規》第39(12)條，決定就某事項披露利益關係的委員可否就該事項發言或參與表決，可否留在席上旁聽，或應否避席，而所有作出利益聲明的個案均會記錄在會議記錄內。

	

	委員告假事宜
	

	3. 秘書處沒有收到告假通知。


	

	通過會議記錄
	

	2010-2011年第十次會議的會議記錄
	

	4. 委員會一致通過2010-2011年第十次會議的會議記錄。

	

	討論事項
	

	(1) 在屯門社區會堂安裝投影機及投影幕



（地區設施管理委員會文件2011年第31號）
	

	5. 主席代表委員會歡迎屯門民政事務處總務秘書陳淑端女士出席是次會議。

6. 民政處陳女士簡介文件。她表示，現時中西區、南區、油尖旺、西貢及大埔區社區會堂內的禮堂及會議室已設有上述設備，而屯門區則只有井財街及湖山路社區會堂的會議室已安裝投影機及投影幕。她指出上述設施長遠而言有助節省能源，亦能為區內團體提供更高質素的服務。

7. 委員會不反對上述工程項目，主席宣布委員會通過是項總值200萬的工程項目。


	

	(2) 提升湖山路社區會堂的音響系統



（地區設施管理委員會文件2011年第32號）
	

	8. 民政處陳女士簡介文件。她補充，處方於2009年獲得地區小型工程撥款，為區內7所社區會堂提升音響設備。由於有關設施深受區內團體及居民歡迎，處方建議提升現時湖山路社區會堂內多用途禮堂的音響設備。

　　

9. 有委員指出上述社區會堂剛於去年落成，詢問處方在2009年向委員會申請撥款提升區內7所社區會堂的音響時，為何沒有一併提升即將落成的社區會堂設施。

10. 另有委員表示支持更換有關音響，但她指出現時其他社區會堂內的音響都被上鎖，希望處方可在社區會堂內安排員工協助團體使用有關音響。

11. 主席表示，委員會較早前已知悉基於保安理由，所有社區會堂內的音響都會上鎖，並由民政處負責管理。

12. 民政處陳女士回應表示，在規劃湖山路社區會堂的過程中，民政處已提出有需要於會堂內的多用途禮堂設置廣播系統，但在驗收社區會堂時，發現有關廣播系統並不符合播放音樂的要求。她續表示，處方會汲取是次經驗，於日後規劃興建社區會堂時邀請相關專業部門到現有社區會堂進行實地視察。

13. 民政事務助理專員列浩然先生表示，湖山路社區會堂的建設及會堂內的設施於早年策劃，建築署根據當時的標準釐定工程範圍，因此有關會堂的音響系統主要作一般廣播用途。雖然處方曾在興建會堂的過程中向建築署建議提升上述會堂的音響設備，但由於建築署向立法會申請撥款時並沒有包括有關音響項目，因此最終未能成事。處方已向民政事務總署(下稱民政總署)反映，希望日後所有新建的系統能與現時由地區小型工程撥款進行提升的音響系統看齊。

14. 有委員希望處方日後可在文件中清楚指出相關的工程範圍。此外，她擔心審計署日後會質疑處方建議暫停開放多用途禮堂以進行音響提升工程的安排是否合理。

15. 另有委員認為現時建築署就音響系統釐定的標準已經過時。他指出整個新落成的社區會堂綜合中心都有不足之處，希望民政總署日後作出改善；並建議將類似工程外判，以提升競爭力。

16. 主席認同委員上述的意見，並希望民政處於日後多加留意上述意見。

17. 此外，有委員認為湖山路社區會堂內的音響設施有需要與其他7間社區會堂內同類型的系統看齊。

18. 副主席希望處方日後多參考委員會的意見，並指出由於音響系統對社區會堂尤其重要，建議通過是次撥款。

19. 經討論後，委員會對工程沒有其他意見，主席宣佈通過價格為25萬元的工程項目。


	　　民政處



	(3) 在屯門區9間社區會堂/中心安裝意見收集箱



（地區設施管理委員會文件2011年第33號）
	

	20. 委員會省覽文件。

21. 有委員指出最近剛以200元安裝意見箱，詢問文件提交人為何是項工程的預算造價比同類型工程高。亦有委員認為文件提交人應審慎預算工程造價。

22. 文件提交人表示，現時文件所列的工程造價為初步預算，待招標程序完成後才可得悉工程的實際費用；但由於工程涉及9個社區會堂，相信當中的交通費會使工程造價上升。他請有興趣查詢工程詳情的委員與民政處聯絡。

23. 民政處林文忠先生表示，稍後會就意見箱的用料諮詢相關委員的意見。

24. 民政處陳女士表示，有關意見箱的大小及用料與現時置放於民政處諮詢服務中心的意見箱類似，完成後的意見箱會置放於9間社區會堂的服務處，方便市民向處方提供意見。

25. 有委員支持上述工程建議，並詢問日後是否由民政處負責跟進收集所得的意見。

26. 主席相信有關意見可交屯門區社區會堂/中心督導小組跟進。

民政處黃瑞麟先生同意有關安排。

27. 副主席認為安裝意見箱的做法可取，並建議部門考慮以不生銹鋼製造有關意見箱。

28. 有委員認為如以不銹鋼為物料，預算工程造價可能進一步調整。她希望部門日後可將工程的詳細資料納入工程建議書內，減少委員會的爭議。

29. 民政事務助理專員列先生建議處方在區議會暫停運作前將工程規格及造價通知上述督導小組召集人。

30. 經討論後，委員會對工程沒有其他意見，主席宣佈通過價格為7千元的工程項目。主席並請民政處於招標時就不同物料索取報價，並將此項工程交上述督導小組繼續跟進。


	屯門區

社區會堂/中心督導小組、

民政處



	(4) 屯門區擺放花盆美化工程2011


（地區設施管理委員會文件2011年第34號）
	

	31. 民政處工程組林先生簡介文件。他補充，有關撥款將用作為區內415個已安裝花盆的位置設置花卉、修補已損耗的花盆及於節日期間更換節日花卉。

32. 委員會不反對是項工程，主席宣佈委員會通過是項25萬元的工程項目。
	

	(5) 在4間體育館大堂裝設電子顯示屏幕


（地區設施管理委員會文件2011年第35號）
	

	33. 主席表示，康樂及文化事務署(下稱康文署)已於上月舉行的設施及工程工作小組會議上提交工程建議書的擬稿供工作小組省覽，工作小組不反對署方向委員會呈交工程建議書。

34. 委員會對工程沒有其他意見，主席宣佈通過價格為48萬元的工程項目。
	

	(6) 康樂及文化事務署屯門公共圖書館改善設施工程計劃


（地區設施管理委員會文件2011年第36號）
	

	35. 康文署唐東傑先生以投影片簡介文件(見附件一)。他補充，上述工程將有效擴闊圖書館出入口，方便市民於繁忙時段進出圖書館。

36. 副主席支持署方進行上述工程，並詢問工程會否對讀者構成不便。此外，他亦反映現時圖書館內的洗手間面積太少，希望署方可於稍後向委員會提交工程建議書，改善館內的衞生設施。

37. 委員會對工程沒有其他意見，主席宣布通過價格為13萬元的工程項目。


	

	(7) 設置屯門古今文物徑展示板


（地區設施管理委員會文件2011年第37號）
	

	38. 委員會省覽文件。主席表示，屯門區文物工作小組較早前已通過文物徑展示板的文稿內容，有關文稿亦已夾附於文件內，供委員參閱。由於文件提交人沒有出席是次會議，主席請李洪森委員代為簡介文件內容。

39. 委員會備悉文件內容。

40. 委員會對文件沒有意見，主席宣布通過此項工程項目及有關文稿內容。


	

	(8) 「在屯門第44區興建主題式河畔休憩空間」工程計劃的擬建設施


（地區設施管理委員會文件2011年第38號）
	

	41. 康文署張慧心女士簡介文件。她補充，因應本年3月15日的設施及工程工作小組會議上提出的意見，署方現考慮於擬建設施中加設梯級，作為日後觀賞龍舟賽事的座位。

42. 有委員表示，由於第44區的土地不多，工作小組曾探討是否可在該地興建兩層式的公園及停車設施。他續表示，現正向運輸署及其他有關部門反映居民的意見。此外，他亦反映有居民希望在該地設置茶座等的輔助設施，供遊人及在新建的漁市場上班的人士使用。此外，由於該區休憩設施並不缺乏，他希望署方可暫緩進行工程，讓當地居民有充足時間討論上述用地的最終用途。

43. 康文署張女士表示，署方須考慮是否有實際需要在擬建設施加入茶座，因為倘日後沒有人投標營運茶座，有關土地將會空置。

44. 上述委員強調，現時全港其他漁市場旁都設有餐廳，讓在漁市場工作的人士用膳，因此上述土地有需要設有餐廳等的飲食場所。

45. 另有委員表示，已因應居民的意見去信有關部門，建議於擬建設施的地下設置大型車輛的停車場。他指出現時有不少大型車輛在碼頭區一帶停泊，相信有關設施可紓緩碼頭區停泊大型車輛的問題。

46. 主席指出規劃大型車輛的停車場牽涉噪音、空氣污染及其他管理問題，希望有關委員盡快向康文署提供上述部門的回覆。 

47. 康文署顏紹明先生表示，委員會已於早前討論整項工程的發展範圍，署方並已就有關工程建議的公園徵詢附近居民的意見，居民不反對署方的建議。他指出，如現時委員會議決更改工程範圍，署方須就有關安排，包括與運輸署研究上述大型車輛停車場的建議重新徵詢公眾的意見，有關安排將會延長整項工程的發展時間表。

48. 上述委員表示，區內的私家車停車位數目足以應付現時需求，但大型車輛停泊位的確不足，希望部門考慮居民的需求。

49. 經討論後，主席認為上述建議牽涉不同部門的工作範疇，建議將此項目留待下一屆委員會跟進。此外，就有關漁市場沒有茶座設施的事宜，主席表示應留待負責漁市場項目的漁農自然護理署繼續跟進。

50. 康文署張女士表示，署方會與有關部門，包括運輸署及規劃署研究委員會的意見，並會於下屆委員會提交文件，供委員會討論。


	張恒輝委員、

康文署

漁護署

康文署

	(9) 康樂及文化事務署於2012/13年度第一季(4月至6月)在屯門區舉辦的康樂體育活動計劃

（地區設施管理委員會文件2011年第39號）
	

	51. 康文署顏先生簡介文件。他補充，為避免署方來年舉辦的常規康樂活動受新一屆區議會會期的影響，署方現向委員會提交2012/13年度4月至6月份康樂體育活動計劃，並會於取得委員會原則性支持後，於來屆區議會提交2012/13年度康樂活動計劃建議的正式撥款申請。

52. 委員會對文件沒有意見，主席宣布委員會支持康文署向區議會申請社區參與活動撥款1,534,755元，以進行2012/13年度第一季活動計劃，有關撥款將呈交本年9月2日舉行的財務、行政及宣傳委員會(下稱財委會)考慮及9月6日舉行的區議會大會上通過作實。


	

	報告事項
	

	(1) 社區參與工作小組報告



（地區設施管理委員會文件2011年第40號）
	

	53. 工作小組召集人向委員會簡介文件。他報告，工作小組在本年7月18日舉行第九次會議，工作小組備悉各督導小組的工作進度，並通過各督導小組的報告。

54. 他報告，社區閱讀督導小組建議再與香港書刊業商會(下稱商會)合辦書展活動，但考慮到來年3月舉辦書展時，督導小組可能仍未正式成立，督導小組建議商會與委員會合辦上述活動。此外，督導小組亦建議以委員會名義去信商業機構，尋找贊助。他並表示，由於考慮到活動籌備需時，商會或有需要在新一屆委員會確認上述活動前展開書展的宣傳及籌備工作，因此工作小組同意，如委員會支持上述合辦建議，委員會可考慮在活動獲來屆區議會確認後，便交新一屆委員會主席全力跟進。

55. 委員會對與商會合辦上述活動沒有意見，主席宣布委員會支持與商會合辦上述書展活動。

56. 主席詢問委員會是否同意可在活動得到來屆區議會確認後，交新一屆委員會主席全力跟進。委員會不反對上述安排。他強調商會必須在得到來屆區議會確認後才可展開活動的宣傳工作。

57. 民政處黃先生表示，由於以上書展已交委員會跟進，他請委員會秘書協助跟進活動。

58. 接著，委員會就督導小組建議以委員會名義去信商業機構，為書展文化活動尋求贊助的安排作出討論。

59. 有委員認為尋求贊助的安排應由商會負責，不應以委員會名義去信有關機構。另有委員指出區議會並不會動用財政資源贊助活動，一如以往，商會獲得的贊助皆會用作資助學童於書展期間購買書籍。

60. 此外，有委員認同督導小組的理念，但他希望秘書處及民政處可解釋與上述機構合辦活動是否符合區議會會議常規。他並建議將社區參與及康樂活動的元素加入委員會名稱內。

61. 民政事務助理專員列先生表示，委員會是否可與其他機構合辦活動受財委會早前通過的準則規管，其中一項準則為有關贊助機構及活動不會影響區議會的聲譽。

62. 秘書葉敏芝女士表示，委員會轄下的社區閱讀督導小組在過去兩年與商會合辦上述書展，如委員會現時同意為趕及在來年3月上旬(即督導小組成立前)舉辦書展而作出特別的行政安排，由委員會代替督導小組與商會合辦活動原則上應沒有抵觸《區議會條例》。她補充，在活動不會為區議會帶來負面影響的大前提下，區議會一般會准許有關團體以區議會的名義合辦活動。至於活動其他細節的安排及推行，由於區議會休會期間不可能召開會議繼續跟進項目，秘書處不可能像督導小組般仔細跟進活動的細節。就修改委員會名稱的建議，她回應表示，現時委員會的職權範圍已包括康樂及體育等範疇。

63. 主席認為由委員會合辦活動的安排不會與督導小組早前的安排相同，他認為由委員會去信商業團體尋求贊助的建議值得商榷。

64. 有委員認為由於區議會休會在即，委員會未能在休會期間協助跟進上述活動，建議留待下屆委員會成立後才仔細跟進項目。

65. 有委員建議由商會自行尋求贊助，此外，由於是項活動乃與區議會合辦的活動，他希望書商在尋求贊助時符合區議會有關一般尋求贊助的規定。 

66. 經討論後，主席表示，委員會將不會就活動去信尋求贊助，而期間與商會的聯絡工作將由秘書處負責，直至下屆督導小組成立後，才交督導小組繼續跟進。

67. 委員對文件沒有其他意見，主席宣布委員會通過工作小組報告。


	

	(2) 設施工程工作小組報告



（地區設施管理委員會文件2011年第41號）
	


	68. 主席以工作小組召集人的身分簡介文件內容。他表示，工作小組於本年7月14日舉行第九次會議。工作小組備悉各督導小組的工作進度，並通過各督導小組的報告。工作小組討論的結果、各工程項目的造價預算及進度詳列於報告第2段的列表，其中第26、32、33、34及37項工程的最新設計及造價已獲工作小組通過。

69. 他表示，工作小組請康文署代表向委員會匯報有關「虎地消防局側官地興建苗圃」工程的斜坡保養責任誰屬問題。

70. 康文署張女士報告，署方收到地政處及土木工程拓展署(下稱拓展署)提供的資料。拓展署負責監管斜坡安全，並提供意見，以確保斜坡符合現行的安全標準。如有關斜坡須根據地政處的要求劃入康文署的管理範圍，建築署將會負責斜坡日後的維修及保養工作。根據拓展署提供的資料，由於有關的斜坡是一幅沒有登記的斜坡，所以必須先進行斜坡研究，並根據研究結果，決定是否須進行斜坡鞏固工程。如有關斜坡符合拓展署的安全標準及建築署的維修保養要求，康文署可考慮承擔日後管理斜坡的責任。

71. 有委員詢問上述研究程序會否令工程延後進行。她希望顧問公司向她提供工程的時間表。

72. 顧問公司許瑞麟先生表示，顧問公司須先界定斜坡工程的範圍，才可落實工程時間表。但根據過往經驗，有關工作需時約3個月。

73. 主席請康文署於會後向委員會提供有關工程時間表。

(會議後記：顧問公司將於2011年9月中開始進行斜坡研究，預期於2012年年中呈交研究報告。如一切順利，將會展開前期工程，並於2012年第四季進行招標，2013年年初動工，預期2013年年底完成工程。)

74. 有委員詢問現時「於菠蘿山入口至避雨亭段加設太陽能燈照明」工程的進展。她指出，工程的完工日期不斷延後，承建商現時仍未完成安裝太陽能燈的工序。

75. 由於顧問公司同期正跟進其他兩項安裝太陽能燈工程，主席請顧問公司一併匯報所有安裝太陽能燈工程的進展。

76. 顧問公司許先生表示，設於屯門徑(若夢園段)的5支太陽能燈已完成安裝並通過試燈程序，承建商將於稍後安裝控制太陽能燈開關的時間制。至於天后廟後山的路燈亦已完成試電程序，並於本月上旬完成交收程序。他續表示，委員提及菠蘿山路口位置的4支燈已可操作，其餘8支燈的位置由於未能接觸足夠光線，須待完成安裝電磁箱後才可操作。由於7月份下雨天數不少，工程預計延至本年8月31日完成。

77. 其發言載於第74段的委員強烈譴責顧問公司未能如期完成工程，並指出菠蘿山現時只有3支燈可正常運作，希望顧問公司代表可親身到現場視察情況。

78. 有委員希望顧問公司為菠蘿山位置一帶的太陽能燈加裝時間制。另有委員表示，由於屯門徑的太陽能燈的啟動時間較早，有居民反映光線太強，希望顧問公司可跟進。

79. 主席認為顧問公司於工程初期便可預見工程的各項問題，希望顧問公司日後可及早解決已知問題，避免延誤工程的進展。他請顧問公司盡快完成工程及安排主導議員前往驗收工程。此外，就上述居民的投訴，他希望委員明白每項工程皆有利弊，相信隨着時間，居民可適應有關改變；他並請顧問公司嘗試減低燈光的強度及調校太陽能燈的方向，以回應居民的意見。

80. 民政事務助理專員列先生對工程有所延誤表示歉意。他補充，本區的地區小型工程計劃目前正為3個不同地點加裝路燈，該等地點的工程複雜，例如天后廟後山的路燈以傳統電力接駁，即可依時完工。至於在菠蘿山一帶的路燈，由於採用太陽能，大大增加工程的難度，加上菠蘿山沿途遍植大樹，安裝太陽能燈的能源感應不足，須按實際修改工程設計。他指出，民政總署及處方會嚴格執行承建商引致的工程延誤的賠償責任；但亦希望委員會理解延誤的部分原因是基於居民意見或修改設計。他表示，處方會汲取經驗，希望來年的工程進展更暢順。

81. 有委員認為文件列表中「美化第27區防波堤的設計及承建」工程應包括種植矮樹或花卉等綠化項目，以收美化防波堤及營造天然樹蔭之效。另有委員希望民政總署可於是次會議上落實種植植物的安排，以避免日後防波堤因天氣因素而未能吸引遊人前往。

82. 顧問公司許先生表示，受現場天然環境及海風等因素影響，植物保養的工作有困難，因此顧問公司在工作小組上建議以蔭棚取代種植植物。

83. 主席表示，防波堤底下是沙石堆，難以種植大型樹木。他請顧問公司考慮在該處種植矮樹或花卉，以收美化及降溫之效。

84. 民政總署黃瑩女士表示顧問公司須就上述建議徵詢日後負責植物保養的康文署及負責建造長堤的拓展署的意見，若該兩個部門不反對種植植物的建議，顧問公司會再根據情況種植合適的植物。

85. 屯門區興建行人通道上蓋督導小組召集人補充，督導小組以傳閱文件形式通過「在屯門區興建行人通道上蓋(第一期工程)」中錦華商場側至屯門鄉事會路的選址以植樹代替興建上蓋的建議。

86. 有委員擔心上述工程的修訂造價會對來年委員會的財政造成負擔。

87. 主席表示，工作小組已討論相關議題，由於工程將分階段推行，因此工程的費用不會構成嚴重的財政壓力。

88. 此外，民政總署黃女士補充，在工作小組會議後，已與「在三聖街增設地標、燈柱裝飾、旗桿及指示路牌等設施」工程的主導議員到現場實地視察。視察後，署方向主導議員建議移除現時擬建工程附近的鐵鍊及石頭，並以植物取代。

89. 主導議員同意上述安排。

90. 接著，主席表示，工作小組通過由屯門區社區會堂/中心督導小組提交的21份有關社區會堂延長開放時間的撥款申請。

91. 委員會對上述撥款申請沒有意見，主席宣布通過夾附於文件內共21份撥款申請，有關申請並會提交於本年9月2日舉行的財委會尋求通過；由於附件3a至3j的撥款申請涉及下一個財政年度撥款，有關申請將待新一屆區議會通過作實。

(會議後記:上述21份撥款申請已於本年9月2日舉行的財委會中獲得通過。)

92. 主席續報告屯門公園小舞台及自娛區督導小組向工作小組提交檢討報告，雖然康文署及警務處的代表均列席督導小組會議，並已在會議上知悉報告內容，但督導小組建議委員會通過報告，並將報告提交康文署署長及屯門警區指揮官參考，以便部門可密切跟進公園的問題。

93. 委員會不反對上述建議，主席請秘書處將報告交康文署及警務處參考。

94. 主席表示，上述督導小組建議康文署檢討《遊樂場地規例》，擴闊現時規例的保障範圍，以便部門可處理來自公園外的投訴。

95. 委員會不反對督導小組的建議，主席請秘書處以委員會名義去信康文署署長，建議署方檢討上述規例。

(會議後記:秘書處已於本年9月2日及9月6日就上述事宜分別去信警務處及康文署，要求有關方面加強監察屯門公園園內活動的情況，並因應實際需要，考慮檢討現時的《遊樂場地規例》。)

96. 委員會對報告沒有其他意見，主席宣佈通過工作小組報告。

	康文署

民政總署、

顧問公司

民政總署、

顧問公司

秘書處



	(3) 2008-2011地區小型工程計劃的匯報

 
(地區設施管理委員會文件2011年第42號)
	

	97. 委員會省覽文件內容。

98. 委員會對文件沒有意見。


	

	(4) 第三屆全港運動會屯門區籌備委員會工作小組報告

 
(地區設施管理委員會文件2011年第43號)
	

	99. 工作小組召集人向委員會簡介文件。他並感謝參與上述運動會籌備工作的政府部門、屯門體育會、學屆體育會、小燕子舞蹈團及工作小組成員。此外，他表示，工作小組和屯門體育會將於本年8月26日為活動舉行慶功宴。

100. 由於活動已圓滿舉行，主席宣布解散工作小組。他並表示，區內健兒在是次運動會的表現理想，他代表委員會感謝召集人及有關工作小組成員的參與。

101. 有委員建議工作小組避免在文件中建議的富泰燒烤場進行有關活動，以免燒烤產生的煙火影響附近居民。


	

	(5) 康樂及文化事務署屯門區2011-2012年度文化活動工作計劃
及於屯門區舉辦的文娛活動暨屯門大會堂使用率匯報〔資料
文件〕


(地區設施管理委員會文件2011年第44號)
	

	102. 主席請各委員省覽上述文件。
103. 委員會對文件沒有意見。


	

	(6) 康樂及文化事務署屯門區康樂、體育及休憩設施的管理工作
匯報〔資料文件〕


(地區設施管理委員會文件2011年第45號)
	

	104. 主席請各委員省覽文件。

105. 委員會對文件沒有意見。


	

	(7) 康樂及文化事務署在屯門區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使
用概況匯報〔資料文件〕



(地區設施管理委員會文件2011年第46號)
	

	106. 主席請各委員省覽席上派發的文件。

107. 委員會對文件沒有意見。


	

	其他事項
	

	(1) 於區內豎立孫中山先生銅像
	

	108. 主席表示，早前委員會就於區內豎立孫中山先生銅像的意見去信康文署，希望署方能協助於屯門文娛廣場內豎立有關銅像。根據署方的回覆，署方對建議持開放態度，並已得到建築署同意協助建造有關底座。

109. 此外，主席早前與康文署及建築署人員進行實地視察，建議於水池對上位置豎立有關銅像，建築署同意先行安裝銅像的底座，預算有關安裝底座的工程可配合於現時第一期屯門文娛廣場翻新工程進行。同時，康文署並會以地區小型工程撥備款額安裝有關銅像，預料整項工程可於辛亥革命100周年前完成。
110. 康文署顏先生以投影片簡介擬安裝銅像的地點(見附件二)。他並表示，初步預計工程造價為10多萬元，有關工程造價仍未確定，他建議待確定有關工程造價後，以早前署方獲批的撥備進行上述工程。他並希望建築署優先處理是項工程，並於本屆委員會任期內完工。
111. 委員會不反對上述安排。主席請康文署與建築署盡快跟進有關工程。

	康文署、

建築署



	112. 會議於上午11時54分結束。主席宣布本屆委員會任期內的最後一次會議結束，他並感謝各委員、部門及顧問公司在任期內作出的貢獻及合作。
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