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大埔區議會
地區設施管理委員會
2010年第六次會議記錄
日 期﹕2010年11月16日(星期二)
時 間﹕上午9時30分至上午11時正
地 點﹕大埔區議會秘書處會議室
出席者﹕
	
	
	
	出席時間
	離席時間

	
	張學明議員, GBS, JP
	主席
	會議開始
	會議完畢

	
	陳志超先生
	委員
	上午9時40分
	會議完畢

	
	陳灶良先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	陳笑權先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	鄭俊平太平紳士
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	鄭俊和先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	鄭家富議員
	委員
	上午10時25分
	會議完畢

	
	周國榮先生
	委員
	上午9時40分
	會議完畢

	
	朱景玄太平紳士
	委員
	上午9時35分
	會議完畢

	
	何大偉先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	關永業先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	林泉先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	盧三勝先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	羅舜泉先生
	委員
	上午9時42分
	會議完畢

	
	文春輝先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	譚榮勳先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	鄧光榮先生, BBS
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	鄧友發先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	王秋北先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	黃碧嬌女士
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	黃容根議員, SBS, JP
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	任啟邦先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	邱榮光博士
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	余智榮先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	呂幸倫小姐
	秘書
	會議開始
	會議完畢


列席者﹕
	
	李國彬太平紳士
	大埔民政事務專員／民政事務總署

	
	黎旨軒先生
	大埔民政事務助理專員／民政事務總署

	
	周志文先生
	總康樂事務經理(新界東)／康樂及文化事務署

	
	胡錦貴先生
	大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署

	
	曹康成先生
	大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署

	
	梁麗芳女士
	行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署

	
	杜嘉榮先生
	工程師(新界西及北)15／新界西及北拓展處／
土木工程拓展署

	
	陳漢鈞先生
	高級聯絡主任(2)／大埔民政事務處／民政事務總署

	
	葉鎏新先生
	高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／
民政事務總署

	
	梁淑美女士
	候任高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／
民政事務總署

	
	徐益權先生
	高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署

	
	王惠芳小姐
	聯絡主任(7)／大埔／民政事務總署

	
	劉君偉先生
	高級行政主任(區議會)／大埔／民政事務總署


缺席者：
	
	李國英太平紳士, BBS
	委員

	
	黃俊煒先生
	委員


開會詞

主席歡迎委員出席地區設施管理委員會2010年第六次會議，並歡迎接替李淑嫻女士的新任大埔區副康樂事務經理(分區支援)曹康成先生、將於2010年11月17日起接替葉鎏新先生的候任大埔民政事務處高級行政主任(地區管理)梁淑美女士，以及代替黎沛良先生出席委員會日後會議的土木工程拓展署工程師(新界西及北)15杜嘉榮先生。
2.
主席報告，李國英先生及黃俊煒先生因事未能出席是次會議。主席續稱，雖然兩人已去信秘書處請假，但根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議而提出的缺席申請，因此，他們的申請不獲批准。
I.
通過地區設施管理委員會2010年9月21日第五次會議記錄

(大埔區議會文件DFM 27/2010號)
3.
主席報告，秘書處收到上次會議記錄的修訂建議，並已於2010年11月9日發布有關修訂供委員參閱。席上並無委員提出修訂建議。上次會議記錄的修訂版獲委員會通過作實。
II.
地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告

(大埔區議會文件DFM 28/2010號)
4.
主席歡迎以下人士就是項議程出席會議：
(i) 民政事務總署建築師(工程)6李百怡女士；
(ii) 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生；
(iii) 康樂及文化事務署行政主任(策劃事務)7簡燕嫺女士；
(iv) 葉福全建築工程師樓建築師徐耀鴻先生；
(v) 葉福全建築工程師樓建築助理梁慶怡女士；以及
(vi) 杜志成父子有限公司助理工料測量師高詠欣女士。
5.
主席請委員備悉載於DFM 28/2010號文件內有關地區小型工程撥款使用情況及獲批工程進度的報告。大埔區議會在2010/11年度獲得的地區小型工程撥款為1,761萬元。截至目前，委員會已承擔約7,224萬元工程預算，當中涉及47項已完成的工程及47項現正進行或將會進行的工程。有關地區小型工程撥款使用情況的詳情，請參看上述文件附件一。
6.
地區工程工作小組已於2010年10月20日舉行第五次會議，討論已獲通過工程的進度。有關工程的進度詳載於上述文件附件二。主席請大埔民政事務處(下稱“民政處”)、康樂及文化事務署(下稱“康文署”)及合約工程顧問公司(下稱“工程顧問”)的代表匯報上述文件所載工程的進度。
(一)
由工程顧問擔任工程代理人的工程項目
(大埔區議會文件DFM 28/2010號附件二第(1)至第(13)項)

7.
梁慶怡女士報告如下：
(i) 第(2)項“於林村河設置燈飾工程(第一期)”：中華電力有限公司(下稱“中電”)已就廣福橋燈飾永久供電系統安裝工程申請挖掘准許證，有關挖掘工作即將展開，預計可於2010年11月底完成。工程顧問會密切監察工程進度。
(ii) 第(3)項“於林村河設置燈飾工程(第二期)”：工程顧問已向民政事務總署遞交部分邀請報價圖則，以供審批。
(iii) 第(4)項“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”：中電已就永久供電系統安裝工程展開挖掘工作，預計可於2010年11月完成。
(iv) 第(5)項“西徑村斜路行車通道改善工程”：承辦商已完成斜坡結構測量，現正擬備分析報告。工程顧問會向土木工程拓展署遞交該份報告，以供審批。
(v) 第(6)項“於南運路新興花園外加建行人路上蓋”：工程顧問已就工程承建商所作報價向民政事務總署遞交補充資料，有關部門將於稍後宣布邀請報價結果。
(vi) 第(7)項“於南運路南行及北行(近行人天橋)的小巴站加建上蓋”及第(8)項“開闢24區土地為休憩用地”：工程正在進行，並預計如期完成。
(vii) 第(9)項“新塘村翻新現有的半個籃球場”：工程顧問早前聯同康文署代表到工地進行預先檢查，預計工程將於2010年11月底大致完成。工程顧問會與中電緊密協調，以盡快完成永久供電系統安裝工作。
(viii) 第(10)項“要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個‘公眾籃球場’”：工程顧問已向民政事務總署及康文署提交部分招標圖則，以供審批。
(ix) 第(11)項“要求於白牛石下村提供休憩花園”：工程顧問已草擬邀請報價圖則及文件，現正徵詢民政事務總署及康文署對有關圖則及文件的意見。
(x) 第(12)項“要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園”：工程顧問現正擬備邀請報價圖則及文件。
(xi) 第(13)項“西貢北約十四鄉西徑村提供休憩公園”：工程顧問已向民政事務總署及康文署提交部分邀請報價圖則，以供審批。
8.
關於“於林村河設置燈飾工程(第一期)”的廣福橋燈飾部分，有委員指接近河面的燈飾沒有開啟，故詢問是否因早前的水浸而受到影響。他表示，有市民指部分燈飾未能正常運作，故促請工程顧問密切監察工程承建商，以盡快更換未能正常運作的部分，減低燈飾損耗的機會。
9.
徐耀鴻先生回應委員的查詢時表示，接近河面的燈飾確實因早前的水浸而受到影響，該項工程的機電工程顧問現正檢視燈飾的損壞程度，以決定工程承建商是否須負責進行更換。工程顧問亦已要求機電工程顧問檢驗廣福橋橋頂部分的燈飾，並已促請工程承建商盡快更換未能正常運作的配件。徐耀鴻先生補充，夏天溫差較大，可能加快燈飾的損耗，工程顧問會密切監察相關工作。
10.
主席請工程顧問備悉委員對“於林村河設置燈飾工程(第一期)”的關注，並請工程顧問透過民政處向有關委員報告燈飾維修工作的進度。
(二)
由民政處主導的工程項目
(A)
有關大埔區社區中心／社區會堂的改善工程
(大埔區議會文件DFM 28/2010號附件二第(14)項至第(15)項)

11.
王惠芳小姐報告，有關大埔區社區中心／社區會堂改善工程的進度載於DFM 28/2010號文件附件二。王小姐補充，第(15)項“廣福社區會堂改善工程”及第(16)項“太和鄰里社區中心改善工程”進展順利，預計分別於2010年12月21日及11月22日完成。此外，大埔社區中心的吸音板安裝工程將於2011年4月4日至6月11日期間由工程代理人進行。屆時，民政處會通知公眾及地區團體有關封閉場地的安排。
12.
委員備悉並通過民政處的報告和建議。
(B)
由民政處工程組跟進的工程
(大埔區議會文件DFM 28/2010號附件二第(16)至第(35)項)

13.
徐益權先生報告，所有由民政處工程組跟進的地區小型工程計劃的進度載於DFM 28/2010號文件附件二。他指出，第(34)項“東坪洲沙頭村更換新發電機”的工程預算為180萬元，用以更換兩部供電量為3萬伏特安培的柴油發電機。工程預算包括更新發電機房和總電掣箱、鋪設電線等費用，而新發電機的燃油費用會由當地居民自行負責。若工程預算獲委員會通過，機電工程署即會展開有關設計和招標工作。
14.
委員備悉並通過上述民政處工程組的建議和工程預算。
(三)
由康文署主導的工程項目
(A)
由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 28/2010號附件二第(36)至第(43)項)

15.
曹康成先生報告，康文署已於2010年10月20日地區工程工作小組會議上，匯報由該署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃的最新進度，有關詳情載於DFM 28/2010號文件附件二。康文署現正依照計劃與工程代理人跟進有關工程，暫時沒有新資料須予補充。
16.
有委員查詢第(43)項“健體／遊樂場設施設置工程(2010/11)”的進度。
17.
曹先生回應，有關工程進展順利，康文署將於會後向委員提交詳細的補充資料。
18.
委員備悉並通過上述康文署的報告。
(B)
康文署策劃事務組跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 28/2010號附件二第(44)至第(49)項)

19.
黃文傑先生表示，由康文署策劃事務組跟進的地區小型工程計劃的進度載於DFM 28/2010號文件。他於會上作出以下補充：
(i) 關於第(44)項“於林村鄉水窩村興建休憩花園”、第(45)項“開闢達運路旁草地作休憩用地”及第(46)項“於泰亨鄉興建籃球場”這三項工程計劃，康文署於2010年11月9日接獲民政事務總署通知，表示該署已委任新一屆的合約工程顧問公司。康文署會透過民政事務總署，請新一屆的合約工程顧問公司展開上述工程的設計工作。
(ii) 關於第(47)項“要求於大埔汀角路龍尾村興建休憩公園”，康文署將會安排與新一屆的合約工程顧問公司及工程倡議人到工地視察，以釐定工程的地盤範圍。
20.
主席表示，由於有村民反對第(49)項“興建兒童遊樂場”這項工程，地區工程工作小組已於2010年10月的會議上議決暫時擱置這項工程，並建議將這項工程由“高”優次改為“中”優次。委員通過上述地區工程工作小組的建議。
(四)
將由新合約工程顧問公司擔任工程代理人／待定工程代理人的工程項目
(大埔區議會文件DFM 28/2010號附件二第(50)至第(61)項)

21.
主席表示，民政事務總署剛委任新的工程合約顧問和工料測量合約顧問(兩者分別為葉福全建築工程師樓及利比有限公司)，負責新界東的地區小型工程項目。民政處及康文署會盡快安排工程顧問跟進有關工程項目。
III.
續議地區設施管理委員會2010年9月21日第五次會議事項
(大埔區議會文件DFM 29/2010號及DFM 29a/2010號)

(一)
在大埔船灣已關閉的堆填區興建高爾夫球場
22.
主席請委員備悉DFM 29a/2010號文件。主席表示，船灣已關閉的堆填區於數年前改用為臨時高爾夫球練習場，而根據有關評估結果，該處適合發展為高爾夫球場。主席續詢問有關部門有否資料須予補充。
23.
黃文傑先生回應主席的查詢時表示，該臨時高爾夫球練習場由環境保護署負責管理，地權屬於地政總署。
24.
有委員查詢高爾夫球場落成後的管理事宜。
25.
主席解釋，現時船灣已關閉堆填區的地權屬於地政總署，該署稍後會就高爾夫球場的營辦進行招標，中標的營辦商會負責處理高爾夫球場落成後的管理事宜。
26.
梁麗芳女士補充，大埔地政處現正準備高爾夫球場營辦商的招標文件，文件會訂明營辦商的責任(包括遵守相關法例)。若營辦商管理高爾夫球場的手法違反相關法例，有關部門會根據法例採取行動。雖然該幅土地會以短期租約的形式租出，但地權仍屬於地政總署，故此，有關土地管理的問題則會由該處負責。
27.
主席總結，委員備悉並通過上述文件，並會繼續關注日後有關的環境及交通流量評估。主席表示，有市民希望爭取興建一個十八洞高爾夫球場。他請有關部門備悉市民的意見，以及考慮把該項意向加入招標文件內。
28.
梁女士感謝主席的建議，並表示會向有關部門反映該項意見。她補充，大埔地政處在準備招標文件時，會盡量配合公眾利益，惟仍須考慮實際情況，以決定興建一個十八洞高爾夫球場是否可行。
(二)
在大埔龍尾發展泳灘工程計劃的最新進展
29.
主席指出，委員曾於2010年9月的會議上對龍尾泳灘工程的進度表示不滿。為此，主席於2010年10月去函民政事務局局長，局方亦於2010年11月15日作出回覆，表示局方會盡力爭取資源及繼續進行相關程序，以早日落實發展泳灘，而現時修改單車及各類車輛停泊位數目都不會影響工程的時間表。有關信件放於桌上供委員參閱。
30.
委員第一輪的提問及意見綜合如下：

(i) 多位委員對局方的回覆感到不滿及失望。他們認為，局方並未交代實際的施工時間，而單車停泊位及車輛停泊位等事宜，只是有關部門拖延工程的藉口。
(ii) 委員恐怕有關部門日後以其他原因再次阻礙工程進行，故希望局方能坦誠向委員交代工程延誤的實際原因。
(iii) 有委員建議，有關部門應提供進一步的工程設計藍圖，以便委員探討工程中其他設施的施工細節和進度。
(iv) 有委員知悉，政府已就龍尾泳灘工程向位於工程範圍附近的大埔船會發出通知，要求該會遷往他處，但另一方面卻未能提交施工時間表，兩者有所矛盾。
(v) 有委員擔心龍尾泳灘工程會重蹈大埔新文娛中心興建工程的覆轍，在工程規劃末段因各種理由而遭擱置。
(vi) 有委員知悉，現時大埔區內有多個大型的文娛康體工程項目，包括第1區寶湖道的發展項目。委員擔心，政府現有的資源未必足以應付各個工程項目的需要，有關進度或會因此而受到阻礙。他們提議委員會同時密切監察第1區寶湖道發展項目的進度，以免造成延誤。
31.
主席表示，委員會對局方仍未能提交施工時間表感到失望和不滿。主席告知委員會，根據他作為立法會議員的理解，工程金額超過2,100萬元的工程項目須交由立法會審議。不過，在現時呈交立法會審議的2010至2011年財政年度工程項目中，並沒有龍尾泳灘這項工程。
32.
李國彬先生表示瞭解委員希望泳灘工程早日開展的意向。他指出，有關部門正就工程盡力爭取資源。有關部門須在完成資源分配工作及通過立法會的審議程序後，才可向委員提交實際的施工時間表。李先生續表示，在爭取資源的同時，有關部門亦正在進行工程的優化工作，包括確定單車停泊位及車輛停泊位的位置，但有關工作並不影響整體的施工時間。
33.
委員第二輪的提問及意見綜合如下：

(i) 有委員獲悉，對於第1區寶湖道的發展項目和龍尾泳灘的工程項目，有關部門可能會採用“二取其一”的做法，而不是同時進行兩項工程。他希望有關部門向委員會澄清有關安排是否屬實。
(ii) 有委員指出，《施政報告》已把龍尾泳灘工程項目列為優先項目之一，加上龍尾泳灘工程項目已獲新界東多位立法會議員支持，因此，這個項目相信能順利獲得立法會通過。他對該項工程現時仍處於爭取資源的階段感到疑惑。
(iii) 有委員爭取把第6區發展為康樂及休息地段，惟有關部門表示，須待龍尾泳灘工程項目展開後才可籌劃第6區的發展。由此可見，這個項目的延誤亦影響了區內的其他發展。
(iv) 有委員要求有關部門在2013年前完成龍尾泳灘工程項目。
(v) 有委員認為，大埔區議會主席曾致函民政事務局，但該局並未有派出適當的代表回覆，做法並不符合禮節。委員建議委員會擺出強硬態度，促請有關部門展開工程。
34.
主席表示不相信有關部門會對第1區寶湖道的發展項目和龍尾泳灘工程項目採用“二取其一”的做法。
35.
主席於總結時表示，他察悉有關部門在2010至2011財政年度內為龍尾泳灘工程項目向立法會爭取資源的機會不大。因此，他要求有關部門於2011年3月的委員會會議上提交施工時間表，並建議安排大埔區議會代表在是次會議至2011年3月期間，與民政事務局局長或常任秘書長會面，以表達委員會的訴求
及跟進龍尾泳灘以及第1區寶湖道體育館、社區會堂及足球場工程的進度。主席補充，龍尾泳灘工程項目已被列為優先項目，因此在爭取資源方面，理應較十八區其他工程項目容易。
36.
委員支持主席的建議。
IV.
擬議在大埔第33區發展一個11人人造草地足球場暨欖球場
(大埔區議會文件DFM 30/2010號)

37.
主席向委員概述第33區的背景資料。政府曾計劃於第33區興建室內暖水泳池，惟其後進行的風險評估指有關地點不適合興建室內暖水泳池，故把興建地點遷移至第1區。由於第33區屬康樂用地，加上政府希望藉着於各區加建足球場推動地區足球發展，因此康文署建議在第33區發展一個11人人造草地足球場暨欖球場。
38.
黃文傑先生向委員會介紹文件DFM 30/2010號。為配合區內不斷增加的人口，以及滿足區內居民對足球運動設施的需求，康文署建議在大埔區發展第三個11人足球場，並根據前區域市政局遺留下來的工程計劃「大埔第33區遊樂場」的擬建設施作出修訂。有關修訂原則上已獲民政事務局支持。由於擬議地盤位於潛在危險裝置諮詢區內，根據《香港規劃標準與準則》，須徵詢潛在危險設施土地使用規劃和管制協調委員會(下稱“協調委員會”)的意見，如有需要，亦須根據政府風險指引的規定進行評估。為盡量減低有關裝置對擬建足球場使用者安全構成的風險，康文署不建議在球場加設觀眾看台。此外，在進行風險評估時，康文署須諮詢有關政府部門，以決定球場於晚間開放及為場地加設照明設施的可行性。黃先生請委員就文件所載的方案發表意見。
39.
主席表示，由於有關部門曾就該幅土地進行風險評估，故相信該項工程計劃能盡快展開。主席建議把該項工程計劃的擬建設施交由漁農工商、旅遊及文娛康體委員會討論，並由該委員會負責提出建議。主席希望有關部門能落實發展11人人造草地足球場暨欖球場，以免該項工程計劃如龍尾泳灘工程項目及第1區寶湖道發展項目般受到拖延。他建議有關部門於2010年3月或之前向委員會提交施工時間表，以確保有關工程能依時展開及完成。
40.
委員的提問及意見綜合如下：

(i) 多位委員表示支持該項工程計劃，認為該項工程計劃有助滿足區內居民及大埔足球隊對足球運動設施的需求。
(ii) 多位委員指出，在第33區興建體育館的工程計劃在規劃後期因安全風險評估的結果而遭擱置，龍尾泳灘項目又未能如期展開，故提醒有關部門在進行該項工程計劃時避免重蹈覆轍。
(iii) 有委員提議把觀眾看台容納的人數增至1,000人，以及在停車場增設旅遊車停泊位，以應付實際需要。
(iv) 有委員建議與民政事務局會面時，把該項工程計劃納入討論範圍，以確保有關工程得以落實。
(v) 有委員建議先請有關部門完成各項評估，在確保工程可行後再討論規劃細節。委員認為這個做法能避免政府部門及委員會浪費資源在不可行的工程上，可以確保公帑用得其所。另有委員提議，若委員會於是次會議上通過支持該項工程計劃，可請協調委員會先行展開各項評估，以節省時間，加快工程的步伐。
(vi) 有委員認為有關地段的安全風險並沒有影響在區內舉辦的龍舟賽事。有關部門應考慮安全風險評估的準則，以平衡安全風險及區內的整體利益。
(vii) 有委員提議有關部門提交更詳盡的資料和設計藍圖(包括設施面積及交通配套等細節)，以方便委員會進行討論及提出意見。
(viii) 有委員建議委員會先就該項工程計劃表態，在達成共識後再請有關部門提交詳細設計資料和施工時間表。
41.
黃文傑先生回應如下：
(i) 由於原有“大埔第33區體育館”的擬建設施可以同時容納上千人，以至使用者較難疏散。而“大埔第33區體育館”工程項目，亦由於技術困難，於2009年11月已被終止。相對地，足球場是一個開放／露天式的場地，使用者疏散較容易，而康文署亦不建議設置觀眾看台，進一步減低場內使用者人數。故康文署認為有關建議較在同一地點設置室內體育館可行。當然，有關發展須先獲“協調委員會”批准才可進行。

(ii) 附件所載的地盤面積約為2.7公頃，而足球場暨欖球場的面積共需約1.1公頃，加上其他輔助設施，有關發展並不會佔用整個地盤的土地。有關工程計劃須事先由建築署進行技術可行性研究，然後進行工程的設計工作，以便提交委員會審議。
(iii)
黃先生指出，待委員會通過工程計劃及有關的擬建設施後，康文署才可提交工程界定書供民政事務局審批，以便請建築署進行工程技術可行性研究。故此，黃先生請委員會表態是否原則上支持該項工程計劃的擬建範圍。

42.
主席總結表示，委員會支持該項工程計劃。主席促請有關部門盡快進行風險評估，及早研究該項工程計劃是否可行，並於明年3月向委員會提交施工時間表。漁農工商、旅遊及文娛康體委員會會進一步研究有關擬建設施的細節，並會提出建議。
V.
工作小組報告
(一)
地區工程工作小組
43.
地區工程工作小組於2010年10月20日舉行本年度第五次會議。工作小組主席何大偉先生匯報，由工作小組所跟進獲批准地區工程計劃的進度詳情，以及工作小組的建議已載於相關的會議文件，委員會亦已在議程第III項中進行討論。
(二)
設施管理工作小組
44.
設施管理工作小組於2010年10月22日舉行2010年第五次會議。工作小組主席朱景玄先生表示，民政處代表已向工作小組作出匯報，指過去兩個月大埔區內各社區中心及會堂設施的維修及保養情況正常。民政處代表亦向工作小組介紹更新後的“大埔區社區中心及社區會堂申請須知(修訂版)”及“租用社區中心／社區會堂設施申請表”，修訂主要與活動的協辦機構有關。
45.
朱先生續報告，康文署代表向工作小組匯報8月及9月份康樂體育設施的使用情況、承辦商的服務評估、場地翻新及綠化工程的進度，情況大致良好。

46.
委員備悉並接納上述報告。
VI.
大埔區議會屬下地區設施管理委員會2011年1月至12月的會議時間表
(大埔區議會文件DFM 31/2010號)

47.
主席請委員備悉大埔區議會文件DFM 31/2010號所載有關本委員會於2011年的會議時間表。
48.
委員備悉並通過該會議時間表。
VII.
其他事項
(一)
提交地區小型工程計劃建議書

49.
主席請各委員於2010年12月31日前向大埔區議會秘書處提交2011至2012年度地區小型工程計劃建議書，並附上有關圖則，指明工程的具體地點和範圍。秘書處會就有關安排發信通知各委員。
(會後註：秘書處已於2010年11月17日向各委員發出有關通知書和工程建議書樣本。)
(二)
於會上提出的其他事項
50.
有委員表示，於2008至2009年度提出的“泰亨新圍連接康樂園路之緊急通道工程”當時因工程造價龐大而被列為“低”優次項目。他指出，近日發現康樂園附近增設了一條臨時斜道。他建議有關部門考慮把該條斜道改建為永久道路，作為泰亨新圍連接康樂園路之緊急通道。
51.
主席請有關部門於會後跟進委員的建議。如上述建議可行，委員會會考慮提升該項工程的優次，並在討論2011至2012年度地區小型工程計劃建議書時加入該項工程。
VIII.
下次會議日期
52.
委員會下次會議訂於2011年1月18日(星期二)上午9時30分舉行。
53.
議事完畢，會議於上午11時正結束。
大埔區議會秘書處
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