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大埔區議會
地區設施管理委員會
2011年第二次會議記錄
日 期﹕2011年3月15日(星期二)
時 間﹕上午9時35分至上午11時15分
地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

	
	
	
	出席時間
	離席時間

	
	張學明議員, GBS, JP
	主席
	會議開始
	會議完畢

	
	陳志超先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	陳灶良先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	陳笑權先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	鄭俊平太平紳士
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	鄭俊和先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	鄭家富議員
	委員
	上午10時05分
	上午10時50分

	
	周國榮先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	朱景玄太平紳士
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	何大偉先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	關永業先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	林泉先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	李國英太平紳士, BBS
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	盧三勝先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	羅舜泉先生
	委員
	上午9時40分
	會議完畢

	
	文春輝先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	譚榮勳先生
	委員
	會議開始
	上午9時45分

	
	鄧友發先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	王秋北先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	黃碧嬌女士
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	黃俊煒先生
	委員
	上午10時05分
	上午10時45分

	
	任啟邦先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	邱榮光博士
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	余智榮先生
	委員
	會議開始
	會議完畢

	
	呂幸倫小姐
	秘書
	會議開始
	會議完畢


列席者﹕

	
	李國彬太平紳士
	大埔民政事務專員／民政事務總署

	
	黎旨軒先生
	大埔民政事務助理專員／民政事務總署

	
	周志文先生
	總康樂事務經理(新界東)／康樂及文化事務署

	
	胡錦貴先生
	大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署

	
	曹康成先生
	大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署

	
	梁麗芳女士
	行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署

	
	陳漢鈞先生
	高級聯絡主任(2)／大埔民政事務處／民政事務總署

	
	梁淑美女士
	高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／
民政事務總署

	
	徐益權先生
	高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署

	
	王惠芳小姐
	聯絡主任(7)／大埔／民政事務總署

	
	劉君偉先生
	高級行政主任(區議會)／大埔／民政事務總署


缺席者：

	
	黃容根議員, SBS, JP
	委員

	
	鄧光榮先生, BBS
	委員


開會詞

主席歡迎委員出席地區設施管理委員會2011年第二次會議。
2.
主席報告，黃容根議員因出席立法會會議而缺席是次會議。主席續稱，根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議而提出的缺席申請，因此，黃議員的申請獲得批准。
(會後補註：鄧光榮先生臨時因事而未能出席是次會議。)
I.
通過地區設施管理委員會2011年1月18日第一次會議記錄


(大埔區議會文件DFM 5/2011號)
3.
主席報告，秘書處沒有收到上次會議記錄的修訂建議。席上並無委員提出修訂建議。上次會議記錄獲委員會通過作實。
II.
地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告

(大埔區議會文件DFM 6/2011號)
4.
主席歡迎以下人士就是項議程出席會議：

(i)
民政事務總署建築師(工程)6李百怡女士；
(ii)
康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生；

(iii)
葉福全建築工程師樓建築師徐耀鴻先生；

(iv)
葉福全建築工程師樓建築助理梁慶怡女士； 
(v)
杜志成父子有限公司助理工料測量師高詠欣女士；以及
(vi)
利比有限公司高級測量師許鳳珠女士。
5.
主席請委員備悉載於DFM 6/2011號文件內有關地區小型工程撥款使用情況及獲批工程進度的報告。大埔區議會在2010至2011年度獲得的地區小型工程撥款為1,761萬元。截至目前，委員會已承擔約7,177萬元工程預算，當中涉及52項已完成的工程及51項現正進行或將會進行的工程。有關地區小型工程撥款使用情況的詳情，請參看上述文件附件一(修訂版)。
6.
地區工程工作小組已於2011年2月16日舉行本年第一次會議，討論已獲通過工程的進度。有關進度詳情載於上述文件附件二(修訂版)。主席請大埔民政事務處(“民政處”)、康樂及文化事務署(“康文署”)及合約工程顧問公司(“工程顧問”)的代表匯報上述文件所載工程的進度。
(一)
由工程顧問擔任工程代理人的工程項目
(大埔區議會文件DFM 6/2010號附件二(修訂版)第(1)至第(24)項)

7.
梁慶怡女士報告如下：

(i)
第(1)項“於林村河設置燈飾工程(第一期)”：有關更換早前未能正常運作的燈帶部分，工程顧問與民政事務總署代表已到場進行驗收工作，工程承辦商的復修工作令人滿意。
(ii)
第(2)項“於林村河設置燈飾工程(第二期)”：工程顧問正按建築署的意見修訂邀請報價文件中的技術要求。
(iii)
第(3)項“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”：工程已完成，工程顧問與機電工程署亦已進行驗收工作。機電工程署將於工程竣工後一年接管有關永久電箱的維修及保養事宜。
(iv)
第(4)項“西徑村斜路行車通道改善工程”：工程承辦商已完成斜坡土地勘探工作，並已提交評估分析報告。鑑於工程複雜，工程顧問正研究工程的可行性及施工方法，並會於擬議工地進行土質測試，費用為12,000元。工程顧問請委員會議決是否通過該等費用。
(v)
第(5)項“於南運路新興花園外加建行人路上蓋”：工程現正進行。
(vi)
第(6)項“於南運路南行及北行(近行人天橋)的小巴站加建上蓋”：工程已完成。
(vii)
第(7)項“開闢24區土地為休憩用地”：渠務署已批准有關工程，工程顧問亦已獲發土地挖掘許可證，惟發現工地有大量地下設施管道。因此，工程顧問須向渠務署提交渠務接駁工程的修訂建議；預期工程可於暑假前完成。
(viii)
第(8)項“新塘村翻新現有的半個籃球場”：工程顧問與康文署代表已於農曆新年前進行驗收工作，惟發現籃球板未符合康文署的規定。待工程承辦商更換籃球板後，才可再進行驗收工作。
(ix)
第(9)項“要求於白牛石下村提供休憩花園”：地政總署早前發布的工程範圍地界與工程顧問圖則上所示的有所不同。因此，工程顧問須待地政總署釐清有關地界，才可展開邀請報價程序。

(x)
第(10)項“要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園”：現正擬備邀請報價文件及圖則。
(xi)
第(11)項“西貢北約十四鄉西徑村斜路提供休憩公園”：土木工程拓展署(“土拓署”)早前要求工程顧問提交土地勘探報告。工程顧問將與土拓署進行商討，然後才可展開邀請報價程序。

(xii)
第(12)項“要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個‘公眾籃球場’”：工程顧問正按消防處的意見修訂招標圖則，並會擬備招標文件及進行招標。
(xiii)
第(15)項“於南運路行人天橋地面出口處加建行人路上蓋工程(第二期)，接駁新興花園外擬建之上蓋”：現正進行初步設計。
8.
關於第(7)項“開闢24區土地為休憩用地”，有委員查詢，現時地下設施管道引致工程延誤，工程承建商可否向工程顧問要求賠償。此外，委員亦查詢第(13)項“泰亨凹仔至新圍行車通道及排水渠道工程”的工程進度。
9.
徐耀鴻先生回應關於第(7)項“開闢24區土地為休憩用地”的查詢時表示，根據工程合約，工程承建商不能要求金錢上的賠償，但可要求時間上的賠償。徐先生補充表示，有關地下設施管道在規劃該項工程的設計時尚未建造，故此未能在設計階段加入有關細節，工程顧問會盡力加快工程步伐。
10.
李百怡女士回應關於第(13)項“泰亨凹仔至新圍行車通道及排水渠道工程”的查詢時表示，民政事務總署代表、民政處代表及工程倡議人早前到場視察，民政事務總署及民政處正研究施工方法，並會向工程倡議人匯報有關進度。
11.
梁女士於會議上介紹以下工程的設計藍圖和圖片：

(i)
第(16)項“廣福邨眼鏡橋經聖公會阮鄭夢芹小學門前至廣平樓行人路上蓋”：工程顧問根據本年2月地區工程工作小組會議上收集的意見準備了三個方案，工程總預算分別約3,900,000元，2,854,000元及3,188,000元。若有關方案獲委員會通過，工程預期於2012年5月展開，2013年1月完成。

(ii)
第(17)項“於大埔頭路加建有蓋座椅”：梁女士介紹兩個方案，地區工程工作小組於本年2月的會議上通過採用方案二，工程總預算約379,000元。工程顧問現就擬建位置諮詢地政總署及路政署。若有關方案獲委員會通過，工程預期於2011年10月展開，2012年3月完成。

(iii)
第(20)項“要求於大美督巴士總站旁興建上蓋”：工程顧問根據本年2月地區工程工作小組會議上收集的意見準備了三個方案，方案一的工程總預算約519,000元，方案一(甲)(於上蓋使用環保木)的工程總預算約533,000元，方案二的工程總預算則約380,000元。若有關方案獲委員會通過，工程預期於2011年11月展開，2012年4月完成。

(iv)
第(22)項“南運路(怡雅苑至大埔警署)行人路有蓋座椅”：地區工程工作小組於本年2月的會議上通過採用有關方案。工程總預算約478,000元。若有關方案獲委員會通過，工程預期於2011年10月展開，2012年4月完成。
12.
委員對上述4項工程建議的意見如下：

(i)
第(16)項“廣福邨眼鏡橋經聖公會阮鄭夢芹小學門前至廣平樓行人路上蓋”：工程倡議人已到場視察，並已諮詢阮鄭夢芹小學副校長及相關互助委員會代表的意見，兩者認為方案三較可取。
(ii)
第(20)項“要求於大美督巴士總站旁興建上蓋”：工程倡議人表示支持方案一(甲)。

13.
主席總結表示，委員會通過第(16)項“廣福邨眼鏡橋經聖公會阮鄭夢芹小學門前至廣平樓行人路上蓋”的方案三、第(17)項“於大埔頭路加建有蓋座椅”的方案二、第(20)項“要求於大美督巴士總站旁興建上蓋”的方案一(甲)，以及第(22)項“南運路(怡雅苑至大埔警署)行人路有蓋座椅”的方案。此外，委員會亦通過撥款12,000元予第(4)項“西徑村斜路行車通道改善工程”，以進行土質測試。
(二)
由民政處主導的工程項目
(A)
有關大埔區社區中心／社區會堂的改善工程
(大埔區議會文件DFM 6/2011號附件二(修訂版)第(25)項)

14.
王惠芳小姐報告，有關大埔區社區中心／社區會堂改善工程的進度載於DFM 2/2011號文件附件二(修訂版)。王小姐表示暫時沒有新資料須予補充。
15.
委員備悉民政處的報告。
(B)
由民政處工程組跟進的工程
(大埔區議會文件DFM 6/2011號附件二(修訂版)第(26)至第(45)項)

16.
徐益權先生報告，民政事務處已於2011年2月16日地區工程工作小組會議上匯報所有由民政處工程組跟進的地區小型工程計劃的進度，有關詳情載於DFM 6/2011號文件附件二(修訂版)。徐先生就第(41)項“增設區內旅遊景點指示牌”作出補充，表示該項工程的倡議人及有關委員擬增設33支柱杆，以安裝共165個指示牌，有關工程預算為36萬元。徐先生請委員會議決是否通過有關款項。
17.
委員備悉民政處工程組的報告，並通過第(41)項“增設區內旅遊景點指示牌”的工程預算。
(三)
由康文署主導的工程項目
(A)
由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 6/2011號附件二(修訂版)第(46)至第(48)項)

18.
曹康成先生報告，康文署已於2011年2月16日地區工程工作小組會議上匯報由該署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃的最新進度，有關詳情載於DFM 6/2011號文件(附件二)修訂版。曹先生就第(48)項“‘健體／遊樂場設施’設置工程(2010/11)”作出補充，表示位於廣福橋花園的健體設施設置工程將於本年3月份完成。
19.
委員備悉並通過康文署的報告。
(B)
康文署策劃事務組跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 6/2011號附件二(修訂版)第(49)至第(52)項)

20.
黃文傑先生表示，由康文署策劃事務組跟進的地區小型工程計劃的進度載於DFM 6/2011號附件二(修訂版)。他補充說，民政事務總署工程組重新檢視第(49)項“於林村鄉水窩村興建休憩花園”及第(52)項“要求於大埔汀角路龍尾村興建休憩公園”的工程估價，分別為160萬元及340萬元。黃先生續表示，如委員對以上最新的工程估價沒有意見，康文署策劃事務組會跟進相關行政程序，並會請工程顧問展開有關的設計工作。
21.
委員備悉康文署策劃事務組的報告，並通過上述兩項工程的最新工程估價。

III.
2011年地區小型工程計劃建議
(大埔區議會文件DFM 7/2011號)
22.
主席請委員備悉DFM 7/2011號文件。地區工程工作小組於2011年2月16日舉行本年第一次會議，審議上述文件所載47項獲相關委員會通過的工程計劃。工作小組的建議亦臚列於上述文件內。有關工程建議的先後緩急優次，工作小組將其中28項工程建議定為“高”優次、10項定為“中”優次，8項定為“低”優次。

23.
委員備悉並通過地區工程工作小組就47項工程建議所定的先後緩急優次。
IV.
續議地區設施管理委員會2011年1月18日第一次會議事項
(大埔區議會文件DFM 8/2011號)
——
在大埔船灣已關閉的堆填區興建高爾夫球場

(大埔區議會文件DFM 8a/2011號)
24.
主席請委員備悉大埔區議會文件DFM 8a/2011號。主席表示，大埔地政處正與環境保護署及其他有關部門磋商招標事宜，有關的公開招標工作預計於2011年年中展開。
25.
委員備悉上述文件。
26.
關於“在大埔龍尾發展泳灘工程計劃”，主席表示已於上次委員會會議上匯報大埔區議會屬下各委員會主席與民政事務局局長就龍尾泳灘工程會晤的內容。有關部門將於下次會議上匯報工程的最新進展。
27.
有委員表示，有市民對民政事務局計劃於2014年完成龍尾泳灘工程表示不滿，希望有關工程能盡快進行。委員指出，鑑於龍尾泳灘工程須待立法會通過撥款才可進行，故建議委員會致函民政事務局，要求當局向立法會推薦提早審議該項工程的撥款。委員又建議把該項工程列為本年6月大埔區議會議員與立法會議員舉行的會議及午餐會的議題之一。
28.
主席贊成在本年6月與立法會議員舉行的會議及午餐會上討論龍尾泳灘工程。主席表示，鑑於呈交立法會審議的2010至2011年財政年度工程撥款中並未包括龍尾泳灘工程，故希望立法會議員在上述會議及午餐會過後，就龍尾泳灘工程召開個案會議，以責成相關部門作出跟進，包括要求當局早日把該項工程的預算呈交立法會審議。
29.
委員同意主席的建議。主席請秘書處把龍尾泳灘工程列為本年6月大埔區議會議員與立法會議員舉行的會議及午餐會的其中一項議題。

V.
大埔第1區寶湖道體育館、社區會堂及足球場擬議工程計劃的最新進展
(大埔區議會文件DFM 9/2011號及大埔區議會文件13/2011號“大埔第一區地皮及鄰近林村河河濱優化發展計劃方案”)
30.
主席歡迎康樂及文化事務署總行政主任(策劃事務)2鍾玉芳女士就是項議題出席會議。黃文傑先生向委員介紹文件DFM 9/2011號。康文署已按漁農工商、旅遊及文娛康體委員會的意見檢視工程計劃的擬建設施，建築署亦已預備
工程的布局草圖，以諮詢地委會的意見。康文署經重新檢視後，就體育館室內暖水游泳池場館及足球場的擬建設施及布局提出以下方案，供委員會考慮及選擇：
(i)
體育館內的室內暖水游泳池場館：
方案一：
一個50米乘25米的室內暖水游泳池或；
方案二：
一個25米乘25米的室內暖水游泳池、一個25米乘10米的室內暖水訓練池及一個室內暖水按摩池(約80平方米)。
(ii)
足球場：
方案一：
兩個南北座向的七人硬地足球場及約設300個座位的有蓋觀眾席或；
方案二：
一個東西座向的11人第三代人造草地足球場及約設150個座位的有蓋觀眾席。

31.
此外，民建聯大埔支部於2010年12月13日向秘書處提交了“大埔第一區地皮及鄰近林村河河濱優化發展計劃方案”。該支部的代表向委員介紹大埔區議會文件13/2011號，以及放置於桌上的相關建議書。

32.
委員對康文署的設計方案及民建聯大埔支部的優化發展計劃方案的意見綜合如下：
(i)
體育館內的室內暖水游泳池場館：

—
方案一的標準游泳池能為泳隊提供技術性訓練場地，惟多位委員認為方案二的設計較能配合社區的整體需要，適合不同年齡的市民使用，受惠人數會較方案一多。另有委員贊成建設室內暖水按摩池，讓長者進行水療之用。
—
有委員建議採用更環保的設計(如利用太陽能提供暖水功能，或藉“以電聯供”方式提供空調及暖水功能)，以節省能源。
(ii)
足球場：
—
現時大埔區內可供進行綜合活動的大型戶外場地有限，故多位委員贊成方案一，認為兩個硬地足球場可提供場地作舉行綜合活動(如年宵活動)之用。委員亦認為採用南北座向有助減少陽光對使用者視線的影響。
—
有委員擔心若興建11人人造草地足球場，使用者便須繳付相關場租費用，故贊成方案一，讓市民能隨時免費使用足球場。

—
該處原先設有籃球場，而現時康文署的方案並未包括籃球場，故有委員擔心現時使用該處籃球場的市民屆時須付款租用室內籃球場。
—
有委員表示，鑑於康文署現提議在第33區發展11人人造草地足球場，故建議在第1區設置一個7人硬地足球場及兩個籃球場。

—
由於現時位於天后宮風水廣場的硬地足球場經常用作進行其他活動，故委員認為有需要在大埔區內增設硬地足球場。

—
有委員建議增設擬建足球場觀眾席座位。
(iii)
社區會堂：

—
有委員希望增設擬建社區會堂座位，以便舉辦大型活動。

(iv)
剩餘土地的用途：

—
多位委員希望康文署就剩餘的5,200平方米土地進行詳細規劃，以供委員考慮。

—
鑑於有關土地所處位置便利，多位委員建議利用有關土地闢建兒童或長者休憩公園，亦有委員建議加建車位。
—
有委員指出，鑑於現時只有位於大埔社區中心的籃球場為免費場地，故建議在剩餘土地闢建同類的籃球場。委員亦建議善用該處土地闢設其他康體設施。
—
有委員建議康文署在現階段一併發展有關剩餘土地，以便進行整體規劃(如把該處的地庫與體育館暨社區會堂大樓的地庫連接起來，以發展較大型的地庫停車場)。

—
有委員申報利益，表示其所屬團體已申請有關剩餘土地的一部分，以供學校進行種植活動。

(v)
車位數目及道路安排：

—
鑑於有關土地原先設有多個咪錶式車位，故多位委員認為擬建體育館暨社區會堂大樓地庫的車位不足以應付實際所需。委員建議有關部門參考民建聯大埔支部的建議，擴大地庫停車場的面積。有關建議有助紓緩現時大埔區內整體車位不足的情況。另有委員建議參考金鐘香港公園地庫停車場的設計。
—
有委員認為擬建連接南運路出口的道路只有10米闊，未能應付該處的交通情況，故建議擴闊該路段及改為雙程行車路，以及在足球場與該路段之間設立緩衝區。

—
有委員建議減少擬建電單車停泊位，並加設傷殘人士車位。
33.
此外，多位委員促請有關部門盡快落實及展開是項工程。

34.
鍾玉芳女士表示，建築署完成工程技術可行性研究後，康文署才可定出擬建設施的確實位置，該署會把委員會的意見轉交建築署考慮。鍾女士續指出，剩餘土地的規劃涉及地質比率的問題，為免延誤第一區其他地方的發展，康文署建議先落實連接南運路伸延路以北的地帶設計方案(包括體育館暨社區會堂大樓及足球場)，以便該署草擬有關工程界定書予民政事務局審批。與此同時，康文署會請建築署進行工程技術可行性研究，以加快相關設施的工程進度。此外，有關在擬建足球場場地加設籃球場的建議，鍾女士表示籃球場的固定設施或有礙於該處舉辦大型活動，因此在該處加建籃球場並不合宜。
35.
主席總結表示，委員會支持康文署就室內暖水游泳池場館設計提交的方案二，以及康文署就足球場設計提交的方案一。主席請有關部門備悉及考慮委員會的意見，特別是車位數目及剩餘土地的規劃，並於本年9月前向委員會提交詳細的設計報告及確實的工程時間表。
VI.
工作小組報告

(一)
地區工程工作小組

36.
地區工程工作小組於2011年2月16日舉行本年第一次會議。工作小組在會上跟進獲批地區小型工程計劃的進度，有關事宜已於議程第II項討論，該項議程夾附的文件已詳列工作小組的建議。工作小組亦討論獲相關委員會推薦的47項2011年地區小型工程建議。獲工作小組推薦的工程建議及初步緩急優次已於議程第III項討論，詳情臚列於該項議程的文件。

(二)
設施管理工作小組
37.
設施管理工作小組於2011年2月17日舉行本年第一次會議。工作小組主席朱景玄先生表示，民政處代表已向工作小組作出匯報，指過去兩個月大埔區各社區中心及會堂設施的維修及保養情況正常。民政處代表亦向工作小組報告2月份於大埔資訊屏幕播放的節目概況。朱先生續報告，康文署代表向工作小組匯報2010年12月及2011年1月康體設施的使用情況、承辦商的服務評估、場地翻新及綠化工程的進度，有關情況大致良好。
38.
此外，民政處代表向設施管理工作小組匯報，政府投訴熱線“1823”曾於2010年12月接獲一名市民對林村河燈飾的意見。該名市民認為部分燈飾出現不協調的情況，並認為燈飾在節日期間晚上6時開啟至翌日凌晨2時是浪費電力。民政處已告知該名市民燈飾的開啟時間，以及承辦商更換部分燈管的安排。工作小組亦已備悉該名市民的意見。
39.
委員備悉並接納上述報告。
VII.
其他事項

(一)
立法會議員與大埔區議會議員舉行的會議及午餐會

40.
主席告知委員，立法會邀請大埔區議會於2011年6月23日(星期四)出席會議及午餐會，故請委員就委員會的工作範圍提出議題。主席表示，根據上文議程IV的討論內容，委員會將提交“跟進龍尾泳灘工程”作為其中一個討論議題。主席表示，委員可於會後向主席或秘書處提出其他議題。秘書處將選取合適的議題交予大埔區議會審議。

(二)
大埔區公共圖書館推廣活動計劃的大埔區議會撥款申請

41.
主席報告，本委員會於上次會議上同意撥款19,226元予康文署，以供舉辦“2011年4月至2012年3月大埔區公共圖書館推廣活動”，並曾提及“由於其中2,834元的撥款涉及在2012年支付的開支，該由下一屆區議會審批，本屆區議會只建議通過該筆撥款，供下一屆區議會考慮。”根據《大埔區議會撥款守則》，已獲當屆區議會通過並已展開，但在新一屆區議會任期內繼續進行的活動，不須獲新一屆區議會通過才作實。因此，2,834元的撥款可由本屆區議會通過，不須再交由下屆區議會考慮。

42.
劉君偉先生補充，根據《大埔區議會撥款守則》第2.2(c)段，區議會在任期最後一年，應預留區議會撥款的5%至10%，供新一屆區議會在翌年1月1日至3月31日首三個月舉辦區議會所提出的活動之用。因此，大埔區議會為2011至2012年度活動所需開支承擔的款額，不可多於2011至2012年度撥款的90%至95%。劉先生請委員備悉有關資料。
43.
委員備悉上述報告。
VIII.
下次會議日期

44.
委員會下次會議訂於2011年5月17日(星期二)上午9時30分舉行。
45.
議事完畢，會議於上午11時15分結束。
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