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	負責人

	開會辭

主席歡迎各議員及政府部門代表出席是次會議。
	
	

	
	
	

	2.
主席提醒各議員填寫「使用區議會撥款推行活動／計劃利益申報表格」，以及於會上申報利益，並於適當時候避席。
	
	

	
	
	

	第1項：
通過地區工程及設施管理督導委員會第四次會議紀錄
	
	

	3.
主席宣布，秘書處沒有收到修訂會議紀錄的建議。經邱浩波議員動議及鄭其建議員和議，通過第四次會議紀錄。
	
	

	
	
	

	報告事項
	
	

	第2項：灣仔地區設施意見調查進度報告
	
	

	4.
主席宣布，香港浸會大學未能委派代表出席會議，他建議各位議員就較早分發的《灣仔地區設施意見調查報告》初稿提出意見。
	
	

	
	
	

	5.
副主席表示，報告內的建議跟進需時，而由於本屆區議會的任期即將屆滿，建議由秘書處將須跟進的事項交來屆的區議會處理。
	
	

	
	
	

	6.
委員會同意副主席的意見，並請秘書處屆時向來屆的議員提出。
	
	秘書處

	
	
	

	第3項：地區工程項目進度報告



(地區工程及設施管理督導委員會第26/2007號文件)
	
	

	8.
主席邀請康樂及文化事務署戴錫華先生向各議員簡介文件。
	
	

	
	
	

	9.
戴錫華先生表示，署方的文件內已詳列有關工程的槪況。他表示，除聯發街休憩處燈光系統改善工程將於十月份完功外，其他的工程基本上已完成。
	
	

	
	
	

	10.
余嘉齡女士則報告，路政署將於寶雲道灣坊亭附近進行為期三年的斜坡維修工程，因此於灣坊亭設置椅子的工程將受影響。她建議更改部份座椅的位置，並向委員會展示民政事務總署工程組提供的位置修改圖，讓委員會考慮。
	
	

	
	
	

	11.
委員會同意余嘉齡女士的建議，以便工程盡快進行。
	
	

	
	
	

	12.
民政事務總署工程組代表李嬌嬋女士報告有關工程編號WCDMW-011至 WCDMW-013計劃的最新進度，並表示伍秉堅建築有限公司（下稱「顧問公司」）現正進行詳細的設計。
	
	

	
	
	

	13.
顧問公司代表吳煥賢女士向委員會報告時稱，「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」於八月二十一日會議上已討論告士打道的三項美化天橋計劃，委員會並不反對有關的工程。她亦表示，運輸署已正式要求顧問公司就計劃推行時，對交通的影響進行評估，並表示交通評估報告的估計費用約為10萬元。最後，她總結三項工程的造價約為160萬元，而包括顧問費，工程監督費等必要開支，總造價約為210萬元。
	
	

	
	
	

	14.
副主席表示，由於工程的計劃須包括交通評估、工程監督及顧問費用等，因此比原來的計劃預算150萬為多。
	
	

	
	
	

	15.
金佩瑋議會詢問，由於美化計劃的設計比賽規章內訂明，如果由得獎者繪畫工程圖則，區議會將向得獎者支付有關費用，她希望向署方了解現時的安排。她同時表示，由於事前未知灣仔區議會須支付顧問公司的工程顧問費用，所以對有關安排表示不滿。
	
	

	
	
	

	16.
副主席解釋，因為三項工程的圖則皆由顧問公司提供，得獎者因此無須繪畫有關圖則，所以未能支付繪圖費予得獎者。
	
	

	
	
	

	17.
李嬌嬋女士表示，顧問公司的聘用過程是經既定的招標程序進行，而收費亦屬合理水平。她亦表示，由於顧問公司須確保告士打道於施工期間的交通安全，所以必須聘請工程監督負責。她強調，顧問公司提交的報價屬合理水平。
	
	

	
	
	

	18.
主席認為，由於民政事務總署評估顧問公司提供的數據合理，希望委員會討論是否増加撥款。
	
	

	
	
	

	19.
委員會認為，交通影響評估的要求重要，須要執行；而計劃內三個項目的造價需約210萬元，已遠超原來的預算，因此委員會經審慎考慮後，決定追加撥款至160萬元，以支付進行交通影響的費用。委員會亦同意，以三橋現時設計招標；完成標程序後則視乎招標結果，於必要時刪減冠軍作品外的其中一個項目，以確保總支出不超越160萬元。委員會亦同意，如果由顧問公司未能提供工程繪圖而須由得獎者繪製，則須由工程撥款內向得獎者支付有關費用。由於區議會將進入休會期，委員會同意授權灣仔民政事務專員全權處理工程的跟進工作。
	
	

	
	
	

	第4項：社區建設委員會屬下公園設施管理小組工作報告



(地區工程及設施管理督導委員會第27/2007號文件)
	
	

	20.
鄭琴淵議員向委員會介紹文件。她報告，修頓遊樂場的多用途電子計分器的開幕禮將於九月十六及十七日舉行，希望各委員踴躍參與。她續稱，公園設施管理小組已向香港大學提交卓越計劃項目報告，並建議各位議員參閱有關報告。她總結，小組已將較早前從灣仔區居民搜集對公園設施的意見，轉告康樂及文化事務署跟進，以便改善公園設施，配合市民所需。
	
	

	
	
	

	第5項：文化及康體事務委員會工作報告


(地區工程及設施管理督導委員會第29/2007號文件)
	
	

	21.
金佩瑋議員邀請各委員參考有關文件，並請副主席及邱浩波議員補充轄下小組的工作。
	
	

	
	
	

	22.
副主席向各議員報告文化及康體事委員會屬下地區文化、藝術及公共圖書館活動籌劃工作小組的工作。她表示，小組將與康樂及文化事務署合作，於九月八及九日舉行戶外文化節，希望為灣仔社區帶來新的活動元素。小組亦於區內的圖書館，聯同區內的志願團體，合力推動跨代講故事活動及英語故事時間，為圖書館活動注入新的槪念。最後，小組亦引入居民的意見，為駱克道圖書館的裝修工程提供符合市民的意願的改善建議。
	
	

	
	
	

	23.
邱浩波議員報告，體育小組已檢討過往的工作，各委員對工作成效表示滿意，認為有助推動區內居民參與體育活動。但由於區內的體育場地供應緊張，希望康樂及文化事務署為區內團體預留體育場館，應付實際需要。他亦表示，由於跑馬地箕璉坊東區二號配水庫康樂用地，並不適合大型的公眾活動，所以較早前計劃的同樂日活動將會擱置。
	
	

	
	
	

	討論事項
	
	

	第6項：康樂及文化事務署檢討在公眾遊樂場內設立指定吸煙區的安排


(地區工程及設施管理督導委員會第28/2007號文件)
	

	

	24.
戴錫華先生表示，署方曾於二○○六年十一月二十一日向灣仔區議會諮詢，對區內公眾遊樂場內設立指定吸煙區的安排。由於有關的計劃已實行一段時間，署方建議檢討計劃的細節安排。他請各議員參考於第28/2007號文件，並希望委員會考慮加入三個禁煙地點的建議。
	
	

	
	
	

	25.
委員會同意署方的建議。
	
	

	
	
	

	第7項：綠化軒尼詩道計劃


(地區工程及設施管理督導委員會第30/2007號文件)
	
	

	26.
吳煥賢女士向委員介紹計劃進度時表示，在收集政府部門、地鐡公司及各有關團體的意見後，已修改有關計劃的細節安排。她總結，工程的估計費用約為54萬元，預計將於下星期發出標書；如進展順利，工程可望於十一月中完成。她補充，考慮到安全問題，各花盆將固定於混凝土底座上；而工程的預算內亦已預留部份資金，以應付工程後六個月的更換花卉等保養的需要。最後她表示，各底座上亦會加上標牌，以表明該項工程由灣仔區議會資助。
	
	

	
	
	

	27.
余嘉齡女士建議，如果是次計劃成功，稍後可考慮於軒尼詩道以外的地方，增加放置花盆的地點。
	
	

	
	
	

	28.
委員會同意有關建議，並希望盡早督促施工。
	
	

	
	
	

	第8項：在連貫禮頓與怡和街的行人橋換上「北京2008年奧運會會徽」及「馬術體育圖標」

(地區工程及設施管理督導委員會第31/2007號文件)
	
	

	29.
余嘉齡女士表示，由於北京將於2008年舉辦奧林匹克運動會，當局已採用「北京2008年奧運會會徽」及「馬術體育圖標」，她建議以新的圖案取代現時展示在上址的天橋上的裝飾膠片。她提交三項工程建議供委員會選擇，分別造價為10萬5千元，50萬元及52萬5千元；並建議由綠化軒尼詩道計劃的撥款調撥款項支付所需的工程費用。
	
	

	
	
	

	30.
委員會建議撥款50萬元支付有關工程費用。
	
	

	
	
	

	區議會撥款申請
	
	

	第9項：於黃泥涌道及雲道兩塊界石前豎立歷史石碑


(地區工程及設施管理督導委員會第32/2007號文件)
	
	

	31.
余嘉齡女士表示，灣仔區內的黃泥涌道及寶雲道，現存兩塊於一九○三年起豎立的維多利亞城界石。由於界石本身具歷史價值，她希望委員會由綠化軒尼詩道計劃的撥款中調撥2萬元，支付豎立紀念石碑的費用。
	
	

	
	
	

	32.
經討論後，由於石碑可能影響行人，委員會通過在地上安裝平面飾板，並支持撥款申請。
	
	

	
	
	

	其他事項
	
	

	33.
戴錫華先生表示，署方已收到地政署的通知，已將聯發街休憩處（紫荊園）的撥地計劃更新。因此，康樂及文化事務署將會進行休憩用地的刊憲工作；但由於該休憩處的中文名稱與現時轄下的聯發街休憩處名稱相同，因此他建議將該休憩處名稱改為聯發街休憩花園以茲識別。 
	
	

	
	
	

	34.
委員會支持署方的建議。
	
	

	
	
	

	35. 
主席表示，是次會議是本委員會最後一次會議，他感謝各位議員、政府機構及其他機構代表的參與及努力。由於沒有其他討論事項，他宣布會議於下午三時五十二分結束。
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	灣仔區議會秘書處
二○○七年十二月
	
	

	
	
	

	
	
	


