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第二屆灣仔區議會屬下
地區工程及設施管理督導委員會
第三次會議進度報告

地區工程及設施管理督導委員會（「督導委員會」）於二○○七年五月八日舉行第三次會議，討論事項如下：
1.
地區工程及設施管理督導委員會工程進度報告
· 由康文署負責的重點綠化計劃，包括：軍器廠街、菲林明道、杜老誌道、馬師道附近，及區內部份公園擺放時花或灌木的計劃，已在安排中。預計於5月內可完成擺放時花，其後2至3個月再更換時花及灌木。此外，有關於蓮花宫花園、銅鑼灣花園，及船街遊樂場，加裝長者健體設施的計劃，己進行採購安排，預計可於8月底完成安裝。
· 重鋪金督馳馬徑與大坑道之間的行山徑工程，將於5月16日與工程公司簽署合約，預計可於8月中完成工程。

2.
灣仔地區設施意見調查進度報告
香港國際社會服務社透過調查機構，即香港浸會大學社會工作學系，向委員會交代調查報告的進度。委員會於會議上與調查機構交換意見，並建議稍後再於會議上再跟進調查的進度。
3.
灣仔區議會撥款申請
督導委員會議是次批出款額一共276萬元，推行三項區內環境改善工程。
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