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第二屆灣仔區議會屬下
地區工程及設施管理督導委員會
第四次會議進度報告

地區工程及設施管理督導委員會（「督導委員會」）於二○○七年七月三日舉行第四次會議，討論事項如下：
1.
地區工程及設施管理督導委員會工程進度報告
· 由康文署負責的重點綠化計劃，包括：軍器廠街、菲林明道、杜老誌道、馬師道附近，及區內部份公園擺放時花或灌木的計劃，第一階段已完成，而工程的第二階段亦已開始。此外，有關於蓮花宫花園、銅鑼灣花園，及船街遊樂場，加裝長者健體設施的計劃，大部份己進行採購及安排，預計可於8月底完成安裝。有關在修頓球場安裝電子計分器的計劃及聯發街的改善燈光工程，亦進展順利，可望分別於九月份及十月份內完成。
· 委員會通過灣仔峽道沿路修建避雨亭的設計，顧問公司將安排盡快施工。

· 委員會選定綠化軒尼詩道的計劃內花盆的款式，顧問公司將安排盡快施工。估計可於十月份完成計劃，以配合慶祝國慶的活動。

2.
灣仔地區設施意見調查進度報告
香港國際社會服務社透過調查機構，即香港浸會大學社會工作學系，向委員會交代調查報告的最新進度。稍後浸會大學將個別約見議員，收集更多意見；同時初步定於八月二十八日舉行記者招待會，向傳媒簡介報告。
3.
港灣道公園改建工程
華潤物業有限公司代表於七月三日的會議上，向委員會介紹港灣道公園改建工程。委員會同意改善公園的槪念，但認為新設計須保留全部樹木。委員會認同改建後項目應交給康文署管理，並提供意見讓華潤物業有限公司參考。委員會建議華潤物業有限公司稍後提供更詳細及具體的計劃書，包括工程的細則及綠化建議供委員會考慮及安排諮詢區內居民。屆時，灣仔民政事務處亦會就具體改建細節，徵詢各有關部門的意見。
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