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	負責人

	開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工程及設施管理委員會第四次會議，並宣布以下人士將出席下列議程項目：
	
	

	
	
	

	民政事務總署

工程組建築師（工程）1

工程組屋宇設備工程師 (工程)
伍秉堅(香港)有限公司

－

城市拓展國際有限公司

－


	凌慧欣女士

楊文聰先生
吳煥賢女士

陳敬偉先生


	出席第2項議程
	
	

	民政事務總署
工程組高級工程師（工程）1

	蔡道培先生


	出席第3項議程
	
	

	
	
	
	
	

	聯協建築師事務所有限公司

董事

董事

建築事務經理

何田顧問工程師有限公司

董事

高級工程師
工程師

湯瑪士（香港）有限公司
項目工程師

	馬健騰先生

李素筠女士

林子雄先生

李國璋先生

唐世龍先生

符家駿先生

賴廣迎先生
	出席第3項議程
	
	

	
	
	

	2.
主席提醒各議員於有需要時於會議中申報利益，並填寫《地區工程建議申請 － 申報利益表格》。
	
	

	
	
	

	第1項：通過地區工程及設施管理委員會第三次會議紀錄
	
	

	3.
主席宣布，秘書處於較早前收到食物及環境衛生署霍炳林先生的修訂建議，並請秘書向委員會報告。
	
	

	
	
	

	4.
秘書報告，霍炳林先生提出於原草擬本的會議紀錄內的第18及19段之間，加入以一段：

“19.
霍炳林先生表示，按目前的計劃，灣仔街市建築物地下樓層會作街市用途，一樓作辦公室用途；而對街市地下低層的用途，署方持開放態度。他會將委員會的意見轉達署方考慮。”
秘書亦建議以下的修訂：

草擬本第5段之後的會後注改為：“灣仔民政事務處已於四月三十日，通知有關政府部門（包括地政總署，路政署與食物及環境衛生署）跟進。路政署及地政總署分別於五月十二日及二十六日回覆，表示淤塞問題已解決。”；及

草擬本第18段之後的會後注改為“小組於五月十四日討論，初步建議經下次地區工程及設施管理委員會討論後，交灣仔民政事務處總結大綱，轉交發展局考慮”。
	
	

	5.
經孫啟昌議員動議，蕭志雄議員和議，通過第三次會議紀錄。
	
	

	〔李繼雄議員於下午四時十八分加入會議。〕
	
	

	
	
	

	報告事項
	
	

	第2項：地區工程項目進度報告
（地區工程及設施管理委員會第13/2008號文件）
	
	

	
	
	

	6.
余嘉齡女士表示，灣仔區清理渠道工程計劃（WC-DMW008）將於本年八月完成，灣仔民政事務處會於是次會議提交未來一年同類計劃的撥款申請（第17/2008號文件），供委員會考慮是否延續。她補充，於雨季時，由於渠道淤塞問題可能較為嚴重，所以每月清理兩次，而於非雨季時則每月一次。有關在黃泥涌道及寶雲道兩塊界石前安裝飾板計劃（WC-DMW014），工程已於本年四月完工。
	
	

	
	
	

	7.
伍秉堅(香港)有限公司代表吳煥賢女士表示，綠化軒尼詩道計劃(WC-DMW010)已於本年一月三十一日完成，而工程的保養期亦將於七月三十一日完結。有關公共藝術設計美化天橋計劃(WC-DMW011)，顧問公司已將Paper Lantern Bridge修改後的設計交由「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」於六月十七日的會議上審批，顧問公司現在等待委員會的最後意見，以便將其納入合約內。按先前委員會的議決，美化天橋的三項工程會一起招標，因此顧問公司會等待「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」給予書面意見後，再將草擬的合約交由灣仔民政事務處審閱，然後才發出招標文件。有關於寶雲道健身徑沿途修建避雨亭及標距柱的計劃(WC-DMW012)以及灣仔峽道沿路修建避雨亭及椅子的計劃(WC-DMW013)，吳煥賢女士表示已接獲該兩項工程的投標申請書，現正分析及評審標書的內容，預算可於七月份正式展開該兩項工程。寶雲道健身徑及灣仔峽道兩項工程的施工期分別為期一百二十日及六十日。
	
	

	
	
	

	8.
袁貞爾專員表示，據了解Hong Kong Timeline及Paper Lantern Bridge的設計在技術層面上，仍有部份問題未能解決；而由於委員會於較早前的會議上議決，三項美化天橋工程的標書須同一時間發出，因此即使W-Design的設計已可進行招標，亦未可開始招標的程序。他請委員會考慮，會否讓W-Design先行招標，以便可加快計劃的進度。
	
	

	
	
	

	9.
委員會認為近來建造物價不斷上漲，擔心影響整個項目的推行。因此，委員會經詳細討論及小心考慮後，同意先讓W-Design獨立招標；亦促請顧問公司配合，加快其餘兩項工程計劃的進度。
	
	

	
	
	

	10.
余嘉齡女士補充，綠化軒尼詩道計劃的保養期將於七月三十一日完結，而由於奧運會將於八月舉行，她建議委員考慮延長保養期至十月三十一日，以便維持區內的綠化工作，配合奧運會的舉行。初步估計，有關費用約為40,000元。
	(i) 
	

	
	(ii) 
	

	11.
委員認為，為了維持區內的綠化，有需要延長保養期。委員會經討論後，同意將保養期延長三個月，並於其後檢討是否須繼續維持保養。而委員亦希望維持保養的同時，須注意放置花卉及花盆的美觀及避免影響行人路的暢通。亦有委員表示，收到居民的意見認為花盆的設計容易引致積水，可能滋生蚊蟲，希望灣仔民政事務處注意有關情況。
	(iii) 
	

	
	(iv) 
	

	12.
余嘉齡女士回覆時表示，灣仔民政事務處會將向顧問公司反映委員的意見。
	
	

	
	
	

	13.
袁貞爾專員表示，綠化軒尼詩道計劃原非長遠的綠化計劃；而區內長遠的綠化計劃，正由土木工程拓展署構思，並將於本年底正式展開。綠化軒尼詩道計劃為試驗性質項目，但為保持區內綠化工作的延續性，委員會可考慮將綠化軒尼詩道計劃保養期延長三個月，亦可視乎需要將計劃延續，以便銜接由土木工程拓展署的長遠綠化規劃。
	
	

	
	(v) 
	

	14.
委員會同意延長綠化軒尼詩道計劃的保養期，以便維持區內的綠化。
	(vi) 
	

	〔會後注：民政事務總署工程組於七月份分別邀請兩問題顧問公司為這三個月的保養担任顧問，但兩者均婉拒承接有關工程。有關情況，秘書處於七月十五日發出第20/2008號文件，通知委員綠化軒尼詩道計劃會隨著保養期的完結而於七月三十一日終止。〕
	(vii) 
	

	
	
	

	15.
城市拓展國際有限公司代表陳敬偉先生表示，有關堅拿道天橋底美化計劃的具體工程預算修訂建議，已交給民政事務總署工程組審閱，而工程組已要求他們提交補充資料。此外，為加快工程的進度，工程組已建議城市拓展國際有限公司草擬招標文件。按目前的進度估計，他們可於八月份為工程招標，約於十月開始工程；由於施工期約為六個月，因此估計可於二○○九年四月完工。
	
	

	
	
	

	16.
委員要求城市拓展國際有限公司於每一次的委員會會議上報告工程的進度，並於下一次會議中，將二十四節氣圖案的設計呈交委員會討論，待委員會通過後才正式開始工程。
	
	

	
	
	

	第3項：會見合約工程顧問
	
	

	17.
聯協建築師事務所有限公司（以下簡稱‘聯協’）代表李素筠女士表示，聯協投獲二○○八／二○一○年度港島區地區小型工程顧問合約，並向各委員介紹七位出席是次會議的代表。於會議期間，顧問公司代表向委員介紹他們的工作，及與政府合作推行地區小型工程的經驗。顧問公司期望日後與委員會更緊密聯繫，協助委員會推動社區設施的改善工作。
	
	

	
	
	

	18.
委員表示關注顧問公司承接工程項目時所收取的費用佔整體工程的百分比，希望總署提供資料。
	
	

	
	
	

	19.
民政事務總署工程組代表蔡道培表示，一般情況下，顧問的收費將佔整體項目支出的百分之十五。
	
	

	
	
	

	20.
袁貞爾專員補充，除聯協負責大型項目外，民政事務總署工程組、康樂及文化事務署亦會以現有資源參與部份地區小型工程。因此顧問費的實際支出用將少於地區工程整體撥款的百分之十五。
	
	

	
	
	

	討論事項
	
	

	第4項：
康樂及文化事務署檢討在公眾遊樂場內設立指定吸煙區的安排

（地區工程及設施管理委員會第14/2008號文件）
	
	

	21.
戴錫華先生介紹文件，並表示署方曾於二○○六及二○○七年諮詢灣仔區議會，在考慮議員的意見後而達致現行的安排。現時署方正重新審視有關計劃，並向各委員提議維持現時的安排，希望委員能支持署方的建議。
	
	

	
	
	

	22.
委員會同意署方的安排，並備悉文件。
	
	

	
	
	

	
	
	

	資料文件
	
	

	第5項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度雙月匯報
（地區工程及設施管理委員會第15/2008號文件）
	
	

	23.
戴錫華先生介紹文件時表示，署方將使用率較低的壁球室開放作其他用途，如乒乓球、瑜伽等活動。由於安排靈活，深受市民歡迎。此外，署方正於灣仔區內各公園加強清除積水及清潔行動，成效顯著，例如於灣仔北的蚊患指數的數值為零。最後戴錫華先生表示，各項獲委員會撥款的工程進展順利，部份已接近完成。
	
	

	
	
	

	24.
委員備悉文件。
	
	

	
	
	

	第6項：地區小型工程撥款使用情況
（地區工程及設施管理委員會第16/2008號文件）
	
	

	25.
秘書表示，是次會議將討論三份地區工程撥款申請，如悉數通過，委員會將承擔1,431萬元，而餘款約為349萬元。
	
	

	
	
	

	26.
委員備悉文件。
	
	

	
	
	

	區議會撥款申請
	
	

	第7項： 
	
	

	(a)
二○○八／○九年度防治社區設施排水渠淤塞計劃


（地區工程及設施管理委員會第17/2008號文件）
	
	

	27.
余嘉齡女士介紹文件，她澄清有關工程只包括過往由灣仔民政事務負責工程地點附近的渠道及沙井；同時，她表示於雨季時每月清理渠道兩次，而在非雨季時則每月一次。
	
	

	
	
	

	28.
委員會認為工程有實際需要，因此同意撥款。
	
	

	
	
	

	(b)
2008/09年度康樂及文化事務署灣仔區康樂及體育設施改善工程計劃（第二期）

（地區工程及設施管理委員會第18/2008號文件）
	
	

	29.
戴錫華先生介紹文件內容及工程的效益，署方希望向委員會申請撥款，改善跑馬地遊樂場灑水設備、更換港灣道體育館冷氣組件及安裝自動廣播系統，及將黃泥涌體育館內一個殘疾人士洗手間改為育嬰房的工程。四項工程的總支出為62萬元，希望委員會支持。
	
	

	
	
	

	30.
委員會認為工程有需要，因此同意撥款。有委員認同於公共設施增加育嬰設施，可以照顧市民的需要；亦認為於不影響傷殘人士的利益下，育嬰間應為獨立設施，相信更加符合實際需要及衛生要求。亦有委員希望康樂及文化事務署於建成設施後，統計市民使用這些設施的頻密程度，以便區議會理解社區的需要。
	
	

	
	
	

	(c)
於駱克道遊樂場增設棋檯兩套

（地區工程及設施管理委員會第19/2008號文件）
	
	

	31.
有委員表示，不斷收到市民的意見，認為區內公共設施內的棋檯數目不足以應付市民的需求；而據了解，部份市民須於公園內的觀眾席上，甚至於行人路上，自行擺放棋檯。因此，她建議於駱克道遊樂場內增設兩套棋檯，供市民使用。
	
	

	
	
	

	32.
委員會認為工程有需要，因此同意撥款。部份委員建議日後考慮加設棋檯時，加入圍棋或其他棋類，使設施具備多種用途，認為可更有效使用資源。
	
	

	
	
	

	第8項：其他事項
	
	

	33.
有委員表示，灣仔區議會曾於二○○六年與香港傷殘青年協會合作印製《灣仔無障礙設施調查報告書》，並提出多項改善建議，希望有關政府部門可以按建議改善，使市民受惠。
	
	

	
	
	

	34.
有委員透露社區建設委員會屬下康復及民族共融工作小組於較早前舉行第一次會議，並認為由小組跟進工作更為合適，建議小組主席稍後邀請相關政府部門舉行集思會，討論跟進《灣仔無障礙設施調查報告書》的工作計劃。
	
	

	
	
	

	35.
主席表示，於五月十四日一次非正式討論中，部份委員曾就灣仔新街市地窖的用途提供意見，現請秘書將大綱派發給各委員。至於下一步計劃，請袁貞爾專員向委員簡介。
	
	

	
	
	

	36.
袁貞爾專員表示，有關計劃的大綱已於文件中交代，他提議如有修改的意見，請委員於會上提出，以便灣仔民政事務處按大網撰寫建議書，然後提交發展局考慮。
	
	

	
	
	

	37.
委員會經詳細討論後修改部份內容，並通過建議大綱，交由灣仔民政事務處向發展局提交建議。詳情見附件。
	
	

	
	
	

	第9項：下次會議日期
	
	

	38.
主席宣布，下次會將於二○○八年九月四日（星期四）下午四時舉行。
	
	

	
	
	

	39.
議事完畢，會議於下午六時結束。
	
	

	
	
	

	
	
	

	灣仔區議會秘書處
二○○八年八月
	
	

	
	
	

	
	
	


五月十四日地區工程及設施管理委員會屬下小組討論要點：

· 地窖部份區域，使用具靈活性改動的間隔；

· 設施應以多用途為原則，可以作小型會議、培訓之用；

· 於走廊／通道加裝合適設備，以便於有需要時放置書、畫、大型攝影作品等，供設施使用者觀賞，亦可達致裝飾效果；

· 提供表演、展覽的場地；

· 加設小型電影放映室；

· 建設小型接見室，供灣仔區議員會見市民時使用

· 建設青少年活動室；

· 加設育嬰間；以及

· 加設附屬設施，如咖啡室／茶水間。

*（於地區工程及設施管理委員會二○○八年六月二十四日會議上正式通過）
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