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	負責人

	開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工程及設施管理委員會第五次會議。主席提醒委員，於有需要時利用《地區工程建議申請 － 申報利益表格》於會議中申報利益。
	
	

	
	
	

	2.
主席歡迎以下人士出席下列有關議程項目，包括民政事務總署工程師周艷芳女士，民政事務總署工程組屋宇裝設備工程師楊文聰先生，伍秉堅(香港)有限公司代表吳煥賢女士及城市拓展國際有限公司代表陳敬偉先生出席第二項議程。
	
	

	
	
	

	3.
主席表示，孫啟昌議員於會議前通知秘書處，因開會期間不在香港而未能出席是次會議。此外，伍婉婷議員於會議前亦通知秘書處，因需要出席中國婦女會第十次全國代表大會而未能出席是次會議。鑑於伍議員並非代表灣仔區議會出席上述活動，而孫議員因個人理由未能出席，按《灣仔區議會常規》第51條的規定，委員會認為兩位議員均應被視作缺席本次會議。
	
	

	
	
	

	第1項：通過地區工程及設施管理委員會第五次會議紀錄
	
	

	4.
主席宣布，秘書處沒有收到修訂第五次會議紀錄的建議。經李繼雄議員動議，鄭其建議員和議，通過第五次會議紀錄。
	
	

	
	
	

	報告事項
	
	

	第2項：地區工程項目進度報告

（地區工程及設施管理委員會第28/2008號文件）


	
	

	
	
	
	
	

	民政事務總署

工程組工程師(6)
工程組屋宇裝備工程師（工程） 
伍秉堅(香港)有限公司

－

城市拓展國際有限公司

－


	周艷芳女士

楊文聰先生

吳煥賢女士

陳敬偉先生


	出席第2項議程
	
	

	
	
	

	(I) 禮頓山社區會堂改善工程計劃(WC-DMW 037)
	
	

	5.
灣仔民政事務處已向建築署發出付款令以進行加建控制室工程，並已請建築署考慮加強新控制室的通風設備。工程暫定於2009年3月初展開，並於4月中完成，在施工期間，社區會堂將會暫停開放。
	
	

	
	
	

	(II) 公共藝術美化天橋計劃(WC-DMW 011)
	
	

	6.
楊文聰先生表示，W-Design設計的招標文件已草擬妥當，有關的技術設計亦已提交路政署考慮，現正等候署方的回覆。此外，Paper Lantern的修訂技術設計早前已得到「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會(ACABAS)」的回覆，顧問公司就ACABAS的意見已聯絡設計者作出相應修改，並會向運輸署提交「交通影響評估報告(TIA)」，然後將修訂設計提交有關部門考慮。


	
	

	7.   有委員要求顧問公司就Paper Lantern的設計及招標程序訂下時間表。伍秉堅(香港)有限公司代表吳煥賢女士表示由於未能估計某些部門回覆的時間，故較難訂立有關時間表。有委員就路政署數月來仍未就W-Design的設計回覆顧問公司，建議灣仔民政事務處向部門了解一直未能回覆的原因，加快工程進度。
〔會後注：顧問公司一直與路政署保持聯絡，並已於二○○八年十一月二十六日與路政署人員開會，討論署方對W-Design的結構設計的意見。〕

	
	灣仔民政事務處

	8.
另一方面，顧問公司曾就Hong Kong Timeline的設計向運輸署提交交通影響評估報告(TIA)，而署方的回應是要求設計者作出若干改動，惟設計者不願意作出相關修改，在此情況下，委員會認為除取消Hong Kong Timeline的方案外，實在沒有其他選擇。委員會一致同意取消該項目，將撥款集中用於W-Design及Paper Lantern的設計方案。

	
	

	(III) 寶雲道及灣仔峽道安裝避雨亭工程計劃 
(WC-DMW 012 & 013)
	
	

	9.
楊文聰先生表示，灣仔峽道安裝避雨亭的工程已於十月六日開始進行，預計完工日期為十二月三十一日；而寶雲道工程計劃正進行招標程序，預計將於本年尾展開工程，施工期約120日，預計於二○○九年五月前完工。委員促請顧問公司在招標程序完成後儘快展開有關工程。
	
	

	
	
	

	〔楊文聰先生及吳煥賢女士於下午四時三十分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	討論事項
	
	

	第3項：堅拿道天橋底美化工程申請增加撥款

（地區工程及設施管理委員會第28/2008號文件）
	
	

	10.  城市拓展國際有限公司代表陳敬偉先生表示有關工程的草擬招標文件早前已提交工程組考慮，顧問公司現正根據工程組的建議修改有關文件，並計劃在十月尾或十一月初再交與工程組作最後審批。
	
	

	
	
	

	11.   陳敬偉先生在會上簡介全套二十四節氣的正式設計圖，包括經修改後的圖案及其正確名稱、放大二十四節氣的字體及加入簡單註釋等資料，供委員會考慮。經討論後，委員會原則上同意有關設計圖，但建議：(i)再確認部份二十四節氣的正確名稱及重新配襯相關圖案；(ii)改善字體的顏色以突顯有關文字；(iii)除中文註釋外，加入簡單的英文譯文；(iv)加入相關的陽曆日期，及(v)將文字印在不銹鋼牌及固定在十二條天橋柱上。另有委員建議在原先計劃介紹「打小人區」的天橋底範圍內裝置不銹鋼牌，簡介二十四節氣。此外，主席建議在工程完成後印製小冊子，簡介二十四節氣的概念，在天橋範圍及各議員辦事處派發，以加強宣傳是項工程的成果。
	
	

	
	
	

	12.   委員會經討論後，支持就物料成本的上升而增加撥款至690萬元以進行上述工程，並促請顧問公司就會議上的建議，儘快修訂設計圖及提交委員會以傳閱方式審批。

	
	秘書處

	〔會後注：顧問公司經已就最新修訂諮詢有關部門〈包括巴士公司〉及修改設計圖，有關文件將於12月初在工作小組討論。〕

	
	

	〔周艷芳女士及陳敬偉先生於下午五時離開會議。〕
	
	

	
	
	

	第4項：康樂及文化事務署灣仔區康樂及體育設施改善工程計劃
(編號：WC-DMW 034)增加撥款申請

（地區工程及設施管理委員會第31/2008號文件）
	
	

	13.
戴錫華先生表示委員會曾於第二次會議上批淮42,000元的撥款，將黃泥涌體育館其中一個殘疾人士洗手間改建為育嬰房。根據政府其後發出的指引，育嬰房的最低面積要求為5平方米，由於原先擬改建的育嬰房只有約3平方米，並未符合新標準，因此需要另覓合適位置進行工程。經建築署研究後，決定於現有的殘疾人士洗手間旁加建一間育嬰房，但有關工程需要申請增加撥款28,000元，即工程總費用為70,000元。
	
	

	
	
	

	14.  有委員查詢新建的育嬰房會否阻礙使用輪椅的傷殘人士使用殘疾人士洗手間。戴錫華先生表示建築署已確認有關工程將符合建築條例，完成後不會阻礙通道，對使用殘疾人士洗手間的輪椅人士不會有影響。委員會經討論後，支持增加撥款以進行上述工程。
	
	

	
	
	

	資料文件
	
	

	第5項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度

雙月匯報

(地區工程及設施管理委員會第29/2008號文件)
	
	

	15.
戴錫華先生介紹文件及各項工程的進度，其中重點匯報如下：(i)灣仔公園現正進行一系列的改善工程，包括加裝座椅、更換棋盤、更換大閘、重舖地面及於兒童遊樂場內加裝膠片式避雨亭；(ii)黃泥涌新月花園正進行加建廁所工程，預計工程將於2008年尾完成；(iii)臨時海濱公園現正進行重舖地磚及更換渠蓋的改善工程，工作會分段進行，期間不會阻礙公眾使用公園設施；(iv)駱克道體育館正進行擴建健身室的工程，預計工程將於11月底完成。鑑於
	
	

	由建築署承擔的工程範圍只包括將現有的士多房改建為健身室，並不包括加置健身器材的費用，加上現有的健身器材已經使用多年及需要作全面更換。因此，署方計劃稍後向委員會提交撥款申請，以更換及添置新的健身器材。
	
	

	
	
	

	16.
 有委員建議康文署在進行有關工程及申請更換或添置新器材時，可同步更新體育館的急救設施，以備不時之需。戴錫華先生回應現時康文署的運動場館已備有一般的急救設施，包括可供進行胸外心臟按壓急救的救護車枱牀、夾板、繃帶、膠布及消毒用品等。戴先生承諾如有需要的話，會在申請上述撥款時一併申請款項以購置有需要的急救用品。
	
	

	
	
	

	17.
 主席查詢署方能否提供在康文署運動場館曾發生意外及需要進行急救的統計數字。戴先生回應現時康文署管轄的健身室甚少發生嚴重事故，若有事故發生，場內職員會即時致電消防處，而救傷車亦會於短時間內抵達現場進行急救。此外，戴先生補充所有場地的職員會密切留意場內使用有關設施的人士，張貼足夠告示，確保使用者正確及安全地使用有關設施，而公眾人士在使用上述設施前亦必須先參與一些訓練，學習正確的使用方法。
〔會後注：駱克道體育館健身室改善計劃的撥款申請己於十二月四日以傳閱文件的方式通過，委員會同意批出525,000元的撥款進行上述工程。〕
	
	

	
	
	

	灣仔區內公園和路邊小園地進行重點綠化計劃 (WC-DMW 017)
	
	

	18.　戴錫華先生表示署方早前獲委員會撥款100萬元在灣仔區內進行重點綠化計劃，有關的綠化植物擺放期原訂至10月底。鑑於現時上述計劃在擺放期完結後將仍有餘款，署方建議將擺放期延長至12月尾。經討論後，委員會同意上述建議，並通過康文署在工程撥款仍有餘額的情況下，將擺放期再延至農曆新年。如果餘額不足以支付上述延長擺放的費用，則署方可適時向委員會申請增加撥款。
	
	

	
	
	

	19.
 有委員建議康文署考慮將部份使用率偏低的公園(例如大坑道或司徒拔道公園)改建為「狗公園」，供附近居民攜帶狗隻散步用，並揀選一個至兩個公園作為試點。有委員表示更改公園用途可能需要修改政府條例，並建議委員事先進行廣泛諮詢。康文署備悉有關建議。
	
	

	
	
	

	第6項：地區小型工程撥款使用情況
（地區工程及設施管理委員會第30/2008號文件）
	
	

	20.
 秘書表示截至是次會議前，委員會共批款約1,534萬3千元，以推行各項地區小型工程。於本財政年度內支付的項目，委員會可批的撥款餘額約為247萬元，若再扣除是次會議已批准的追加撥款申請額，則委員會在本財政年度內仍可批的撥款餘額為154萬元。秘書補充，由於委員會可超額審批200%，方便持續推行工程項目，即最高可批限額達5千3百多萬元，上述預算仍有不少空間供委員提交新的撥款申請供委員會考慮。
	
	

	
	
	

	21.
 袁貞爾專員表示由於現時部份已獲批的工程仍在前期計劃階段，預計在本財政年度的實際支出有限。因此，袁專員呼籲委員在下次會議中提交一些可以即時進行的地區工程，以善用撥款，避免本財政年度出現過多盈餘。
	
	

	
	
	

	22.
 有委員提議撥款供志願團體進行社區設施翻新工程，袁貞爾專員表示可考慮為灣仔區議會過往負責清潔的公共設施進行翻新。主席呼籲委員巡視其區內公共設施，適時提出各類小型工程的撥款申請。
	
	

	
	
	

	第7項：其他事項
	
	

	(I) 灣仔區議會撥款使用情況
	
	

	23.
 主席表示委員會在本財政年度獲灣仔區議會預留20萬舉行地區活動，至今仍未決定使用方向。經討論後，委員會同意保留5萬元的預留撥款，供日後部份較大型的地區工程完成後舉行開幕禮等活動使用，剩餘的15萬元預留撥款則交還中央處理。
	
	

	
	
	

	(II) 跟進於箕璉坊配水庫休憩處增設緩步徑工程     (WC-DMW 036)
	
	

	24.
 有委員查詢上述工程的最新進展，包括加設泊車位及增設草地滾球場的可行性。主席表示現正研究在上址範圍加設泊車位的安全性。戴錫華先生補充，早前曾與主席及建築署代表進行實地視察，認為在上址增設草地滾球場是可行的，但建議先待緩步徑的工程完成後，從剩餘可用的公園面積，另劃一個範圍改建為草地滾球場。此外，由於上址位置偏遠，康文署建議以真草代替人造草皮舖設該草地滾球場，以減少遭人惡意破壞的危險及方便署方管理。
	
	


	
	
	

	第8項：下次會議日期
	
	

	25.
 主席宣布，下次會議將於二○○八年十二月十六日（星期二）下午四時舉行。
	
	

	
	
	

	26.
 議事完畢，會議於下午五時三十分結束。
	
	

	
	
	

	
	
	

	灣仔區議會秘書處
二○○八年十二月
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