
香港特別行政區
第三屆灣仔區議會屬下
地區工程及設施管理委員會
第七次會議紀錄
日 期︰二○○八年十二月十六日（星期二）
時 間︰下午四時正
地 點︰香港軒尼詩道130號修頓中心21樓灣仔區議會會議室
出席者 
主席
黃宏泰議員
副主席

李均頤議員
委員
	吳錦津議員, MH

	李碧儀議員

	李繼雄議員

	邱浩波議員, BBS, MH, JP

	孫啟昌議員, MH, JP

	黃楚峰議員

	鄭其建議員

	鄭琴淵議員, MH

	蕭志雄議員


缺席

	伍婉婷議員

	黎大偉議員


政府部門代表
袁貞爾專員, JP
灣仔民政事務專員

鄺家鋒先生
灣仔民政事務助理專員

霍謝雪瑜女士
灣仔民政事務處高級聯絡主任（社區事務）

余嘉齡女士
灣仔民政事務處高級行政主任（地區管理）

香靜儀女士
康樂及文化事務署總康樂事務經理（香港東）
戴錫華先生
康樂及文化事務署灣仔區康樂事務經理
林芳女士
康樂及文化事務署圖書館高級館長（灣仔）（署任）

其他政府部門及機構代表

黃佩儀女士
康樂及文化事務署策劃事務組高級行政主任   
關博文先生


 
 華潤物業有限公司代表
羅鎮強先生



 華潤物業有限公司代表
司徒惠貞女士
第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司代表   出席議程第3項
梁傑文先生
呂元祥建築師事務所(香港)有限公司代表
戴品德先生
雅邦規劃設計有限公司代表
伍捷恆先生
雅邦規劃設計有限公司代表

候安娜醫生
愛護動物協會代表                           出席議程第4項
顏綺苓女士
愛護動物協會代表

楊文聰先生
民政事務總署工程組屋宇裝備工程師（工程）
周艷芳女士
民政事務總署工程師(6)
吳煥賢女士



 伍秉堅(香港)有限公司                        出席議程第6項
岑延威先生
城市拓展國際有限公司代表   


    
陳敬偉先生
城市拓展國際有限公司代表

秘書
葉綺華小姐
灣仔民政事務處一級行政主任（區議會）


____________________________________

	
	
	負責人

	開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工程及設施管理委員會第六次會議。主席提醒委員，於有需要時利用《地區工程建議申請 － 申報利益表格》於會議中申報利益。
	
	

	
	
	

	2.
主席表示，伍婉婷議員於會議前通知秘書處，因出埠公幹而未能出席是次會議。鑑於伍議員並非代表灣仔區議會出席是次公幹，按《灣仔區議會常規》第51條的規定，委員會認為伍議員應被視作缺席本次會議。
	
	

	
	
	

	3.
主席歡迎康樂及文化事務署策劃事務組高級行政主任黃佩儀女士出席第3項議程的討論。
	
	

	
	
	

	第1項：通過地區工程及設施管理委員會第六次會議紀錄
	
	

	4.
主席宣布，秘書處沒有收到修訂第六次會議紀錄的建議。經吳錦津議員動議，蕭志雄議員和議，通過第六次會議紀錄。
	
	


	第2項：成立地區工程工作小組
	
	

	5.
主席宣布，為加快推行地區工程，灣仔區議會在2008年11月25日召開特別會議，建議在地區工程及設施管理委員會下成立一個工作小組，希望按實際需要加開會議及與顧問公司加強互動，加快推行重點工程項目。「加快重點工程工作小組」已於12月11日召開第一次會議，工作小組成員如下：
	
	

	(i)
	黃宏泰議員
(工作小組主席)
	
	

	(ii)
	李均頤議員
	
	

	(iii)
	孫啟昌議員, MH, JP
	
	

	(iv)
	吳錦津議員, MH
	
	

	(v)
	伍婉婷議員
	
	

	(vi)
	李碧儀議員
	
	

	(vii)
	李繼雄議員
	
	

	(viii)
	邱浩波議員, BBS, MH, JP
	
	

	(ix)
	黃楚峰議員
	
	

	(x)
	鄭其建議員
	
	

	(xi)
	蕭志雄議員
	
	

	
	
	
	

	6.
主席表示工作小組在會議當日重點討論了堅拿道天橋底美化工程的最新進展，顧問公司會在議程第6項報告有關進展。
	
	

	
	
	

	討論事項
	
	

	第3項：活化港灣道公園
（地區工程及設施管理委員會第38/2008號文件）
	
	

	7.
主席歡迎華潤物業有限公司關博文先生、羅鎮強先生，第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司司徒惠貞女士，呂元祥建築師事務所(香港)有限公司梁傑文先生，雅邦規劃設計有限公司戴品德先生及伍捷恆先生出席是項議程。
	
	

	
	
	

	8.
雅邦規劃設計有限公司戴品德先生簡介文件及就活化港灣道公園的整體園景規劃詳述有關設計，重點如下：
	
	

	(i)
	園景設計
計劃重新包裝公園，務求配合該區居民、工作人士和其他相關團體的需要。新公園的設計將分成七個主要地區：(1)廣場連水景設施；(2)蔭蔽休憩園；(3)樹蔭園；(4)草坪；(5)植草階梯；(6)小賣部和廁所及；(7)南面花槽。 
	
	

	(ii)
	斜坡及擋土牆
新公園內將再沒有任何斜坡、假山、小橋、擋土牆或類似結構；
	
	

	(iii)
	傷殘人士通道

新公園內所有園景功能區均有傷殘人士通道連接；
	
	

	(iv)
	兒童遊戲設備
新公園內將沒有任何兒童遊戲設備；
	
	

	(v)
	種植策略
公園內現有53棵樹木，花園外有17棵。計劃在工程後，其中29棵將會保留於原處，其餘41棵則會被移植至園內其他位置，另新加種11棵樹；
	
	

	(vi)
	管理及維修
公園現時由康樂及文化事務署負責管理和日常維修，建議在新公園完成後繼續現行管理模式。
	
	

	
	
	

	9.
戴錫華先生表示康文署對方案持開放態度，但重申希望可保留公園內現有的樹木，避免轉移它們的位置，讓它們可繼續在原地生長。就園景設計方面，戴先生希望新設計可考慮到公園週遭的現有設施，在拆除現有的圍牆時，應在不影響現有設施(例如的士站)的正常運作下進行，並考慮在該地帶加密種植樹木。此外，為方便日後的管理及維修，戴先生希望新公園可減少草地的範圍。
	
	

	
	
	

	10.
黃佩儀女士回應，康文署需要時間處理有關財務及政策上的程序安排，包括諮詢有關政策局及政府部門(如運輸署及環保署)的意見，以取得有關政策局支持是項政府與商業機構合作方案。
	
	

	
	
	

	11. 經討論後，委員會原則上支持方案，但認為首先需澄清下列事項：(i)公園改建費用承擔及日後的維修管理責任；(ii)公園的用途在改建後會否改變，及是否需要修改有關用地條款；(iii) 在進行工程前，必須先取得持份者的意見，充份諮詢公園使用者、附近業主立案法團及居民對方案的意見；(iv)諮詢相關政策局及部門的意見，在取得有關政策局的支持下，才啟動上述方案的有關程序。
	
	

	
	
	

	12.  委員會建議華潤物業有限公司正式提供一份有關財務安排的承擔方案文件，讓康文署就有關建議諮詢政策局及政府部門，在得到政策局及有關部門原則上的支持後，再諮詢持份者的意見。華潤物業有限公司承諾會儘快提供有關文件供委員會跟進。
	
	

	
	
	

	〔華潤物業有限公司代表及有關人士於下午五時十五分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	第4項：愛護動物協會─灣仔海濱長廊問卷調查報告
（地區工程及設施管理委員會第39/2008號文件）
	
	

	13.
主席歡迎愛護動物協會代表候安娜醫生及顏綺苓女士出席是項議程。
	
	

	
	
	


	14.
候安娜醫生簡介有關調查報告，重點如下： 
	
	

	(i)
	受訪者一般支持灣仔海濱長廊作為「寵物公園」使用，並希望它能成為一個永久的公眾設施； 
	
	

	(ii)
	受訪者希望在灣仔海濱長廊增設一些設施，如小食亭、自動售賣機、入口加設欄杆及場內加設遮蔭處等；
	
	

	(iii)
	受訪者希望政府可在其他地區(灣仔區以外)興建更多同類型的「寵物公園」。
	
	

	
	
	

	15.
戴錫華先生澄清上述場地屬土木工程拓展署所有而非為康文署屬下場地，康文署只是暫時代行管理上址的清潔、保安及園藝工作。香靜儀女士補充，上址只是一個暫時開放的公共空間，而並非一個經正式刊憲的公園設施。土木工程拓展署不久將來會在該地段展開工程，康文署只是暫時代管臨時海濱長廊的設施。
	
	

	
	
	

	16.  經討論後，委員會認同「寵物公園」在康文署的成功管理下，深受灣仔及其他地區人士歡迎。但由於此公園只屬臨時性質，現址土地最終亦須用作灣仔發展計劃第二期及中環灣仔繞道和東區走廊連接路兩項工程的工地。基於經濟原則，政府暫不能回應公眾的要求，於海濱長廊增設各項設施。不過，委員會希望政府考慮在將來建成的海濱開放部份土地辟作永久的「寵物公園」，並透過是次成功管理「灣仔寵物公園」的經驗，日後應用於其他類似的公園。.
	
	

	
	
	

	〔香港愛護動物協會代表於下午五時五十分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	報告事項
	
	

	第5項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度

雙月匯報

(地區工程及設施管理委員會第40/2008號文件)
	
	

	17.
戴錫華先生介紹文件及各項工程的進度，其中重點匯報如下：(i)灣仔公園一系列的改善工程，包括加裝長椅、加設扶手設施、重修地面及於兒童遊樂場內加裝避雨亭等工程預計可於2008年底完成；(ii)黃泥涌新月花園的加建廁所工程預計可於2009年1月份完成；(iii)臨時海濱公園的重舖地磚及更換渠蓋的改善工程預計可於2009年2月完成；(iv)駱克道體育館的擴建健身室工程，預計將於2008年12月底完成。
	
	

	
	
	

	18.
戴錫華先生補充，渠務署現正準備在司徒拔道花園進行一項渠務工程，由於工地車輛原擬使用鄰近學校的通道出入工地，影響了學童出入安全，渠務署現擬將工程車輛改由司徒拔道巴士站進入工地範圍，希望委員會同意上述新方案。主席表示有關工程及安排已諮詢各有關部門並符合運輸署的要求，委員會不持異議。
	
	

	
	
	

	第6項：地區工程項目進度報告

（地區工程及設施管理委員會第41/2008號文件）
	
	

	
	
	
	
	

	民政事務總署

工程組工程師(6)
工程組屋宇裝備工程師（工程） 
伍秉堅(香港)有限公司

－

城市拓展國際有限公司

－


	周艷芳女士

楊文聰先生

吳煥賢女士

岑延威先生
陳敬偉先生


	出席第6項議程
	
	

	
	
	

	(I) 公共藝術美化天橋計劃(WC-DMW 011)
	
	

	19.
楊文聰先生表示在2008年11月底曾與路政署舉行會議，討論W-Design的整體設計、選用物料及保養事宜後，顧問公司現正就路政署提出的書面意見進行有關修訂。顧問公司亦將於稍後提交Paper Lantern的修改圖則予路政署考慮。
	
	

	
	
	

	20.   有委員查詢上述工程的時間表，楊文聰先生回應顧問公司現正準備有關文件，希望稍後可提供予委員會參考。
	
	顧問公司

	
	
	

	21.  楊文聰先生補充，根據路政署早前的書面回覆，路政署進行橋樑的維修保養工作前及完成後，灣仔區議會及灣仔民政事務處需自行及自費拆除和重置有關裝置，並且負責定期清潔及安排合資格人士檢驗裝置。楊先生請委員會備悉上述事項。袁貞爾專員表示，委員會應注意路政署就W-Design設計回應的兩個重點：(i) W-Design在安裝後形成的風阻及加重天橋的負載量問題；(ii) 民政事務處及區議會需負擔W-Design在安裝後的保養維修責任。袁專員希望顧問公司在與路政署進一步磋商後再提交細節供委員會討論。
	
	

	
	
	

	〔會後注：有關事項已於2009年2月6日加快重點工程工作小組第二次會議中討論。顧問公司在會上就改善W-Design設計的風阻及天橋負載量問題，提出兩個最新方案供工作小組考慮。經討論後，工作小組原則上同意推行方案二(即把W-Design的物料由實心膠板更改為疏通鐵絲網)，但建議顧問公司在取得W-Design原創者的同意後，修改有關設計圖，並於第8次地區工程及設施管理委員會會議中報告最新進度，及呈交詳細設計圖供委員考慮。〕
	
	顧問公司

	
	
	

	(II) 寶雲道及灣仔峽道安裝避雨亭工程計劃 
(WC-DMW 012 & 013)
	
	

	22.
楊文聰先生表示，寶雲道工程審閱招標文件的程序快將完成，預計工程將於2008年12月尾展開，並於2009年5月尾完工。灣仔峽道安裝避雨亭的工程仍在進行中，預計完工日期為2008年12月31日。
	
	

	
	
	

	〔會後注：灣仔峽道安裝避雨亭工程已如期在2008年12月31日完工。寶雲道工程則於2009年2月16日簽約，預計於5月底完工。〕
	
	

	
	
	

	(III) 堅拿道天橋底美化工程計劃
 (WC-DMW 016)
	
	

	23.
顧問公司提交全套二十四節氣的英文註釋供委員會考慮。經討論後，委員會修改了部份註釋，並請顧問公司儘快完成修訂版本。此外，顧問公司就「加快重點工程工作小組」早前會議的決定，呈交了最新經修訂的設計圖，委員會原則上同意有關修訂，並同意將二十四節氣的鋁板安裝在靠近堅拿道西方向的十二條柱位。
	
	

	
	
	

	資料文件
	
	

	第7項：二○○九年度會議日期

（地區工程及設施管理委員會第42/2008號文件）
	
	

	24.
委員會備悉文件。
	
	

	
	
	

	第8項：地區小型工程撥款使用情況

（地區工程及設施管理委員會第43/2008號文件）
	
	

	25.
 秘書表示，連同早前以傳閱文件方式批出的五份小型工程撥款申請，截至是次會議前，委員會共批款約1,837萬8千元，以推行各項地區小型工程。秘書補充，現時委員會已超額審批約56萬9千元，但由於委員會可超額審批200%，方便持續推行工程項目，委員會現時超額審批的數額仍未超出此限額。
	
	

	
	
	

	26.
委員會備悉文件。
	
	

	
	
	

	〔會後注：連同於2008年12月16日以傳閱文件方式通過的小型工程撥款申請（地區工程及設施管理委員會文件第 37/2008號），委員會共批款約2,151萬7千元。〕
	
	

	
	
	

	區議會撥款申請
	
	

	第9項：區議會撥款申請
	
	

	(a) 2008/09年度康樂及文化事務署-灣仔區康樂及體育設施
改善工程計劃（第五期）

（地區工程及設施管理委員會第44/2008號文件）
	
	

	27.
有關工程包括改善摩理臣山游泳池更衣室內的通風系統。戴錫華先生補充，工程將由機電工程署負責，工程期間不會影響游泳池及更衣室的運作，並預計於2008-09財政年度完結前完成。委員會經討論後，支持進行上述工程及同意撥款。
	
	

	
	
	

	(b) 堅拿道天橋底美化工程最新工程進展及增加撥款
（地區工程及設施管理委員會第45/2008號文件）
	
	

	28.  顧問公司簡介文件，表示為配合工程的最新進展，因此有需要向委員會申請增加撥款50萬元，以進行下列計劃：(i) 就臨時交通管理計劃(Temporary Traffic Management Scheme)將工程分段施工而需聘請全職工程監工(約10個月)，監督工程的進行及於工程期間處理公眾投訴，確保工程可順利進行；(ii) 裝置不銹鋼牌，簡介二十四節氣，及(iii) 「二十四節氣」中英文註釋及鋁板平面設計。經討論後，委員會同意增加撥款。
	
	

	
	
	

	(c) 灣仔臨時海濱花園節日燈飾
（地區工程及設施管理委員會第46/2008號文件）
	
	

	29.
區議會主席孫啟昌議員簡介文件。孫主席表示旅遊業協會過往均會於節日期間，在灣仔臨時海濱花園 (即會議展覽中心金紫荊廣場範圍)安裝燈飾，但今年却未有此計劃。為加強節日氣氛及美化灣仔區地標，孫主席建議由區議會主導，以地區小型工程撥款，在2009年1月至3月於上址安裝節日燈飾(於農曆年後主題將改為響應東亞運動會)。
	
	

	
	
	

	30.
戴錫華先生補充，由於康文署已出現超支情況，故未能負擔有關燈飾的電費支出，並希望向灣仔民政事務處支取約1萬元以支付有關支出。余嘉齡女士回應，民政處現時剩餘的經常性開支限額應足以支付有關支出。委員會經討論後，支持進行上述工程及同意撥款。
	
	

	
	
	

	〔會後注：燈飾裝置工程已如期在2009年1月5日完成，燈飾亮燈日期至3月15日為止。〕
	
	

	
	
	

	(d) 更換禮頓山社區會堂大堂內的電子顯示板
（地區工程及設施管理委員會第47/2008號文件）
	
	

	31.
 區議會主席孫啟昌議員簡介文件。由於禮頓山社區會堂大堂內的電子顯示板已損壞一段時間，孫主席建議更換新的顯示板，面積約45吋乘7.5吋，較舊有的40吋乘5吋為大，所需費用約55,000元。委員會經討論後，支持進行上述工程及同意撥款。
	
	

	
	
	

	第10項：其他事項
	
	

	32.
是次會議並無其他事項。
	
	

	
	
	

	第11項：下次會議日期
	
	

	33.
 主席宣布，下次會議將於二○○九年二月二十四日（星期二）下午四時舉行。
	
	

	
	
	

	34.
 議事完畢，會議於下午六時三十分結束。
	
	

	
	
	

	
	
	

	灣仔區議會秘書處
二○○九年二月
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