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第三屆灣仔區議會屬下
地區工程及設施管理委員會
第六次會議進度報告

地區工程及設施管理委員會於二○○八年十月二十八日舉行第六次會議，討論以下事項：
1.
地區工程項目進度報告
(I) 禮頓山社區會堂改善工程
灣仔民政事務處已向建築署發出付款令以進行有關工程，並已請建築署考慮加強新控制室的通風設備。工程暫定於2009年3月初展開，並於4月中完成，在施工期間，社區會堂將會暫停開放。
(II) 公共藝術美化天橋計劃
委員會獲悉W-Design設計的招標文件已草擬妥當，有關的技術設計亦已提交路政署考慮，現正等候署方的回覆。
顧問公司表示Paper Lantern的修訂技術設計早前已得到「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會(ACABAS)」的回覆，顧問公司會就ACABAS的其他意見與設計者聯絡及再作出相應修改，盡快將修訂設計提交有關部門考慮。
另一方面，顧問公司曾就Hong Kong Timeline的設計向運輸署提交交通影響評估報告(TIA)，而署方的回應是要求設計者作出改動，惟設計者不願意作出相關修改，委員會遂建議取消Hong Kong Timeline的方案，將撥款集中用於W-Design及Paper Lantern的設計方案。
(III) 寶雲道及灣仔峽道安裝避雨亭工程計劃
委員會獲悉灣仔峽道安裝避雨亭的工程已於十月六日開始進行，預計完工日期為十二月三十一日；而寶雲道工程計劃正進行招標程序，預計將於本年尾展開工程，施工期約120日，預計於明年五月前完工。
(IV) 堅拿道天橋底美化工程計劃
顧問公司提交全套就二十四節氣的正式設計圖，包括已修改了的圖案及其正確名稱、放大二十四節氣的字體及加入簡單註釋等資料，供委員會考慮。經討論後，委員會原則上同意有關設計圖，但建議除中文註釋外，可加入簡單的英文註釋，並將文字印在不銹鋼牌及固定在十二條天橋柱上。委員會促請顧問公司就會議上的建議，儘快修訂設計圖，並提交委員會審批。
(V) 灣仔區內公園和路邊小園地進行重點綠化計劃
康文署建議在上述地點的綠化植物擺放期延長至12月尾。經討論後，委員會同意上述建議，並同意康文署在工程撥款仍有餘額的情況下，將擺放期再延至農曆新年。
2.
地區小型工程撥款使用情況
委員會已承擔1,534萬3千元的工程預算，當中並未包括本次會議將審批的撥款。

3.
灣仔區議會撥款申請
委員會於是次會議批准撥出92萬8千元，支持2份增加撥款申請，以推行    2項地區小型工程計劃，包括：(1)堅拿道天橋底美化工程計劃；及(2)在黃泥涌體育館四樓大堂加建一個育嬰房。
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