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	負責人

	開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工程及設施管理委員會第十三次會議，並歡迎新任灣仔民政事務專員陸綺華女士出席是次地區工程及設施管理委員會。主席提醒委員，於有需要時利用《地區工程建議申請 － 申報利益表格》在會議中申報利益。
	
	

	
	
	

	2.
主席宣布，吳錦津議員於會議前通知秘書處，因出埠公幹而未能出席是次會議。按《灣仔區議會常規》第51條的規定，吳議員會被視作缺席本次會議。此外，黎大偉議員於會議前通知秘書處，因病未能出席是次會議，並已提供有關醫生證明書。根據灣仔區議會常規第51條(1〕，委員會已同意他缺席是次會議。
	
	

	
	
	

	第1項：通過地區工程及設施管理委員會第十二次會議記錄
	
	

	3.
主席宣布，秘書處沒有收到修訂第十二次會議記錄的建議。經孫啟昌議員動議，鄭琴淵議員和議，通過第十二次會議記錄。
	
	


	
	
	負責人

	討論事項
	
	

	第2項：於寶雲道緩跑山徑地面加設方向箭咀
（地區工程及設施管理委員會第55/2009號文件）
	
	

	4.
主席向委員會簡介工程計劃，建議在寶雲道緩跑山徑地面左右兩邊以油漆髹上方向箭咀，避免使用者與相反方向來的跑步者、漫步或放狗的人相撞。
	
	

	
	
	

	5.   主席表示是項工程建議是因應行山人士的需要而提出，希望在委員會原則上同意進行是項計劃的前提下，讓主導部門展開有關的推展工作，並稍後再提交工程的可行性報告及撥款申請，供委員會審批。經討論後，委員會原則上同意在上址加裝一些設施以減少使用者相撞，並考慮在路旁安裝指示牌或於緩跑山徑彎位安裝圓鏡取代在地面髹上方向箭咀，讓使用者有規可循，在安全的情況下共用該小徑。委員會同意由灣仔民政處研究有關建議的可行性，於下次會議報告最新進展。
	
	灣仔民政處

	
	
	

	報告事項
	
	

	第3項：地區工程及設施管理委員會屬下工作小組進度報告

及委員會活動進度報告
 (地區工程及設施管理委員會第56/2009號文件)
	
	

	6.
主席表示「加快重點工程工作小組」於2009年10月20日至12月17日期間並無召開會議。
	
	

	
	
	

	第4項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度

雙月匯報

(地區工程及設施管理委員會第57/2009號文件)
	
	

	7.
戴錫華先生介紹文件及各項工程的進度，其中重點匯報如下： 
	
	

	(I)
	綠化工程
- 署方在10月及11月份於區內共栽種了2萬7千多棵樹木、時花及植物以美化環境；
	
	

	(II)
	改善工程
· 船街遊樂場將於10月起分階段進行燈光改善工程，工程預計於12月下旬完成；
· 銅鑼灣花園的改善工程已於10月起分階段進行，第一階段的工程預計可於12月底完成，第二階段的工程將於農曆年後展開，全部工程預計於2010年3月完成；

	
	

	
	
	負責人

	
	· 駱克道體育館健身室改善計劃(WC-DMW 039)：第二階段的採購工作已經完成，所有健身器材預計於12月完成安裝；

· 更換摩理臣山游泳池的電子計時器系統(WC-DMW 051)：機電工程署現正進行安裝工程，整項工程預計可於2010年2月完成；

· 更換聯發街休憩花園及皇后大道東/汕頭街西花園內的座椅(WC-DMW 060)：整項工程已於10月完成，效果理想。
	
	

	
	
	

	第5項：地區工程項目進度報告

（地區工程及設施管理委員會第58/2009號文件）

	
	

	民政事務總署
建築師(工程)7
建築師(工程)9

工程師(1)

	黃瑩女士
梁國怡先生
黃星華先生
	

	
	

	水務署
工程師/顧問工程管理(7)
艾奕康有限公司
城市拓展國際有限公司

伍秉堅(香港)有限公司


聯協建築師事務所有限公司代表  



何田顧問工程師有限公司

杜志成父子有限公司

湯瑪士(香港)有限公司

	李錦祥先生
黃仲達先生何倩芝女士李君蘭女士
陳敬偉先生

莫鳳軒先生
林子雄先生
蔣文琴女士

李國璋先生

李醒洪先生
阮卓豪先生

談偉倫先生
	
	
	出席第5項議程

	8.
余嘉齡女士向委員會報告地區工程項目的進度報告，重點項目如下：
	
	

	
	
	

	
	
	負責人

	(I) 堅拿道天橋底美化工程計劃
（地區工程及設施管理委員會第58/2009號文件附件 - 有關工程編號WC-DMW016補充資料）
	
	

	9.   顧問公司已完成投標評估報告，初步選出一間合適的承建商進行工程，並正安排簽約事宜。工程預計於12月份展開，並於2010年9月竣工。
	
	

	
	
	

	10.   在第十二次會議上，委員會曾討論水務署如何配合顧問公司以進行水務署第三階段的水管更換及修復工程，並支持顧問公司與水務署同步於上址進行各自的工程，即顧問公司依照原訂計劃進行堅拿道天橋底美化工程(以下簡稱「美化工程」)，水務署則於上述工程進行期間展開其水管更換工程，以減低對公眾人士的影響。
	
	

	

	11.   水務署代表李錦祥先生表示，上次會議提及的更換水管工程主要位於堅拿道西天橋底，現署方希望就更換堅拿道東天橋底的工程提出兩個建議施工方案，供委員會考慮：
	
	

	

	方案一
	水務署先進行水管敷設工程

· 水務署承建商於民政處承建商進駐場地前，先在堅拿道東天橋底康文署的休憩處內敷設一條直徑為100亳米的食水管，以取代現存於行人路的舊水管。完成工程後，水務署承建商會臨時修補休憩處的路面，直至民政處承建商進駐場地並開展工程。水務署預計上述更換水管工程可於六個星期內完成。

· 此方案的優點包括：
(i) 提早更換水管可減低水管爆裂的可能性；
(ii) 工程如順利於12月下旬展開，可於農曆新年前完成，不會影響堅拿道東的美化工程；

(iii) 減少由於同時有兩個承建商於同一個位置進行工程所引致的投訴；

(iv) 新的食水管將敷設於堅拿道東天橋底康文署的休憩處內，可避免於工程期間影響位於堅拿道東天橋底的巴士站運作。

	
	

	
	· 此方案的缺點包括：
(i) 工程期間須佔用部份康文署的休閒休憩處；

(ii) 工程完成後水務署須定時佔用部份康文署的休憩處，以進行維修及保養食水管的工作；

(iii) 如水務署的工程有延誤，便會相應拖延民政處的工程，並會引致民政處的承建商就工期延長而追討延期所帶來的額外支出。
	
	

	
	
	
	

	
	
	負責人

	方案二
	水管更換工程及美化工程同步進行

· 民政處承建商會首先圍封場地及清拆現有的休憩處設施，水務署承建商其後會進場，於行人路敷設一條直徑為100亳米的食水管，以取代舊水管。民政處承建商於水務署完成水管敷設工程後，會再進駐場地並開展工程。
· 此方案的優點包括：
(i) 水務署不需要佔用部份堅拿道東天橋底康文署的休憩處以敷設新水管和進行維修及保養的工作。
· 此方案的缺點包括：
(i) 因延後更換水管而增加水管爆裂的可能性；
(ii) 有關安排估計將使美化工程再額外延期約六個星期，並會引致民政處的承建商就工期延長而追討延期所帶來的額外支出，增加美化工程的建築成本；
(iii) 如水務署的工程有延誤，將會相應拖延美化工程，而民政事務處的承建商亦會因工期再三延長而追討更多因延期所帶來的額外支出；
(iv) 同樣，如因美化工程延誤而相應影響水務署的工程。水務署的承辦商亦可就工期延長而追討延期所帶來的額外支出；
(v) 由於同時有兩個承建商於同一位置進行工程，因此兩個部門須投入額外資源作協調及行政工作，以處理有關的投訴及爭議。
	
	

	
	
	
	

	〔蕭志雄議員於下午四時三十分加入會議。〕
	
	

	
	
	

	12.   經討論後，委員會原則上支持方案一，但要求水務署承諾其更換水管工程可於六個星期內完成，否則署方需承擔因更換水管工程延誤而拖延美化工程，並引致民政處的承建商就工期延長而追討延期所帶來的額外支出。此外，康文署亦支持水務署於堅拿道東天橋底康文署的休憩處內敷設一條新的食水管，以取代現存於行人路的舊水管的建議。水務署代表李先生回應，在獲得委員會及康文署支持，並在不影響堅拿道東天橋底巴士站及行人路的使用情況下，水務署的承辦商應該可以在六個星期內完成更換水管工程。主席最後囑咐水務署，如署方的水管更換工程能短於六個星期內完成，應盡快知會委員會。 
	
	

	
	
	

	13.   有委員查詢美化工程的正式圍板及開工日期。余嘉齡女士表示，現時顧問公司正安排承建商的簽約事宜，預計簽約後即可開始前期工作。根據水務署的工程時間表，堅拿道東天橋底的美化工程在水務署完成更換水管工程後，有關場地即可交還民政處的承建商
	
	

	
	
	負責人

	接收並開始其美化工程。水務署代表補充，現時其承辦商在取得警方交通管理組的批准後便會隨即展開工程，並預計於六個星期內完工。
	
	

	
	
	

	14.   有委員希望顧問公司就堅拿道西天橋底的美化工程提供具體的開工日期。顧問公司代表陳敬偉先生表示，在簽約後工程便會即時展開，並預計於九個月內完工。陳先生補充，承辦商在簽約後需要大約一至個半月內完成一些前期工作，包括向相關政府部門如運輸署、警務處等取得批准，並向顧問公司提交詳細的工作計劃後，才能決定工程具體日期。有委員要求顧問公司提供一份工程時間表供委員會參考，並希望工程盡快展開。
	
	城市拓展國際有限公司

	
	
	

	〔會後註：秘書處已於2010年1月13日將顧問公司提供的資料以傳真方式發給各委員參考（地區工程及設施管理委員會文件第 1/2010號）。〕
	
	

	
	
	

	〔水務署代表李錦祥先生、艾奕康有限公司代表、民政事務總署代表黃星華先生及城市拓展國際有限公司代表陳敬偉先生於下午五時離開會議。〕
	
	

	
	
	

	(II) 改建灣仔新街市地庫為灣仔地區活動中心
（地區工程及設施管理委員會第58/2009號文件附件 - 有關工程編號WC-DMW058補充資料）
	
	

	15.
 聯協建築師事務所有限公司林子雄先生向委員會簡介經修訂的設計圖，並就有關室內設計及選擇裝置物料建議如下： 
	
	

	(i)
	建議採用可自由移動的間板，將活動中心間隔成四間多用途活動室；
	
	

	(ii)
	於天花安裝路軌以供間板自由移動及間隔多用途活動室用；
	
	

	(iii)
	在天花路軌上安裝吊牆以提供隔音用途及懸掛活動橫額用；
	
	

	(iv)
	加設女士洗手間及獨立育嬰間；
	
	

	(v)
	建議使用抗菌膠地板或無縫的自流平水泥地台以代替地毯，以減低日後的維修費用；
	
	

	(vi)
	由於活動中心將來主要用作舉行靜態活動(例如講座、分享會、研討會或一般會議)，儲物室所需的面積約為每間2米乘8米。
	
	

	
	
	

	16.   林先生表示上述工程費用約1,029萬，當中並未包括室內的傢俱購置費用。他補充由於是項計劃涉及建築改建工程，所需工序較多，包括：(i)向有關政府部門提交圖則以拆除斜面地台及加建洗手間(預計需時4至5個月)；(ii)準備招標文件及進行招標(需時約6
	
	

	
	
	負責人

	個月，但可與上列工序同步進行)；(iii)預計於2010年9月批出合約；(iv) 預計施工期約7個月，整項工程將於2011年6月竣工。
	
	

	
	
	

	17.   委員會就顧問公司修訂的設計圖進行討論，初步揀選了圖一的設計簡圖及就關設計提出意見如下：
	
	

	(i)
	建議室內設計較具時代感；
	
	

	(ii)
	建議顧問公司盡快提供色彩設計；
	
	

	(iii)
	室內需要為傷殘人士提供無障礙通道；
	
	

	(iv)
	建議天花設計以簡單及方便進行清潔為主，防止鼠患；
	
	

	(v)
	於施工期間盡量減低噪音，避免影響上層商戶的正常運作(建議工程於晚上進行)；
	
	

	(vi)
	於施工期間運送物料時，盡量避免阻礙街市現有商戶使用貨物起卸區。
	
	

	
	
	
	

	18.   經討論後，委員會通過上述初步估計的工程費用，同意顧問公司開始進行深化設計，並促請顧問公司加快工程的進度，盡量縮短工期及盡早完工。
	
	顧問公司
聯協建築師事務所有限公司

	
	
	

	(III) 公共藝術美化天橋計劃

(WC-DMW 011)
	
	

	W-Design設計
	
	

	19.
 莫鳳軒先生表示，顧問公司已根據路政署的建議，更新了設計圖則。工程預計於2010年2月進行招標，4月完成招標評估報告，並於5月份展開工程。
	
	

	
	
	

	〔民政事務總署代表黃瑩女士及梁國怡先生、伍秉堅(香港)有限公司代表、聯協建築師事務所有限公司代表、何田顧問工程師有限公司代表、杜志成父子有限公司及湯瑪士(香港)有限公司代表於下午五時五十分離開會議。〕
	
	

	

	
	

	資料文件
	
	

	第6項： 2010年度會議日期

（地區工程及設施管理委員會第59/2009號文件）
	
	

	20.
 委員會備悉文件。
	
	

	
	
	


	
	
	負責人

	第7項：地區小型工程撥款使用情況

（地區工程及設施管理委員會第60/2009號文件）
	
	

	21.
 秘書表示，截至是次會議前，委員會共批款約24,377,644元，以推行各項地區小型工程，現時委員會已超額審批14,603,644元。秘書補充，委員會是次會議將審批四份程的撥款申請，如全數獲批，委員會在是次會議後共批款約24,628,644元。
	
	

	
	
	

	22.
 委員會備悉文件。
	
	

	
	
	

	第8項：2009/10年度地區工程及設施管理委員會的灣仔區議會撥款使用情況

（地區工程及設施管理委員會第61/2009號文件）
	
	

	23.
 委員會備悉文件。
	
	

	
	
	

	撥款申請
	
	

	第9項：地區小型工程計劃撥款申請
	
	

	(a) 2009/10年度康樂及文化事務署
灣仔區公共圖書館設置觸覺點字平面圖工程計劃

（地區工程及設施管理委員會第62/2009號文件）
	
	

	24.  林芳女士簡介文件。她表示為方便視障人士使用公共圖書館服務，圖書館早前已安排在駱克道及黃泥涌公共圖書館鋪設觸覺引路帶。駱克道公共圖書館已完成有關鋪設觸覺引路帶的工程，而有關的工程亦快將在黃泥涌公共圖書館進行。為了讓視障人士更清晰知悉圖書館內各種服務和設施的分佈，圖書館現擬向委員會申請小型工程撥款，在入口處增設觸覺點字平面圖，工程造價預算約58,000元。
	
	

	
	
	

	25.  經討論後，委員會支持進行上述工程及同意撥款。
	
	

	
	
	

	〔會後注：經康文署於會後確認所需撥款額為36,000元。〕
	
	

	
	
	

	(b) 禮頓山社區會堂更換節能照明裝置
（地區工程及設施管理委員會第63/2009號文件）
	
	

	26.  余嘉齡女士簡介文件。她表示現為響應政府推行的能源效益政策，現建議更換禮頓山社區會堂的照明裝置為節能光管(T5)及比較省電的燈泡。工程造價預算約210,000元。
	
	

	
	
	

	27.  經討論後，委員會支持進行上述工程及同意撥款。
	
	

	
	
	

	
	
	負責人

	(c) 摩理臣山道天橋底文物時間囊挖掘工程
（地區工程及設施管理委員會第64/2009號文件）
	
	

	28.  孫啟昌議員簡介文件。他表示灣仔區議會曾於2000年把具紀念價值的書刊、報章及圖片等物件投放時間囊內，並埋放在摩理臣山道天橋底的空地下。根據當年的計劃，區議會決定於2010年初將封存的時間囊取出，並在2010年2月23日舉行的新春酒會中開啟。有關的挖掘工程造價預算約5,000元。
	
	

	
	
	

	29.  經討論後，委員會支持進行上述工程及同意撥款，並決定不再重新放置另一個10年文物時間囊。
	
	

	
	
	

	〔會後注：有關挖掘工程已於2010年1月16日完成。〕
	
	

	
	
	

	(d) 灣仔道218號外牆壁畫重髹工程
（地區工程及設施管理委員會第65/2009號文件）
	
	

	30.  鄭琴淵議員簡介文件。她表示現時位於灣仔道218號籃球場矮牆及隔鄰梯階的壁畫久經日曬雨淋，部分油漆已經剝落或脫色，因此建議重髹壁畫，以保持美觀整潔。工程造價預算待定。
	
	

	
	
	

	31.  有委員建議重新設計一幅新的壁畫以取代舊壁畫。經討論後，委員會原則上支持進行上述工程，並建議由文化及康體事務委員會舉辦一個以「健康衛生運動」為主題的壁畫設計比賽，選定新壁畫的設計，並安排為現時的壁畫拍照存檔。
	
	文化及康體事務委員會

	
	
	

	第10項：其他事項
	
	

	32.
 主席表示秘書處早前收到市民龍梁淑芬女士的致謝咭，就寶雲道新建的避雨亭，向灣仔區議會及民政處職員致謝意。
	
	

	
	
	

	33.  委員會備悉有關致謝咭。

	
	

	
	
	

	第11項：下次會議日期
	
	

	34.
 主席宣布，下次會議將於二○一○年二月九日（星期二）下午四時舉行。
	
	

	
	
	

	35.
 議事完畢，會議於下午六時十五分結束。
	
	

	
	
	

	灣仔區議會秘書處
二○一○年二月
	
	


本會議記錄於二○一○年二月九日正式通過。
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