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	負責人

	開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工程及設施管理委員會第六次會議。主席提醒委員，於有需要時利用《地區工程建議申請 － 申報利益表格》於會議中申報利益。
	
	

	
	
	

	2.
主席歡迎康樂及文化事務署策劃事務組高級行政主任黃佩儀女士出席第2項議程的討論，並歡迎康樂及文化事務署駱克道公共圖書館館長關碧華女士出席第5項議程的討論。
	
	

	
	
	

	第1項：通過地區工程及設施管理委員會第七次會議記錄
	
	

	3
主席宣布，秘書處沒有收到修訂第七次會議記錄的建議。經黃楚峰議員動議，邱浩波議員和議，通過第七次會議記錄。
	
	

	
	
	

	續議事項
	
	

	第2項：活化港灣道公園最新進展
	
	

	4.
主席歡迎康樂及文化事務署策劃事務組高級行政主任黃佩儀女士及路政署鐵路拓展處總工程師梁達輝先生出席是項議程。
	
	

	
	
	

	5.   主席表示，在第七次會議上，委員會邀請了華潤物業有限公司(以下簡稱「華潤」)代表及有關人士簡介上述方案。經討論後，委員會建議華潤儘快提供一份有關財務安排的承擔方案文件，以便康文署就有關建議諮詢政策局及政府部門，在取得有關政策局的支持下，才啟動上述方案的有關程序。
	
	

	
	
	

	6.   康文署代表黃佩儀女士表示，署方在收到華潤於2008年12月30日發出的財務承擔方案後，隨即諮詢有關政策局及政府部門。按運輸及房屋局早前的回覆，港灣道公園現址將於沙中線施工時被徵用為支援工地。路政署代表梁達輝先生補充，沙中線的鐵路方案及徵用工地的建議預計將於2009年底刊憲，在充分諮詢公眾意見及取得行政會議通過有關方案後，預計工程將於2010年底或2011年初展開，直至2019年完工。因此，華潤的提案需要暫時擱置，上址被徵用為支援工地的年期則視乎港鐵公司稍後提交的詳細施工方案而定。
	
	

	
	
	

	〔吳錦津議員於下午四時二十分加入會議。〕
	
	

	
	
	

	7.   有委員查詢在沙中線工程完成後，有關部門會否重置港灣道公園。梁達輝先生表示，港鐵公司在工程完成後，會將公園還原並交還康文署管理。有委員希望港鐵及政府有關部門拆卸及重置公園時採納環保意識，將公園內有保留價值的裝置及樹木於工程期間遷移至其他地方，儘量予以保留，並查詢在工程期間會否拆卸公園內的「九龍壁」。黃女士澄清「九龍壁」並非位於港灣道公園內，而屬華潤大廈範圍內。梁先生補充由於政府現只計劃徵用政府土地作工地/支援工地用途，私人土地暫不列入考慮之內。因此，屬華潤大廈範圍內的「九龍壁」在工程期間應無需拆卸。
	
	

	
	
	

	8.   經討論後，委員會希望有關部門在日後重建公園時，考慮採用華潤早前呈交的設計，並儘量保留公園現時的樹木。若可能的話，應考慮讓華潤參與重建公園。康文署回應部門會確保港鐵在工程期間儘量保留舊有的樹木，如有部份樹木不能繼續於新公園生長，港鐵有責任重植及保持樹木的數量。有委員表示，鑑於灣仔區的休憩用地有限，如政府確有需要徵用公園作工地用途，必須事先充份諮詢公眾。因此，主席希望有關部門在2009年底刊憲前，再就徵用港灣道公園作為支援工地的計劃諮詢區議會。黃女士亦承諾稍後會就上述事項正式回覆華潤。
	
	路政署
康文署

	
	
	

	〔康文署代表黃佩儀女士及路政署代表梁達輝先生於下午四時四十分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	〔會後注：康文署已於2009年3月17日向華潤發出有關回覆。〕
	
	

	
	
	

	討論事項
	
	

	第3項：灣仔區議會範圍內由港島東區地政處所管理的空置

政府土地

（地區工程及設施管理委員會第8/2009號文件）
	
	

	9.
主席歡迎港島東區地政處高級產業測量師李秀萍女士出席是項議程。
	
	

	
	
	

	10.
李女士簡介文件，向委員會提供灣仔區議會範圍內由港島東區地政處所管理的空置政府土地的有關資料，並歡迎區議會考慮透過灣仔民政事務處向地政處申請臨時政府撥地，進行地區小型工程，亦可鼓勵非牟利團體以短期租約形式租用有關土地。截至2008年10月31日為止，有關的空置政府土地合共23幅，主要分為兩個類別：
	
	

	(i)
	已計劃出租/撥用的政府土地共9幅(部份已出租/撥用)
	
	

	(ii)
	適合作綠化/社區用途的臨時空置政府土地共14幅
	
	

	
	
	

	11.  有委員就第一類名單內位於灣仔告士打道與加寧街交界的土地用途提供意見(分區地政處編號HKE058)。委員表示知悉該地已經由食物環境衞生署申請撥作垃圾收集站用途，有關建議初步已獲城市規劃委員會通過，城規會並建議食環署在進行工程時應一併考慮加強上址的綠化設施。因此，委員建議地政署在處理食環署的申請時，要求部門在建成新的垃圾站後，在剩餘的空地進行綠化工程，並負責日後的管理工作，美化垃圾站周遭的環境。
	
	

	
	
	

	〔會後注： 就建成後的垃圾站的外圍空地，港島東區地政處於會後補充有關部門原則上己同意在上址進行綠化工程及負責日後的管理/維修工作。〕
	
	

	
	
	

	12.  此外，有委員就第二類名單內位於灣仔景星街的土地用途提供意見(分區地政處編號HKE023)。由於該地毗鄰藍屋建築群及有保育項目進行中，委員認為此地不適合以短期租用形式批予團體/公眾作社區用途，並建議有關政府部門小心考慮有關用途。
	
	

	
	
	

	13.  經討論後，委員會認為部份空置土地因地理位置所限及資源配套等問題，難以供非牟利團體或區議會作綠化或社區用途。主席呼籲個別委員研究空置土地的用途，於有需要時向地政處提交申請。李女士補充，地區社團或機構可到港島東區地政處查閱這些空置政府土地的資料，地政處亦已準備了申請表格供有興趣的地區社團或機構使用。
	
	

	
	
	

	〔港島東區地政處代表李秀萍女士於下午五時正離開會議。〕
	
	

	
	
	

	報告事項
	
	

	第4項：地區工程及設施管理委員會屬下工作小組進度報告
 (地區工程及設施管理委員會第9/2009號文件)
	
	

	14.
主席簡介進度報告。他表示「加快重點工程工作小組」已於2月6日召開第二次會議，工作小組當日主要討論了三個議題，包括：(i) 堅拿道天橋底美化工程；(ii) 公共藝術美化天橋計劃；及(iii)灣仔新街市地庫用途。委員會在是次會議上跟進了下列事項：
	
	

	
	
	

	(i)
	堅拿道天橋底美化工程
	
	

	15.  主席表示在工作小組會議後，秘書處曾於2009年2月9日就「打小人」的文字註釋以傳閱文件的方式供委員會考慮。在截止日期後，秘書處收到超過一半的委員支持引用有關「打小人」的文字註釋，並有數位議員提出修改建議。經討論後，委員會就有關原文及經議員修改的版本作出最後修訂，並建議秘書處在歸納有關修訂後交顧問公司跟進。
	
	

	
	
	

	〔民政事務總署工程師(6)周艷芳女士及城市拓展國際有限公司代表於下午五時十分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	〔會後注：秘書處已於同日將經修訂的「打小人」中、英文註釋交予顧問公司跟進。〕
	
	

	
	
	

	(ii)
	灣仔新街市地庫用途
	
	

	16.  主席表示在工作小組原則上同意有關計劃後，秘書處曾於2009年2月9日將上述計劃以傳閱文件的方式供委員會考慮。在截止日期後，秘書處共收到超過一半的委員支持有關的工程項目。
	
	

	
	
	

	17.  袁貞爾專員簡介有關計劃，他表示由於議會未能承擔改建整個灣仔新街市地庫的有關費用(包括改建費用及經常性開支等)，在聯同區議會及委員會的主席及副主席視察場地後，最終決定只向政府產業署申請地庫一半地方(約450-500平方米)作社區中心之用，所需的建築費用初步預算約800-900萬元，經常性開支預計約每月40-45萬元，日常管理人員暫定由灣仔區議會撥款聘請的全職及兼職員工擔任。袁專員補充民政處在獲得產業署批准有關申請後，將委託合約顧問展開初步的設計及評估工程費用，於適當時間提交予委員會進一步討論。
	
	

	
	
	

	18.   委員會一致同意有關安排。
	
	

	
	
	

	第5項：康樂及文化事務署香港公共圖書館延長開放時間計劃
 (地區工程及設施管理委員會第3/2009號文件)
	
	

	19.
主席歡迎康樂及文化事務署圖書館高級館長（灣仔）林芳女士及駱克道公共圖書館館長關碧華女士出席是項議程。
	
	

	
	
	

	20.
林女士向委員會簡介文件。她表示康文署計劃於2009年4月1日開始，延長轄下33間主要及分區公共圖書館的開放時間至每週71小時，以落實行政長官於2008年5月10日在地方行政高峰會上宣布延長公共圖書館開放時間的決定。
	
	

	
	
	

	21.  林女士重點介紹新計劃的四個特點如下：
	
	

	(i)
	每週一律開放七天；
	
	

	(ii)
	統一全港33間主要及分區公共圖書館的開放時間模式，令市民更容易掌握有關的開放時間，方便他們使用圖書館的設施；
	
	

	(iii)
	安排上述圖書館在每星期平均有六天(星期一至星期六)開放至晚上八時，方便上班人士在工餘時間使用圖書館設施；
	
	

	(iv)
	大幅度增加星期六的開放時間，市區圖書館在星期六將大幅增加四個小時的開放時間，由上午10時至下午5時延長至上午9時至晚上8時，方便家長於工餘同子女圖書館活動及親子閱讀。
	
	

	
	
	

	22.  林女士表示駱克道圖書館亦將納入上述新計劃內，由2009年4月1日開始，每週開放71小時，星期二至六的開放時間為上午9時至晚上8時，星期日為上午9時至下午5時，星期一的開放時間為中午12時至晚上8時，預留半天休館以進行大型清潔、維修保養工程及電腦系統定期檢查及檔案更新工程。
	
	

	
	
	

	23.  有委員表示新計劃只適用於33間主要及分區公共圖書館，並未包括其他小型圖書館，希望康文署日後可將計劃伸延至全港所有圖書館。林女士回應由於有關計劃牽涉增加大量資源，為更有效使用資源，新計劃遂先集中於使用率較高及設施較完善的主要及分區圖書館，她補充康文署日後會繼續檢討圖書館的服務，務求能更有效善用資源，為市民提供一個持續而有效益的服務。
	
	

	
	
	

	24.  有委員查詢在新計劃下，自修室的開放時間會否延長。林女士回應在新計劃下，自修室在非考試季節的開放時間會相應延長至每星期81小時，而在考試季節(即每年的三、四及五月)亦會繼續實行每星期開放97小時的特別安排。經討論後，委員會備悉計劃內容並支持有關新措施。
	
	

	
	
	

	〔駱克道公共圖書館館長關碧華女士於下午五時三十分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	〔蕭志雄議員於下午五時三十分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	第6項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度

雙月匯報

(地區工程及設施管理委員會第4/2009號文件)
	
	

	
	
	

	25.
 戴錫華先生介紹文件及各項工程的進度，其中重點匯報如下：(i) 灣仔公園一系列的改善工程，包括兒童遊樂場內加建避雨亭的改善工程預計可於2月底完成、加設扶手設施和重修地面工程預計將於本年內陸續完成、在水池更換節省能源的LED燈工程預計可於4月完成；(ii)黃泥涌新月花園的加建廁所工程進行順利，預計可於3月初開放供市民使用；(iii)臨時海濱公園的重舖地磚及更換渠蓋的改善工程大部份已完工，整項工程預計可於3月完成；(iv)駱克道體育館的擴建健身室工程已於2月中完工，現正採購健身器材，預計可於4月中開放供市民使用；(v)寶雲道網球場改善廁所工程將於2月展開，預計可於5月初完成。在工程進行期間，建築署會設置附有傷殘人士設備的流動洗手間供市民使用；(vi) 渠務署已於2008年12月8日開始在司徒拔道花園分段進行港島西雨水排放隧道工程，有關工程預計於2011年年底完成。
	
	

	
	
	

	第7項：地區工程項目進度報告

（地區工程及設施管理委員會第5/2009號文件）
	
	

	
	
	
	
	

	民政事務總署

工程組屋宇裝備工程師（工程） 
伍秉堅(香港)有限公司

－

何田顧問工程師有限公司

－


	楊文聰先生

莫鳳軒先生
朱永健先生

	出席第7項議程
	
	

	
	
	

	(I) 禮頓山社區會堂改善工程

(WC-DMW 037, 038, 042, 044 & 055)
	
	

	26.
 余嘉齡女士向委員會報告禮頓山社區會堂一系列改善工程的最新進度如下：
	
	

	(i)
	將音響、燈光系統及相關設備遷移至新控制室
- 工程已於3月2日展開，預計於4月9日完成。
	
	

	〔會後注：工程已如期於4月9日完成。〕
	
	

	(ii)
	安裝液晶體顯示屏幕及錄像機
- 工程預計於3月初完成。
	
	

	〔會後注：工程已於3月13日完成。〕
	
	

	(iii)
	在會議室裝置投影機及屏幕
- 工程已於2月4日完成。
	
	

	(iv)
	音響系統改善工程
- 工程已於1月21日完成。
	
	

	(v)
	在大堂內安裝電子顯示板

- 工程預計於2月尾完成。
	
	

	〔會後注：工程已於3月3日完成。〕
	
	

	
	
	

	(II) 寶雲道及灣仔峽道安裝避雨亭工程計劃 

(WC-DMW 012 & 013)
	
	

	27.
 楊文聰先生表示，寶雲道健身徑修建10個避雨亭及6個標距柱的工程已於2009年2月16日展開，另灣仔峽道安裝避雨亭的工程已如期於2008年12月31日完成。
	
	

	
	
	

	(III) 公共藝術美化天橋計劃
(WC-DMW 011)
	
	

	
	
	

	(a) W-Design設計
	
	

	28.
 楊文聰先生表示，顧問公司在「加快重點工程工作小組」於2月6日的會議上呈交了兩個施工方案供小組考慮，方案內容如下：
	
	

	
	
	

	方案一
	若根據W-Design的原有設計進行工程，則必須在天橋中間位置底部進行加固工程，以承受額外的風力，並需要事先提交有關文件予路政署作進一步評估。
	
	

	方案二
	為減低風阻，建議更改W-Design的製作物料，由原先設計的實心膠板改為較疏通的網狀結構。此方案的好處是可以避免改動橋樑的現有結構，但需事先取得原創者的同意。
	
	

	
	
	

	經討論後，工作小組原則上同意推行方案二，更改W-Design的製作物料，由原先設計的實心膠板改為較疏通的網狀結構。楊先生補充，顧問公司在工作小組會議後已知會W-Design原創者有關設計修訂，雙方現正商討中，務求儘快達成共識。
	
	顧問公司

	
	
	

	(b) Paper Lantern設計
	
	

	29.  楊先生表示，顧問公司在「加快重點工程工作小組」於2月6日的會議上呈交了以下施工方案供小組考慮：由於Paper Lantern的設計嵌板本身有一定重量，以及會增加風力荷載，如要將嵌板安裝在天橋上則必須先進行加固工程，於兩邊建造地基並加裝鋼架，以支撐新加的嵌板。
	
	

	
	
	

	30.   經討論後，工作小組當日建議顧問公司就上述施工方案諮詢路政署，並詳細分析下列項目：(i)上述施工方案是否實行Paper Lantern方案的唯一可行方法；(ii)經過初步諮詢路政署後評估施工方案的可行性；(iii)因施工方案而增加的工程成本及；(iv)其他工程限制。
	
	

	
	
	

	31.   楊先生報告顧問公司經詳細分析有關方案後，認為上述施工方案已是實行Paper Lantern設計的較為可行方法。顧問公司已於2月13日提交上述方案予路政署考慮，以評估施工方案的可行性。顧問公司表示，預計實行上述施工方案的工程成本將增加至464萬。其他衍生的工程限制包括：延長施工期及在進行加固工程時需要實施臨時的交通措施等。
	
	

	
	
	

	32.   鑑於公共藝術美化三條天橋原訂的工程預算為160萬，如實行Paper Lantern單項設計所需費用初步評估已達464萬，加上有關的施工方案在技術性及可行性上仍有待商確，議會現時的財政狀況實未能承擔有關費用。經討論後，委員會建議放棄Paper Lantern的方案，將撥款集中用於W-Design的設計方案，並希望顧問公司加快進行有關方案。
	
	顧問公司

	
	
	

	〔工程組屋宇裝備工程師（工程）楊文聰先生、伍秉堅(香港)有限公司及何田顧問工程師有限公司代表於下午五時四十五分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	資料文件
	
	

	
	
	

	第8項：地區小型工程撥款使用情況

（地區工程及設施管理委員會第6/2009號文件）
	
	

	33.
 秘書表示，截至是次會議前，委員會共批款約2,233萬1千元，以推行各項地區小型工程。秘書補充，現時委員會已超額審批約452萬元，但由於委員會可超額審批200%，方便持續推行工程項目，委員會現時超額審批的數額仍未超出此限額。
	
	

	
	
	

	34.
 委員會備悉文件。
	
	

	
	
	

	區議會撥款申請
	
	

	第9項：區議會撥款申請
	
	

	(a) 於禮頓山社區會堂內安裝通話器
（地區工程及設施管理委員會第7/2009號文件）
	
	

	35.  余嘉齡女士簡介文件，表示有會堂使用者反映控制室、舞台會議室及男女更衣室的位置相隔太遠，在節目表演期間，使用者難以與其他地點的工作人員直接溝通。有見及此，有委員建議在新控制室、後台及男女更衣室安裝通話器，方便各會堂使用者直接通話，所需費用約35,000元。經討論後，委員會支持進行上述工程及同意撥款。
	
	

	
	
	

	(b)  2009/10年度康樂及文化事務署

灣仔區康樂及體育設施改善工程計劃（第一期）

（地區工程及設施管理委員會第10/2009號文件）
	
	

	36.
 戴錫華先生簡介有關文件。他表示是次撥款申請包括三項改善工程，預算工程造價合共約238,000元，有關工程的重點如下： 
	
	

	
	
	

	(i) 更換寶雲道健身徑8個健身站的安全地墊
	
	

	37.   戴先生表示寶雲道健身徑健身站的安全地墊已沿用多年，已出現老化及損毀情況，需要即時更換，以確保使用者安全及提升服務質素，所需費用為60,000元。
	
	

	
	
	

	(ii) 更換聯發街休憩花園及皇后大道東/汕頭街西花園內損毀的
座椅
	
	

	38.   戴先生表示有關場地的座椅已沿用多年，部份座椅陳舊及損毀，需要即時更換，以提供一個安全及優質的休憩設施，所需費用為76,000元。
	
	

	
	
	

	(iii) 改善跑馬地遊樂場廣播系統及內線對講機一組
	
	

	39.   戴先生表示現有設施已沿用多年及損毀，需要即時更換及提升系統功能，以提升服務質素，所需費用為102,000元。此外，戴先生補充，為配合年底舉行的2009東亞運動會及60周年國慶，康文署建議在灣仔區內數個公園及路邊小園地擺放時花以美化社區，預算費用為50萬元。如能獲得委員會的初步同意，署方將於下次會議向委員會提出申請。
	
	

	
	
	

	40.   袁貞爾專員表示，由於委員會現時仍未獲悉2009/10年度的總撥款額，加上現時委員會已承擔的工程有部份會延續至下一個財政年度結數，而數項重點工程，包括堅拿道天橋底美化工程及改建灣仔新街市地庫為社區中心等亦快將動工，預計屆時的現金流量將會急增。為免委員會未能承擔所有有關費用，袁專員建議委員會就新工程釐定緩急次序，先批准撥款進行部份迫切性較高的工程，餘下的工程則可待2009/10年度的總撥款額決定後，再考慮及審批。
	
	

	
	
	

	41.  香靜儀女士雖理解袁專員對來年現金流量的憂慮，但仍希望委員會可就上述工程的急切性及安全性作出審批，此舉可讓署方及有關部門有充足的時間以籌備有關工程。
	
	

	
	
	

	42.  經討論後，委員會原則上支持三項改善工程，但同意先撥款進行迫切性較高的第(i)項工程，及建議於下一次會議及2009/10年度的總撥款額落實後再審批其餘兩項工程的撥款申請。委員會並建議康文署在此期間若發現第(ii)項損壞的座椅可能有即時危險時，應暫時封閉有關設施，防止市民使用。
	
	

	
	
	

	第10項：其他事項
	
	

	(a) 回應一市民要求灣仔區議會維修香港三馬路(寶雲道)「蘭谷」損毀石碑事
	
	

	43.
 主席表示，早前有委員表示收到一位市民向她投訴在寶雲道花園旁有兩塊大理石石刻損毀，建議灣仔區議會跟進。灣仔區議會其後曾正式去信康文署查詢上址是否屬康文署管轄範圍，並同時向古物古蹟辦事處查詢上址是否古蹟。在等待有關部門回覆的期間，該市民於2009年1月27日再致函灣仔區議會全體議員，要求區議會考慮以區議會的名義，撥款對有關石刻進行維修及加設說明牌。
	
	

	
	
	

	44.  根據康文署於2月19日的回覆，上址的大理石石刻所在地並非康文署的管理範圍。古物古蹟辦事處於2月19日的回覆亦表明政府暫時未有計劃將上址列為法定古蹟。然而，古蹟辦對於具有文物價值但不屬於法定古蹟的石刻、界石等歷史遺跡，亦會予以記錄，作為參考和研究。古蹟辦並表示已就上址的石刻及其石板文字記錄在案。
	
	

	
	
	

	45.  經討論後，有委員建議委員會先往上址進行實地視察後，再決定是否撥款對有關石刻進行維修，委員會一致同意。
	
	委員會

	
	
	

	〔會後注：多名灣仔區議員曾於2月28日到上址進行實地視察，並與現場晨運人士交流意見，得悉該大理石刻已設置於上址多年，目前的破損情況亦已維持超過50年。鑑於貿然修補未必能恢復石刻原貌，更有可能影響現存部份，在社區引起迴響。再者，基於委員會在撥款推行地區小型工程時，必須就改善或建造項目釐定緩急次序。經討論後，委員會暫未能撥款修復該石刻，但會將有關石刻記錄在案，在區議會日後進行任何有關區內文化、發展及保育的介紹時，將會考慮包含此石刻。秘書處已於3月18日以電郵形式向該市民發出有關回覆。〕
	
	

	
	
	

	第11項：下次會議日期
	
	

	46.
 主席宣布，下次會議將於二○○九年四月二十八日（星期二）下午四時舉行。
	
	

	
	
	

	47.
 議事完畢，會議於下午六時三十分結束。
	
	

	
	
	

	
	
	

	灣仔區議會秘書處
二○○九年四月
	
	


本會議記錄於二○○九年四月二十八日正式通過。
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