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	負責人

	開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工程及設施管理委員會第十五次會議，並歡迎署理灣仔民政事務處高級聯絡主任（社區事務）鄭定威先生出席是次地區工程及設施管理委員會。主席提醒委員，於有需要時利用《地區工程建議申請 － 申報利益表格》在會議中申報利益。
	
	

	
	
	

	2.
主席宣布，鄭琴淵議員於會議前通知秘書處，因病未能出席是次會議。由於鄭議員於會前已提供有關醫生證明書，根據灣仔區議會常規第51條(1)，委員會接受她的缺席。
	
	

	
	
	

	第1項：通過地區工程及設施管理委員會第十五次會議記錄
	
	

	3.
主席宣布，秘書處沒有收到修訂第十五次會議記錄的建議。經孫啟昌議員動議，黎大偉議員和議，通過第十五次會議記錄。
	
	

	
	
	

	跟進事項
	
	

	第2項：地區小型工程計劃建議工程項目
(a) 柯布連道9-13號一塊休憩地的美化工程

(地區工程及設施管理委員會第32/2010號文件)
	
	

	4.
 主席歡迎民政事務總署高級工程督察(香港) 陳國鴻先生出席是項議程。
	
	

	
	
	

	5.    主席表示，在委員會第十五次會議上，委員會曾就上述建議的工程項目作出討論，並原則上同意進行有關工程。甘鎮昌先生補充，由於路政署表示上址的地磚現況仍然良好，故不建議更換現址的地磚。民政事務總署高級工程督察(香港)陳國鴻先生向委員會簡介工程具體設計及內容，包括拆卸現有的石凳、設置六張玻璃纖維椅子、一組雕塑及填補現有凹凸不平的位置。他表示有關工程的費用約220,000元，施工期約六個月。
	
	

	
	
	

	6.   有委員查詢椅子座位上的隙縫會否在雨後有積水的情況出現，而市民在使用椅子時會否因座位上玻璃纖維條的隙縫太大而不感到舒適。陳先生回應可在設計及裝組座椅時在隙縫加上適量斜度以消除積水問題，並盡量將隙縫的距離縮短，增加椅子的舒適度。經討論後，委員會通過撥款於上址進行有關工程。
	
	

	
	
	

	〔民政事務總署高級工程督察(香港) 陳國鴻先生於下午四時十五分離開會議。〕
	
	


	
	
	

	討論事項
	
	

	第3項：地區小型工程計劃建議

(a) 德仁街兒童遊樂場牆壁重髹工程
(地區工程及設施管理委員會第33/2010號文件)
	
	

	
	
	

	7.
是項工程計劃建議由鄭琴淵議員提出。鑑於德仁街兒童遊樂場的壁畫久經日曬雨淋，部分油漆已經剝落或脫色，鄭議員建議以「家庭核心、民族共融」為主題重髹壁畫，以保持美觀整潔。
	
	

	
	
	

	8.
經討論後，委員會原則上同意進行有關工程，並通過撥款120,000元，由民政事務總署工程組作主導部門統籌有關工程，施工期約一至兩個月。
	
	

	
	
	

	第4項：繼續提供社區場地作調解用途
(地區工程及設施管理委員會第23/2010號文件)
	
	

	9.   主席歡迎律政司副首席政府律師詹少弘女士、香港調解會副主席楊世文先生、香港和解中心外務部主席蕭詠仁先生及香港律師會調解統籌主任陳慶生先生出席是項議程。
	
	

	
	
	

	10.
 香港調解會副主席楊世文先生向委員會簡介香港調解服務的最新發展，及在過去一年社區調解試驗計劃在灣仔區試行12個月的成績，並請委員會考慮下列建議－
	
	

	(i)
	繼續提供禮頓山社區會堂的會議室及一間舞台會議室，用以進行社區調解試驗計劃下的調解服務；
	
	

	(ii)
	繼續把提供義務調解服務的調解人員視為社會服務提供者，讓他們可獲豁免場租在上址進行調解服務；
	
	

	(iii)
	作為社區調解試驗計劃的延續，建議把上述安排延長12個月。
	
	

	
	
	
	

	11.
楊先生補充，雖然在2009年9月1日至2010年4月27日試驗計劃進行期間，預訂禮頓山社區會堂作調解用途的次數只有11次，但鑑於司法機構就調解訂定的《實務指示31》於2010年1月1日才生效，法院在近半年方可積極推行調解服務，在其認爲合適的情況下，鼓勵各方採用另類排解程序。再者，由於法律援助署現時已開始資助求助人使用調解服務，而稍後有關政府部門及機構會加強宣傳，楊先生預期有關數字稍後會有較大增長。此外，楊先生希望委員會在考慮延長試驗計劃12個月時，亦可考慮簡化租用禮頓山社區會堂的程序，把通知期由現時的十四天縮短至七天，並更改租用的時段，由每週日間及晚間各一個時段更改為兩個日間的時段。
	
	

	
	
	

	12.
有委員表示，委員會可考慮在灣仔新街市地庫改建為活動中心後，提供作調解用途。此外，有委員認同調解服務作為法庭法律程序以外解決爭議的重要輔助方法，可推動社區和諧，但認為現時的租用場地安排已足夠協助進行有關服務。因此，委員會希望有關政府部門及機構可再加強宣傳調解服務，讓有關場地的使用率增加，以免浪費資源。
	
	

	
	
	

	13.   有委員亦就場地使用率偏低及對收取服務費的調解員使用政府資助的社區設施作調解服務提出疑問，希望香港調解會及香港和解中心可提供有關個案的詳細資料供委員會參考，包括調解員收費的標準、義務調解服務及收費調解服務的比例等資料，供委員會考慮是否繼續支持提供禮頓山社區會堂以進行調解服務，並希望政府可提供配套設施以推廣有關服務。
	
	

	
	
	

	14.   楊先生補充，律政司已於2008年成立調解工作小組以推動調解服務，而司法機構自2010年1月1日發出《實務指示31》後，已進行一連串新措施以加強推廣調解服務，例如：在法院成立了調解的諮詢中心，為市民解答各類有關調解服務的問題。另一方面，楊先生表示，使用社區會堂作收費調解服務的人士，大多是社區內需要有關服務的公眾人士、業主立案法團或受法律援助資助的個案，區內的私人商業機構一般會租用私人場地作調解，不會濫用社區資源。
	
	

	
	
	

	15.   經討論後，委員會決定根據舊有的條款讓香港調解會及香港和解中心在灣仔區延長社區調解試驗計劃6個月，但建議他們連同相關政府部門加強推動調解服務，並於6個月期滿後提供更多資料，包括場地使用率、個案類別、義務調解服務及收費調解服務的比例、有關收費的標準等，供委員會屆時考慮是否繼續支持提供社區會堂以進行調解服務。
	
	律政司
香港調解會
香港和解中心

	
	
	

	〔律政司、香港調解會、香港和解中心及香港律師會代表於下午五時離開會議。〕
	
	

	
	
	

	第5項：康樂及文化事務署檢討在公眾遊樂場內設立指定吸煙區的安排(地區工程及設施管理委員會第24/2010號文件)
	
	

	16.
 戴錫華先生向委員會簡介文件，建議繼續維持在灣仔區內由康文署管轄的85個公眾遊樂場地設立指定吸煙區的安排。有委員希望康文署可容後再決定是否延續堅彌地街休憩處為指定可吸煙的場地，及考慮將一些面積較細的場地更改為全面禁煙場地。香靜儀女士向委員會補充，康文署在考慮訂立吸煙區/禁煙區時必須考慮各區的人口分佈及該區居民的需要，如個別地區的長者人口較多而其中多為長年吸煙者，為讓此等長者也可繼續享用各類休憩場地，署方會採用循序漸進的方式，在區議會的同意下，將個別場地續步更改為非吸煙區。經討論後，委員會原則上支持有關建議，但希望康文署就個別委員提供的資料，進一步研究特定地點由指定吸煙區轉為非吸煙區的可行性，並希望署方繼續定期檢討有關安排。
	
	康文署

	
	
	

	報告事項
	
	

	第6項：地區工程及設施管理委員會屬下工作小組進度報告

(地區工程及設施管理委員會第25/2010號文件)(經修訂)
	
	

	
	
	

	17.
主席表示「加快重點工程工作小組」於2010年5月6日召開了一次會議，而「公園設施及使用研究工作小組」曾分別於5月6日及5月25日召開了共兩次會議，會議內容可見文件第25/2010號(經修訂)。
	
	

	
	
	

	18.
 委員會備悉文件。
	
	

	
	
	


	第7項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度

雙月匯報

(地區工程及設施管理委員會第26/2010號文件)
	
	

	19.
戴錫華先生介紹文件及各項工程的進度，其中重點匯報如下： 
	
	

	(I)
	綠化工程
- 署方在2010年4月份於區內共栽種了喬木約6棵、灌木約2,367棵、時花約150棵及鋪地性植物約4,638棵，以美化環境；
	
	

	(II)
	改善工程

· 銅鑼灣花園燈光改善工程(WC-DMW 043)：工程已於4月份完成；
	
	

	
	· 改善灣仔峽道休憩處設施(WC-DMW 064)：工程預計可於6月中完成；
	
	

	
	· 改善摩理臣山游泳池團體入閘機系統(WC-DMW 065)：機電工程署現正進行安裝工程，工程預計可於6月完成；
	
	

	
	· 更換灣仔區內部份公園及遊樂場內的座椅(WC-DMW 067)：工程已於4月份完成；
	
	

	
	· 開放大坑徑休憩處予狗隻進入及改善大坑徑休憩處的設施(WC-DMW 070)：工程已於4月份完成；
	
	

	
	· 在灣仔區內公園和路邊小園地進行重點綠化(WC-DMW 084)：署方現正進行採購工作。
	
	

	
	
	

	20.
 委員會備悉文件。
	
	

	
	
	

	第8項：地區工程項目進度報告

（地區工程及設施管理委員會第27/2010號文件）
	
	

	21.  主席歡迎以下部門代表出席是項議程：


	
	

	民政事務總署
建築師(工程)9


	梁國怡先生

	
	
	

	運輸署

高級運輸主任/灣仔
工程師/灣仔2 

食物環境生署
灣仔區環境生辦事處環境衛生 總督察 2 

城市拓展國際有限公司
伍秉堅(香港)有限公司
何田顧問工程師有限公司
聯協建築師事務所有限公司代表  


杜志成父子有限公司
湯瑪士(香港)有限公司
	朱慧詩女士
陳振平先生

陳高霏女士
陳敬偉先生
張耀光先生

莫鳳軒先生
李醒鴻先生

林子雄先生
蔣文琴女士
阮卓豪先生
談偉倫先生
	
	
	

	
	
	

	22.
地區工程項目的進度報告，重點項目如下：
	
	

	(I) 堅拿道天橋底美化工程計劃
   (WC-DMW 016)
	
	

	23.   主席表示，在5月6日舉行的「加快重點工程工作小組」會議上，工作小組曾就工程的具體設計及日後的設施管理問題作出初步討論，並就以下事項表示關注：
	
	

	(i)
	沿過路處加設的欄杆是否符合安全標準；
	
	

	(ii)
	行人及過路人士在沒有設置欄杆的堅拿道東及西位置過馬路的安全問題；
	
	

	(iii)
	工程完成後如何管理「打小人」活動；
	
	

	(iv)
	兩間位於堅拿道東及堅拿道西天橋底，由食環署管轄的儲物室的美化問題；
	
	

	

	24.   路政署於會前已就事項(i)提供書面回應，表示顧問公司建議使用的欄杆A的設計並不符合「欄杆設計指引」所載的現行公路標準，所以不能接受。顧問公司代表回應已按路政署的建議，計劃採用另一款路政署的標準欄杆。此外，顧問公司亦建議在早前沒有設置欄杆的堅拿道東及西位置安裝1米高的柱及以不銹鋼鏈相連，一方面可保持路面的空間感，另一方面亦可防止行人隨意過馬路，有警示的作用。運輸署代表向委員會確認，上述設計可將行人集中在行人過路處才過馬路，而不能隨意在馬路周邊橫過馬路，符合了署方設置欄杆的要求。 
	
	

	
	
	

	25.   有關事項(iii)及(iv)方面，食環署代表稱現時在上址進行「打小人」活動的人士尚算自律，人數亦不會太多，鑑於「打小人」屬傳統文化，署方希望有關活動可繼續以其傳統規律作出管理。經討論後，委員會同意在美化工程完成後才考慮是否需要轉移「打小人」活動的位置，但以不影響人流及行人過路安全的前提下考慮遷移地點。
	
	

	
	
	

	26.   另一方面，有委員建議食環署可考慮拆卸兩間位於堅拿道東及堅拿道西天橋底的儲物室，將有關空地交還顧問公司一併進行美化工程，或考慮以組合屋的形式改建該儲物室，以配合上址整體的美化工程。食環署代表回應時指該儲物室現時主要用作儲存潔淨用品及工具，如需拆卸則必須先另覓儲存地點。經討論後，委員會請食環署諮詢建築署的意見，研究美化兩間位於堅拿道東及堅拿道西天橋底的儲物室的可行性，並於下次會議匯報結果。
	
	食環署

	
	
	

	27.   除此之外，有委員對上址拆除圍牆後有小商販隨處擺賣的情況表示關注，希望可盡快與有關部門澄清工程完成後的場地管轄問題。
	
	委員會

	〔會後注：委員會於6月8日已發出有關信件予地政總署，部門已於7月16日回覆，確認上述土地的管理權在工程完成後會由現時的康文署移交路政署及運輸署。〕
	
	

	
	
	

	〔運輸署代表、食環署代表及城市拓展國際有限公司代表於下午六時離開會議。〕
	
	

	
	
	

	〔黎大偉議員及蕭志雄議員於下午六時離開會議。〕
	
	

	
	
	

	(II) 改建灣仔新街市地庫為灣仔地區活動中心
(WC-DMW 058)
	
	

	28.    聯協建築師事務所有限公司代表林子雄先生表示現正進行招標準備工作，預計於8月中可發出有關文件，9月尾可完成招標評估工作，工程預計可於10月份開始施工，需時約七個月，預計於2011年5月初完成。
	
	

	
	
	

	29.    就有委員提醒顧問公司自行購買獨立專業責任保險一事，林先生確認他們已按合約的相關條文購買了符合民政事務總署訂立金額的保險。
	
	

	
	
	

	〔聯協建築師事務所有限公司代表、杜志成父子有限公司代表及湯瑪士(香港)有限公司代表於下午六時零五分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	(III) 公共藝術美化天橋計劃

(WC-DMW 011)
	
	

	W-Design設計
	
	

	30.    伍秉堅(香港)有限公司代表張耀光先生向委員會報告，由於現時的設計方案在物料及工程難度等各方面均與原先的設計方案不同，整項工程的預算費用需要作出大幅調整。建造費由470,000元增至2,000,000元，費用增加的原因包括：(i)建築材料數量增加；(ii)生產工藝費用因工程較複雜而調高；(iii)結構上的改動令結構支撐物料相應增加；及(iv)承建商費用因工程的複雜性提高而增加。此外，由於預計施工期延長，工程的其他開支(包括人工及臨時交通安排的費用)亦由160,000元增加至900,000元；而顧問費用及駐地盤工程監督費用亦相應調高。經估算後，有關工程的最新整體估算由原訂的1,600,000元增至3,490,000元，在扣除早前已支付的工程相關費用160,000元後，委員會需要增撥2,050,000元以繼續進行有關工程。
	
	

	
	
	

	31.    按委員會的要求，民政事務總署代表梁國怡先生簡述了顧問合約內有關終止合約的條文，表明只有民政總署可主動要求解除合約，顧問公司並沒有主動終止合約之權利。此外，顧問合約內並沒有任何懲罰性條款或賠償方案等相關條文，適用於顧問公司未能履行合約的情況。但顧問公司於服務期間任何不佳之服務表現，可予以記錄；該記錄或會在其未來投標其他政府工程項目的評核中，成為其中一個考慮因素。
	
	

	
	
	

	32.    梁先生補充，伍秉堅(香港)有限公司與民政事務總署簽訂的顧問合約屬定期合約，顧問公司獲聘在服務期內進行多項工程項目，因此，其合約的涵蓋範圍並非只有「以公共藝術設計美化天橋」計劃一項。如委員會希望終止顧問公司進行此工程項目，並不會引致其整份顧問合約遭終止。民政事務總署可酌情終止顧問公司進行有關工程項目，並按其實際完成的工作及開支，計算顧問公司在該工程項目應得的酬金。
	
	

	
	
	

	33.    有委員表示，在沒有文件詳細比較工程新舊設計的分別及有關政府部門就新舊設計給予的評估資料前，不會決定是否繼續進行/終止有關工程項目。經討論後，委員會希望顧問公司提供一份詳細報告，詳述工程的結構及技術問題、物料設計方案、工程難度、工程造價上升原因及相關政府部門(如路政署)的回應文件及就新設計的審批情況，供委員會考慮會否增加撥款以繼續進行此工程。委員會主席並囑秘書處邀請路政署代表出席在2010年7月29日舉行的第十七次地區工程及設施管理委員會會議，以便委員會續議有關事項。
	
	伍秉堅(香港)有限公司
民政事務總署

工程組

秘書處

	
	
	

	〔民政事務總署代表梁國怡先生及伍秉堅(香港)有限公司代表於下午六時三十分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	〔吳錦津議員於下午六時三十分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	(IV) 灣仔道218號外牆壁畫重髹工程
(WC-DMW 078)
	
	

	34.    在第十三次會議上，委員會通過進行上述工程，並建議由文化及康體事務委員會舉辦一個壁畫設計比賽，選定新壁畫以取代舊壁畫。文化及康體事務委員會主席邱浩波議員與工程倡議人鄭琴淵議員商討後，建議將是項工序交還委員會跟進。甘鎮昌先生建議將是項工程交給民政事務總署的定期合約顧問跟進，並稍後提供壁畫的設計供委員會考慮。經討論後，委員會同意有關安排。
	
	

	
	
	

	資料文件
	
	

	第9項：2010/11年度地區小型工程撥款使用情況

（地區工程及設施管理委員會第16/2010號文件）
	
	

	35.   秘書表示，截至是次會議前，委員會共批款約27,411,444元，以推行各項地區小型工程，現時委員會已超額審批17,637,444元。秘書補充，委員會是次會議將審批四份工程的撥款申請，如全數獲批，委員會在是次會議後共批款約28,684,644元。
	
	

	36.    委員會備悉文件。
	
	

	
	
	

	第10項：2010/11年度地區工程及設施管理委員會的灣仔區議會撥款使用情況

（地區工程及設施管理委員會第17/2010號文件）
	
	

	37.   委員會備悉文件。
	
	

	
	
	

	撥款申請
	
	

	第11項：地區小型工程計劃撥款申請
	
	

	(a) 2010/11年度灣仔區清理排水渠計劃
（地區工程及設施管理委員會第30/2010號文件）
	
	

	38.    甘鎮昌先生簡介文件，表示有關工程目的是確保以往由灣仔民政事務處負責的工程地點附近的排水渠及沙井暢通無阻，以保持環境衞生及防止蚊蟲病菌滋生，工程造價預算為83,000元。工程預計於2010年9月展開，並於2011年8月完成。
	
	

	
	
	

	39.    他補充，民政處於2008/09及2009/2010年度均曾獲批撥款進行同類型工程，希望委員會今年繼續支持進行上述工程及同意撥款。
	
	

	
	
	

	40.    經討論後，委員會支持進行上述工程及同意撥款。
	
	

	
	
	

	(b) 改建灣仔新街市地庫為灣仔地區活動中心增加撥款
（地區工程及設施管理委員會第31/2010號文件）
	
	

	41.    甘鎮昌先生簡介文件，表示在第十五次會議上，委員初步同意購置桌椅，供灣仔地區活動中心落成後使用，並選擇了較耐用及多變化的傢俱種類。經顧問公司估算，購置有關桌椅約需850,000元，款項包括購買44張桌子及186張椅子、顧問費及備用金等。
	
	

	
	
	

	42.    經討論後，委員會同意增加撥款。
	
	

	
	
	

	撥款申請
	
	

	第12項：「多元化社區活動」撥款申請
	
	

	(a) 灣仔區公園設施及使用調查
（地區工程及設施管理委員會第34/2010號文件）
	
	

	43.    「公園設施及使用研究工作小組」主席李均頤議員簡介文件，表示有關活動的目的是透過調查研究以了解灣仔區市民對區內公園設施的意見，藉此提供優化公園設施的建議，提昇居民生活質素。
	
	

	44.    經討論後，委員會通過與申請團體合辦此活動，並支持撥款300,000元資助這項計劃。
	
	

	
	
	

	〔會後注：秘書處在會後已通知申請團體就委員會的意見，修改活動內容及支出項目，並於2010年6月17日提供已更新的撥款申請文件供委員會備悉。撥款申請已於6月29日舉行的第十六次撥款及常務委員會中通過。〕
	
	

	
	
	

	第13項：灣仔區議會撥款申請
	
	

	(a) 灣仔區公園設施及使用調查發佈會

（地區工程及設施管理委員會第35/2010號文件）
	
	

	45.    「公園設施及使用研究工作小組」主席李均頤議員簡介文件，表示有關活動目的是向公眾及媒體報告「灣仔區公園設施及使用調查」結果及分享研究所得。
	
	

	
	
	

	46.    經討論後，委員會建議申請團體修改部份支出項目後，再由秘書處以傳閱方式將經修訂的預算支出供委員會考慮。
	
	秘書處 

	
	
	

	〔會後注：秘書處在會後已通知申請團體就委員會的意見，將活動的預算支出由13,000元修訂至8,000元，並於2010年6月17日將經修訂的撥款申請文件以傳閱方式供委員會審批。有關合辦活動申請於6月23日獲委員會通過，其撥款申請則於6月29日舉行的第十六次撥款及常務委員會中獲得通過。〕
	
	

	
	
	

	第14項：其他事項
	
	

	(a) 2010地方行政高峰會地區論壇
	
	

	47.    主席呼籲委員踴躍參加在6月10日下午2時30分至5時30分於柴灣廣場舉行的地方行政高峰會地區論壇，當日的課題是「地區設施管理」。
	
	

	
	
	

	第15項：下次會議日期
	
	

	48.    主席宣布，下次會議將於二○一○年七月二十九日（星期四）下午四時舉行。
	
	

	
	
	

	49.    議事完畢，會議於下午六時四十五分結束。
	
	

	
	
	

	灣仔區議會秘書處
二○一○年七月
	
	

	本會議紀錄於二○一○年七月二十九日正式通過。
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