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____________________________________

	
	
	負責人

	開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工程及設施管理委員會第十七次會議，並歡迎署理灣仔民政事務處高級聯絡主任（社區事務）鄭定威先生出席是次地區工程及設施管理委員會。主席提醒委員，於有需要時利用《地區工程建議申請 － 申報利益表格》在會議中申報利益。
	
	

	
	
	

	2.
主席宣布，黎大偉議員於會議前通知秘書處，因病未能出席是次會議，並已提供有關醫生證明書，根據灣仔區議會常規第51條(1)，委員會接受他的缺席。
	
	

	
	
	

	3.
主席宣布，康樂及文化事務署灣仔區康樂事務經理戴錫華先生因事未能出席是次會議，並由灣仔區副康樂事務經理李嘉美女士代表出席。此外，康樂及文化事務署圖書館高級館長（灣仔）林芳女士因病未能出席是次會議，並由駱克道公共圖書館館長關碧華女士代表出席。
	
	

	
	
	

	第1項：通過地區工程及設施管理委員會第十六次會議記錄
	
	

	4.
主席宣布，秘書處沒有收到修訂第十六次會議記錄的建議。經孫啟昌議員動議，李碧儀議員和議，通過第十六次會議記錄。
	
	

	
	
	

	跟進事項
	
	

	第2項：地區小型工程計劃建議工程項目
(a) 德仁街兒童遊樂場牆壁重髹工程
(地區工程及設施管理委員會第42/2010號文件)
	
	

	5.    主席表示，在委員會第十六次會議上，委員會曾就上述建議的工程項目作出討論，並通過撥款120,000元以進行有關工程，同意由區內一非牟利團體負責壁畫的設計，其他工作則由民政事務總署工程組（港島區）負責。
	
	

	
	
	

	6.   工程倡議人鄭琴淵議員向委員會簡介壁畫的初稿設計。經討論後，委員會通過以「灣仔一家：家添愛、建關懷」關愛共融為主題的壁畫設計，並請民政事務總署工程組（港島區）儘快展開下一個階段的工作。
	
	民政事務總署

工程組

（港島區）

	
	
	

	討論事項
	
	

	第3項：地區小型工程計劃建議

(a) 在柯布連道天橋底設置展板
(地區工程及設施管理委員會第43/2010號文件)
	
	

	7.
是項工程計劃建議由李碧儀議員提出。鑑於柯布連道天橋南面行人電梯對出的空地人流眾多，李議員建議在該位置設置多塊展板，向居民宣傳區議會的活動及提供不同的社區資訊。
	
	

	
	
	

	8.
經討論後，委員會原則上同意有關工程，並建議由灣仔民政處研究有關建議的可行性及於下次會議報告進展。
	
	灣仔民政處

	
	
	

	報告事項
	
	

	第4項：地區工程及設施管理委員會屬下工作小組進度報告

(地區工程及設施管理委員會第36/2010號文件)
	
	

	
	
	

	9.
主席表示「加快重點工程工作小組」及「公園設施及使用研究工作小組」於2010年6月8日至2010年7月29日期間並無召開會議。
	
	

	
	
	

	第5項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度

雙月匯報

(地區工程及設施管理委員會第37/2010號文件)
	
	

	10.
李嘉美女士介紹文件及各項工程的進度，其中重點匯報如下： 
	
	

	(I)
	綠化工程
- 署方在2010年5月及6月份於區內共栽種了喬木約10棵、灌木約2,089棵、時花約14,552棵及鋪地性植物約3,345棵，以美化環境；
	
	

	(II)
	改善工程

· 改善灣仔峽道休憩處設施(WC-DMW 064)：工程已完成，並正待建築署驗收，預計有關設施可於7月底開放給市民使用；
	
	

	
	· 改善摩理臣山游泳池團體入閘機系統(WC-DMW 065)：工程已於6月份完成；
	
	

	
	· 在灣仔區內公園和路邊小園地進行重點綠化(WC-DMW 084)：第一輪時花已於6月份完成擺放，並預計於8月份更換時花；
	
	

	
	· 改善摩理臣山游泳池室內訓練池和更衣室的抽風系統及設備(WC-DMW 085)：工程已於6月份完成；
	
	

	
	· 改善摩理臣山游泳池連接漂白水供應系統的喉管及閘掣(WC-DMW 086)：工程已於6月份完成；
	
	

	
	· 改善摩理臣山游泳池的廣播系統(WC-DMW 087)：機電工程署現正進行安裝工程，預計可於7月完成。
	
	

	
	
	

	11.
 有委員稱近日收到球會及地區團體反映的意見，表示跑馬地遊樂場內的仿真草地足球場因近日天雨影響，加上場地去水的問題，令場內的仿真草地損毀，並由於維修需時，直接影響市民使用該場地進行球類活動。
	
	

	
	
	

	12.   李嘉美女士回應，署方已就上述問題聯絡相關的工程承辦商進行補救工作，儘快修復有關場地。香靜儀女士向委員會補充，署方已向總部反映有關問題，並與相關部門(如渠務署)初步評估引致問題的原因，發現主要是因為上址的地勢較低，而排水系統未能及時將連日大雨所導致的積水排去，引致雨水積存於仿真草地足球場內。她表示渠務署現正進行研究，希望透過改善上址一帶的排水系統以解決問題。康文署會繼續跟進並在適當的時候向區議會匯報工程細節。
	
	康文署

	
	
	

	13.   有委員建議將跑馬地遊樂場的天然草地場轉為仿真草場，一方面可避免天然草場因過度使用及天雨關係而容易損毀，另一方面仿真草場的可使用節數亦較高，令更多市民可以受惠。此外，委員會亦希望署方檢討有關場地的租用政策，探討灣仔區議會能否優先租用有關場地的可行性。香靜儀女士回應，署方已有計劃將場內的天然草場陸續轉為仿真草場，以增加場地的可使用節數。如有需要，署方會向委員會申請撥款以進行工程，並希望可配合渠務署的排水系統改善工程一併進行。
	
	康文署

	
	
	

	14.   委員會備悉有關文件。
	
	

	
	
	

	第6項：地區工程項目進度報告

（地區工程及設施管理委員會第38/2010號文件）
	
	

	〔是項議程於下午四時二十五分開始討論。〕
	
	

	15.  主席歡迎以下部門代表出席是項議程：


	
	

	民政事務總署
建築師(工程)9
民政事務總署高級工程督察(香港)
	梁國怡先生
陳國鴻先生

	
	
	

	城市拓展國際有限公司
梁耀忠機電工程顧問有限公司
伍秉堅(香港)有限公司

何田顧問工程師有限公司
聯協建築師事務所有限公司代表  


杜志成父子有限公司
湯瑪士(香港)有限公司
	陳敬偉先生
王文廣先生
莫鳳軒先生
李醒鴻先生

林子雄先生
蔡桂嬈女士
趙震業先生
談偉倫先生
	
	
	

	
	
	

	16. 地區工程項目的進度報告，重點項目如下：

	
	

	(I) 柯布連道9-13號一塊休憩地的美化工程 (WC-DMW 088)
	
	

	17.   民政事務總署工程組高級工程督察(香港)陳國鴻先生向委員會簡介工程項目的進展。他表示由於原先預定安裝的一組雕塑設計未合乎理想，加上造價較貴，故向委員會建議只填補上址現時凹凸不平的地面，及更換現有的石凳以安裝七張玻璃纖維椅子，有關的預算將由原先估計的220,000元減至150,000元。經討論後，委員會通過上述建議以進行有關工程。
	
	

	
	
	

	(II) 堅拿道天橋底美化工程計劃 (WC-DMW 016)
    （地區工程及設施管理委員會第38/2010號文件附件二及四）
	
	

	18.   顧問公司代表陳敬偉先生表示，民政處承建商已完成堅拿道東休憩處的拆卸工程，並正拆卸堅拿道西休憩處內的設施及重鋪地磚。此外，就有委員提出加設欄杆的建議，顧問公司會把有關的設計提交路政署及運輸署審批。另外，橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會亦已認可二十四節氣的設計。
	
	

	

	19.   有委員認為現時位於堅拿道東及堅拿道西天橋底的兩間機電設施房有礙行人道暢通，建議顧問公司拆除兩間機電房，於另一位置加建一個新的機電箱。顧問公司代表陳敬偉先生向委員會簡介三個方案如下：
	
	

	方案一：
	將現有兩間機電房拆卸，新的機電箱建於堅拿道東天橋底與羅素街交界位置，工程牽涉的額外預算約500,000元(不包括港燈工程收費預計逾100,000元以上)；港燈的工期需時約6至9個月，美化工程承建商約1個月。鑑於港燈需要另行申請掘路紙以進行重鋪電纜工程，整項美化工程的完工期將會延後，美化工程的承建商或會有部份時間置閒，但置閒期間仍會收取相關費用(包括保險、地盤所需人手薪金等)；
	
	

	
	
	
	

	方案二：
	將現有兩間機電房拆卸，新的機電箱建於堅拿道西天橋底面向堅拿道西12至13號位置，工程牽涉的額外預算約500,000元(不包括港燈工程收費預計逾100,000元以上)；港燈的工期需時約6至9個月，美化工程承建商約1個月。鑑於港燈需要另行申請掘路紙以進行重鋪電纜工程，整項美化工程的完工期將會延後，美化工程的承建商或會有部份時間置閒，但置閒期間仍會收取相關費用(包括保險、地盤所需人手薪金等)；
	
	

	方案三：
	將現有兩間機電房拆卸，新的機電箱建於堅拿道東天橋底現有地底電纜沿線位置。鑑於港燈不須由電站重新接駁電線至新位置，故無需另行申請掘路紙以進行重鋪電纜工程，工程牽涉的額外預算約600,000元(包括港燈工程收費預計約100,000元)，港燈的工期需時約兩個月，美化工程承建商約1個月。
	
	

	
	
	

	20.   經討論後，委員會同意採用第三個方案，因為港燈無須申請掘路紙以重新接駁電線，所需工時較短，預計費用亦較低，相對上對美化工程的影響亦較少。有委員查詢上述工程是否需要委員會增加整項美化工程的撥款。甘鎮昌先生回應，由於現時美化工程承辦商的投標價錢較預期低，初步估計可吸納上述工程引致的額外費用，因此暫無需要向委員會申請增撥工程費用。
	
	

	
	
	

	21.   主席向委員會匯報，食環署已來函確認將遷走兩間位於堅拿道東及堅拿道西天橋底的儲物室，並將有關地方交由灣仔區議會處理。顧問公司代表陳敬偉先生向委員會簡介兩個處理方案如下： 
	
	

	方案一：
	當食環署清理妥當兩間儲物室內的雜物後，把現有位置作儲物用途或封閉該位置並重新裝潢外牆以配合整個美化工程
	
	

	
	需時：
	約兩個月；
	
	

	
	預算：
	約300,000元(暫定以顏色鋁板裝潢)。
	
	

	
	
	
	

	方案二：
	將現有兩間儲物室拆卸，把現有位置作其他用途或開放空間
	
	

	
	需時：
	申請掘路紙需時3至6個月，另拆卸及重置工程需時約兩個月(但需視乎作何種用途而定)，同期並須就有關新方案提交路政署審批，需時約一至兩個月；
	
	

	
	預算：
	相關工程費用須待有關方案獲路政署批准後再進行估價；
	
	

	
	
	

	22.    陳敬偉先生補充，鑑於該儲物室位置處於堅拿道天橋底而高度不足，假如委員會通過拆卸兩間儲物室及開放上述空間，委員會需要考慮開放有關位置後的管理問題，以避免露宿者或無牌小販佔用空地。
	
	

	
	
	

	23.    鑑於方案二所需的工時較長，日後開放有關位置亦會引致較多的管理問題。經討論後，委員會通過採用方案一，同意把兩間儲物室的位置封閉及美化外牆，並就上址的用途提供意見如下： 
	
	

	(i)
	外牆應以不能懸掛物品的物料製作，避免商販/途人懸掛商業用的宣傳單張/物品於外牆上，有礙觀瞻；
	
	

	(ii)
	建議在圍牆安裝展示版，宣傳灣仔區議會舉辦的活動及展示有用資訊；
	
	

	(iii)
	建議將現安裝於堅拿道天橋底(面向軒尼詩道方向)的灣仔區議會展示版、隔鄰的郵箱及廢物分類回收箱至上址，一方面可充份利用圍封外牆的空間，同時亦可令堅拿道天橋底(面向軒尼詩道方向)的行人道暢通；
	
	

	最後，委員會請顧問公司歸納上述意見，儘快提交有關設計供委員會考慮。
	
	顧問公司

	
	
	

	24.    此外，有委員建議加鋪近堅拿道西儲物室旁地段的路磚。陳敬偉先生表示，顧問公司在初步諮詢承建商後，估計有關工程預算約80,000元。鑑於承建商需時3至6個月另行申請掘路紙以進行上述工程，並需時約個半月以鋪設此路段的地磚 (同期並須就有關新方案提交路政署審批，需時約一至兩個月)，整項美化工程工期將會加長，承建商或會有部份時間置閒，但置閒期間仍會收取相關費用(包括保險、地盤所需人手薪金等)。經討論後，委員會通過進行上述工程，認為若在美化工程完成後才追加有關工程，所需費用會更多，並對公眾人士造成更大滋擾。因此，委員會促請顧問公司儘快向路政署提出有關申請，令加鋪地磚工程可與其他美化工程一併進行。
	
	顧問公司

	
	
	

	25.   最後，主席表示委員會已獲地政總署確認，原有堅拿道天橋底休憩處土地的管理權在工程完成後會由現時的康文署移交路政署及運輸署。 
	
	

	
	
	

	〔城市拓展國際有限公司及梁耀忠機電工程顧問有限公司代表於下午五時十五分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	〔香靜儀女士於下午五時十五分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	(III) 改建灣仔新街市地庫為灣仔地區活動中心(WC-DMW 058)
	
	

	26.    聯協建築師事務所有限公司代表林子雄先生表示顧問公司已提交招標文件供民政事務總署工程組審批，預計於8月份可發出有關文件，工程可於10月份開始施工，並於2011年5月初完成。
	
	

	
	
	

	〔會後註：有關的招標文件已於2010年9月24日發出；工程將順延至11月份開始施工，並預計於2011年6月完成。〕
	
	

	
	
	

	〔聯協建築師事務所有限公司代表、杜志成父子有限公司代表及湯瑪士(香港)有限公司代表於下午五時二十分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	(IV) 公共藝術美化天橋計劃 (WC-DMW 011)
	
	

	W-Design設計
（地區工程及設施管理委員會第38/2010號文件附件三）
	
	

	27.    顧問公司向委員會提供報告，就現時設計方案在工程結構、技術問題、物料設計、工程難度、工程造價及與相關政府部門商討的記錄提供詳細資料，解釋整項工程的預算費用需要作出大幅調整的原因。甘鎮昌先生向委員會簡介報告內容，要點如下： 
	
	

	· 
	顧問公司在2007年中開始為「W-Design」的原有設計方案 —「燈箱設計」與各政府部門進行討論；
	
	

	· 
	在2008年10月22日，顧問公司正式呈交「燈箱設計」予路政署審批，雙方並於同年11月26日舉行會議。會議上，路政署代表表示，由於「燈箱設計」屬於密封式設計，當有關的藝術裝置安裝在天橋後，所造成的整體風阻將會超出天橋本身可承受的風阻負荷上限；
	
	

	· 
	路政署在2008年11月28日以書面要求顧問公司重新檢視及修改設計，以確保有關的藝術裝置不會對天橋結構產生負面的影響。換言之，「燈箱設計」不被接納；
	
	

	· 
	在綜合路政署提供的意見後，並為了解決風阻及結構等技術問題，顧問公司作出了相應的結構評估，並在2009年2月6日舉行的地區工程及設施管理委員會屬下加快重點工程工作小組第二次會議上，向工作小組建議把原先的密封式設計，更改為較疏通的網狀結構，以減低風阻，並獲工作小組支持；
	
	

	· 
	顧問公司在其後數個月內，與「W-Design」創作者舉行多次會議，最後提出了既能減低風阻，亦符合創作者原意的「蛋格設計」；
	
	

	· 
	顧問公司於2009年6月23日舉行的第十次地區工程及設施管理委員會會議上，向委員簡介了「蛋格設計」；
	
	

	· 
	顧問公司於2009年10月28日把「蛋格設計」的圖則提交路政署考慮，其後於11月19日再與路政署進行商討，並根據路政署的意見進一步修改「蛋格設計」；
	
	

	· 
	由於「蛋格設計」在物料及工程難度等各方面均與「燈箱設計」不同，整項工程的預算費用需要作出大幅調整，當中包括結構性的建造費用、棚架及工作平台的建造費用。經估算後，「蛋格設計」所需的工程預算費用是3,490,000元；
	
	

	· 
	顧問公司於2010年6月8日舉行的第十六次地區工程及設施管理委員會會議上，向委員會簡介了「蛋格設計」的造價評估，解釋整項工程的預算大幅增加的原因；
	
	

	· 
	顧問公司認為，「蛋格設計」既可解決風阻問題，又不須在天橋底部進行加固工程，對天橋本身結構所帶來的影響最少。直至目前為止，「蛋格設計」是落實建造「W-Design」技術上較為可行的方案；
	
	

	· 
	如委員會同意繼續進行有關工程項目，顧問公司會把修訂的「蛋格設計」提交路政署及橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會審批。如有關部門屆時再提出新的意見，工程的預算費用可能會再有所調整。
	
	

	
	
	
	

	28.    甘先生補充，最新的工程預算費用是3,490,000元。由於整項計劃的撥款額為1,600,000元，在扣除早前已支付的工程相關費用160,000元後，委員會需要增撥2,050,000元才可繼續進行有關工程。他表示現時地區小型工程計劃可審批的款項餘額約為690,000元，如繼續進行「W-Design」工程，委員會需增撥2,050,000元，遠超現時地區小型工程計劃可審批的款項餘額。
	
	

	
	
	

	29.    有委員查詢，如委員會決定終止有關工程，最終需要承擔多少工程費用。甘先生回應，委員會早前已繳付部份設計費及工程開支約160,000元，如決定終止是項工程，委員會仍需就顧問公司多年來協助推行此計劃的各項工作繳付約50,000元的顧問費用。在扣除相關支出後，預計委員會在終止是項計劃後，可重新調配約1,390,000元的撥款額以進行其他地區小型工程。
	
	

	
	
	

	30.    經討論後，有委員認為現時可供審批的款項餘額只有約69萬元，並不足以支付此項工程的最新估算需增撥費用，加上現時的「蛋格設計」在安裝及日後的管理維修亦有一定困難，顧問公司至今仍未就新設計方案取得路政署及橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會的批准，委員會實難以預計工程的完工日期，故建議在工程未有龐大的支出需要支付前，終止有關計劃，善用資源以進行其他地區小型工程。有委員認為是項工程已橫跨兩屆區議會，為免工程因設計、建造及預算問題再三延誤至下一屆議會，委員會實有需要因應現實的情況終止有關工程，讓委員會可利用有關撥款以進行其他可行性較高的地區小型工程。
	
	

	
	
	

	31.    有委員表示，雖然「W-Design」美化天橋計劃或因各種因素而最終未能完成，但本屆區議會及委員會亦同時有就其他區內橋樑進行不同形式的美化工程，為美化社區公共設施作出不少貢獻，例如預計2011年完成的堅拿道天橋底美化工程及於2010年初已完成，位於藝術中心對開港灣道天橋上蓋，名為「起飛」的美化天橋藝術裝置等。
	
	

	
	
	

	32.    另一方面，委員會希望相關政府部門日後在設計橋樑時，考慮增添美化元素，避免在橋樑建成後才計劃進行美化工程，令工程加添難度及難以進行。此外，有委員亦希望顧問公司及相關政府部門可就是項工程汲取經驗，在日後處理類似的問題時快速回應，避免延誤工程及浪費資源。
	
	相關政府部門

顧問公司

相關政府部門



	
	
	

	33.    經過詳細的討論及考慮了各方面的因素及數據後，委員會決定終止是項工程，並同意將上述計劃原訂預算的餘額用以進行其他地區小型工程，改善區內其他公共設施，為市民提供更佳的居住及工作環境。
	
	

	
	
	

	〔民政事務總署代表梁國怡先生、伍秉堅(香港)有限公司及何田顧問工程有限公司代表於下午五時三十分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	資料文件
	
	

	第7項：2010/11年度地區小型工程撥款使用情況

（地區工程及設施管理委員會第39/2010號文件）(經修訂)
	
	

	〔是項議程於下午四時十五分開始討論。〕
34.   秘書表示，截至是次會議前，委員會共批款約28,626,444元，以推行各項地區小型工程，現時委員會已超額審批18,852,444元。秘書補充，委員會是次會議將審批一份工程的撥款申請，如全數獲批，委員會在是次會議後共批款約28,696,444元。
	
	

	
	
	

	35.    委員會備悉文件。
	
	

	
	
	

	第8項：2010/11年度地區工程及設施管理委員會的灣仔區議會撥款使用情況

（地區工程及設施管理委員會第40/2010號文件）
	
	

	〔是項議程於下午四時二十分開始討論。〕
36.   委員會備悉文件。
	
	

	
	
	

	撥款申請
	
	

	第9項：地區小型工程計劃撥款申請
	
	

	(a) 維修連接香港大球場與馬場先難友紀念碑的破損階梯及欄杆
（地區工程及設施管理委員會第41/2010號文件）
	
	

	〔是項議程於下午四時二十二分開始討論。〕
	
	

	37.    甘鎮昌先生簡介文件，表示灣仔民政處早前收到地政署的轉介，有市民投訴上址的小徑地面出現破損，希望相關政府部門可儘快進行維修，以保障行人安全。經實地視察後，灣仔民政處及民政事務總署工程組確認現時上址階梯的部份梯級表面凹凸不平及呈現破損，沿途有部份的欄杆亦出現破損，遂建議維修呈現破損的梯級及欄杆，工程造價預算為70,000元。
	
	

	
	
	

	38.    有委員建議將現時沒有安裝欄杆的路段一併加設欄杆，以方便市民使用。經討論後，委員會初步批准撥款70,000元以進行更換破損階梯及欄杆的工程，但建議民政事務總署工程組（港島區）另行評估於現時沒有安裝欄杆的位置加設欄杆的造價，供委員會考慮會否一併進行有關工程。
	
	民政事務總署

工程組

（港島區）

	
	
	

	〔會後註：經民政事務總署工程組（港島區）在會後實地量度後，加設欄杆的估價約為49,000元，整項工程的總預算將由原先估計的70,000元增至119,000元。〕
	
	

	
	
	

	第10項：其他事項
	
	

	39.    是次會議並無其他事項。
	
	

	
	
	

	第11項：下次會議日期
	
	

	40.    主席宣布，下次會議將於二○一○年十月十二日（星期二）下午四時舉行。
	
	

	
	
	

	41.    議事完畢，會議於下午五時三十五分結束。
	
	

	
	
	

	灣仔區議會秘書處
二○一○年九月

	
	

	本會議紀錄於二○一○年十月十二日正式通過。
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