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	負責人

	開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工程及設施管理委員會第十八次會議，並歡迎灣仔民政事務處高級聯絡主任（社區事務）陳小萍女士出席是次地區工程及設施管理委員會。主席提醒委員，於有需要時利用《地區工程建議申請 － 申報利益表格》在會議中申報利益。
	
	

	
	
	

	2.
主席宣布，全體灣仔區議員將出席是次會議第二項議程「香港應否申辦2023年亞洲運動會」的討論。
	
	

	
	
	

	第1項：通過地區工程及設施管理委員會第十七次會議記錄
	
	

	3.
主席宣布，秘書處沒有收到修訂第十七次會議記錄的建議。經孫啟昌議員動議，鄭琴淵議員和議，通過第十七次會議記錄。
	
	

	
	
	

	討論事項
	
	

	第2項：香港應否申辦2023年亞洲運動會
 (地區工程及設施管理委員會第50/2010號文件)
	
	

	4.
主席歡迎民政事務局副局長許曉暉女士、民政事務局申辦亞運專責小組副組長陳積志先生及申辦亞運專責小組助理組長(4)廖偉城先生出席是項議程。
	
	

	
	
	

	5.
民政事務局副局長許曉暉女士向委員會簡介諮詢文件，表示香港政府建議申辦2023年亞洲運動會(以下簡稱「2023亞運」)，可視為推動本地未來體育發展及市民健康的一項投資，她表示香港的體育政策有三個清晰的方向，包括：(i)推動體育精英化，支持本地精英運動員屢創佳積；(ii)推動體育普及化，從而提升體育文化及市民整體健康；及(iii)體育盛事化，即透過舉辦不同的體育盛事，提升香港作為國際體壇盛事中心的地位及推動本地經濟，申辦2023亞運正提供了一個契機，讓政府可集中資源以具體實踐上述三個策略方向。
	
	

	
	
	

	6.
民政事務局申辦亞運專責小組副組長陳積志先生向委員會詳細介紹諮詢文件的內容，包括主辦2023亞運的好處、與民生發展的關係及主辦2023亞運的成本等。總括而言，主辦2023亞運的好處有：提升本地運動員的表現、改善體育設施、鼓勵公眾參與體育活動、加強社會凝聚力及刺激經濟活動。至於成本方面，除了基本運作開支約32至40億元外，主辦2023亞運將涉及的直接資本開支約105億元，以改善現有的政府及非政府體育設施、擴充或興建已規劃的體育館及就一些較舊或已過時的體育設施進行一些長遠重建規劃。因此，現時預計主辦2023亞運的總直接成本約為137至145億元，而不是部份傳媒所述的400億元。。
	
	

	
	
	

	〔李碧儀議員於下午四時二十分加入會議。〕
	
	

	
	
	

	7.
有委員認為，政府如要推動體育文化並不一定要申辦2023亞運，因為牽涉的經費龐大，與其虛耗大量經費舉辦亞運，不如將資源投放於改善或加快興建場地設施、添置運動器材和培訓運動員，讓市民、體育界及整體社會均可受惠。此外，有委員同意香港主辦2023亞運確有助本地體育發展及推動體育文化，但建議政府在計劃申辦亞運時，除了考慮硬件建設之外，亦需同時兼顧其他社區的配套發展(如交通運輸安排)。另有委員查詢，在諮詢文件內擬於灣仔區建造新規劃/重建的項目屬哪一類體育設施。
	
	

	
	
	

	8.
有委員指出，諮詢文件所述的財政預算未包括通漲等因素，恐怕屆時實際的支出遠高於現時估計的數字。有部份委員均認為舉辦2023亞運經費龐大，加上現時社會民生問題眾多，亟待解決，現時並不是一個合適的時機申辦亞運，建議政府考慮將有關資源按社會需要，設立優先次序而先用於解決各項民生問題的項目上。
	
	

	
	
	

	9.
委員普遍認為，主辦亞運耗費鉅額公帑，政府必須多聽民意，多作諮詢，並儘量向議會及市民提供詳細資料及具體財務安排，供社會討論。此外，政府即使最終決定不申辦2023亞運，仍應繼續增撥資源，擴建 / 加建地區體育設施以推動體育文化，並研究可持續的體育發展方案。
	
	

	
	
	

	〔鍾嘉敏議員於下午四時四十分加入會議。〕
	
	

	〔鄭其建議員於下午四時四十五分加入會議。〕
	
	

	
	
	

	10.
民政事務局副局長許曉暉女士回應，政府一向有既定的長遠體育政策，並會繼續投放資源，推行普及體育和推出更多支援現役或退役精英運動員的措施。她補充，政府現時建議的方案已儘量利用現有或已規劃的設施，再作適當提升以符合主辦亞運所需的場地要求，並沒有計劃興建新的體育設施。另一方面，主辦2023亞運亦可增加經濟/就業機會。她重申發展體育是一項投資而不是生意，不能純以金錢回報作評估；香港政府主辦2023亞運的效益也不僅是運動會期間的兩星期，而是有長遠效果的，政府希望可藉舉辦2023亞運以推廣普及體育文化。陳積志先生表示，在諮詢文件內擬於灣仔區重建的體育設施是位於維園的網球中心。
	
	

	
	
	

	11.
總括而言，委員會希望不論政府日後是否申辦亞運，亦會繼續投放資源興建康體設施，推行普及運動；政府也需加大力度及制定長遠政策，落實各層運動員的支援措施，令運動員有更大保障，安心訓練。最後，委員會建議局方繼續積極諮詢各界意見，聽取更多民意後才決定是否申辦亞運。
	
	民政事務局

	
	
	

	跟進事項
	
	

	第3項：地區小型工程計劃建議工程項目
(a) 在柯布連道天橋底設置臨時展板
(地區工程及設施管理委員會第53/2010號文件)
	
	

	12.    灣仔民政事務處高級行政主任（地區管理）甘鎮昌先生向委員會報告有關建議工程項目的最新進展。他表示，灣仔民政處在第十七次會議後曾向有關政府部門查詢他們對上述工程建議的意見，各部門初步並不反對在有關位置設置展版，但建議設置展版的同時需保留足夠空間，以供行人使用。此外，鑑於上述位置有一堵屬於港鐵公司的外牆，灣仔民政處亦於早前與港鐵公司及消防處代表於上址進行視察，並初步與港鐵公司就工程的詳細設計(例如展版大小、擺放位置等)及施工的細節安排達成共識。
	
	

	
	
	

	13.   民政事務總署工程組（港島區）高級工程督察(香港)陳國鴻先生向委員會介紹有關工程的兩項設計建議方案。經討論後，委員會通過採用把展板安裝在貼牆位置的設計方案，並表示希望可以儘快得到工程的詳細設計及造價，以供委員會審批。陳先生補充，委員會選取的方案初步估算造價約80,000元，有關設計需交由獨立工程師評估安全，並需諮詢經運輸署及路政處的意見。
	
	

	
	
	

	14.   有委員要求灣仔民政處加快工程進度，並適時向倡議工程的議員提供最新資料。最後，委員會建議民政事務總署儘快提供相關資料予秘書處以傳閱文件的方式供委員會通過。
	
	灣仔民政處

民政事務總署

工程組

（港島區）

	
	
	

	〔會後註：上述工程的詳細設計及撥款申請文件已於2010年11月23日以傳閱文件的形式發出(地區工程及設施管理委員會第54/2010號文件)，並於11月30日獲委員會通過撥款100,000元以進行有關工程。〕
	
	

	
	
	

	報告事項
	
	

	第4項：2011年度會議日期
(地區工程及設施管理委員會第44/2010號文件)
	
	

	15.   主席簡介文件，表示有關會議日期已於7月20日舉行的第十七次區議會會議上通過。
	
	

	
	
	

	16.   委員會備悉文件。
	
	

	
	
	

	第5項：地區工程及設施管理委員會屬下工作小組進度報告

(地區工程及設施管理委員會第45/2010號文件)
	
	

	17.
主席表示「加快重點工程工作小組」於2010年6月8日至2010年7月29日期間並無召開會議。另「公園設施及使用研究工作小組」於2010年9月2日曾召開第三次會議。
	
	

	
	
	

	18.
公園設施及使用研究工作小組主席李均頤議員表示工作小組在第三次會議上會見了三間已提交標書的學術機構，聽取他們就進行「灣仔區公園設施及使用調查」中，統籌社區調查工作的建議書，並最後揀選了香港大學建築學院社區項目工作坊，協助循道衛理中心進行社區調查及撰寫報告等工作。在10月15日，工作小組將召開第四次會議，討論問卷調查的設計。
	
	

	
	
	

	第6項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度

雙月匯報

(地區工程及設施管理委員會第37/2010號文件)
	
	

	康文署恆常匯報
	
	

	19.
戴錫華先生介紹文件及各項工程的進度，其中重點匯報如下： 
	
	

	(I)
	綠化工程

- 署方在2010年7月及8月份於區內共栽種了喬木約13棵、灌木約5,477棵、時花約3,500棵及鋪地性植物約260棵，以美化環境；
	
	

	(II)
	改善工程

· 改善灣仔峽道休憩處設施(WC-DMW 064)：工程已於7月份完成；
	
	

	
	· 在灣仔區內公園和路邊小園地進行重點綠化(WC-DMW 084)：第二輪時花已於8月份完成擺放；
	
	

	
	· 改善摩理臣山游泳池的廣播系統(WC-DMW 087)：安裝工程已於8月份完成。
	
	

	
	
	

	港灣道公園改造工程最新匯報
	
	

	20.
 主席歡迎康樂及文化事務署策劃事務組高級行政主任黃佩儀女士、華潤物業有限公司代表關博文先生及羅鎮強先生、雅邦規劃設計有限公司代表周智雄先生及呂元祥建築師事務所(香港)有限公司代表黃浩賢先生出席是項議程。 
	
	

	
	
	

	21.   黃佩儀女士向委員會簡單匯報港灣道公園改造工程的最新進展，她表示在過去六個月已與相關的機構及政府部門召開五次會議，落實工程的細節。根據現時的計劃，預計工程可於2010年年底或2011年年初開始進行，但需要灣仔區議會先同意下列兩個安排：(i) 同意署方在封閉場地前60日張貼通告，讓市民有充份的時間知悉場地即將關閉；(ii) 同意署方終止公園內一小食店的合約，以順利開展工程。
	
	

	
	
	

	22.   華潤物業有限公司(以下簡稱「華潤」)代表向委員會簡介公園的最新設計，重點包括：
	
	

	(i)
	更改了洗手間及小食亭的位置，拉遠兩者的距離，感覺上較衛生；另設計上亦略作修改，感覺較摩登；
	
	

	(ii)
	公園廣場的設計傾向採用開放式；
	
	

	(iii)
	增加園內樹木的數量；
	
	

	(iv)
	改造工程完成後會重設棋枱及雕塑；
	
	

	(iv)
	改造工程完成後在場中會重建三個水景設計；
	
	

	(v)
	改造工程完成後將公園入口重置於人流較多的位置；
	
	

	(vi)
	改造工程完成後，公園內其中33棵樹將予以保留，7棵因其健康情況不佳而需要移除，但會另行種植7棵新樹以作替代，另外有35棵樹將會移植至新的位置；
	
	

	
	
	

	23.   有委員查詢公園的外圍是否會裝設欄杆及日後如何避免有露宿者在場內睡覺，霸佔公地。關先生回應，現時公園外圍的士站已設置足夠欄杆，應無須再加設欄杆以破壞公園日後的開放式設計，而華潤亦會定期派員於公園範圍巡邏，防止上址遭人霸佔及濫用。經討論後，委員會同意公園設計及有關封場的安排。
	
	

	
	
	

	〔康樂及文化事務署策劃事務組高級行政主任黃佩儀女士及華潤物業有限公司代表於下午五時四十五分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	第7項：地區工程項目進度報告

（地區工程及設施管理委員會第47/2010號文件）
	
	

	24.  主席歡迎以下部門代表出席是項議程：


	
	

	民政事務總署
建築師(工程)9

民政事務總署高級工程督察(香港)
	梁國怡先生
陳國鴻先生

	
	
	

	城市拓展國際有限公司
聯協建築師事務所有限公司代表  


杜志成父子有限公司
	陳敬偉先生
林子雄先生
蔡桂嬈女士
趙震業先生
	
	
	

	
	
	

	25.  地區工程項目的進度報告，重點項目如下：
	
	

	(I) 德仁街兒童遊樂場壁畫重髹工程(WC-DMW 089)
（地區工程及設施管理委員會第47/2010號文件附件二）
	
	

	26.   甘鎮昌先生表示，自委員會在第十七次會會議通過以「灣仔一家︰家添愛、建關懷」為上述壁畫主題後，灣仔民政處繼續與牆壁業權人(即景星大廈業主立案法團的代表)進行下一個階段的討論。在2010年9月15日，民政處收到景星大廈業主立案法團的來信，表示法團早前收到屋宇署的通知，指該牆壁出現裂痕，要求大廈檢查及維修。大廈的管理委員商討後，決定不允許民政處重髹壁畫，並要求民政處還原牆壁的外貌，以便大廈進行牆壁檢查。經討論後，委員會同意不以新圖案重髹上址的壁畫，而只將牆壁外貌還原，並通過撥款11,000元以進行有關工程。
	
	

	
	
	

	(II) 灣仔道218號外牆壁畫重髹工程(WC-DMW 078)
（地區工程及設施管理委員會第47/2010號文件附件三）
	
	

	27.   鑑於德仁街兒童遊樂場壁畫重髹工程因牆壁業權人的反對而未能以新的壁畫主題「灣仔一家︰家添愛、建關懷」重髹該牆壁，工程倡議人鄭琴淵議員建議把該新主題的壁畫設計略為修改，並應用於灣仔道218號外牆壁畫重髹工程，而區內的非牟利團體亦一併就隔鄰梯階設計了新圖案供委員會考慮。
	
	

	
	
	

	28.   經討論後，委員會同意把該主題的壁畫設計應用於灣仔道218號的外牆及隔鄰梯階，並通過撥款140,000元以進行有關工程。此外，有委員表示上址的樓梯衛生情況不甚理想，希望有關部門可加強清潔。經確認後，上址不屬於康文署管豁範圍內，委員會建議發信要求食物環境衛生署跟進有關事宜。 
	
	

	
	
	

	〔會後註：秘書處已於2010年11月9日發出有關信件。食物環境衛生署於12月1日回覆，表示署方除了加強該樓梯的清掃服務外，亦已安排潔淨承辦商每星期清洗上述地點，並會繼續留意上址情況及採取適當行動。〕
	
	

	
	
	

	〔吳錦津議員及蕭志雄議員於下午五時五十分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	(III) 改建灣仔新街市地庫為灣仔地區活動中心(WC-DMW 058)
	
	

	29.    聯協建築師事務所有限公司代表林子雄先生表示顧問公司已於2010年9月24日開始進行招標，工程預計可於12月開始施工，並於2011年6月完成。
	
	

	
	
	

	30.    民政事務總署建築師梁國怡先生表示，委員會早前同意以最基本的式樣裝飾公用走廊。可是，鑑於上址隔鄰現已批予社會福利署作為殘疾人士地區支援中心，經接觸後雙方均建議重新考慮該公用走廊的裝潢。顧問公司向委員會提交經修訂的公用走廊設計方案，建議將該公用走廊鋪上「高溫磚」及加設基本照明，天花則採用石膏板天花，後樓梯則仍以英泥沙批盪鋪設地面，一切仍以經濟為原則，只以較早前的設計稍作提升。
	
	

	
	
	

	31.    有委員查詢上述提升公用走廊設計牽涉的額外工程費用，及日後上址的日常支出(例如電費)及維修保養費會否全數由灣仔區議會/灣仔民政處承擔，並建議以共同分擔的形式處理。民政事務總署建築師梁國怡先生表示，經初步估算後上述工程需要的額外費用約30至40萬元。至於日常支出(例如電費)及日後維修保養費方面，甘先生補充，灣仔民政處與食環署及社會福利署仍在進行商討，初步傾向以共同分擔的原則分配相關費用。顧問公司林子雄先生補充，在工程的招標文件中已包含「預留金額」以應付上述工程引致的額外費用。經討論後，委員會同意進行提升有關公用走廊裝置的工程及所需的工程費用。
	
	

	
	
	

	〔聯協建築師事務所有限公司及杜志成父子有限公司代表於下午六時十分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	(IV) 堅拿道天橋底美化工程計劃 (WC-DMW 016)
	
	

	32.   顧問公司代表陳敬偉先生向委員會報告工程進度，表示民政處承建商已完成堅拿道東的地磚重鋪工程，現正進行堅拿道西的重鋪地磚、安裝裝飾圍欄及裝飾牆的工程。此外，承建商已在橋樑柱身試行安裝二十四節氣的鋁版，並會按實際情況再調校部份裝置細節。有委員希望顧問公司可安排晚上亮燈以測試有關電燈裝置，顧問公司表示可與灣仔民政處及相關議員作個別安排。
	
	顧問公司

	

	33.   陳敬偉先生表示已把拆除兩間電錶房及重置建議的方案提交路政署及香港電燈集團有限公司審批，預計有關工序可於2011年年初完成。此外，他根據委員會的意見，草擬了兩個有關美化兩間位於堅拿道東及堅拿道西天橋底的儲物室的設計方案如下：
	
	

	方案一：
	以裝飾鋁板美化儲物室外牆；
	
	

	方案二：
	以裝飾鋁板美化儲物室外牆，並加上灣仔區議會告示版。
	
	

	
	
	

	經討論後，委員會通過採取方案二，即以裝飾鋁板美化儲物室外牆，並加上灣仔區議會告示版，供市民參閱區議會發放的訊息。顧問公司補充，工程的總預算應可吸納上述的額外費用，無需要向委員會申請增撥工程費用。
	
	

	
	
	

	34.    此外，就有委員曾於第十七次委員會會議上建議將現安裝於堅拿道天橋底(面向軒尼詩道方向)的郵箱一併搬至上址，顧問公司曾與相關部門商討有關可行性。由於郵政署不希望該郵箱搬離現址太遠，故最終決定把郵箱搬到堅拿道西及軒尼詩道交界接近欄杆及路牌的位置，以避免阻礙人流暢通。有委員查詢會否將廢物分類回收箱一併搬離現址。陳敬偉先生回應，灣仔民政處曾與食環署就此事進行商討，食環署建議繼續在現時的位置放置廢物分類回收箱。
	
	

	
	
	

	35.    有委員查詢工程完成後的「打小人」位置。陳敬偉先生表示曾向委員會建議，可考慮將「打小人」位置搬往較少人流的堅拿道西靠近圍欄的空位，避免因聚集人群而阻塞行人道暢通，但最後仍需由灣仔區議會及相關部門決定。
	
	

	
	
	

	36.    最後，委員會請灣仔民政處促請路政署跟進堅拿道天橋底部份位置漏水的問題，並促請承建商儘快完成工程，將上述土地的管理權正式移交路政署及運輸署，讓相關部門於上址執法，避免有公眾人士非法佔用公地進行販賣活動。
	
	顧問公司
承建商

	
	
	

	〔城市拓展國際有限公司代表於下午六時三十分離開會議。〕
	
	

	〔李均頤議員於下午六時三十分離開會議。〕
	
	

	
	
	

	(V) 維修連接香港大球場與馬場先難友紀念碑的破損階梯及欄杆(WC-DMW 091)
	
	

	37.   主席表示，在上次會議上，委員會通過撥款70,000元以進行上述工程，但請民政事務總署工程組另行評估現時沒有安裝欄杆的位置加設欄杆的造價。經民政事務總署工程組於會後實地量度後，作出估算，加設欄杆的造價為49,000元。
	
	

	
	
	

	38.    經討論後，委員會支持增加撥款。
	
	

	
	
	

	資料文件
	
	

	第8項：2010/11年度地區小型工程撥款使用情況

（地區工程及設施管理委員會第48/2010號文件）(經修訂)
	
	

	39.   秘書表示，截至是次會議前，委員會共批款約27,317,444元，以推行各項地區小型工程，現時委員會已超額審批17,543,444元。秘書補充，委員會是次會議將審批兩項新工程的撥款申請及兩項已獲委員會原則上同意的小型工程追加撥款申請，如全數獲批，委員會在是次會議後共批款約27,614,744元。
	
	

	
	
	

	40.    委員會備悉文件。
	
	

	
	
	

	第9項：2010/11年度地區工程及設施管理委員會的灣仔區議會撥款使用情況

（地區工程及設施管理委員會第49/2010號文件）
	
	

	41.   委員會備悉文件。
	
	

	
	
	

	撥款申請
	
	

	第10項：地區小型工程計劃撥款申請
	
	

	(a) 在告士打道一段行車天橋底(海威大廈對出)加建阻礙物
（地區工程及設施管理委員會第52/2010號文件）
	
	

	42.    伍婉婷議員簡介文件，表示銅鑼灣告士打道一段行車天橋底(近加寧街10號海威大廈對出)時常發現有人聚集及煮食，對附近環境衞生及市容造成影響。因此，她建議在該段天橋底加建阻礙物，以防止人闖入及逗留，從而保持環境清潔。經民政事務總署
工程組估算，工程造價預算為80,000元。
	
	

	
	
	

	43.    委員會原則上支持有關工程，但希望民政事務總署工程組可參考其他區的類似設計，就現呈的設計作出修訂(例如加高阻礙物、安裝高低不一的阻礙物等)。經討論後，委員會初步批准撥款80,000元以進行上述工程，但請民政事務總署工程組修改有關阻礙物的設計，儘快供委員會考慮。
	
	民政事務總署
工程組
（港島區）

	
	
	

	(b) 更換春園街休憩處兩個出入口的閘門及美化入口兩旁的花床

（地區工程及設施管理委員會第51/2010號文件）
	
	

	44.    李碧儀議員簡介文件。為改善區內的治安問題及防止公眾人士於深宵時分於休憩處內聚集，她建議將此場地由24小時開放改為每日午夜後至清晨暫停開放，將休憩處兩個出入口的矮閘門更換為高的閘門，並於入口兩旁的花床加設圖案屏風，工程造價預算為28,300元。
	
	

	
	
	

	45.    有委員希望此工程可配合市建局稍後於上址進行的改善工程，在設計上進行配合，避免浪費資源。經討論後，委員會支持進行上述工程及同意撥款，但希望倡議的議員及工程主導部門(即康文署)在開展工程前儘量與市建局密切聯繫，互相配合(例如在公園的整體色調作出配合)。
	
	倡議議員
市建局
康文署

	
	
	

	第11項：其他事項
	
	

	46.    有鑑於本委員會不少的工程均牽涉路政署的意見及審批，委員會建議定期邀請路政署代表出席本委員會的會議，以加快有關工程的討論及進度。
	
	秘書處

路政署

	
	
	

	〔會後註：秘書處已於會後發出有關邀請。〕
	
	

	
	
	

	第12項：下次會議日期
	
	

	47.    主席宣布，下次會議將於二○一○年十二月七日（星期二）下午四時舉行。
	
	

	
	
	

	48.    議事完畢，會議於下午六時五十分結束。
	
	

	
	
	

	灣仔區議會秘書處
二○一○年十二月


	
	

	本會議紀錄於二○一○年十二月七日正式通過。
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