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歡迎詞


主席歡迎各委員及政府部門代表出席二零零八年度第六次會議，並歡迎元朗區康樂事務經理馮葉德齡女士首次出席本委員會會議。
第一項：通過地區設施管理委員會二零零八年度第五次會議記錄
2． 委員一致通過上述會議記錄。
第二項：元朗區地區小型工程計劃進展報告
       (地委會文件2008／第56號)                          
3． 主席歡迎下列人士出席會議：

民政事務總署


建築師(工程)5





陳群芳女士


馬海(建築顧問)有限公司

高級建築助理





梁志雄先生


建築助理






王忠仁先生


杜志成父子有限公司

項目測計師





李志強先生
4． 陳令行先生簡介上述文件，並表示已根據地區小型工程計劃整體的現金流，初步擬定部分地區小型工程的推行時間表。
5． 定期合約顧問簡介下列地區小型工程的進展：

	(1) 天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及天水圍藝術雕塑廊


	· 定期合約顧問獲悉渠務署正於擬建公廁的位置進行土地平整及綠化工程。委員可考慮是否需要相應修訂工程大綱。


	(2) 沙井路休憩處


	· 定期合約顧問向委員簡介沙井路休憩處的初步設計，根據項目測量師提供的資料，工程預算約為80萬元。


	(3) 蝦尾村休憩處


	· 定期合約顧問向委員簡介沙井路休憩處的初步設計，根據項目測量師提供的資料，工程預算約為240萬元。



	(4) 天慈路與天福路休憩公園


	· 定期合約顧問正就是項工程準備招標工作。



6． 委員就下列地區小型工程計劃發表的意見如下：

	(1) 天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊


	· 對渠務署在擬建公廁的位置進行土地平整及綠化工程表示失望；
· 指出擬建公廁位於明渠畔的中心位置，可方便遊人。委員建議與渠務署的代表進行實地考察，共同研究是否能夠在該處興建公廁。如最終未能在現階段興建公廁，則建議把興建公廁的資源用於增加康樂徑沿途的設施，並沿康樂徑另覓興建公廁的合適選址，以待日後跟進；
· 指出定期合約顧問仍未就天澤邨附近的一段康樂徑增設蔭棚和康樂設施提交設計方案供委員討論，建議定期合約顧問儘快提交有關設計；
· 促請各相關的政府部門及定期合約顧問加強溝通，逐步落實整項工程；
· 就要求路政署翻新整條康樂徑的地面路磚和路燈一事，路政署希望本會提供工程主題，讓該署跟進工程的設計。委員建議以「水天一色」為美化明渠畔工程的主題。


	(2) 沙井路休憩處


	· 委員同意工程項目的初步設計方案，但希望知悉工程施工的時間表；

· 建議圍欄使用較堅固的物料，以免被人拆去。

	

	(3) 蝦尾村休憩處



	· 委員同意工程項目的初步設計方案，認為可照顧附近居民的需要；

· 如資源許可，建議在樹下增設石檯和櫈。
 

	(4) 天慈路與天福路休憩公園


	· 指出工程項目的細節有待確實，促請定期合約顧問在招標前儘快提交修訂後的詳細工程設計圖供委員參考及諮詢居民，並就負責的工程項目積極主動與各項目倡議者聯絡。


7． 委員就其他地區小型工程發表的意見和提問摘錄如下：

(1) 有委員指出就「十八鄉水蕉新村休憩處」的工程進度收到不同的信息，希望有關政府部門清晰現時的工程進度。此外，「十八鄉水蕉新村休憩處」的擬建位置車流較少，也能方便附近的居民使用該設施，建議繼續在原址興建休憩處；
(2) 有委員查詢「竹坑村休憩處」的工程進度。
8． 陳令行先生就「十八鄉水蕉新村休憩處」及「竹坑村休憩處」的意見和提問綜合回應如下：

(1) 上述兩項工程在初步研究階段發現一些技術問題。「十八鄉水蕉新村休憩處」的擬建位置處於一低窪地帶，而且有排水渠圍繞，需要考慮水浸及安全等問題。「竹坑村休憩處」的擬建位置內則有一棵大樹，需要考慮對工程的影響及日後樹木的保養安排。各相關的政府部門及定期合約顧問正積極研究；

(2) 相關的政府部門及定期合約顧問會再與項目倡議者聯絡及作實地考察，共同處理上述的技術問題。
9． 主席總結如下：
(1) 就「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及天水圍藝術雕塑廊」，委員同意如最終未能在現階段興建公廁，則建議把興建公廁的資源用於增加康樂徑沿途的設施，並沿康樂徑另覓興建公廁的合適選址，以待日後跟進；
(2) 委員通過以「水天一色」為美化天水圍明渠畔工程的主題，讓路政署配合本委員會跟進其工程項目的設計；
(3) 委員促請各相關的政府部門及定期合約顧問加強溝通，逐步落實各項地區小型工程；
(4) 委員通過「沙井路休憩處」(初步工程預算：80萬元)及「蝦尾村休憩處」(初步工程預算：200萬元) 兩項工程項目初步設計。在考慮所有工程項目的整體現金流後，會儘快制定工程項目的施工時間表；
(5) 委員促請定期合約顧問提交「天慈路與天福路休憩公園」的詳細工程設計圖供委員參考;
(6) 委員同意於稍後與相關的政府部門、定期合約顧問及各委員實地考察「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊」；而相關的政府部門、定期合約顧問及項目倡議者亦會實地考察「十八鄉水蕉新村休憩處」及「竹坑村休憩處」兩項工程的選址。

[會後補註：上述實地視察已於二零零八年十一月二十六日進行。]

第三項：二零零八至二零零九年度元朗區議會地區設施管理委員會小

規模環境改善計劃截至二零零八年十月三十一日止的進展報告
       (地委會文件2008／第57號)                          
10． 姚寶儉先生簡介上述文件，並表示工程B4號、B5號及E3號的招標結果比預算的工程費用略高。
11． 主席總結，委員閱悉上述進展報告。
第四項：議員提交委員會考慮的地區小型工程建議
       (地委會文件2008／第58號)                          
12． 委員閱悉一項議員提交本委員會考慮的地區小型工程建議，並一致同意把該項工程建議轉交有關政府部門及香港鐵路公司(如涉及輕鐵範圍)作初步跟進和評估。
第五項：康樂及文化事務署於二零零八年九月及十月份在元朗區內


舉辦的康樂體育及設施管理匯報
       (地委會文件2008／第59號)                          
13． 馮葉德齡女士簡介文件。

14． 委員就議題發表的意見摘錄如下：

(1) 認為元朗區內的園藝保養工作仍有改善的空間，並建議加強區內的綠化工作；

(2) 建議部門加強區內游泳池的保安工作；

(3) 建議在元朗大球場及天水圍運動場增設液晶顯示屏，以便記分及計時。此外，由於元朗大球場可容納約5,000名觀眾，因此希望部門考慮提升球場整體的設施水平，把該球場發展為區域性的重點球場；

(4) 提議在天水圍區內增設鞦韆，以滿足區內居民的需求；

(5) 指出部分行人路面有大樹樹根外露，以致行人路面不平及地磚鬆脫，希望康文署聯同路政署有關部門儘快處理；

(6) 表示區內居民對瑜伽訓練班的需求甚大，建議在來年開設更多瑜伽訓練班，讓更多居民受惠；

(7) 指出元朗區的人口不斷增加，區內居民對康樂活動及設施的需求不斷增加。因此希望部門增加人手，為區內居民提供適切的康樂活動及設施，以滿足居民的需求。
15． 李麗芬女士回應，自區議會參與管理地區康體設施後，部門已經在各分區的康樂事務辦事處增設副康樂事務經理、一級助理康樂事務經理及二級助理康樂事務經理的職級各一名。此外，部門已計劃增設一名二級康樂助理員，增添職員人手，以配合區內康樂體育設施及活動的發展。
16． 馮葉德齡女士綜合回應如下：
(1) 表示已經指示外判園藝承辦商積極改善服務水平，部門亦會密切監察承辦商的表現；

(2) 部門會加強區內游泳池的保安管理及設施，以保障泳客的安全；

(3) 就元朗大球場及天水圍運動場的設施改善建議，部門會積極跟進，並在資源許可下，儘快落實委員的建議，增設電子顯示屏；

(4) 現時康文署已在轄下公園及遊樂場會儘量採用多元化組合式的兒童遊戲設施，而少用單一組合的遊樂設施，如鞦韆。因組合式兒童遊戲設施的設計較為新穎，色彩鮮艷及有多元化活動元素。本署會因應個別場地的環境及面積而考慮選取兒童遊戲設施；

(5) 當樹木長大後，部分路面亦會產生樹根外露問題，而康文署已經聯同路政署積極研究處理的方法；

(6) 在瑜伽導師資源許可下，會增加瑜伽訓練班，以配合市民需求；

(7) 表示會善用現有的人力及財力資源，盡力為區內居民提供適切的康體活動及設施，以滿足居民的需求。
17． 主席總結，委員閱悉上述文件並備悉康文署轄下設施改善工程的進展。

第六項：康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使
       用概況匯報
       (地委會文件2008／第60號)                          
18． 主席請委員參閱上述文件。
19． 有委員表示，天水圍北圖書館的規模不大，但每日平均使用人數卻多達兩千多人次，查詢該館的人手及館藏是否足夠應付需求。
20． 謝譚滿先生回應，天水圍北公共圖書館採取全港首創的自助運作模式，讓市民自助借閱及歸還圖書館資料，因此能夠應付較高的使用人次。而現時該圖書館人手及館藏均能滿足市民的需求。部門也會因應委員及市民的要求，盡力豐富該館的館藏。
21． 主席總結，委員閱悉上述文件。
第七項：康樂及文化事務署元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用率匯報
       (地委會文件2008／第61號)                          
22． 委員閱悉上述文件。

第八項：元朗區社區中心／社區會堂使用率
       (地委會文件2008／第62號)                          
23． 委員閱悉上述文件。
第九項：其他事項

       (1) 元朗區議會地區設施管理委員會二零零九年度建議的

          會議時間表
          (地委會文件2008／第63號)                           
24． 委員一致通過上述會議時間表。

25． 議事完畢，會議於上午十一時四十分結束。
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