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歡迎詞

主席歡迎各委員及政府部門代表出席是次會議，並歡迎康樂及文化事務署(康文署)總康樂事務經理(新界北)張永裕先生首次出席會議和天水圍天主教小學的同學旁聽會議。
第一項：通過地區設施管理委員會二零零九年度第六次會議記錄              
2． 委員一致通過上述會議記錄。


第二項：地區小型工程計劃(區議員倡議項目)進展報告
 
(地委會文件2010／第1號)                                 
3． 主席歡迎下列人士出席是次會議。

 
民政事務總署建築師(工程)5


陳群芳女士
 
康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)1


何桂珠女士


馬海(建築顧問)有限公司項目統籌


梁志雄先生
 
馬海(建築顧問)有限公司建築助理

   潘鏗天先生


杜志成父子有限公司助理工料測量師


劉紹基先生


4． 陳進威先生簡介上述文件的要點如下：
(1) 有關「馬田路-體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)的設計需先等待橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會批核，如設計可行並獲得通過，則可望在二零一零年一月尾進行招標；

(2) 「沙井路休憩處」(YL-DMW007)的工程合約已於二零零九年十二月二十八日與承辦商簽署，承辦商即將在該處進行工程。
5． 何桂珠女士簡介上述文件的要點如下：

(1) 「新田足球場」(YL-DMW002)已於二零零九年十一月二十五日展開工程，預計工程將於二零一零年底完成。委員會在上次會議通過增加照明設施，根據顧問公司的初步估價，預計所需的額外開支約為50萬元，委員會較早前通過的工程預算將足以支付增加照明設施的額外開支；

(2) 「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)已完成招標工程，工地已於十二月三十日交給承建商作準備工作和建築工程，估計最新的工程預算約為360萬元，比委員會通過的預算開支為少，而工程項目倡議人黎偉雄先生較早前曾表示希望在該處加設長者設施，若委員會通過此項修訂，康文署會請顧問公司研究在該處增設長者設施的可行性，稍後再向委員會匯報所需的額外開支預算；
(3) 「天慈路與天福路休憩公園」(YL-DMW009)項目亦已完成標書評估工作，現正和承建商商討簽約和開展工程的日期，此項目最新的工程造價將不超過430萬元。
6. 定期合約顧問簡介「蝦尾村休憩處」(YL-DMW014)的設計方案，估計初步工程預算為290萬元；而「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)將加設觀眾席，最新造價為1,800萬元。
7. 委員就地區小型工程計劃的意見及定期合約顧問/政府部門的回應綜合如下：
(1)  「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑」及藝術雕塑廊(YL-DMW003)
         委員意見

         -建議去信路政署要求把定期更換地磚的工程提前進行以配合有關工程；
         -天水圍河畔公園康樂徑乃區內大型工程，故有關增建設施的設計建議應參考不同議員的意見；亦認為不應在康樂徑加設太多長椅或避雨亭，以免減少居民可在康樂徑活動的空間。
(2)  「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)
      委員意見

-最新的工程預算比委員會通過的撥款為少，故建議加設晨運及健體設施給予長者使用。

康文署回應:

-康文署會因應委員會的意見作出跟進。

(3)  「天慈路與天福路休憩公園」(YL-DMW009)
 委員意見

        -因工程預算比委員會通過的預算開支為少，故建議在公園加設櫈子、燈，或進一步美化鄰近天麗苑的植物。
        康文署回應

-康文署會在委員會通過的預算開支範圍內，考慮進一步優化該處的設施，例如增加櫈子的數目、植物的種類等。
(4) 「蝦尾村休憩處」(YL-DMW014)
委員意見
-希望由議員倡議的工程項目可以盡量在本屆區議會任期內完成，亦希望顧問公司可把工程的設計方案交予村代表參考。
康文署回應
        -康文署會在完成初步設計後聯絡村代表。若村代表在現階段對工程計劃的初步設計有任何意見，可隨時聯絡康文署提出，供署方考慮和跟進。

(5) 「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)
 委員意見
       -建議顧問公司在本委員會會議舉行前先把初步設計方案交予議員參考，以及查詢工程預算開支較早前估計為高的原因。
康文署回應
-因應委員的意見，「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)的洗手間將改用混凝土建成，球場亦將加設看台，這些改動將涉及額外開支，故預算開支較原定的工程費用估計為高。
(6) 「十八鄉水蕉新村路休憩公園」(YL-DMW022)
委員意見

-詢問工程是否根據初步設計方案進行，並詢問撥地進展情況及工程能否在本屆區議會任期內開展。
        康文署回應
        -地政處現正審理有關撥地申請，康文署亦正與顧問公司商討有關工程的初步設計。如有進一步消息，康文署將盡快向委員會匯報最新情況。
(7) 「頌富商場及天恩商場往輕鐵站之行人天橋加建雨擋」
委員意見

-詢問雨擋是否將由委員會撥款加設。
(8) 「於天悅輕鐵站側加設座椅」
委員意見

-詢問有關於天悅輕鐵站側加設座椅的進展情況。
(9) 「興建十一人硬地足球場」
委員意見

-地點雖在廈村分區計劃大綱核准圖編號S/YL-HT/10是規劃為「鄉村式發展」用途，而「鄉村式發展」用地可作為丁屋用地，但根據廈村整體公眾諮詢，村民不建議將該處發展成為鄉村式丁屋用地，卻支持在該處興建十一人硬地足球場的計劃，故希望署方跟進。
康文署回應

     -如委員會通過在該幅「鄉村式發展」用地興建十一人硬地足球場，而附近村民又不提出反對，康文署會因應委員會的意見，展開有關工程的前期籌劃工作。

(10)   屏山灰沙圍籃球場、屏山輞井圍籃球場加設照明系統
委員意見

-球場因場地周邊面積狹窄而未能加設照明系統，故詢問署方其他可行方案。
8. 主席總結綜合如下：
(1) 讚賞康文署、各政府部門的努力和地政處的批地效率，亦欣賞元朗民政事務處(民政處)對工程項目的支持；
(2) 議員已於天水圍河畔公園康樂徑作實地巡視，顧問公司亦已與議員開會並徵詢他們的意見，工程會盡量避免出現因增設設施而減少居民可在康樂徑活動的空間的情況；贊成以委員會名義去信路政署查詢有關更換地磚的事宜；

(3) 「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DW005)若合乎預算開支，則應加設長者設施，亦希望康文署與工程項目倡議人就如何加設長者設施作進一步商討，而「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DW005)動土儀式將於二零一零年一月十九日下午三時正舉行，當日工程項目倡議人黎偉雄議員亦將於一時正邀請議員出席午宴；
(4) 「天慈路與天福路休憩公園」(YL-DMW009)，康文署可與當區議員進一步商討有關在公園增設其他設施、加種植物或擴闊行人路的安排；
(5) 「頌富商場及天恩商場往輕鐵站之行人天橋加建雨擋」，若委員不反對，可動用地委會撥款加設，但因該處為港鐵管轄範圍，故委員會及民政處需與港鐵作進一步研究；
(6) 「於天悅輕鐵站側加設座椅」將被列入下一年度小規模環境改善計劃的工程項目內；
(7) 就屏山灰沙圍籃球場、屏山輞井圍籃球場加設照明系統的問題，希望署方繼續積極探討增設其他照明系統的可行性；
(8) 委員會通過「蝦尾村休憩處」(YL-DMW014)最新工程預算290萬元；

(9) 委員會通過「多用途沙灘球場」(YL-DMW015) 初步造價為1,800萬元，並希望署方盡快開展工程。


第三項：地區小型工程(元朗民政事務處倡議及跟進項目)進展報告

(截至二零零九年十二月三十一日止)
       (地委會文件2010／第2號)                           　　
9. 姚寶儉先生簡介上述文件，「小規模環境改善計劃」(YL-DMW023)大部分工程已順利推行，而招標中的「元朗屏義路朗屏附近地台建造工程」(D6)、「八鄉牌樓附近蔭棚改善工程」(D11)、「八鄉區避雨亭改善工程」(E2)將於一月份動工；「元朗鄉郊區安裝太陽能燈試驗計劃(第二期)」(YL-DMW030)、「朗屏社區會堂、天瑞社區中心及天耀社區中心舞台前後幕改善/安裝工程」(YL-DMW031)已開展，根據最新現金流的情況，建議加增「元朗鄉郊區設施改善工程」(YL-DMW032)、「朗屏社區會堂、天晴社區會堂、天耀社區中心及天瑞社區中心加裝風扇工程」(YL-DMW033)及「朗屏社區會堂、天耀社區中心及天瑞社區中心各禮堂及會議室加裝投影機及屏幕工程」(YL-DMW034)，希望委員會通過有關工程，以便民政處於短期內開展工程。

10. 主席總結，委員閱悉上述進展報告，並通過上述三項新增項目。

第四項：議員提交委員會考慮的地區小型工程建議
 
(地委會文件2010／第3號)                                 
11. 主席總結，委員備悉兩項地區小型工程建議，建議先完成現行工程，然後再開展新的工程項目。 
第五項︰委員提出的地區設施管理議題
(1)     陳惠清議員、梁志祥議員，MH，JP、趙秀嫻議員、鄺月心議員、馮彩玉議員，MH、郭強議員、姚國威議員、黃裕材議員、羅建平議員，MH、 鄧廣成議員及陸頌雄議員關注元朗區公共圖書館外借書籍不足問題
 

(地委會文件2010／第4號)                                   
12. 委員閱悉康文署的書面回覆。
13. 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下:

(1)   詢問康文署如何能讓市民知悉因書籍是絕版故不提供外借服務；
(2)   建議元朗區公共圖書館職員能有效協助讀者利用電腦系統辦理書籍外借手

         續，以提升圖書館的服務水平。
14. 謝譚滿先生回應，元朗區各公共圖書館已定期舉辦各種電腦認知工作坊及電腦講座等讀者教育活動，讓讀者了解如何利用電腦設施使用圖書館服務。  
15. 主席總結，希望署方跟進事件，並積極提升元朗區公共圖書館的服務水平。
第六項：康樂及文化事務署於2010年4月至2011年3月在元朗區舉辦的
    康樂體育活動計劃  

   (地委會文件2010／第5號)                                                    
16. 李詠琴女士簡介文件。

17. 主席總結，委員閱悉上述文件並一致通過撥款5,122,100元予康樂及文化事務署(康文署)於二零一零/一一年度在元朗區舉辦康樂體育活動。其中4,810,100元用於二零一零年四月至二零一一年二月進行的康樂體育活動(於二零一零/一一財政年度支付)，餘下的312,000元則用於二零一一年三月或以後舉辦的康樂體育活動(於二零一一/一二財政年度支付)。
第七項：康樂及文化事務署於二零零九年十一月及十二月份在元朗區內舉辦的康樂體育活動及設施管理匯報
       (地委會文件2010／第6號)                              
18. 李詠琴女士簡介文件。

19. 主席總結，通過「楊屋新村休憩處」的命名；亦建議康文署可舉辦更多具備元朗特色的體育項目。

第八項：康樂及文化事務署二零一零年四月至二零一一年三月元朗區公共圖
書館推廣活動計劃
 
(地委會文件2010／第7號)                              
20. 謝譚滿先生簡介上述文件。
21.     主席總結，委員閱悉上述文件並一致通過撥款36,680元予康文署於二零一零/一一年度在元朗區舉辦圖書館推廣活動。其中34,064元用於二零一零年四月至二零一一年二月舉辦的圖書館推廣活動(於二零一零/一一財政年度支付)，餘下的2,616元則用於二零一一年三月舉辦的圖書館推廣活動(於二零一一/一二財政年度支付)。

第九項：康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯

      報


(地委會文件2010／第8號)                             

22. 委員閱悉上述文件。
第十項：康樂及文化事務署2010／2011年度協助在元朗區提供地區免費文
娛節目的建議
 
(地委會文件2010／第9號)                          
23. 區惠英女士簡介文件。
24. 委員表示有質素的藝術活動，即使門票費用較高，亦會得到市民的支持，故建議康文署舉辦更多高質素的藝術活動給市民觀賞。

25. 主席總結，建議康文署引入更多高質素的藝術節目或活動給市民觀賞或參加，亦建議署方協助推廣元朗劇院兩個主要駐場藝術團體的活動至各社區，使區內更多居民能參與有關的藝術活動；並通過撥款816,124元予康文署於二零一零/一一年度在元朗區舉辦定期免費文娛節目，其中742,755元用於二零一零年四月至二零一一年二月舉辦定期免費文娛節目(於二零一零/一一財政年度支付)，餘下的73,369元則用於二零一一年三月舉辦定期免費文娛節目(於二零一一/一二財政年度支付)。
第十一項：康樂及文化事務署元朗區2010／2011年度文化活動工作計劃及於元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用率匯報
         (地委會文件2010／第10號)                   　　　　　 
26. 委員閱悉上述文件。
第十二項：元朗區2010／2011年度綠化推廣及社區參與活動計劃
         (地委會文件2010／第12號)                                    
27. 委員閱悉上述文件。
28. 主席總結，委員閱悉上述文件並一致通過撥款2,760,000元予康文署於二零一零／一一年度在元朗區舉辦綠化推廣及社區參與活動，其中2,340,000
元於二零一零/一一財政年度支付；餘下的420,000元於二零一一/一二財政年度支付。
第十三項:元朗區社區中心／社區會堂使用率

       (地委會文件2010／第11號)___________________________
29. 委員閱悉上述文件。
第十四項: 其他事項__________________________________________
30. 委員詢問天水圍117區仿真草足球場的進度和完工的日期，並建議應盡早完成天水圍117區仿真草足球場初步設計方案，並給予委員審閱。
31. 委員建議會議文件能盡早給予議員悉閱。
32. 何桂珠女士回應指出，建築署已聘請顧問公司為天水圍117區仿真草足球場進行初步設計工作，預期最快可在二零一零年底向委員會提交初步設計方案，然後向立法會提交撥款申請，開展工程。
33. 主席總結，希望康文署和顧問公司加快有關工程的進度。

34. 議事完畢，會議於上午十一時十五分結束。

元朗區議會秘書處
二零一零年二月十七日
檔號︰HAD YLDC/13/30/7/1
會議記錄於5.3.2010獲得通過，無須修訂。
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