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歡迎詞


主席歡迎各委員及政府部門代表出席是次會議。

第一項：通過地區設施管理委員會二零一零年度第一次會議記錄                       
2.    委員一致通過上述會議記錄。

第二項：地區小型工程計劃(區議員倡議項目)進展報告 
        (地委會文件2010／第14號)                                           
3.    主席歡迎下列人士出席是次會議：

康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)1       何桂珠女士


馬海(建築顧問)有限公司項目經理                梁志雄先生


馬海(建築顧問)有限公司建築助理                張俊之先生
      地利環境顧問有限公司執行董事                 馮慶詒先生

4.    陳令行先生簡介上述文件，並報告「加強元朗市南綠化，休憩設施」
(YL-DMW008)的工程設計已經完成。因應最新的設計修訂，預算工程費用將調高至190萬元。

5.    何桂珠女士簡介上述文件如下:

(1)
「新田足球場」(YL-DMW002)、「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)及「天慈路與天福路休憩公園」(YL-DMW009)工程已經動工；
(2)
土木工程拓展署對「十八鄉水蕉新村路休憩公園」(YL-DMW022)的原訂工地範圍提出意見，認為主導部門需確定工地外圍的斜坡安全，方可進行有關工程。另一方面，主導部門亦可考慮縮小工地範圍，盡量遠離附近的斜坡。顧問公司現正檢視斜坡的安全，康樂及文化事務署(康文署)亦會與元朗地政處繼續跟進有關事宜。若維持原訂工地範圍不變，元朗地政處有可能要求將該斜坡納入撥地範圍，這將增加日後休憩公園的維修保養開支。

6.    委員對地區小型工程計劃的意見，以及定期合約顧問／政府部門的回應綜合如下：
(1)
「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊」(YL-DMW003)
委員的意見及提問
-
委員詢問，水務署的鹹水管鋪設工程會否對康樂徑的工程範圍及推展進度造成影響；
-
委員表示，天瑞路公園對出橋樑(近天水圍河畔公園)的木製簷篷已被嚴重侵蝕，並指出早前已通知路政署維修簷篷，現欲查詢維修的進度。

民政處的回應

-   元朗民政事務處(民政處)會就水務署的鹹水管鋪設工程與該署聯絡，以確保天水圍河畔公園(明渠)康樂徑工程能如期推展；
-
民政處會跟進位於天瑞路公園對出橋樑木製簷篷的建築物料及其維修問題。
(2)
「十八鄉水蕉新村路休憩公園」(YL-DMW022)

委員的意見及提問
-
委員認為，由於工程涉及斜坡管理及保養，故應把公園的面積縮小，以免令日後休憩公園的維修保養開支大幅增加；
-
委員建議，斜坡及公園的管理範圍應明確劃分，並鼓勵各政府部門加強溝通，盡快推展工程；
-
委員詢問，已獲委員會通過的預算工程費用會否因工程範圍縮小而相應減少。

地政總署的回應

-
署方以受惠者原則來審批土地，若康文署建議把休憩公園的範圍縮小，以避免涉及斜坡管理的問題，署方亦會接受。

(3)
八鄉橫台山散村巴士站候車處申請加建上蓋(往上水方向)

委員的意見
-
委員得悉巴士公司將於今季開展工程，並希望工程盡快推展。
民政處的回應

-
是項加建上蓋工程並非地區小型工程項目，民政處會要求運輸署與巴士公司跟進有關事宜。

(4)
十八鄉港頭村休憩公園
委員的意見

-
委員希望工程盡快推展，讓居民盡早使用公園內的休憩設施。

民政處的回應
-
將與有關部門跟進。
(5)
其他

委員的意見

-  委員表示文件中第一批的十一項工程已獲得通過，並詢問第二批及其他工程的進度，以及工程仍註明為「備悉」的意思。委員另詢問其他工程的優先次序是如何釐定，可否因應相關工程的迫切性而有所調整。
民政處的回應
-  文件中由第二批工程建議起全用「備悉」字眼是因在擬備文件時，部分工程建議仍在初步研究階段，並未確定其可行性。若個別工程項目建議及預算開支已獲委員會通過，有關資料已在報告中列明，該工程亦會被理解為已獲正式通過。

7.    主席總結如下:

(1)
委員通過把「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)的預算工程費用調高至190萬元；
(2)
委員通過把「十八鄉水蕉新村路休憩公園」(YL-DMW022)的工程範圍縮小，並將斜坡剔出工程範圍，以令工程盡快推展，而工程的預算開支則維持不變；
(3)
「新田足球場」(YL-DMW002)、「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)及「天慈路與天福路休憩公園」(YL-DMW009)工程將於下一個財政年度完成，故建議進行實地工程考察，以視察上述工程的進展，並建議工程完竣後舉行開幕禮，同時加強宣傳有關設施，以吸引更多居民使用；
(4)   除非委員會通過加快個別地區小型工程建議項目的推展，否則工程項目將會按照委員提交予委員會討論的先後次序及根據實際現金流情況跟進。

第三項：地區小型工程(元朗民政事務處倡議及跟進項目)進展報告

(截至二零一零年二月二十六日止)

        (地委會文件2010／第15號)

8.    姚寶儉先生簡介上述文件，「2009/10年度小規模環境改善計劃」
(YL-DMW023)大部分工程已順利推行。然而「屏山唐人新村近采茵軒避雨亭建造工程」(D12)因影響一個計劃重建貨倉的出入口，故遭業權人反對；此外，工程範圍現正進行道路擴闊工程，故放置避雨亭的地方亦暫時被街燈佔用，短期內無法繼續推展避雨亭建造工程。避雨亭現時正存放於承辦商的倉庫，民政處亦需向承辦商繳交相關的存放費用，故建議擱置工程。

9.    委員就議題發表的意見及提問摘錄如下：
(1)
委員詢問有否其他地方可供放置避雨亭；
    (2)
委員贊成先擱置工程，並建議可把已建成的避雨亭安放於現正推展的地
       區小型工程項目中的合適位置。
10.    主席總結，委員閱悉上述文件，並贊成先擱置「屏山唐人新村近采茵軒避雨亭建造工程」(D12)工程，以及建議把已建成的避雨亭安放於現正推展的地區小型工程項目中的合適位置。此外，委員通過把「八鄉金錢圍空地改善工程」(YL-DMW032/4)的預算工程費用調高至272,060元，以及把「錦田水頭村、水尾村及逢吉鄉欄杆改善工程」(YL-DMW032/9)的預算工程費用調高至126,000元，而「元朗鄉郊區設施改善工程」(YL-DMW032)的整體工程撥款仍維持為110萬元。

第四項：建議的二零一零至二零一一年度元朗區議會地區設施管理委員會
小規模環境改善計劃
        (地委會文件2010／第16號)                                             
11.    陳令行先生簡介文件。
12.    委員就議題發表的意見摘錄如下：
(1)
有關部門在落實工程項目前，應先徵詢村代表的意見；
(2)
建議加快推展「八鄉新隆圍避雨亭建造工程」(D12)；
(3)
建議加快推展有關計劃。
13.    姚寶儉先生回應，民政處會繼續積極跟進委員提出的建議。
14.    主席總結，委員閱悉上述文件，並通過於二零一零至一一年度預留撥款300萬元予民政處推行「2010/11年度小規模環境改善計劃」(YL-DMW035)。
第五項：議員提交委員會考慮的地區小型工程建議
        (地委會文件2010／第17號)                                                  

15.
委員就下列地區小型工程建議發表的意見摘錄如下： 
(1)  「銀座廣場加設永久性旗杆及牌樓」

-
委員認為旗杆可成為天水圍的地標，牌樓可美化銀座廣場，亦建議就牌樓舉辦命名比賽，以加強居民對社區的歸屬感；
-
建議於銀座廣場興建永久性的典禮台，以供日後舉行大型活動及典禮之用；
-
建議於廣場上興建三支旗桿。

(2)  「避雨走廊」
-
避雨走廊應貫通天水圍，形成一個循環式的避雨走廊；
-
避雨走廊沿經數個大型商場，故可令區內多數居民受惠，但工程費用龐大，因此工程應分數個階段推展；
-
由於避雨走廊途經天水圍樂湖輕鐵站單車停泊處及行人路，有關方面宜先就工程建議廣泛諮詢居民；
-
避雨走廊連接天水圍區內多個屋苑，涉及不同政府部門的管理範疇，故委員關注維修保養責任誰屬的問題；
-
委員建議增加地區小型工程撥款，以推展上述工程。

(3)  「天水圍明渠康樂徑(起點)加設健體設施及改善美化計劃」
-
委員建議美化天水圍明渠康樂徑(起點)的休憩處，並加設康體設施，以惠及居民。

16.
主席總結，通過由康文署及建築署等相關部門跟進銀座廣場加設永久性旗杆工程建議，以及建議由顧問公司研究於銀座廣場興建牌樓的可行性；另通過將「避雨走廊」工程建議轉交路政署及土木工程拓展署等相關部門跟進項目的可行性；以及建議由路政署及康文署分別跟進「天水圍明渠康樂徑(起點)加設健體設施及改善美化計劃」中鋪設地磚及相關的美化工程。
第六項：委員提出的地區設施管理議題

(1) 姚國威議員、梁志祥議員，MH，JP、陳惠清議員、張文輝議員、趙秀嫻議員、馮彩玉議員，MH、郭強議員、鄺月心議員、羅建平議員，MH、陸頌雄議員、鄧廣成議員及黃裕材議員要求跟進天水圍107區游泳池興建進度

           (地委會文件2010／第18號)                                            
17.
何桂珠女士簡介文件。
18.
委員就議題發表的意見及提問摘錄如下：
(1)
委員查詢，若採用方案三由濕地公園路開闢工程地盤入口通道，工程期間的車輛流量及日後使用通道至泳池範圍的車輛流量資料；
(2)
委員建議盡快落實方案三的建議，開闢工程地盤的入口通道，以便加快進行工程項目，滿足區內居民對泳池的需求；
(3)
委員詢問工程的施工安排和完工日期；以及若根據方案三開闢入口通道，會否延遲工程項目的推展；
(4)
由於泳池鄰近民居，因此出入口應與附近屋苑連接，方便居民前往泳池。當局並應就此先行諮詢居民的意見；
(5)
委員詢問，根據方案三開闢的工程地盤入口通道，日後會否成為進出泳池的公眾行車通道；
(6)
方案三所提及的地盤入口通道，鄰近輕鐵路軌彎位處及行人過路處。若在該處設置地盤出入通道，必須顧及路面交通及行人的安全；
(7)  委員建議由天秀路近現有天秀路公園足球場方向開闢地盤出入口通道至泳池；
(8)
委員建議在俊宏軒九座對出地方開闢地盤的入口通道，並認為俊宏軒停車場可為泳客提供車位；
(9)
委員建議擴闊泳池的車輛停泊範圍； 
(10)  委員詢問設置高台跳水池是否可行；
(11)
 委員詢問工程在施工期間對鄰近居民造成的影響。
19.
何桂珠女士綜合回應如下：
(1)
署方與建築署現正着手研究方案三由濕地公園路開闢地盤出入口通道，以及泳池的永久性行車通道的可行性；
(2)
署方一直審慎構思有關工程計劃，亦向路政署、地政總署及港鐵公司索取詳 

    細資料，以便建築署更周詳考慮及處理有關車輛出入口事宜，並盡快與路政署、運輸署及港鐵公司就方案三達成共識，進一步研究有關工程計劃的技術可行性，以及訂出工程推展時間表；
(3)
若各方未能就方案三達成共識，則署方會與建築署研究其他可行方案，屆時有可能需將泳池的公共停車場遷移至文件內附件一至三所顯示的地盤B；
(4)
署方會在工程發展範圍中包括高台跳水池，並會請建築署研究有關的技術可行性；
(5) 
由天秀路近現有天秀路公園足球場方向開闢地盤入口通道涉及行人隧道及單車徑範圍，運輸署及路政署已表示對此方案有保留；
(6)
若由俊宏軒開闢地盤入口通道，則在泳池建築期間會有大型工程車輛行經附近兩間小學，署方認為應優先考慮其他可行方案，以盡量減少對學童可能造成的影響。
20.
   主席總結，讚賞康文署、民政處及多個政府部門一直致力推展多個地區小型工程項目。此外，委員閱悉康文署的書面回覆，並贊同有關成立「天水圍107區游泳池興建進度」工作小組的建議，由姚國威議員擔任主席，以跟進工程的興建進度，但由於現時地區設施管理委員會轄下已設有三個「常設工作小組」，故須把有關建議先提交區議會，如獲區議會的同意，上述工作小組便可設立。
第七項：元朗區2009／10年度綠化推廣及社區參與活動進度匯報
        (地委會文件2010／第19號)                                          
21.
李詠琴女士簡介文件。
22.
主席總結，委員閱悉上述文件，並一致通過將「元朗區2009/10年度綠化推廣及社區參與活動」200萬元撥款中的40萬元納入二零一零/一一財政年度的撥款，以支付二零一零年三月或以後的活動開支；並促請元朗區綠化計劃工作小組繼續跟進因路政署更換元朗區內欄杆而影響懸掛式花盆擺放的事宜。
第八項：康樂及文化事務署2010／11年度元朗區康樂及體育設施改善工程計劃
        (地委會文件2010／第20號)                                               
23.
李詠琴女士簡介文件。

24.
委員就議題發表的意見摘錄如下：
(1)
建議康文署於體育館或運動場入口裝設顯示屏幕，以顯示場館內正舉行活動的名稱或播放場內賽事，特別是免費的項目，以吸引市民入內觀看；
(2)
表示鳯琴街體育館的電壓不足，以致在舉行大型活動期間曾出現停電情況，建議加強鳯琴街體育館電壓裝置；
(3)
建議於康文署轄下公園及休憩處加設電源以供訂場團體使用；
(4)
建議於元朗大球場添置可移動的足球龍門架；
(5)
查詢朗屏體育館主場館加裝空調系統的可行性；
(6)
表示區內體育館的壁球場使用率較低，建議於壁球場加裝隔音裝置，以便將壁球室轉作其他用途；
(7)
關注天澤邨休憩處長者健體設施更換工程及所採用的物料質素。
25.
李詠琴女士綜合回應如下： 

(1)
元朗區內運動場及游泳池加裝資訊顯示設施工程已被列入「康樂及文化事務署2010/11年度元朗區康樂及體育設施改善工程計劃」工程項目內；
(2)
表示會跟進鳯琴街體育館電壓不足的問題；
(會後補註：據相關工務部門回覆，鳳琴街體育館與康文署轄下室內體育館的電壓屬標準裝置；如訂場團體在舉辦活動時需加強電壓供應，訂場團體可因應其需要聯絡承辦商提供有關服務。)
(3)
有關朗屏體育館主場館加裝空調的建議，會與相關工務部門進行可行性研究；

(會後補註：經與相關工務部門商討後，由於該體育館早於80年代興建，除放置原有空調系統的空間以外，並沒有足夠地方加設供應主場館空調系統的大型機械。另外，由於體育館非常接近民居，考慮到加設大型空調機械可能對附近居民及環境造成的滋擾及影響，初步研究結果並不支持於體育館主場館加設空調設備。)
(4)
康文署將與相關部門/團體研究於壁球場加設隔音設施的可行性；

(會後補註：經與香港壁球總會商討後，如在壁球場加設隔音設施會阻礙壁球訓練期間教練與學員的溝通，並會影響賽事進行期間對賽運動員及裁判之間的溝通，因此不支持於壁球場加設隔音設施。)
(5)  天澤邨長者健體設施因使用率高，部份組件因過度損耗而發出聲響；康
  文署已將有關長者健體設施更換工程列入「康樂及文化事務署2010/11年度元朗區康樂及體育設施改善工程計劃」項目內。
26.
主席總結，在體育館或球場入口加裝大型屏幕的事宜，建議交由康文署及民政處跟進。此外，委員閱悉上述文件，並一致通過於二零一零/一一年度先行撥款300萬元予康文署，以推行「康樂及文化事務署2010/11年度元朗區康樂及體育設施改善工程計劃」中第1至13項改善工程。若有其他撥款可供運用，委員建議推行上述計劃中的全部工程項目。
第九項：康樂及文化事務署於二零一零年一月至四月份在元朗區內舉辦的
康樂體育活動及二零零九年十二月至二零一零年一月份設施管理匯報 

        (地委員文件2010／第21號)                                          
27.
委員閱悉上述文件。
第十項：康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

        (地委會文件2010／第22號)                                          
28.
委員閱悉上述文件。

第十一項：康樂及文化事務署元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用率匯報

          (地委會文件2010／第23號)                                        
29.
委員閱悉上述文件。
第十二項：元朗區社區中心／社區會堂使用率

          (地委會文件2010／第24號)                                        
30.
委員閱悉上述文件。

第十三項：其他事項                                                         
31.
委員關注天水圍欖球場的收費問題。

32.
主席總結，會將委員的意見轉達香港欖球總會。

33.
議事完畢，會議於下午十二時十五分結束。

元朗區議會秘書處
二零一零年四月二十一日
檔號︰HAD YLDC/13/30/7/1
會議記錄於7.5.2010獲得通過，無須修訂。
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