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歡迎詞


主席歡迎各委員及政府部門代表出席是次會議。

第一項：通過地區設施管理委員會二零一零年度第二次會議記錄                       

2.    委員一致通過上述會議記錄。
第二項：地區小型工程計劃(區議員倡議項目)進展報告 



(地委會文件2010／第25號)                                                
3.    主席歡迎下列人士出席是次會議：
	民政事務總署建築師(工程)5  
	陳群芳女士 
 

	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)1
	何桂珠女士



	馬海(建築顧問)有限公司項目經理
	梁志雄先生


	馬海(建築顧問)有限公司建築助理
	潘鏗天先生


	杜志成父子有限公司助理工料測量師
	劉紹基先生



4.    蔡健斌先生簡介上述文件，並報告「下輋村遊樂場」(YL-DMW027)項目
已於本年三月底完成，而「天福路候車處興建上蓋工程」(YL-DMW013)項目及「77號小巴線分站加建上蓋工程」(YL-DMW025)項目亦將完成，現時只餘下鋪建上蓋的工程部分；此外，「下攸田村休憩處」(YL-DMW029)項目亦將於本年六月完成。「馬田路-體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)項目及「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)項目將於本年第二季及第三季施工，而「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑」(YL-DMW003)項目亦將於本年十月施工。

5.   何桂珠女士簡介上述文件內的下列工程項目：
(1)  「新田足球場」(YL-DMW002)項目將因應委員會於早前的建議加裝照明系統，連同顧問公司及工程承辦商因應工地的實際環境所需作出的其他工程設計修訂，最新的工程預算開支約為一千零五十萬元，並在委員會審批的預算開支範圍之內；
(2)  「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)項目將因應委員會於早前的建議增加長者設施，最新的工程預算開支約為三百六十萬元，並在委員會審批的預算開支範圍之內；
(3)  「天慈路與天福路休憩公園」(YL-DMW009)項目已於本年二月動工。根據現時的設計(包括提供有蓋長椅、改善園境及行人路設計)，估計最新的工程預算開支約為四百三十萬元，並在委員會審批的預算開支範圍之內。工程項目倡議人、委員會委員及政府部門代表於本年三月二十四日到工地範圍進行實地考察期間，有出席委員建議在公園範圍內開闢通道連接天慈邨(天慈邨出入口)，以方便附近居民使用公園設施。顧問公司現正與天慈邨管理處商討有關安排。由於開闢通道連接天慈邨出入口會涉及額外開支，若有進一步詳情，署方將向委員會匯報；
(4)  就委員會於二零一零年三月五日的會議上通過將「十八鄉水蕉新村路休憩公園」(YL-DMW022)項目的工地範圍縮小，剔除連接斜坡的外圍土地的事宜，康樂及文化事務署(康文署)已向元朗地政處提出有關申請；
(5)  就委員會於二零一零年一月八日的會議上通過修訂「蝦尾村休憩處」(YL-DMW014)項目的工地範圍的事宜，康文署已向元朗地政處提出有關申請；
(6)  康文署現正就「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)項目與規劃署及政府產業署商討有關地積比率事宜。該幅土地目前屬「政府、機構或社區」用地，申請永久撥地需符合相關土地的地積比率要求。由於擬建「多用途沙灘球場」的地積比率遠較相鄰建築物為低，故此需要較長時間才能與相關政府部門達成共識。委員會可考慮將工程項目改為申請為期五年的臨時撥地，以便盡快展開工程。
6.   麥田生先生表示地政總署一直積極處理各工程項目的土地審批工作。
有關「十八鄉水蕉新村路休憩公園」(YL-DMW022)項目，署方已收到康文署有關剔除斜坡附近土地的圖則，並正以傳閱方式交由其他部門審議。至於「蝦尾村休憩處」(YL-DMW014)項目，地政總署與康文署一直積極跟進有關修訂撥地範圍的事宜，有關工程的撥地範圍已經過三次修訂，而地政總署亦已將有關圖則交予其他部門審議，期望可於短期內完成審批土地工作。至於「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)項目，待該項工程的地積比率問題解決後，地政總署將會盡快批出土地予康文署推展有關項目。
7.  委員就地區小型工程計劃的意見及定期合約顧問/政府部門的回
應綜合如下：
(1) 「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)
委員的意見及提問

- 委員表示多用途沙灘球場經修訂後的最新預算工程費用約為一千八百萬元，考慮到為期五年的短期租約屆滿後可能未必獲得續期，故建議永久修改沙灘球場的地積比率或土地用途，並同時申請永久撥地。
康文署的回應
- 一般而言，「休憩用地」上的建築物覆蓋面積不可多於整幅土地的5%或10%。根據委員會通過的初步設計方案，擬建「多用途沙灘球場」的設施包括觀眾席、洗手間等輔助設施，建築物覆蓋範圍約佔整幅土地面積的26%，超出「休憩用地」的可建上限，因此不建議更改土地用途。而由於永久修改地積比率的商討過程亦較為需時，故建議申請臨時撥地以便能盡快推展有關項目。
       地政總署的回應 

- 地政總署對申請永久撥地或臨時撥地以興建沙灘球場均持開放態度。若規劃署及政府產業署同意以永久撥地形式撥出該幅土地興建沙灘球場，地政總處會積極跟進，並以永久撥地形式審批土地。
(2)  天水圍明渠康樂徑(起點)加設健體設施及改善美化計劃
委員的意見

- 委員表示文件內顯示相關工程項目的主導部門仍為有待確定，由於上述工程涉及數個部門，故期望主席能與相關部門就工程項目作出跟進。

(3)  十八鄉港頭村休憩公園

委員的意見

- 委員期望十八鄉港頭村休憩公園的休憩設施能盡早建成，以供村民使用。
8.     主席總結，委員閱悉上述進展報告，並促請康文署及元朗民政事務處(民政處)加快各工程項目的推展。關於「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)項目，考慮到申請永久撥地的限制，建議上述項目先以臨時撥地形式申請撥地，令工程得以盡快展開，並建議有關部門就地積比率、規劃用途等方面其後再作跟進及研究，令該幅土地最終能成為永久撥地。
第三項、地區小型工程(元朗民政事務處倡議及跟進項目)進展報告
(截至二零一零年四月三十日止)

        (地委會文件2010／第26號)                                      
9.     姚寶儉先生簡介文件，並報告「2010/11年度小規模環境改善計劃」(YL-DMW035)項目的A項工程項目已經展開，餘下項目將如期推行。「2009/10年度小規模環境改善計劃」(YL-DMW023)項目的實際開支總額較預算的3,000,000元超出2,954元，而本年度需支付的工程開支為42,290元。此外，由於「八鄉金錢圍空地改善工程」(YL-DMW032(4))項目未能於二零零九至二零一零年度內完成，故本年度需支付工程費用149,060元。
10.     主席總結，委員閱悉上述文件，並對民政處推行各工程項目的表現表
示讚賞。

第四項、議員提交委員會考慮的地區小型工程建議
       (地委會文件2010／第27號)                                    
11.      委員就下列地區小型工程建議發表的意見摘錄如下：
(1) 「屏義路第二期休憩處」
民政處的回應
-
民政處將盡量運用本年度小規模環境改善計劃剩餘的工程撥款推展上述工程項目。
   (2) 「將安興街硬地足球場改建為第3或4代仿真草足球場」
- 
委員表示仿真草足球場為青少年提供理想的訓練場地，並指出可於橫洲興建仿真草足球場，但礙於建造工程或將過於龐大，故建議將安興街硬地足球場改建為仿真草足球場，以輔助區內的青少年足球培訓。鑑於元朗區內足球場地亦未如其他地區充足，故興建仿真草足球場具迫切性；
- 委員認為此計劃將受到社區人士歡迎，預期受惠人數超過一萬，另指出應將安興街硬地足球場改建為第4代仿真草足球場，並希望上述工程可作優先項目處理；
- 委員表示若將硬地足球場改建為仿真草足球場，須向用場人士徵收費用，故詢問若以地區小型工程撥款興建球場，仿真草足球場落成後可否交由元朗區議會管理，並由其決定是否向用場人士徵收費用。
      康文署的回應
- 將硬地足球場改為仿真草足球場後，須向用場人士徵收費用，而場內可予舉辦的活動種類或將受到限制，故康文署在構思興建相關設施前亦會先考慮及徵詢居民的意見。此外，關於將仿真草足球場交予元朗區議會管理的事宜，由於涉及部門政策問題，故需先徵詢該署總部的意見。
12.     主席總結，委員備悉議員提交的兩項地區小型工程建議，並通過由民政處跟進有關「屏義路第二期休憩處」建造工程，並由民政處、康文署及相關部門繼續就仿真草足球場的選址進行研究，並在落實選址後，將上述工程項目列入地區小型工程項目的名單內。
第五項、元朗區文康設施工程計劃的進展


 (地委會文件2010／第28號)                                
13.     何桂珠女士簡介文件及報告各項籌劃中的文康設施工程的最新進度。
就「元朗第3區公共圖書館及體育館」工程，何女士表示立法會財務委員會已於本年2月5日的會議席上批准撥款，進行工程。預期建造工程在本年7月展開，2013年6月完成。為配合建造工程，在工地範圍內的部分現有樹木需予以遷移，有關準備工作於本年4月27日開始。為確保附近公眾安全，在準備遷移樹木期間，將局部關閉受影響的範圍。因應區議會及立法會的要求，建築署在完工時將重鋪及提供適當的園境設施以美化通往工程計劃中大樓(大樓)主要出／入口的行人道及在大樓附近設於工地北面和西面的行人道。路政署亦會申請所需的資源，以重鋪通往大樓的行人道的其他路段。
14.      委員就議題發表的意見及提問摘錄如下： 

(1)  委員期望盡快落實「洪水橋市鎮廣場」(179LS)、「元朗舊墟鄰舍休憩用地」(318LS)、「天水圍第109區體育館」及「元朗第12區體育館」(159LS)工程，並建議署方應優先處理「元朗舊墟鄰舍休憩用地」(318LS)工程；
(2)  委員表示，由於「元朗第12區體育館」(159LS)為前區域市政局遺留的工程項目，而目前元朗市人口亦以倍數增長，故建議應優先落實有關項目；
(3)  詢問文件中附件四「在元朗朗怡居及朗晴居附近興建公園」建議項目為何仍備註為「未有提供詳細建議地點」，另建議署方應盡快於鄰近上攸田村村口位置興建公園，以供居民使用；
(4)  委員詢問署方會否落實興建「錦田游泳池場館」(187LS)，以及詢問相關工程的面積範圍；
(5)  建議署方註明文件內的附件四為市民的意見或建議，以知悉閱。
15.      何桂珠女士綜合回應如下:
(1)  署方現正積極跟進三項興建中的工程項目及五項籌劃中的工程項目。在這些工程項目陸續完成及籌劃工作告一段落後，署方會順序跟進及籌劃其他優先項目，包括「元朗舊墟鄰舍休憩用地」(318LS)、「天水圍第109區體育館」及「元朗第12區體育館」(159LS)；
(2)  文件中附件四所列的項目為康文署在過去一年內收到的工程建議，其中包括一般市民向署方表達的意見。署方會考慮在日後提交的文件內註明市民的意見或建議，以知悉閱。而由於提出「在元朗朗怡居及朗晴居附近興建公園」的市民未有向署方提供建議地點，故署方未能在文件中列明詳細地點；
(3)  根據前區域市政局的原訂計劃，「錦田游泳池場館」(187LS)與「錦田體育館」共用一幅約7 500平方米的土地，進行興建。因該幅土地的規劃用途有所變動，署方已因應區議會的要求，優先另覓土地推展「錦田八鄉體育館」工程項目以取代「錦田體育館」，新土地的面積約為6 600平方米。「錦田游泳池場館」目前不是一項優先籌劃的項目，署方會在進行前期籌劃工作時與地政處及規劃署研究附近是否有其他合適土地興建游泳場館，以及諮詢區議會有關工程範圍。
16.      主席總結如下：
(1) 期望康文署盡快將「洪水橋市鎮廣場」(179LS)的工程範圍交予地

區設施管理委員會(地委會)審閱；

(2) 鑑於「元朗舊墟鄰舍休憩用地」(318LS)項目的工程發展範圍尚待
確定，故建議康文署加強與民政處、當區議員及鄉事委員會溝通合作，以加強工程的前期統籌工作，令工程能順利推展；
(3) 建議署方可於文件內註明附件四為市民的意見或建議，以知悉閱。

第六項、元朗區「錦田高埔村籃球場及休憩處」覆檢後擬建設施及初步設計方案

       (地委會文件2010/第29號)                                 
17.      主席歡迎下列人士出席是次會議：
	建築署工程策劃經理
	李震球先生



	雲麥郭楊建築師工程師事務所顧問建築師
	梁婉蘭小姐


	雲麥郭楊建築師工程師事務所顧問建築師
	李永達先生




18.      何桂珠女士、李震球先生及梁婉蘭小姐簡介文件及工程設計。
19.      委員就議題發表的意見及提問摘錄如下：
(1)  表示應維持在錦田高埔村籃球場及休憩處設置飲水器的建議，並期望工程能盡快推展；

(2)  贊同康文署於休憩處興建卵石步行徑的建議；
(3)  建議於地盤工地興建地下排污設施，以解決設置飲水器所涉及的排污問題；

(4)  認為飲水器並非健康的飲水設備，故建議委員會審慎考慮是否增設有關設施。
20.      李震球先生回應指出於工程中加設飲水器在技術上是可行的，但由於
地盤工地欠缺排污設施，故增設飲水器需涉及加設滲水井，以及濾水器、水泵、水箱等設備的相關工程。
21.      何桂珠女士補充回應，署方將積極考慮設置飲水器的建議，並將繼續
與建築署跟進設置飲水器的可行性。在技術及財政預算許可的情況下，署方會盡可能採納委員會的建議。
22.    主席總結，委員閱悉上述文件，並促請康文署盡快動工興建有關的工程項目，並在不影響工程進度的原則下研究於適當位置設置飲水器的可行性。
第七項、在洪水橋洪德路的臨時休憩處增設建狗隻活動場地的建議

        (地委會文件2010／第30號)                                                         
23.      李詠琴女士簡介文件。
24.      蔡健斌先生向委員會簡介康文署委託民政處就此項建議而進行的諮
詢結果。蔡先生表示民政處發出34份信件，徵詢相關人士的意見。民政處收到11份回覆，當中兩份來自鄰近大廈/居民組織的回覆表示贊成；8份來自附近大廈/居民組織及學校和地區人士表示反對；另一份則沒有意見。
25.      委員及列席議員就議題發表的意見及提問摘錄如下：
(1) 認為洪水橋為新發展地區卻欠缺狗隻活動場地，故贊成於區內增設狗隻活動場地的意見，但對於署方擬於洪水橋洪德路臨時休憩處增設狗隻活動場地的建議則有所保留，認為若鄰近選址的屋苑多限制居民飼養狗隻，署方則應更審慎考慮狗隻活動場地的選址。委員建議署方應另覓更廣闊的地方興建狗隻活動場地，而相關設施亦應遠離民居及學校；
(2) 表示洪水橋洪德路臨時休憩處位於行人路中央位置及鄰近行人隧道的出入口，為避免狗隻對行人造成的影響，建議署方另覓更適合的地方興建相關設施；
(3)    表示委員會應顧及養狗人士的需要，並認為若沒有更適合的地方興建狗隻活動場地，便贊成於洪水橋洪德路臨時休憩處增設狗隻活動場地的建議；
(4) 認為洪水橋區內多為低密度住宅樓宇，不乏養狗人士居住，在區內興建狗隻活動場地具迫切需要；
(5) 認為署方應審慎考慮狗隻活動場地的選址問題，以平衡及維護區內不同人士的利益，並應於區內積極找尋其他合適選址，供居民及學校團體參考。
26.   主席總結，委員閱悉上述文件及相關資料，並認同於洪水橋區內增設狗隻活動場地的建議，但由於當區議員、部分鄰近的大廈/居民組織及學校對於洪水橋洪德路臨時休憩處增設狗隻活動場地的建議有所保留，故建議康文署及民政處聯同當區議員、鄉事委員會主席和地委會委員等在區內舉行諮詢會，以求就選址問題達成共識。
第八項、委員提出的地區設施管理議題

(1)呂堅議員、蕭浪鳴議員、梁志祥議員,MH,JP、馮彩玉議員,MH、郭強議員、陸頌雄議員及姚國威議員建議討論有關「遊樂場靜態及動態康體設施的分隔」的事宜

        (地委會文件2010／第31號)                                    
27.      李詠琴女士簡介文件。

28.      委員就議題發表的意見及提問摘錄如下:
-  建議署方巡視及跟進區內其他相關的遊樂場靜態與動態設施，以確保上述兩類設施有適當的分隔；

29.      李詠琴女士回應，署方將繼續積極跟進委員的建議。
30.      主席總結，期望康文署繼續積極跟進委員的意見。
(2)王威信議員、文祿星議員,MH、文富穩議員,BBS、周永勤議員、梁福元議員、鄧胤楚議員、程振明議員、鄧家良議員、林添福議員、湛家雄議員,MH,JP、戴耀華議員,MH、王志強議員,MH、 鄧貴有議員促請香港欖球總會就團體租用其於天水圍108A區的場地舉行元朗區議會主辦、合辦、協辦及/或贊助的活動提供收費優惠
        (地委會文件2010／第32號)                                  
31.     主席歡迎下列人士出席是次會議：
	香港欖球總會場地及設施經理
	范偉華先生

	
	


32.      范偉華先生簡介文件。
33.      委員就議題發表的意見及提問摘錄如下：
(1) 認為香港欖球總會就場地所徵收的費用將直接影響區內訓練班、代表隊申請租用有關場地的意欲；而天水圍108A區的欖球場亦是舉辦嘉年華會、攤位活動的理想場地，故建議香港欖球總會積極考慮委員會的意見，為區內訓練班、代表隊及獲元朗區議會撥款資助舉辦的大型嘉年華會或其他活動提供收費優惠；
(2) 詢問有關香港欖球總會的具體場地收費，並期望相關收費可調整至與康文署相關場地收費相若的水平；

(3)
表示元朗區議會所主辦、合辦、協辦的大型活動，以及元朗區代表隊參賽項目等活動均為區內大型盛事，故建議香港欖球總會積極考慮為相關活動提供收費優惠。

34. 　　 范偉華先生綜合回應如下：

(1) 將向香港欖球總會管理層全面反映委員會委員的意見；

(2) 將更積極考慮為元朗區議會所主辦、合辦、協辦的大型活動提供優惠的意見；至於由元朗區議會贊助的活動，則期望委員會能於日後提供更多有關活動的資料，以供香港欖球總會作更周詳考慮。
35. 　　 主席總結，委員閱悉香港欖球總會的書面回覆，並建議該會日後制訂

相關收費及欖球活動時能審慎考慮元朗區議會及各方的意見，包括為元朗區議會所主辦、合辦、或協辦的大型活動提供收費優惠。

第九項、有關「市鎮公園北兒童遊樂場寵物公園開放日暨開幕儀式」的撥款申請

       (地委會文件2010／第33號)                                
36. 　　 李詠琴女士簡介文件。

37. 　　 主席總結，委員閱悉上述文件，並一致通過撥款22,000元予康文署舉
辦「市鎮公園北兒童遊樂場寵物公園開放日暨開幕儀式」。
第十項、康樂及文化事務署於二零一零年三月至六月份在元朗區內舉辦的康樂體育活動及二零一零年二月至三月份設施管理匯報 

       (地委會文件2010／第34號)                               
38. 　　 李詠琴女士簡介文件，並就有關「深宵開放康樂及文化事務署(康文
署)轄下體育館供晚間流連在外的青少年活動試驗計劃」作口頭匯報，表示相關計劃推行至今約8個月，署方早前亦與兩個合辦機構—童軍知友社及基督教香港信義會舉行會議。童軍知友社建議將現時每月三晚在天瑞體育館舉辦相關活動，改為每月兩晚開放天瑞體育館予基督教香港信義會舉行活動以及每月一晚開放元朗鳳琴街體育館予童軍知友社舉行活動，並於八月檢討相關成效，而新安排將不會涉及額外開支。
39. 　　 委員就議題發表的意見及提問摘錄如下：
(1) 康文署應維持原定計劃，繼續開放天瑞體育館予相關機構於夜間舉行活動；
(2) 建議康文署如欲開放元朗鳳琴街體育館予相關機構舉辦活動，應先全面諮詢委員的意見；
(3) 詢問更改現行計劃活動場地的原因，並認為康文署應提交更多資料予委員考慮有關建議；

(4) 詢問有關計劃的推行成效； 

(5) 表示若現時參與計劃的青少年大多來自天水圍，則不贊同開放元朗鳳琴街體育館舉辦相關活動；

(6) 表示元朗游泳池淺水區域使用率偏低，建議取消淺水區域的設置，並認為署方應加強對游泳池快線的管理；

(7) 期望康文署繼續跟進元朗鳳琴街體育館電力不足問題；
(8) 表示天水圍公園行人路在雨季經常出現水浸情況，建議康文署或建築署繼續跟進相關排水工程；

(9)    期望康文署繼續跟進天水圍公園的園景美化工程，因美化工程覆蓋公園廣泛範圍，建議康文署預留充足款項以推行相關工程；
(10)   詢問元朗大球場保養工程推行期間，場內洗手間及更衣室會否照常開放。
40.      李詠琴女士綜合回應如下:
(1)   將於下次會議向委員提交更多有關更改「深宵開放康樂及文化事務署(康文署)轄下體育館供晚間流連在外的青少年活動試驗計劃」的相關文件及資料，供委員參考，並向委員作正式諮詢；
(2)   康文署為回應區內市民對游泳池淺水區域的需求而設置相關區域，現時淺水區的使用率約佔整體入場人數的8%，故短期內不會取消淺水區域的設置，但康文署會定時進行檢討並作出改善安排；
(3) 據相關工務部門回覆，元朗鳳琴街體育館與康文署轄下室內體育
   館的電壓屬標準裝置；如訂場團體在舉辦活動時需加強電壓供應，訂場團體可自行因應需要聯絡承辦商提供有關服務；
(4) 建築署將繼續跟進天水圍公園行人路排水工程；
(5) 若天水圍公園園景美化工程的撥款不足，康文署將申請更多款項以推行相關工程；
(6) 元朗大球場保養工程推行期間，場內洗手間及更衣室將會照常開放。

41.     主席總結，委員閱悉上述文件，並一致通過「楊屋村休憩處」場地的命名，以及通過將「元朗區內運動場草地保養系統改善工程」(YL-DMW024/11)項目、「朗屏體育館更換主場館時間顯示裝置及空調系統改善工程」(YL-DMW044)項目及「元朗區內運動場加裝資訊顯示設施工程」(YL-DMW052)項目的預算工程費用分別調整至2,022,000元、500,000元及230,000元。此外，康文署將於下次會議提交關於「深宵開放康樂及文化事務署轄下體育館供晚間流連在外的青少年活動試驗計劃」新建議的文件，以供委員考慮。

第十一項、康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

         (地委會文件2010／第35號)                           
42.     委員閱悉上述文件。
第十二項、康樂及文化事務署元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用率匯報

         (地委會文件2010／第36號)                            
43.     委員閱悉上述文件。
第十三項、元朗區社區中心／社區會堂使用率
         (地委會文件2010／第37號)                            
44.     委員就議題發表的意見及提問摘錄如下：
-  為進一步提升元朗區社區中心/社區會堂的管理及使用效益，元朗區社區會堂及社區中心設施管理工作小組將舉行交流會議，並將邀請區內非政府機構/團體代表出席，以廣納相關意見。
45.     主席總結，委員閱悉上述文件，並促請民政處及區議會秘書處協助籌辦交流會議的事宜。
(會後補註 : 元朗區社區會堂及社區中心設施管理交流會議已於二零一零年六月二
日舉行。)
第十四項、其他事項                                                      
46.     元朗大球場重建工作小組已於二零一零年四月十二日(星期一)舉行了
首次會議，會議通過以地委會的名義去信立法會及相關部門申請專項撥款重建元朗大球場，故期望相關部門跟進有關事宜。

47.     主席總結，委員會通過以地委會的名義去信立法會及民政事務局申請
專項撥款重建元朗大球場的建議。
48.     議事完畢，會議於下午十二時三十分結束。
元朗區議會秘書處

二零一零年六月二十九日

檔號﹕HAD YLDC/13/30/7/10 
會議記錄於9.7.2010獲得通過，無須修訂。
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