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歡迎詞


主席歡迎各委員及政府部門代表出席是次會議，並歡迎元朗民政事務處(民政處)新任高級工程督察陳貴培先生首次出席會議。

第一項、通過地區設施管理委員會二零一零年度第四次會議記錄               
2． 委員一致通過上述會議記錄。
第二項、地區小型工程計劃(區議員倡議項目)進展報告 


(地委會文件2010／第46號)






                
3． 主席歡迎下列人士出席是次會議：


	民政事務總署建築師(工程)5
	陳群芳女士


	馬海(建築顧問)有限公司項目經理
	梁志雄先生


	馬海(建築顧問)有限公司建築助理
	戴璧琪女士


	馬海(建築顧問)有限公司建築助理
	崔亦伶女士


	杜志成父子有限公司項目測計師
	李志強先生




4． 蔡健斌先生簡介文件，並報告「馬田路–體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)項目已於本年五月開始施工，但項目承辦商在施工期間發現原來的工程設計將影響附近樹木的根部，故需暫時停止工程，並對工程設計進行適當修改。項目承辦商在現階段已完成設計上的修改及保護樹根的工作，民政處將與康樂及文化事務署(康文署)商討復工日期，並預計工程可於一星期後復工。而在復工後，署方會積極加快推展工程，以期能按照原本的計劃完成有關工程。關於「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊：明渠畔設施加建部份」(YL-DMW003a)項目，處方已進行撥地申請，並預期本年九月可展開招標工作，二零一一年初正式動工。然而由於明渠附近栽種了樹木，故署方將對現有工程設計進行檢討或作出修改，以避免工程對樹木生長造成影響。至於「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)項目，有關的招標工作亦已展開，預期有關工程項目可於本年年底前動工。

5． 何桂珠女士報告，根據目前工程進度，預期「新田足球場」(YL-DMW002)項目可於本年十月底完工，並於十一月六日舉行揭幕禮；至於「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)項目及「天慈路與天福路休憩公園」(YL-DMW009)項目則預期於本年十一月底完工；而「蝦尾村休憩處」(YL-DMW014)項目預期可於本年九月展開招標工作。此外，顧問公司現正擬備「十八鄉水蕉新村路休憩公園」(YL-DMW022)項目的招標文件及設計圖則。有關「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)項目，署方將盡快提交面積分配及設備規格表予產業檢審委員會審批，並於其後請顧問公司就核准的面積分配及設備規格進行詳細設計。

6． 委員就地區小型工程計劃的意見/提問及定期合約顧問/政府部門的回應綜合如下：

(1) 「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊：明渠畔設施加建部份」(YL-DMW003a)

委員的提問

- 查詢是項工程的興建進度，並建議顧問公司向當區議員匯報工程的最新進展。
(2)  「天慈路與天福路休憩公園」(YL-DMW009)
委員的意見
- 有委員表示據悉於上述公園加設出入口連接天慈邨將涉及房屋署及領匯公司的業權管理問題，故須由上述兩個部門決定是否加設出入口，而居民對相關出入口的保安及管理問題亦表示關注；此外，委員得悉是項工程預期可於本年十一月或之前完工，故詢問在上述公園落成後會否舉行揭幕禮。
(3) 「興建十一人硬地足球場」
委員的意見

- 認為若當局只考慮興建五人或七人的硬地足球場，則未能有效善用相關土地，故建議對原來的工程計劃作出修改，改為興建十一人人造草地足球場；
- 有委員則認為可興建設有觀眾席的五人硬地足球場，以配合香港足球總會正積極推動的五人足球運動，並期望相關場地落成後有助推動元朗區五人足球運動的發展。
康文署的回應
- 人造草地足球場屬收費設施，若將「興建十一人硬地足球場」工程項目改為興建十一人人造草地足球場，則需額外聘請職員管理球場，而有關配套設施(例如洗手間及淋浴設施等)的規格亦與硬地足球場的要求存在差別，估計工程造價及經常性開支會超出地區小型工程的核准範圍。署方建議委員可考慮以基本工務工程模式，在該處興建十一人人造草足球場，或考慮以地區小型工程模式撥款興建硬地足球場。署方會因應委員會的意見，進行有關的前期籌備工作。

民政處的回應

· 現時香港只設五人或七人硬地足球場，並沒有十一人硬地足球場，故期望委員能與康文署就如何修改相關工程項目的設計作進一步商討；

· 表示人造草地足球場的建造費用龐大，故建議委員會詳細考慮能否承擔是項工程費用。

7． 主席總結，委員閱悉上述進展報告，並促請顧問公司積極跟進「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊：明渠畔設施加建部份」(YL-DMW003a)項目的招標工作，以及建議於投標書內清楚列明在進行有關工程項目時須顧及對附近樹木的生長造成影響。另外，委員建議在落實「天慈路與天福路休憩公園」(YL-DMW009)項目的完工日期後，為該項目舉行揭幕禮。至於有關「興建十一人硬地足球場」的建議，委員認為可參考部分委員的專業意見，並期望相關工程項目的預算工程費用可維持在21,000,000元的地區小型工程撥款範圍內，並以興建五人硬地足球場及備有看台為優先選擇。
第三項、地區小型工程(元朗民政事務處倡議及跟進項目)進展報告
(截至二零一零年八月三十一日止)


(地委會文件2010／第47號)






                 
8． 陳貴培先生簡介上述文件，並報告「新田合盛圍合和魚塘附近設置排列組合式信箱架工程」(B6)項目、「屏山振興新村地台改善工程」(D5)項目、「新田潘屋村地台改善工程」(D14)項目的預算工程費用將分別調高至62,000元、78,500元及133,500元。他另建議新增五個工程項目，包括「新田小磡村設置排列組合式信箱架工程」(B8)項目、「廈村錫降圍牌樓附近避雨亭及長椅建造工程」(D16)項目、「十八鄉港攸路及南坑村路方向指示牌置設工程」(D17)項目、「十八鄉下攸田村行人隧道附近長椅置設工程」(D18)項目及「屏山洪水橋洪堤路雅珊園對面避雨亭及長椅建造工程」(D19)項目，預算工程費用合共350,000元，而「2010/11年度小規模環境改善計劃」(YL-DMW035)項目的總預算工程費用將仍維持於3,000,000元。

9． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過將「新田合盛圍合和魚塘附近設置排列組合式信箱架工程」(B6)項目、「屏山振興新村地台改善工程」(D5)項目及「新田潘屋村地台改善工程」(D14)項目的預算工程費用分別調高至62,000元、78,500元及133,500元，以及通過建議新增的五個項目，即「新田小磡村設置排列組合式信箱架工程」(B8)項目、「廈村錫降圍牌樓附近避雨亭及長椅建造工程」(D16)項目、「十八鄉港攸路及南坑村路方向指示牌置設工程」(D17)項目、「十八鄉下攸田村行人隧道附近長椅置設工程」(D18)項目及「屏山洪水橋洪堤路雅珊園對面避雨亭及長椅建造工程」(D19)項目，預算工程費用合共為350,000元，而「2010/11年度小規模環境改善計劃」(YL-DMW035)的總預算工程費用將維持於3,000,000元。

第四項、議員提交委員會考慮的地區小型工程建議


   (地委會文件2010／第48號)


                       
10． 委員就下列地區小型工程建議發表的意見摘錄如下：
(1) 「避雨上蓋」
· 項目倡議者期望能興建避雨上蓋，以連接天瑞商場行人通道與天瑞輕鐵站，以方便居民。
(2) 「雷公田村休憩處」
· 項目倡議者表示，擬建地點位於雷公田村村公所旁，前身為水務署的宿舍範圍，現時為空置土地，故建議於該處興建休憩公園。
康文署的回應
· 署方曾兩次派員到擬建工程地點作實地視察，發現通往工程地點的行車通道屬水務署的禁區範圍，普通車輛不能經由該行車通道進出工程地點，而須繞過石崗軍營方能進入，故工程車輛若駛至休憩處或將受限制。署方建議與項目倡議者一同進行實地考察，以進一步確實擬建地點的位置。
(3) 「攸田東路休憩公園及單車停泊處工程」
· 項目倡議者表示，建築公司曾租用上述地點作臨時工地，但隨著YOHO MID-TOWN現已竣工，預計建築公司將把該幅空地交還政府。故此他建議於該幅空置土地興建休憩公園及單車停泊處，以減少停泊在附近行人天橋及圍欄的單車數目，並藉以減低對行人天橋使用者造成的影響，他促請相關部門能積極跟進上述工程項目。
康文署的回應
· 是項工程擬建地點位於元朗YOHO MID-TOWN附近，據悉建築公司暫時正租用該幅土地作臨時工地，而相關工程亦已完工。
地政總署的回應
· 該署將與委員確實是項工程的擬建地點，以確認有關土地的資料。
(會後補註：經與委員確實是項工程擬建地點後，證實擬建地點大部分地方為私人土地，只有小部分為政府土地，地政總署己將有關土地資料交予民政處作進一步跟進，以考慮工程項目的可行性。)
民政處的回應
· 建議將有關興建單車停泊處的事宜轉交予運輸署及路政署跟進。
(4) 「打石塘避雨亭」
· 項目倡議者表示，現時的臨時避雨亭支柱已出現鏽損跡象，或有倒塌的危機，故促請當局盡快跟進並積極推展相關工程。
11．    主席總結，委員備悉議員提交的四項地區小型工程建議。有關「避雨上蓋」項目，委員建議相關部門到擬建項目的地點作實地視察，以確認有關地權。就「雷公田村休憩處」項目，委員促請康文署、民政處及工程項目倡議者進行實地視察，以確定該項目的確實位置及研究該處是否適合興建休憩設施。有關「攸田東路休憩公園及單車停泊處工程」項目，委員通過將興建單車停泊處的事宜轉介予運輸署跟進，並建議相關部門與工程項目倡議者作實地視察，以確認有關土地是否需交還政府，以及有關的交還日期及土地用途，以便跟進相關工程項目。至於「打石塘避雨亭」項目，委員促請民政處為臨時避雨亭進行緊急維修，以保障途人安全，並建議地政總署翻查資料以確認擬建項目的地權，如該幅土地屬政府用地，則建議民政處盡快清拆現有的臨時避雨亭，並考慮將工程列入「2010/11年度小規模環境改善計劃」(YL-DMW035)內跟進。
第五項、委員提出的地區設施管理議題

(1) 麥業成議員查詢有關興建元朗第12區體育館的進度


    (地委會文件2010／第49號)






                       
12． 委員就議題發表的意見摘錄如下︰
· 指出根據《香港規劃標準與準則》的建議，按元朗區的現有人口計算，元朗區應可獲提供9個體育館，然而區內至今只有4個體育館落成啟用，其餘5個體育館則仍在待建中，故期望署方能加快興建相關體育館，以供市民使用。

13． 康文署回應如下：
- 康文署現正積極跟進多項建築中及籌劃中的文康工程計劃，並會因應區議會就各項文康設施工程的先後緩急次序，為優先進行的工程開展籌劃工作。
14． 主席總結，建議以地區設施管理委員會(地委會)的名義去信民政事務局，促請有關當局全面加快興建體育館的進度。
(會後補註﹕秘書處已於本年十月十五日去信民政事務局，促請有關當局全面加快興建體育館的進度。)
(2)
麥業成議員要求提早興建休憩場地在元朗分區計劃大綱核准圖編號S/YL/18的工程


 (地委會文件2010／第50號)






            
15． 蔡健斌先生簡介文件。

16． 委員就議題發表的意見摘錄如下︰

(1) 擬建工程地點雖位於十八鄉範圍，但由於選址鄰近元朗市，工程完成後將可惠及元朗區居民，故建議盡快推展相關工程項目；
(2) 由於擬建工程地點附近範圍缺乏休憩設施，加上元朗區人口日漸增長，故指出是項工程具迫切性；

(3) 贊成沿用一貫的安排，將建議的地區小型工程項目按現時區議會選區分界，劃分為元朗市、元朗鄉郊及天水圍三個區域，以便委員考慮項目的先後次序和資源分配等問題；
(4) 認為若工程在十八鄉地區範圍內進行，應先去信十八鄉鄉事委員會，讓村代表知悉相關工程的資料。
17． 主席總結，擬建工程地點屬十八鄉範圍，在工程撥款許可情況下，署方應盡快推展所有有待跟進的十八鄉工程項目。此外，有委員要求將相關工程文件交予十八鄉鄉事委員會參考。
(3)
麥業成議員要求盡快落實興建元朗第12區運動場館及地區休憩用地


(地委會文件2010／第51號)






            
18． 何桂珠女士簡介上述文件，並補充「元朗第12區運動場館及地區休憩用地」的預留用地涉及私人地段，推展工程前可能須先進行收地工作。

19． 委員就議題發表的意見摘錄如下︰

(1) 相關工程建議乃由政府提出，故期望署方能積極解決相關的收地問題，以便盡快推展有關工程項目；
(2) 由於元朗區人口不斷上升，故建議盡快推展有關工程，以配合區內不斷增加的人口對運動場館的需求；

(3) 指出現時有不少屬屯門區內的學校跨區申請租用天水圍運動場舉行運動會，故認為有需要在元朗區內興建另一個運動場，以免區內部分學校因場地不足而未能於合適時段舉辦運動會；

(4) 表示屯門區近兆麟苑的運動場雖非標準運動場，但場內仍設有跑道供市民進行田徑訓練；隨著近年市民對緩跑徑的需求逐漸上升，故興建另一個設有緩跑徑的新運動場實具迫切性，以紓緩區內居民對緩步跑場地的需求；

(5) 按照現行安排，屯門區學校可同時申請屯門區及元朗區的運動場舉辦運動會，並從中籤場地中選擇較佳時段及場地進行相關活動。委員認為以抽籤方式使用運動場的機制可能存在不公平現象，建議署方考慮在抽籤機制中設立優先次序，以令區內學校可優先選擇區內的運動場地。
20． 康文署綜合回應如下：
(1) 署方備悉委員的訴求，並在日後進行「元朗第12區運動場館及地區休憩用地」的前期籌劃工作時，會與地政總署及規劃署商討有關工地範圍及收地事宜；
(2) 澄清屯門區現時只有一個運動場，其餘一個為足球場。然而為紓緩屯門區對運動場的需求，署方現正籌劃在屯門區增建一個運動場；

(3) 由於天水圍運動場設有大型停車場，故部分屯門區學校會租用天水圍運動場舉辦運動會，方便旅遊巴士接載師生及嘉賓前往運動場；

(4) 署方會將委員提出為使用運動場抽籤機制設立優先次序的建議，轉介該署相關的組別研究。
21． 民政處綜合回應如下：
(1) 明白元朗區學校對設有跑道的運動場需求甚殷，而由於部分屯門區學校亦會租用元朗大球場及天水圍運動場舉辦運動會，故認同若屯門區多興建一個運動場，將有助紓緩元朗區學校對運動場地的需求；

(2) 由於現時區內草地足球場或人造草地足球場數目未能配合區內學校及居民的需求，故署方將繼續積極與康文署研究於區內興建更多草地足球場或人造草地足球場的可行性；

(3) 指出現時區內有5個待建成的體育館，而其中3個體育館已經動工。此外，元朗區體育會會所的重建工程預計於明年中完成，並可望有助紓緩元朗區居民對體育館的需求；

(4) 署方將會與康文署商討在元朗區內興建緩跑徑的可行性。
22． 主席總結，期望康文署繼續跟進及推展「元朗第12區運動場館及地區休憩用地」工程項目，另建議康文署關注有區外學校跨區申請租用元朗區運動場的情況，以及檢討有關的抽籤制度，並研究讓區內學校可優先租用區內運動場的可行性及有關有效使用場地的安排。
第六項、新田足球場揭幕禮


    (地委會文件2010／第52號)






             
23． 蔡健斌先生簡介上述文件。

24． 委員就議題發表的意見摘錄如下︰

(1) 指出揭幕賽的比賽隊伍為新田足球隊和元朗區議會代表隊。他呼籲各位議員參加是次比賽，並表示賽後新田鄉鄉事委員會將設宴會招待各位嘉賓；
(2) 新田鄉鄉事委員會於球場啟用後將積極籌辦地區足球比賽，並期望區議會及民政處繼續支持相關活動。
25． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過撥款54,536元舉行新田足球場揭幕禮，以及由民政處執行推行是項社區參與計劃活動的各項籌備事宜。他期望由議員及增選委員等組成元朗區議會代表隊參與足球揭幕賽，與新田足球隊對賽。此外，主席感謝新田鄉事委員會鼎力支持是次揭幕禮，並呼籲各委員抽空出席是次揭幕禮。
第七項、天水圍107區游泳池興建進度匯報


    (地委會文件2010／第53號)






           
26． 何桂珠女士簡介文件。

27． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過採納天水圍107區游泳池興建進度工作小組的建議，採用由地盤B開闢新的車輛出入口及通道連接地盤A的方案，另促請康文署盡快開展相關工程。
第八項、康樂及文化事務署新設施命名〔天水圍第2區休憩用地〕

    (地委會文件2010／第54號)






             
28． 李詠琴女士簡介文件。

29． 委員就議題發表的意見摘錄如下︰

(1) 指出「聚星樓」乃屏山文物徑景點之一，但因應新設施坐落於屏山，而天水圍市民亦得以享用，故認為有關設施以屏山天水圍命名會較為貼切，故此建議將「聚星路市政大樓」、「聚星路體育館」及「聚星路游泳池」的擬用名稱分別更改為「屏山天水圍文化康樂大樓」、「屏山天水圍體育館」及「屏山天水圍游泳池」；
(2) 有委員贊成以「文化康樂大樓」取代「市政大樓」的命名建議，但認為以屏山天水圍作為命名的名稱會較為冗長。
30． 李詠琴女士回應指署方需進一步確認「文化康樂」與「康樂文化」的排列次序。
31． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過由康文署確定應以「屏山天水圍康樂文化大樓」或是「屏山天水圍文化康樂大樓」(Ping Shan Tin Shui Wai Leisure and Cultural building)作為位於天水圍第2區的康體設施大樓的名稱，以及通過大樓內「屏山天水圍體育館」(Ping Shan Tin Shui Wai Sports Centre)及「屏山天水圍游泳池」(Ping Shan Tin Shui Wai Swimming Pool)的命名。
(會後補註：康文署已於本年十月十四日確定以「屏山天水圍文化康樂大樓」(Ping Shan Tin Shui Wai Leisure and Cultural building)作為位於天水圍第2區的康體設施大樓的名稱。)
第九項、康樂及文化事務署於2010年4月至2011年3月在元朗區舉辦的
康樂體育活動計劃修訂財政預算


    (地委會文件2010／第55號)






            
32． 李詠琴女士簡介文件。

33． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過「康樂及文化事務署於2010年4月至2011年3月在元朗區舉辦的康樂體育活動計劃」修訂財政預算，而所增加的開支157,000元，將用作支付「元朗區欖球推廣計劃」的上調開支以及康樂體育活動兼職員工薪酬調整後的上調開支，計劃的開支總額將由5,122,100元上調至5,279,100元，有關的額外開支157,000元現階段會從已獲批的5,122,100元撥款中自行調配撥款支付。康文署將於稍後因應所舉辦的康樂體育活動數目以及整體支出情況，考慮是否需向地委會申請其300,000元備用開支中的撥款以支付本年度的相關費用，若備用開支未能支付上述上調開支，該署才會考慮向財務委員會提出相關撥款申請。
第十項、康樂及文化事務署於二零一零年七月至十月份在元朗區內舉辦的康
樂體育活動及二零一零年六月至七月份設施管理匯報


      (地委會文件2010／第56號)






        
34． 李詠琴女士簡介文件。

35． 委員就議題發表意見摘錄如下︰

(1) 委員關注天水圍公園重鋪地磚的工程，另期望署方能進一步研究長遠方案，以解決天水圍公園的水浸問題；
(2) 指出元朗大球場欠缺活動龍門架，而元朗大球場及天水圍運動場亦欠缺飲品自動售賣機，建議署方添置有關設施。
36． 康文署綜合回應如下：
(1) 署方將繼續與建築署跟進天水圍公園重鋪地磚的工程，以及研究解決公園水浸問題的長遠方案；
(2) 足球活動龍門架將於本年九月至十月期間運抵元朗大球場，署方亦將跟進於元朗大球場及天水圍運動場添置飲品自動售賣機的建議。
(會後補註：足球活動龍門架已於本年七月底運抵元朗大球場，供用場人士使用。而固定龍門架亦已於九月初完成安裝。此外，現時元朗大球場東面看台台下已設有一部飲品自動售賣機，而由於天水圍運動場已設有小食亭，故在指定範圍內未能額外設置飲品自動售賣機。)
37． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過新增兩項康樂及體育設施改善工程建議，即「天瑞體育館籃球架懸掛系統改善工程」及「天水圍公園花床改建改善工程」(文件內的第23項及第24項工程)。上述兩項工程項目的預算工程費用合共為826,500元，而「康樂及文化事務署元朗區2010/11年度康樂及體育設施改善工程計劃」的實際工程費用及現金流將繼續維持為5,803,000元。委員另建議康文署安排委員實地視察相關工程的進展。

第十一項、康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報


     (地委會文件2010／第57號)






            
38． 委員閱悉上述文件。

39． 主席總結，委員閱悉上述文件，並指出由於屏山天水圍文化康樂大
樓坐落於屏山，大部分天水圍居民仍會繼續使用現時的天水圍公共圖書館，故此即使在該文化康樂大樓落成後，天水圍公共圖書館亦不能因而關閉。委員期望康文署代表積極向署方反映上述意見。
第十二項、康樂及文化事務署元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用率匯報


     (地委會文件2010／第58號)






        
40． 委員閱悉上述文件，並就議題發表的意見摘錄如下︰
· 指出部分戶外文娛活動節目安排於下午3時開始，但該時段天氣較為炎熱，故建議署方將相關活動順延至較後時段進行，以吸引更多觀眾停留觀賞節目。
41． 主席總結，委員閱悉上述文件，期望署方積極考慮委員的意見，對
相關戶外節目的開始時間作進一步調整。
(會後補註：康文署其後按個別場地的實際情況，將部份於10月及11月舉行的地區免費文娛節目的開始時間，由原定的下午3時順延至下午4時半或5時。)
第十三項、元朗區社區會堂及社區中心設施管理匯報


      (地委會文件2010／第59號)






           
42． 陳暉浩先生簡介文件。

43． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過由元朗區社區會堂及社區中
心設施管理工作小組繼續跟進「延長元朗區社區會堂/社區中心的開放時間」試驗計劃，並促請民政處研究考慮延長天耀社區中心及天瑞社區中心開放時間的可行性。
第十四項、元朗區社區中心/社區會堂使用率


     (地委會文件2010／第60號)






            
44． 委員閱悉上述文件。

45． 議事完畢，是次會議於下午十二時零五結束。

元朗區議會秘書處
二零一零年十月二十五日

檔號﹕HAD YLDC 13/30/7/10
會議記錄於3.9.2010獲得通過，無須修訂。
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