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歡迎詞


主席歡迎各委員及政府部門代表出席是次會議，並歡迎地政總署高級產業測量師/西(元朗地政處)李志強先生及康樂及文化事務署(康文署)高級經理(新界西)文化推廣馬錦榮先生首次出席會議。主席另歡迎元朗公立中學校友會小學同學旁聽是次會議。
第一項、通過地區設施管理委員會二零一零年度第五次會議記錄                 
2． 委員一致通過上述會議記錄。
第二項、地區小型工程計劃(區議員倡議項目)進展報告

(地委會文件2010／第62號)                               
3．  
主席歡迎下列人士出席是次會議：
 
 
 
民政事務總署建築師(工程)5 


          陳群芳女士

 
 
馬海(建築顧問)有限公司建築助理

          戴璧琪女士


4． 蔡健斌先生簡介文件，並報告關於「馬田路-體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)項目，早前項目承辦商在施工期間發現原來的工程設計將影響附近樹木的根部，其後已對工程設計作出適當修改。在康文署的協調下，有關工程已復工，地區設施管理委員會(地委會)正副主席、項目倡議者、政府部門及定期合約顧問於二零一零年十月七日進行實地工程考察，以視察工程的進展情況。此外，有關的挖掘工序現已完成，署方並已促請項目承辦商加快推展有關工程，以期可於明年農曆新年前完工。有關「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊﹕明渠畔設施加建部份」(YL-DMW003a)項目，招標程序已經展開，預計工程項目可於二零一一年初正式動工，並期望於10個月內完成有關工程。有關「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)項目已進行招標，並正就所收到的標書進行分析，期望工程項目可於本年底前正式動工。有關「打石塘避雨亭」工程的建議，由於擬建的工程範圍已建有舊式避雨亭，處方已透過地政總署知悉該亭的擁有權，並已聯絡該亭的短期租約持牌人，持牌人表示願意交出避雨亭的擁有權，故處方待完成「打石塘避雨亭」工程設計及獲議員通過有關工程後，將按短期租約的條款給予持牌人3個月限期交出業權以推展工程。
5． 何桂珠女士報告，「新田足球場」(YL-DMW002)項目已大致完工，並將於本年十一月六日舉行揭幕禮。另外，「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)項目的建築工程仍在進行中，預計於二零一一年初完工。有關「天慈路與天福路休憩公園」(YL-DMW009)，署方會繼續密切留意該建築工程的進展，並已敦促項目承辦商盡量於明年農曆新年前完成有關工程。「蝦尾村休憩處」(YL-DMW014)項目的招標工作已經展開，署方將待顧問公司完成標書評核工作後，再向委員匯報。「十八鄉水蕉新村路休憩公園」(YL-DMW022)項目的撥地程序已經完成，顧問公司現正進行有關工程項目的深化設計工作。產業檢審委員會現正審核有關「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)項目的面積分配及設備規格表，署方會盡快回應有關成員就工程項目提出的查詢，以便產業檢審委員會盡快完成審批工作。
6． 委員就地區小型工程計劃的意見/提問及定期合約顧問/政府部門的回應綜合如下：


(1) 「天慈路與天福路休憩公園」(YL-DMW009)
委員的意見
· 表示在資源許可的情況下，期望署方能於公園內增設座椅及康樂設施，如長者健體設施及兒童遊樂設施，以供居民使用。
(2) 「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)
委員的意見

· 指出工程項目規模龐大，而工程得以落實，全賴一眾委員的支持，故建議地委會的全體委員成為工程項目的倡議人。
(3) 「天澤商場外小巴站加建上蓋工程」
委員的提問
· 查詢工程項目的進度，並期望工程能盡快推展。

(4) 「避雨走廊」
委員的意見
· 委員表示路政署預計工程項目的預算工程費用超過25,000,000元，由於有關工程費用超出地區小型工程的撥款範圍故不獲接納。委員遂建議先於路面較筆直的天水圍(南)進行工程，以連接數個商場，並預計有關安排所需的預算工程費用將只為整項工程費用的一半。
(5) 「八鄉牌樓後方政府地改建休憩處及設置長者晨運設施」
委員的意見
· 由於工程項目擬建地點為市民的晨運場地，故建議將工程列為優先處理的八鄉工程項目，以便盡快推展有關工程。
7． 主席總結，通過地委會的全體委員成為「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)項目的倡議者，並透過區議會秘書處聯絡未有出席是次會議的委員以詢問他們是否同意成為倡議者，主席期望產業檢審委員會能加快審批有關項目，以及促請民政處及康文署積極跟進其推展進度；就「銀座廣場加設永久性旗桿及牌樓」項目，通過將加設旗桿部分列為優先處理的工程項目，而兩枝旗桿的高度將分別定為14米及12米，並通過撥款150萬元以推展有關工程。委員促請康文署盡快推展工程，以期望可於明年的香港特別行政區成立紀念日在銀座廣場舉行升旗禮；有關「天慈路與天福路休憩公園」(YL-DMW009)項目，由於有關工程已接近完工，為免延誤工程進度，委員建議待工程落成後進行實地視察以研究增建座椅及康體設施的可行性，並期望公園可於二零一一年初正式啟用；此外，有關「天澤商場外小巴站加建上蓋工程」項目，主席表示將與有關部門跟進有關工程；就「避雨走廊」項目，期望有關部門到現場實地視察，以研究工程項目的可行性；有關「八鄉牌樓後方政府地改建休憩處及設置長者晨運設施」項目，主席表示待「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)項目完工後，將與民政處及康文署實地視察擬建工程地點，以研究工程的可行性。
(會後補註﹕元朗區議會秘書處已於本年十一月十二日聯絡未有出席是次會議的委員，有關委員均同意成為「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)項目的倡議者。)
第三項、
地區小型工程(元朗民政事務處倡議及跟進項目)進展報告
(截至二零一零年十月二十九日止)


(地委會文件2010／第63號)






        
8． 陳貴培先生簡介上述文件，並報告大部分工程已展開招標程序，並預期可於本財政年度內完工。另外，他報告「廈村錫降圍牌樓附近避雨亭及長椅建造工程」(D16)項目及「八鄉區避雨亭改善工程」(E2)項目的預算工程費用將分別調高至168,000元及71,600元。此外，民政處亦建議新增七項工程項目，即「新田米埔村設置排列組合式信箱架工程」(B9)項目、「十八鄉山貝涌口村改善工程」(D20)項目、「廈村洪水橋洪儒路地台改善工程」(D21)項目、「八鄉河背村休憩處改善工程」(D22)項目、「錦田泰康圍錦田街市附近地台改善工程」(D23)項目、「天水圍天耀附近避雨亭及長椅建造工程」(D24)項目及「屏山丹桂村玉桂園附近避雨亭建造工程」(D25)項目，預算工程費用合共1,180,000元，而「2010/11年度小規模環境改善計劃」(YL-DMW035)項目的總預算工程費用將維持於3,000,000元。
9． 委員就議題發表的意見摘錄如下︰

-
表示大棠村牌坊附近的遊樂場已落成達20年，場內的鐵絲網已經破損，公園內亦長滿雜草，故期望相關部門能作出跟進，就有關設施進行維修，並期望相關部門能定期清理雜草、改善場內照明，以及翻新公園的出入口及場內的籃球架等。
10． 主席總結，通過將「廈村錫降圍牌樓附近避雨亭及長椅建造工程」(D16)項目及「八鄉區避雨亭改善工程」(E2)項目的預算工程費用分別調高至168,000元及71,600元；以及通過預算工程費用1,180,000元以推展新增的七項工程項目，即「新田米埔村設置排列組合式信箱架工程」(B9)項目、「十八鄉山貝涌口村改善工程」(D20)項目、「廈村洪水橋洪儒路地台改善工程」(D21)項目、「八鄉河背村休憩處改善工程」(D22)項目、「錦田泰康圍錦田街市附近地台改善工程」(D23)項目、「天水圍天耀附近避雨亭及長椅建造工程」(D24)項目及「屏山丹桂村玉桂園附近避雨亭建造工程」(D25)項目。在新增上述七項工程後，「2010/11年度小規模環境改善計劃」(YL-DMW035)項目的總預算工程費用將維持於3,000,000元。此外，委員亦促請民政處派員到大棠村牌坊附近的遊樂場作實地視察，以跟進相關設施。
第四項、議員提交委員會考慮的地區小型工程建議



(地委會文件2010／第64號)






                 
11． 委員就下列地區小型工程建議發表的意見摘錄如下：
「天水圍北寵物公園」
· 項目倡議者表示天水圍有不少居民飼養寵物，然而區內卻欠缺寵物公園，故期望當局在區內興建相關設施；

· 有委員支持於天水圍興建寵物公園，並建議署方考慮於寵物公園內增設泊車設施，以吸引更多駕車人士攜帶寵物前往，增加寵物公園的使用率。
12． 主席總結，委員備悉並通過文件內有關「天水圍北寵物公園」的建議，以及將該建議交由相關部門跟進及研究其可行性。
第五項、天慈花園揭幕禮


    (地委會文件2010／第65號)






          
13． 蔡健斌先生簡介文件。
14． 委員就議題發表的意見摘錄如下：
(1) 表示由於以「花園」命名的休憩設施不多，故查詢署方以「花園」作命名的準則； 
(2) 近期多個地區小型工程相繼落成啟用，期望地委會能加強宣傳有關設施，如加印宣傳單張及製作橫額等，讓市民知悉新設施的位置及規模。
15． 李詠琴女士回應表示署方訂有就休憩設施的命名準則，並根據設施面積大小將設施命名為「花園」或「休憩處」。一般而言，面積小於5000平方米的靜態設施稱為休憩處，而面積由5000平方米至1公頃的設施則稱為花園。
16． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過舉辦天慈花園揭幕禮及於地委會的備用開支(30萬元)中預留撥款80,000元以舉辦上述社區參與計劃，並由民政處執行推行是項計劃的各項籌備事宜。民政處將於稍後提交活動的詳細財政預算及其他相關安排予地委會審批。
第六項、康樂及文化事務署新設施命名



(地委會文件2010／第66號)
                              
17． 李詠琴女士簡介文件。

18． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過「洪德路休憩處」(Hung Tak Road Sitting-out Area)的命名。
第七項、
康樂及文化事務署於二零一零年九月至十二月份在元朗區內舉辦的
康樂體育活動及二零一零年八月至九月份設施管理匯報


(地委會文件2010／第67號)





             
19． 李詠琴女士簡介文件，並於席上提出就文件第12段作出以下修改﹕
 

 
原文：
　
　　
          本文件乃供元朗區議會地區設施管理委員會在二零一零年十一　

月五日舉行的會議上參考，歡迎各委員提出意見，並通過第9段建議的4項新增康樂及體育設施改善工程及通過新增撥款共$1,586,000，以完成有關工程。
更改為：

　


本文件乃供元朗區議會地區設施管理委員會在二零一零年十一　

月五日舉行的會議上參考，歡迎各委員提出意見，並通過第9段建議的4項新增康樂及體育設施改善工程及通過新增撥款共$1,486,000，以完成有關工程。

20． 委員就議題發表意見摘錄如下︰
(1) 關注朗屏西鐵站附近路邊花槽內花卉出現枯萎的情況，建議康文署加強對花槽進行綠化工作，並選種合適的時花；
(2) 建議於蝶翠峰通往元朗市的行人路(鄰近大棠路、十八鄉路)加設長椅及進行綠化工作。
21． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過撥款1,486,000元以推行新增的四項康樂及體育設施改善工程建議，即「天瑞體育館及鳳琴街體育館加裝體操器材固定點工程」、「元朗區內游泳池濾水缸氣昇及循環系統改善工程」、「元朗區內公園及遊樂場(共十個場地)更換遊樂場地蓆工程」及「元朗公園水池循環系統改善工程」(文件內第25-28項工程)。在新增上述四項工程項目後，「康樂及文化事務署元朗區2010/11年度康樂及體育設施改善工程計劃」的實際工程費用及現金流將為7,293,500元。此外，委員促請康文署跟進朗屏西鐵站附近路邊花槽花卉枯萎的情況，以及就蝶翠峰通往元朗市的行人路(鄰近大棠路、十八鄉路)進行綠化，並建議將上述兩項事宜一併轉交本會轄下的元朗區綠化計劃工作小組跟進。
第八項、康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報


(地委會文件2010／第68號)






          
22． 委員閱悉上述文件。
第九項、康樂及文化事務署元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用率匯報


(地委會文件2010／第69號)





               
23．   委員閱悉上述文件，並期望署方能進一步優化文娛活動舉辦的時間、地點及形式。
第十項、推行「延長元朗區社區會堂及社區中心的開放時間」試驗計劃


(地委會文件2010／第70號)






          
24． 陳暉浩先生簡介文件。

25．   主席總結，委員閱悉上述文件，並通過撥款35,000元於二零一一年四月至二零一二年三月推行延長天耀社區中心及天瑞社區中心開放時間試驗計劃。民政處將跟進推行上述計劃的相關工作，並將於二零一一年十月進行檢討及提交有關試驗計劃的報告，以供本會轄下的元朗區社區會堂及社區中心設施管理工作小組考慮是否繼續全面推行上述計劃。由於該計劃的推行時間及相關的撥款安排需跨越本屆區議會任期屆滿後的3個月(即二零一二年一月至三月)，故需稍後安排提交予新一屆(即二零一二年至一五年)的區議會確認。
第十一項、
元朗區社區中心／社區會堂使用率

(地委會文件2010／第71號)






          
26． 委員閱悉上述文件。
第十二項、其他事項
(1)元朗區議會地區設施管理委員會二零一一年度建議的會議時間表


      (地委會文件2010／第72號)






              
27． 委員一致通過上述建議的會議時間表及相關安排。。
28． 議事完畢，是次會議於上午十時五十分結束。



元朗區議會秘書處
二零一零年十二月二十日
檔號：HAD YLDC 13/30/7/10
會議記錄於7. 1. 2011獲得通過，無須修訂。
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