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歡迎詞


主席歡迎各委員及政府部門代表出席是次會議。
第一項、通過地區設施管理委員會二零一一年度第一次會議記錄                 

2． 委員一致通過上述會議記錄。

第二項、地區小型工程計劃(區議員倡議項目)進展報告
3． 
(地委會文件2011／第14號)                               

4．  
主席歡迎下列人士出席是次會議：

 
民政事務總署建築師(工程)5 
陳群芳女士

 
馬海(建築顧問)有限公司項目經理
梁志雄先生

馬海(建築顧問)有限公司建築師
陳家敏女士


馬海(建築顧問)有限公司建築助理
戴璧琪女士
5． 蔡健斌先生簡介文件，並報告「馬田路-體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)項目中需要進行掘地的工程已完成，承建商正就工程進行結構檢驗工作，預計工程於三月底完成。有關「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)項目，元朗民政事務處(民政處)已於去年十二月與承辦商簽約，現正全速進行工程。有關「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊：明渠畔設施加建部份」(YL-DMW003a)項目，民政處已安排獲批標書的承辦商在三月中簽署合約，並隨即展開工程。處方亦會將工程的相關圖則和駐地盤聯絡人的資料轉交至各委員備考，並建議委員如欲對工程項目作出任何修改或提出任何建議，可待工程完成後再提出，以免影響工程的進度。此外，他報告「八鄉竹坑村休憩處重修工程」（YL-DMW065）項目、「頌富商場及天恩商場往輕鐵站之行人天橋加建雨檔」(YL-DMW066)項目、「元朗青山公路與媽廟路交界的空置土地改善工程」項目(YL-DMW067) 即將於本年三月動工，並建議委員會通過立項推展下述四項工程，即「天澤商場外小巴站加建上蓋工程」項目、「雷公田村休憩處」項目、「打石塘避雨亭」項目及「屏廈路巴士站及天河路邨巴站加設座椅」項目。此外，有關「八鄉橫台山散村巴士站候車處申請加建上蓋」項目，雖然並非由本委員會負責，但處方亦已向運輸署了解有關工程的進度，並得悉有關工程可望於本年三月動工。此外，有關「頌富商場及天恩商場往輕鐵站之行人天橋加建雨檔」（YL-DMW066）項目，由於招標後的預算工程費用較原訂為高，故建議將預算工程費用由400,000元上調至600,000元。
6． 李詠琴女士報告，有關「銀座廣場加設永久性旗桿及牌樓(永久性旗桿部分)」(YL-DMW060)項目，署方已派員與建築署代表進行實地視察，並決定於本年四月初正式動工，以期於本年六月中完成有關工程。
7． 何桂珠女士報告，「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)項目原訂於二零一一年初完成，署方早前就工程項目與相關部門人員進行實地視察時，認為工程有尚待改善的地方，包括需增設殘疾人士通道和排水設施，加上早前委員會已通過增設長者健體設施，現估計預算工程費用需由4,700,000元上調至6,500,000元。有關「十八鄉水蕉新村路休憩公園」(YL-DMW022)項目，顧問公司現正擬備招標文件，根據最新的工程設計，預計工程費用需由3,900,000元上調至6,500,000元。有關「蝦尾村休憩處」(YL-DMW014)項目，康樂及文化事務署(康文署)已發信通知獲批標書的承辦商有關簽署合約的事宜，預期工程可於二零一一年三月開展。有關「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)項目，預期工程最快可於二零一一年中進行土地勘測工作，並會盡快動工。

8． 梁志雄先生報告，關於「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)項目，顧問公司與有關政府部門派員進行實地視察後，決定在適當位置加建設施，包括無障礙設施、扶手設施和排水設施等。有關「十八鄉水蕉新村路休憩公園」(YL-DMW022)項目，由於工程需增設圍欄、照燈、觸覺警示帶等設施，故預算工程費用需相應上調。
9．   主席總結，通過將「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)項目及「十八鄉水蕉新村路休憩公園」(YL-DMW022)項目的預算工程費用每項分別上調至6,500,000元，並通過將「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)項目及「頌富商場及天恩商場往輕鐵站之行人天橋加建雨檔」(YL-DMW066)項目的預算工程費用分別上調至19,000,000元及600,000元，以及通過立項推行「天澤商場外小巴站加建上蓋工程」項目、「雷公田村休憩處」項目、「打石塘避雨亭」項目及「屏廈路巴士站及天河路邨巴站加設座椅」項目。此外，地區設施管理委員會（地委會）計劃於本年四月就擬建工程項目進行實地視察，包括位於八鄉及廈村的工程項目，以及位於天水圍天瑞邨的「避雨上蓋」項目。
第三項、地區小型工程(元朗民政事務處倡議及跟進項目)進展報告

(截至二零一一年二月二十八日止)


(地委會文件2011／第15號)






        

10． 委員閱悉上述文件。
第四項、
二零一一至二零一二年度元朗區議會地區設施管理委員會小規模環境改善計劃



(地委會文件2011／第16號)






          

11． 陳貴培先生簡介文件。
12． 委員就議題發表的意見摘錄如下：
(1) 期望處方積極跟進「屏山丹桂村菁雅居附近避雨亭建造工程」D(8)項目及「屏山唐人新村路采茵軒附近避雨亭建造工程」D(10)項目，並建議處方在策劃興建避雨亭項目前，可先作實地視察，研究興建相關項目的迫切性，以善用資源； 

(2) 有委員建議在「馬田路－體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)項目工程範圍加設兩張休憩長椅，並納入「二零一一至二零一二年度元朗區議會地區設施管理委員會小規模環境改善計劃」中跟進；

(3) 有關「天水圍屏廈路西鐵站B出口附近長椅設置工程」D(4)項目及「天水圍天河路遊樂場附近避雨亭及長椅建造工程」D(5)項目，委員期望處方可向委員提供長椅樣本，以供參考；
(4) 查詢「天水圍西鐵站附近避雨亭建造工程」C(4)項目的擬建工程範圍的確實位置，並建議進行實地視察以研究擴大工程範圍的可行性。
13． 蔡健斌先生回應指地委會每年預留3,000,000元予民政處推展工程，而「屏山丹桂村菁雅居附近避雨亭建造工程」D(8)項目及「屏山唐人新村路采茵軒附近避雨亭建造工程」D(10)項目亦已進入動工階段，處方將全速推展有關工程，以期於二零一一／一二財政年度內完工。
14． 陳貴培先生回應指「天水圍西鐵站附近避雨亭建造工程」C(4)項目的擬建地點位於天福路旁，現時上述地點已設有兩個避雨亭，處方將與相關委員就工程項目進行實地視察，以研究擴建避雨亭的可行性。

15． 主席總結，通過撥款3,600,000元以推行「二零一一至二零一二年度元朗區議會地區設施管理委員會小規模環境改善計劃」。此外，委員如有其他工程建議，亦應盡快提出，以便跟進。
第五項、議員提交委員會考慮的地區小型工程建議


(地委會文件2011／第17號)






                 

16． 主席總結，委員閱悉上述文件，並建議派員與委員實地視察位於廈村附近的「行人路上蓋」工程項目的擬建地點，以研究工程的可行性，以及在現金流許可的情況下，優先將「於天恩路候車區增設候車上蓋」項目納入二零一一/一二年度的地區小型工程計劃，以作跟進。
第六項、馬田路–體育路文娛綠化走廊揭幕禮財政預算


(地委會文件2011／第18號)






          

17． 蔡健斌先生簡介文件。
18． 委員指出在工程進行期間，附近大廈的業主立案法團和商舖對工程提出不少寶貴意見，故建議民政處去信邀請上述的業主立案法團、業委會及商舖等派代表出席揭幕禮。
19． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過撥款20,000元舉辦「馬田路–體育路文娛綠化走廊揭幕禮」及相關的財政預算，並由民政處執行推行是項社區參與計劃活動的各項籌備事宜。是項社區參與計劃活動的款額將由財務委員會(財委會)於二零一一至二零一二年度預留予地委會的備用開支支付，而是項社區參與計劃活動的撥款額將不多於獲財委會於該年度通過預留予地委會的備用開支款額。民政處將以信函或請柬通知「馬田路–體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)項目附近樓宇的業主立案法團，以便將工程項目落成啟用的訊息帶給區內的居民。
(會後補註﹕財委會已於二零一一年三月十八日的會議上通過有關預留予地委會的備用開支的撥款安排。)
第七項、元朗區天水圍第117區休憩用地初步設計方案


    (地委會文件2011／第19號)






          

20． 
主席歡迎下列人士出席是次會議：
 
	建築署高級工程策劃經理336
	陳雯玲女士

	
	

	建築署工程策劃經理358
	方泳珊女士

	
	

	聯協建築師事務所有限公司副董事
	林子雄先生

	
	

	聯協建築師事務所有限公司高級建築師
	陳潔儀女士

	聯協建築師事務所有限公司建築助理
	周秀霞女士

	
	

	湯馬士(香港)有限公司董事
	譚偉倫先生

	
	

	地利環境顧問有限公司董事
	吳耀生先生

	
	

	建偉工程顧問有限公司董事
	謝栢堅先生


21． 何桂珠女士表示，康文署已因應委員會較早前的意見，完善工程計劃的擬建設施。因為工地尺寸及面積不足，工程計劃中的人造草地足球場兼欖球場的安全區濶度將未達建議標準，康文署現正就此徵詢香港足球總會及香港欖球總會的意見。此外，為免影響附近居民，泛光燈的平均照明度會設定為最高200勒克斯(lux)，較舉辦本地乙組賽事要求的500勒克斯為低。但上述設計仍可滿足業餘足球練習、訓練及比賽的需要。而在工程進行期間，工地範圍將全面被圍封，故現時由天葵路行人隧道通往中華基督教會方潤華中學及潮陽百欣小學的小路，以及由潮陽百欣小學通往天業路的小路將會暫時停用。
22． 陳雯玲女士及林子雄先生進一步簡介工程計劃的設計方案。

23． 委員就議題發表的意見摘錄如下：
(1) 建議署方積極考慮延長緩跑徑的可行性，並建議在100米和200米的位置設立標記，以及在緩跑徑附近設置時鐘； 

(2) 認為有蓋觀眾看台只有200個座位未必能夠應付實際需要，故建議擴大看台面積以增設座位數目；

(3) 查詢綠化天台下將擬建的設施； 
(4) 建議擴闊行人徑以便利學生及居民進出休憩用地；
(5) 查詢中華基督教會方潤華中學和天業路附近兩塊空地的用途，並查詢將有關空地的發展計劃納入天水圍第117區休憩用地發展項目的可行性；
(6) 有委員建議削減停車場泊車位數目，以擴大休憩空間；另有委員則認為比賽的球員和觀眾可能會自行駕車到達球場，對停車場泊車位亦有一定的需求，故對削減停車場泊車位數目的建議有所保留；
(7) 查詢工程項目的施工時間表，並建議盡快推展工程；
(8) 建議於天華路增設出入口通道通往休憩用地；
(9) 認為泛光燈的平均照明度設定為最高200勒克斯(lux)足以滿足舉辦乙組、丙組及青年組足球比賽的需要；
(10) 認為元朗區只有一個人造草足球場，未能滿足區內對人造草足球場的需要，故查詢將東頭工業區遊樂場改建為人造草足球場的可行性；另有委員指出現時元朗大球場和天水圍運動場的足球場使用率已達100%，可見區內的足球場已出現供不應求的情況，故期望可盡快落實將東頭工業區遊樂場改建為人造草足球場工程；
(11) 建議足球場外圍的圍欄可懸掛大型比賽賽事的橫額，以收宣傳之效；

(12) 查詢於球場內設置可調校照明度的泛光燈的可行性，並促請當局留意泛光燈對球場附近行車天橋的駕駛者所造成的影響；

(13) 查詢在球場附近設置單車停泊處的可行性；
(14) 查詢調整看台位置或設置球場上蓋以阻擋陽光的可行性；

(15) 查詢休憩用地場內會否設置飲水器及小食亭等設施；

(16) 有委員建議在休憩用地增設兒童遊樂設施；

(17) 有委員認為洗手間和更衣室的位置較為偏遠，或對球員和觀眾構成不便，查詢在看台或毗連空地增設洗手間及更衣室的可行性。
24． 陳雯玲女士綜合回應如下：
(1) 表示署方將在緩跑徑的特定位置加設標示以顯示距離；

(2) 有蓋觀眾看台的座位數目乃根據康文署擬議設施的所訂的規定而建造，故加設座位的建議須交由康文署跟進；建築署已考慮到球場燈光對附近的居民和駕駛者所造成的影響，故球場內的燈柱會較為矮小和分散，而委員建議延伸看台亦需考慮看台延伸後部分觀眾席視線會受現場燈柱阻擋；

(3) 指出綠化天台下的服務大樓將設有康文署辦事處、洗手間、更衣室、殘疾人士洗手間、育嬰室及其他機電設施；
(4) 停車場泊車位數目乃根據康文署的要求而定，故增加車位數目須交由康文署研究；

(5) 指出球場泛光燈將設有100勒克斯(lux)和200勒克斯(lux)的模式，以配合球場不同活動的需要；

(6) 若康文署同意於足球場圍欄懸掛廣告橫額等宣傳品，署方須研究圍欄設計及結構能否承受宣傳品的風力效應和重量；

(7) 表示休憩用地將設有飲水器；
(8) 由於康文署要求可於服務大樓內觀察大樓附近的停車場、足球場以及附近兩塊空地將來發展後的運作，故署方計劃將服務大樓設於公園的中心位置。
25． 林子雄先生綜合回應如下：

(1) 將於潮陽百欣小學的入口處設置小廣場，以避免進出學校的學生與使用緩跑徑的市民發生碰撞，因此，若要延長緩跑徑，便需將小廣場的空間相對縮小；
(2) 休憩用地設有行人路予中華基督教會方潤華中學和潮陽百欣小學的學生及居民使用，而行人徑和緩跑徑之間會設置花圃以分隔行人及跑步者；
(3) 指出受現場地形環境所限，以及考慮到康文署要求球場南北座向的設計，球場只能設置於現在擬議的位置；
(4) 指出公園將採用滲透形式設計，令居民可由不同的通道（如天華路等）進出公園。
26． 康文署代表綜合回應如下：

(1) 中華基督教會方潤華中學和天業路附近兩塊空地，已分別預留作興建多用途沙灘球場及天水圍第109區體育館用途，而天水圍第117區休憩用地工程計劃中的擬建停車場可與上述兩項設施共同使用；

(2) 除飲水器外，署方亦會在休憩用地場內設置汽水售賣機；

(3) 若在觀眾看台設置洗手間、更衣室，以及擴大看台面積、修改看台位置及座位數目，有關建築物可能會進一步阻擋天水圍分區計劃大綱圖上預留的景觀廊，故有關建議須交由規劃署審批。為免延誤工程進度，請委員考慮接納現行設計方案。
27． 主席總結，委員閱悉上述文件，並對有關的初步設計方案表示讚賞及期望工程可於二零一一年底動工，以及希望康文署和建築署能考慮委員的建議，包括考慮在球場內設置可調節光度的泛光燈及在球場南面開設一個出入口以便利居民等。委員另通過以地委會的名義致函民政事務局局長，以表達有關擬以基本工務工程項目撥款將東頭工業區遊樂場改建為人造草足球場的訴求，以及可盡快展開工程的期望。
第八項、元朗第15區社區會堂

(地委會文件2011／第20號)
                              

第九項、委員提出的地區設施管理議題

(1) 

麥業成議員及陳美蓮議員建議增建元朗東社區會堂事宜


(地委會文件2011／第21號)
                              

28． 主席歡迎下列人士出席是次會議。

	民政事務總署高級行政主任(2)2
	馮國鴻先生

	
	

	建築署建築師/TAS(2)
	黃國權先生

	
	

	新鴻基地產代理有限公司策劃經理
	司徒建恩先生

	
	

	新鴻基地產代理有限公司副總則師
	吳梓坤先生

	
	

	新鴻基地產代理有限公司助理經理
	江育明先生


	新鴻基地產代理有限公司則師
	梁楚穎小姐

	
	

	創智建築師有限公司助理董事
	鍾萬信先生

	創智建築師有限公司建築助理
	杜福祥先生



29． 馮國鴻先生及鍾萬信先生簡介文件。

30． 委員就議題發表的意見摘錄如下：

(1) 期望發展商能於元朗第15區社區會堂提供現代化的燈光及音響，以及設置冷氣和暖氣設備；


(2) 建議由商場至社區會堂入口的一段連接道路設立有蓋通道；
(3) 指出元朗(東)的人口不斷增加，現有的鳳琴街體育館未能滿足社區人士的需求，故期望盡快興建元朗第15區社區會堂；

(4) 查詢社區會堂的內部設施及裝修，以及外部維修保養的費用由民政處還是由發展商負責；

(5) 有委員認為現時元朗第15區社區會堂的位置較為偏遠，建議重新考慮該會堂的位置；
(6) 有委員查詢文件內顯示興建會堂需時3年，但為何市民需待二零一七年方可使用社區會堂。
31． 馮國鴻先生綜合回應如下：

(1) 元朗第15區社區會堂的內部設計及裝修均由發展商負責，而社區會堂落成後，會堂的管理則由民政處負責，而會堂的日常維修和保養工作則交由建築署負責；


(2) 根據有關地段換地條款，發展商須於二零一七年三月底前完成興建元朗第15區社區會堂；而按發展商現有的時間表，預計社區會堂的建造工程可於二零一一年底展開，並約需時三年完成。
32． 鍾萬信先生綜合回應如下：
(1) 表示元朗第15區社區會堂將積極研究引進現代化的音響、燈光和室內設備，並會考慮於更衣室內設置冷氣和暖氣設備的可行性；
(2) 將積極研究於商場出口至社區會堂的一段連接道路設立有蓋通道的可行性；
(3) 指出現時的選址位置已配合會堂外的公共空間和行人通道，以方便更多居民使用社區會堂。
33． 吳梓坤先生回應指出現時計劃的會堂選址位置已於二零零六年及二零一零年提交城規會進行諮詢，並經城規會批准。
34． 主席總結，委員閱悉上述有關元朗第15區社區會堂的文件，並期望YOHO三期內的元朗第15區社區會堂可盡快興建和落成。此外，委員建議在可行的情況下安排上述擬建的社區會堂獨立發展而無需待YOHO三期入伙後才開放予公眾使用，讓市民可盡早使用有關設施。
(2) 

麥業成議員及陳美蓮議員建議增加元朗及天水圍區學生溫習自修室


(地委會文件2011／第22號)
                              

35． 主席歡迎教育局元朗區學校發展組高級學校發展主任(元朗)3陳志楷先生出席是次會議。
36． 謝譚滿先生及陳志楷先生簡介文件。
37． 委員就議題發表的意見摘錄如下：

(1) 期望有關部門積極考慮於區內增設自修室及自修室座位的可行性；


(2) 建議有關部門積極考慮於西鐵元朗站上蓋物業商場增建學生自修室的可行性；


(3) 有委員指出現時天水圍圖書館的自修室已出現供不應求的情況，即使在興建中的天水圍主要公共圖書館及新元朗公共圖書館全面投入服務後，學生自修室的座位數目亦只會由現時的二百六十二個增加至四百餘個，故期望有關當局能積極正視元朗區自修室不足的問題；


(4) 有委員建議將空置率較高的俊宏軒停車場劃出部分空間改建為自修室；
(5) 有委員引述教育局指出天水圍共有21間學校願意開放校園作自修室或其他用途，查詢當局進一步開放校園作自修室用途的可行性；
(6) 指出大部分學校只會開放校園予校內學生使用，未必會將校舍開放予公眾使用，並指出本年只有香港高級程度會考，沒有香港中學會考，故本年自修室的需求應較去年為低，然而明年的公開考試則包括三三四學制下的香港中學文憑考試以及香港高級程度會考，故考生人數或會相應上升，學生對自修室的需求亦會增加；
(7) 有委員認為可考慮開放社區會堂部分時段作自修室用途；
(8) 期望康文署和教育局整理有關轄下自修室的開放時間和所在位置的資料，並向區內學校提供有關資料。
38． 蔡健斌先生回應指社區會堂於二零一一年四月至六月的時段已分配予地區團體使用，故在本年的公開考試高峰期未必能進一步開放社區會堂作自修室用途；處方現正蒐集數據，研究在明年的公開考試高峰期社區會堂於固定時段闢作自修室用途的可行性，並會積極諮詢地委會轄下的元朗區社區會堂及社區中心設施管理工作小組的意見。

39． 陳志楷先生綜合回應如下：
(1) 指出區內大部分中學已開放校內的圖書館和課室予學生作自修用途，在上學日子，部分學校自修室的開放時間會延長至晚上9時或10時，而部分學校更會於星期六及星期日開放校園予學生作自修用途；
(2) 若非牟利團體有意在公共屋邨開設自修室，可向房屋署申請，教育局會按房屋署的推薦，向團體發放差餉及租金津貼。
40． 主席總結，委員閱悉上述文件，並指出地委會關注康文署轄下圖書館的自修室如何能因應地區需要而增加室內座位；另建議署方可考慮研究彈性開放天水圍及元朗公共圖書館的自修室，以配合公開考試高峰期間學生對自修室增加的需求量。此外，委員亦建議教育局繼續為區內非牟利團體提供租金津貼，以鼓勵有關團體積極在區內公共屋邨物色適合的公共空間作自修室用途。
(3) 

呂堅議員要求遷移元朗西菁街萊恩幼稚園側通道三棵樹

(地委會文件2011／第23號)
                              

41． 委員就議題發表的意見摘錄如下：

(1) 表示三棵樹所在位置為居民常用的出入通道，亦為大型屋苑的巴上落客點，而由於通道旁毗連馬路，通道空間不足，令行人無可避免需走出馬路，故期望民政處在遷樹事宜上能積極協調各部門，以期盡快遷走該三棵樹；

(2) 期望政府部門能積極研究有關其遷移樹木政策及相關程序。

42．     康文署回應指出，根據現行的遷樹程序，部門必須先對樹木進行評估，並在其健康出現問題或會影響途人安全的情況下才可作出遷移的建議，署方亦會根據評估結果在14天內將樹木移走。而自二零一一年四月一日起，若政府部門本身已設有處理樹木事宜的相關小組，其部門可自行處理有關遷樹事宜。
43． 主席總結，委員期望相關部門加強溝通和合作，以解決上述遷樹問題。
第十項、
康樂及文化事務署2011/12年度元朗區康樂及體育設施改善工程計劃

(地委會文件2011／第24號)





             

44． 委員就議題發表的意見摘錄如下：

(1) 查詢有關元朗游泳池主池暖水循環系統改善工程的推展進度；


(2) 查詢有關元朗區內主要場地(共五個場地)更換照明設施工程所更換的燈光類型，以及查詢其他場地會否相應更換場內的照明設施；
(3) 查詢除文件所述的八個場地外，署方會否在其他場地加裝燈光度感應器。

45． 李詠琴女士回應指署方將在區內主要場地更換節能的照明設施，並會分階段在其他場地更換相關設施及逐步在其他場地安裝燈光度感應器，以期節省能源。
(會後補註﹕跟進上述第43段(1),由於元朗游泳池主池暖水循環系統於去年冬季出現暖水供應不均衡的情況，經機電工程署初步檢測後，建議於主池加設循環泵，署方將盡快推展有關工程。)
46． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過「康樂及文化事務署2011/12年度元朗區康樂及體育設施改善工程計劃」及於二零一一至二零一二年度先行撥款2,980,640元以進行第1至11項的改善工程。在撥款情況許可下，將按次序推行第12至17項的改善工程，預算工程費用為1,927,000元。若全數推行17項的改善工程，所需的總預算工程費用將為4,907,640元。
第十一項、
康樂及文化事務署於2011年1月至4月份在元朗區內舉辦的康樂
體育活動及2010年12月至2011年1月份設施管理匯報


(地委會文件2011／第25號)





             

47． 李詠琴女士簡介文件。 


48． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過把「天恩邨休憩處更換長者健體設施工程」(YL-DMW039)的預算工程費用由100,000元上調至105,240元，以及另通過「洪堤路休憩處」的命名。
第十二項、
康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概

況匯報



(地委會文件2011／第26號)





               

49． 委員閱悉上述文件。

第十三項、
康樂及文化事務署元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用率匯報


(地委會文件2011／第27號)






          
50． 委員閱悉上述文件。

第十四項、
元朗區社區中心／社區會堂使用率


(地委會文件2011／第28號)






          

51． 委員閱悉上述文件。蔡健斌先生補充，已因應委員的建議將社區中心和社區會堂內禮堂及會議室的使用率分別載列於文件內，處方日後會繼續沿用這項安排。

第十五項、
其他事項                                                     
52． 主席呼籲委員出席本年三月二十一日舉行的「青山公路媽廟路交界的空置土地改善工程」（YL-DMW067）項目的動土儀式。此外，主席預計「蝦尾村休憩處」（YL-DMW014）項目將於本年三月底正式動工，現正待屏山鄉鄉事委員會與承建商商討及落實有關動土儀式的時間及安排。此外，香港欖球總會108區欖球場將於本年三月截止投標，並暫訂於本年三月二十一日下午進行動土儀式，歡迎委員出席。
53． 委員查詢大阪頭休憩公園內公共廁所維修工程的進度，並期望署方全速推展工程或於該處設立臨時公共廁所以供市民使用。
(會後補註﹕有關工程已於二零一一年三月一日至五日期間進行，其後公共厠所已重新開放予市民使用。署方亦已於本年三月四日透過電郵將上述情況告知相關委員。)

54． 議事完畢，是次會議於下午一時正結束。


元朗區議會秘書處
二零一一年四月二十一日
檔號：HAD YLDC/13/30/7/10
會議記錄於6.5.2011獲得通過，無須修訂
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