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歡迎詞


主席歡迎各委員及政府部門代表出席是次會議，並歡迎文志雙議員、曾樹和議員及元朗民政事務處(民政處)聯絡主任主管(新田)岑家頌先生首次出席會議。

第一項、通過地區設施管理委員會二零一一年度第二次會議記錄               

2． 委員一致通過上述會議記錄。

第二項、地區小型工程計劃(區議員倡議項目)進展報告 


(地委會文件2011／第29號)






                

3． 主席歡迎下列人士出席是次會議：


	民政事務總署建築師(工程)5
	陳群芳女士

	
	

	馬海(建築顧問)有限公司高級建築師
	容爾昌先生


	馬海(建築顧問)有限公司建築師
	陳家敏女士


	馬海(建築顧問)有限公司建築助理
	戴璧琪女士

	
	


4． 蔡健斌先生簡介文件，並報告民政處已於三月就「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊：明渠畔設施加建部份」(YL-DMW003a)項目與承辦商簽署合約，預計工程可於二零一二年一月完工。此外，「馬田路–體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)項目及「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)項目，預計可分別於二零一一年五月及八月完工。「竹坑村休憩處重修工程」(YL-DMW065)項目、「頌富商場及天恩商場往輕鐵站之行人天橋加建雨檔」(YL-DMW066)項目及「青山公路與媽廟路交界的空置土地改善工程」(YL-DMW067)項目亦已開始動工，就「竹坑村休憩處重修工程」(YL-DMW065)項目，有關的投標價略高於委員的核准預算，但由於超出的數額低於委員會核准預算的50%，故民政處已接納該份標書，工程最新的預算工程費用為25萬元。此外，地區設施管理委員會(地委會)亦已於二零一一年四月二十日就區內擬建工程項目進行一系列視察工作，並與項目倡議人實地交流意見，處方稍後亦會將部分工程立項，期望可獲委員通過。

5． 何桂珠女士報告，關於「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)項目，顧問公司會繼續敦促承建商從速進行餘下工程，以期於二零一一年十月完工。至於「蝦尾村休憩處」(YL-DMW014)項目則已於二零一一年四月二十七日正式動工，預計可於二零一二年初完工。
6． 李詠琴女士報告，「銀座廣場加設永久性旗桿及牌樓(永久性旗桿部分)」(YL-DMW060)項目已於二零一一年四月二十六日進行動土儀式，工程正全速進行，預計可於二零一一年六月底完工，最新的預算工程費用為80萬元。
7． 委員就地區小型工程計劃的意見/提問及定期合約顧問/政府部門的回應綜合如下：

(1) 「馬田路–體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)

委員的提問

· 民政處現計劃於本年五月下旬為工程舉行揭幕禮，但委員關注屆時工程或未能如期竣工，故期望顧問公司及政府部門能加強監察工程進度，全速進行有關工程。

民政處的回應

· 由於較早前承辦商發現地盤底下藏有樹根，地基設計需作出重大修改，以致影響工程進度。此外，由於工程項目涉及渠務接駁工程，故整項工程未能於本月底完成，處方建議可考慮先將八成的工程圍板拆卸，以開放部分通道予市民使用。
(2)  「增設老人及兒童康樂設施」
委員的意見
- 
期望處方積極跟進有關項目。
8． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過立項推展「天水圍北寵物公園」工程，預算工程費用為670萬元，以及確認將「竹坑村休憩處重修工程」(YL-DMW065)的預算工程費用由20萬元上調至25萬元。主席另促請民政處繼續跟進「馬田路–體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)項目的進度，以期盡快完成整項工程，並將有關的綠化走廊全面開放予市民使用；以及期望有關部門積極跟進「增設老人及兒童康樂設施」項目。
第三項、元朗區議會地區設施管理委員會地區小型工程(元朗民政事務處倡議及跟進項目)進展報告 (截至二零一一年四月三十日止)
(1)二零一零至二零一一年度

(地委會文件2011／第30號)






                 
9． 委員閱悉上述文件。

(2)二零一一至二零一二年度

(地委會文件2011／第31號)






            
10． 陳貴培先生簡介文件。

11． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過立項推展四項工程，包括「天水圍天恩路候車區避雨亭建造工程」、「天水圍天湖路天耀邨附近避雨亭建造工程」、「元朗市馬棠路附近設置座椅及通道改善工程」及「元朗市體育路文娛綠化走廊附近座椅設置工程」，預算工程費用分別為40萬元、15萬元、20萬元及3萬元。
第四項、議員提交委員會考慮的地區小型工程建議


   (地委會文件2011／第32號)


                       
12． 委員就下列地區小型工程建議發表的意見摘錄如下：
(1) 「申請在八鄉上村黃竹園B區及大嶺A區設置居民排箱」
· 項目倡議者表示，現有的排箱經常出現漏水情況，故期望設置新排箱予居民使用。
(2) 「錦田北圍村便母橋現址旁新建行人橋工程」
· 項目倡議者表示，便母橋歷史悠久，擁有深厚的文化內涵及感人的歷史背景，值得保留，而推廣本土旅遊經濟工作小組將與古物古蹟辦事處及民政處合作，於錦田興建一條文物徑，文物徑啟用後將吸引更多遊人使用便母橋。為免加劇便母橋的耗損，建議於便母橋旁興建一條全新橋樑予遊人使用；
· 建議於便母橋旁豎立牌匾以介紹其歷史；

· 有委員期望盡快立項推展工程。
13．    主席總結，委員備悉文件內的三項地區小型工程建議。有關「錦田水頭路涼亭附近的一幅空置政府土地加設老人及兒童康樂設施」項目，地委會已於二零一一年四月二十日到現場進行實地視察，並促請有關部門研究工程的可行性，以及建議在資源許可的情況下盡快處理有關項目。有關「申請在八鄉上村黃竹園B區及大嶺A區設置居民排箱」項目，地委會每年均會撥款予六個鄉事委員會設置信箱和排箱，委員促請民政處積極跟進上述項目。至於有關「錦田北圍村便母橋現址旁新建行人橋工程」項目，委員認為上述項目對推動地區旅遊業發展有莫大裨益，故建議交由民政處作主導部門作出跟進，探討工程的可行性和進行詳細設計研究。
第五項、「銀座廣場加設旗桿」落成揭幕禮財政預算

    (地委會文件2011／第33號)






            
14． 岑家頌先生簡介文件。
15． 主席總結，通過舉辦「銀座廣場加設旗桿」落成揭幕禮活動及印製紀念特刊，以及於地委會的20萬元備用開支中預留撥款8萬元以供地委會舉辦上述社區參與計劃活動，並由民政處執行推行是項活動的各項籌備事宜。民政處稍後將提交詳細的財政預算，並會以傳閱文件方式供委員審批及考慮是否通過。

(會後補註﹕上述財政預算已於二零一一年六月七日以傳閱文件方式獲地委會通過。)
第六項、元朗區文康設施工程計劃的進展

    (地委會文件2011／第34號)






            
16． 何桂珠女士簡介文件。

17． 委員就議題發表的意見摘錄如下：

(1) 查詢「天水圍第107區地區休憩用地 (餘段)」工程的進度，並指出天水圍居民對游泳池的需求迫切；

(2) 查詢「洪水橋市鎮廣場」(179LS)工程的進展，並指出有關工程為前區域市政局遺留的項目，而將來洪水橋的人口亦將以倍數增長，故建議盡快落實有關項目；

(3) 查詢「錦田八鄉體育館」(188LS)工程及「錦田游泳池場館」(187LS)工程的進展，並期望署方積極籌備有關項目；
(4) 指出目前元朗東的人口正不斷增長，卻缺乏休憩及康樂設施，故期望署方能盡快落實興建「元朗第12區體育館」(159LS)及「元朗舊墟鄰舍休憩用地」(318LS)工程；
(5) 查詢「天水圍第109區體育館」的進度，並期望康文署盡快展開工程和提交工程的施工時間表；
(6) 查詢「元朗第3區公共圖書館及體育館」(49RG)工程的進度，指出項目的地基工程至今仍未展開，整體工程進度已出現延誤，期望署方解釋工程延誤的原因和工程的實際進展；
(7) 有關「重建元朗大球場」工程，由於元朗大球場經常舉辦各類大型活動，故期望署方能優先處理於東面看台加建上蓋的工程，以及積極推展整項重建工作；

(8) 查詢「天水圍公共圖書館兼體育館」(48RG)的進度及具體完工時間。此外，有委員認為由於地委會早前已通過屏山天水圍文化康樂大樓的命名，故文件內「天水圍公共圖書館兼體育館」(48RG)的名稱應作出更正；

(9) 建議文件內「重建東頭工業區遊樂場」應清晰顯示遊樂場重建後將改建為東頭工業區人造草足球場的建議，並能盡快推展有關工程。另有委員建議康文署於改建或重建足球場時應作出完善的規劃，以避免建造不合規格的七人或十一人足球場；
(10) 建議以地委會名義去信民政事務局，要求局方盡快進行有關「天水圍第107區地區休憩用地(餘段)」工程及「錦田八鄉體育館」(188LS)工程界定書的審批工作。
18． 康文署綜合回應如下：
(1) 就「天水圍第107區地區休憩用地(餘段)」工程及「錦田八鄉體育館」(188LS) 工程，署方已提交有關工程界定書予民政事務局審批，待民政事務局完成審批後便會邀請建築署進行可行性研究；
(2) 由於各項籌劃中或將會優先籌劃的工程尚未獲得撥款進行有關建造工程，署方目前未能提供相關的施工時間表；
(3) 「元朗第3區公共圖書館及體育館」(49RG )的地基工程已經展開，雖然出現延誤，建築署會盡量在上蓋建造工程方面加快進度；
(4) 建築署預計「天水圍公共圖書館兼體育館」(48RG)工程將於二零一一年中落成，並已準備相約康文署的代表進行實地視察。康文署會在完成內部裝修和添置設備等工作後逐步開放大樓內的設施供市民享用。如一切順利，預計大樓內的體育館及游泳池將於二零一一年第三季率先開放，並舉行開幕禮；
(5) 「天水圍公共圖書館兼體育館」(48RG)及「重建東頭工業區遊樂場」為有關工程的專有名稱，康文署會在官方文件中沿用該名稱直至工程完結，然而，署方亦會考慮委員會的意見，在提交委員會的文件中提供進一步資料，例如有關命名及擬建工程範圍等，供委員參閱；
(6) 根據現階段估計，東頭遊樂場可改建為100米x 64米的十一人人造草足球場，而球場的實際大小及周邊安全區的濶度則需待建築署完成可行性研究及設計工作後方可作實。
19． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過「洪德路狗隻活動場地」工程的預算工程費用修訂為535萬元。委員另通過優先處理的基本工務工程的先後次序，並期望未完成的工程可根據擬訂的優先次序盡快展開。委員另建議以地委會名義去信民政事務局，要求盡快完成有關「天水圍第107區地區休憩用地(餘段)」項目及「錦田八鄉體育館」(188LS)項目工程界定書的審批工作，以及根據優先次序全面推展其他建議的優先跟進前期籌劃工作的工程項目。

(會後補註﹕地委會已於二零一一年五月三十一日去信民政事務局反映委員會的建議。)
第七項、委員提出的地區設施管理議題

(1) 王威信議員、梁志祥議員,MH,JP、湛家雄議員,MH,JP、莊健成議員、鄺俊宇議員、黎偉雄議員、林添福議員、梁福元議員、麥業成議員、文志雙議員、文祿星議員,MH、蕭浪鳴議員、鄧慶業議員、黃勝棠議員及袁敏兒議員促請政府儘快就元朗大球場之重建展開規劃，並於2015年開始有關工程

       (地委會文件2011／第35號)






                       
20． 委員就議題發表的意見摘錄如下︰
(1) 指出元朗大球場獲香港足球總會青睞，在場內進行大型足球總決賽和決賽的足球賽事，反映球場的可塑性高，可發展成為一個舉行全港性和國際性賽事的球場；
(2) 由於預期二零一五年元朗區內將會有另一個仿真草足球場落成，而屯門泳池旁的大型運動場亦預期於二零一五年落成，故認為若於二零一五年進行元朗大球場的重建工作則可減少重建元朗大球場對舉辦活動的影響；
(3) 有委員期望可優先進行元朗大球場改善設施的工作，包括改善草地質素和於東面看台加建上蓋。
21． 康文署回應指出現階段元朗區有兩個足球場正在籌劃興建中，包括117區十一人足球場及東頭工業區遊樂場改建為十一人足球場項目，署方會繼續跟進兩項工程的進展，並會積極就重建元朗大球場進行研究，盡量減低重建大球場對現有使用者所造成的影響。

22． 主席總結，建議就元朗大球場的重建事宜去信民政事務局，要求積極籌備有關的重建項目。
(會後補註﹕地委會已於二零一一年五月三十一日去信民政事務局反映委員會的建議。)

(2)
陳美蓮議員及麥業成議員查詢天水圍公共圖書館兼體育館工程進度及要求儘快完工，讓市民能盡快使用

 (地委會文件2011／第36號)






            
23． 委員就議題發表的意見摘錄如下︰

(1) 查詢天水圍公共圖書館兼體育館工程的確實竣工日期；
(2) 查詢該圖書館的命名詳情。
24． 何桂珠女士回應指預計「天水圍公共圖書館兼體育館」工程中的體育館及游泳池可望於本年第三季正式投入服務。
25． 謝譚滿先生回應指在新圖書館投入服務前，館方會參考及跟進委員的意見而對新圖書館作出命名，而新圖書館的名稱亦將透過憲報刊登公佈。

26． 主席總結，期望政府部門根據工程項目的進度，盡快完成有關的工程項目，並指出在新的圖書館投入服務後，原有的天水圍公共圖書館亦需維持正常服務。
(3)
麥業成議員要求在元朗第12區運動場館旁興建單車練習場地

(地委會文件2011／第37號)






            
27． 委員就議題發表的意見摘錄如下︰

-
指出元朗區將來會興建一條完善的單車徑，然而區內卻欠缺單車練習場地，故期望康文署在區內找尋合適地方興建單車練習場地。
28． 主席總結，促請署方可於區內尋找合適地點興建單車練習場地。
第八項、康樂及文化事務署在元朗區內舉辦的康樂體育活動及設施管理綜合
匯報 (2011年5月號報告)

      (地委會文件2011／第38號)






        
29． 委員閱悉上述文件。

第九項、康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

   (地委會文件2011／第39號)






            
30． 委員閱悉上述文件。
第十項、康樂及文化事務署元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用率匯報


   (地委會文件2011／第40號)






        
31． 委員閱悉上述文件。

第十一項、元朗區社區中心／社區會堂使用率


     (地委會文件2011／第41號)






            
32． 委員閱悉上述文件。

第十二項、其他事項

      (1)推選元朗區綠化計劃工作小組主席





          
33． 馮彩玉議員,MH提名，黎偉雄議員和議林添福議員出任元朗區綠化計劃工作小組主席。
34． 主席總結，委員一致通過由林添福議員出任元朗區綠化計劃工作小組主席。
35． 議事完畢，會議於上午十一時二十五分結束。
元朗區議會秘書處

二零一一年六月二十三日

檔號﹕HAD YLDC 13/30/7/10
會議記錄於8.7.2011獲得通過，無須修訂
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