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*     *     *     *     *
歡迎詞


主席歡迎各委員及政府部門代表出席是次會議，並歡迎沈豪傑議員及新任康樂及文化事務署圖書館高級館長(元朗區)岑翠嬋女士首次出席會議，以及歡迎康樂文化事務署署理總康樂事務經理(新界北)顏紹明先生及民政事務總署署任建築師(工程)5李百怡女士代替正在休假的陳群芳女士出席會議，另歡迎十八鄉鄉事委員會公益社小學同學旁聽會議。

第一項、通過地區設施管理委員會二零一一年度第三次會議記錄               

2． 委員一致通過上述會議記錄。

第二項、地區小型工程計劃(區議員倡議項目)進展報告 


(地委會文件2011／第43號)






                

3． 主席歡迎下列人士出席是次會議：


	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)1

	何桂珠女士

	民政事務總署署任建築師(工程)5

	李百怡女士

	馬海(建築顧問)有限公司建築師

	陳家敏女士

	馬海(建築顧問)有限公司建築助理

	戴璧琪女士

	杜志成父子有限公司助理工料測量師

	鄧永勤先生


4． 蔡健斌先生簡介文件，並報告「馬田路–體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)項目已於二零一一年五月開放予市民使用，處方現正積極跟進有關項目餘下的排水系統工程，以及著手研究改善通道上蓋遮光效果的方法。此外，「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊：明渠畔設施加建部份」(YL-DMW003a)項目已於二零一一年三月正式動工，處方已與建築商達成共識，並決定先進行挖掘工序，再推展較簡單的工程。有關「頌富商場及天恩商場往輕鐵站之行人天橋加建雨檔」(YL-DMW066)項目，處方已於二零一一年三月與承建商簽署合約，但由於該項目的工程範圍屬港鐵公司的管轄範圍，故承建商需派員先行接受由港鐵公司提供的考試和訓練。承建商已完成有關的考試及訓練，工程亦已於本年六月展開，預計於本年八月上旬完工。至於「竹坑村休憩處重修工程」(YL-DMW065)項目，則已於二零一一年六月完工。此外，處方請委員通過立項推展「錦田北圍村便母橋現址旁新建行人橋工程」，預算工程費用為200萬元、確認將「馬田路–體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)項目的預算工程費用由500萬元上調至600萬元，以及將「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)項目的預算工程費用由190萬元上調至230萬元。

5． 何桂珠女士報告，由於「蝦尾村休憩處」(YL-DMW014)項目工地的表面泥土鬆軟，承建商需先進行地面鞏固工程始能進行其他工序，此外，工程的渠務設計亦需作進一步改善，以免日後積水，故預算工程費用須由400萬元調高至470萬元，以應付工程的額外開支。有關「天水圍北寵物公園」(YL-DMW106)項目，顧問公司已完成可行性研究，並隨後向委員簡介有關工程。此外，署方請委員通過立項推展「興建十一人硬地足球場」項目，並指出署方在實地視察後發現場地未有足夠空間興建十一人足球場，故只能興建七人或五人足球場，若委員通過興建七人足球場及設置簡單觀眾席設施，預算工程費用約為1900萬元。
6． 李詠琴女士報告，「銀座廣場加設永久性旗桿及牌樓(永久性旗桿部分)」(YL-DMW060)項目已經完成，並已於二零一一年六月二十五日進行首次升旗儀式。
7．    陳家敏女士簡介有關「天水圍北寵物公園」(YL-DMW106)項目的設計，指出寵物公園總面積為1,623平方米，並將分為兩部分﹕佔地面積較大的部分(大狗公園-1,086平方米)供體型較大的狗隻使用，並設有兩個出入口；較小部分(小狗公園-537平方米)則供體型較小的狗隻使用，設有一個出入口。大狗公園內將設置一個供狗隻跑動的小島，島旁建有四個避雨亭及若干石櫈，公園外圍設有1.8米高的圍欄；小狗公園的出入口採用雙門設計，公園內設置狗隻洗手間、避雨亭和石櫈等設施。
8． 委員就地區小型工程計劃的意見/提問及定期合約顧問/政府部門的回應綜合如下：

(1) 「馬田路–體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)

委員的意見及提問

· 認為走廊上蓋物料遮擋光線和隔熱效果可進一步改善，促請處方盡快進行改善工程；
· 指出朗景臺對開一條6呎長的鐵製橫樑出現滲漏情況，促請有關部門跟進。
元朗民政事務處(民政處)的回應

· 指出處方和顧問公司正著手研究改善通道上蓋遮光效果的方法；
· 處方已知悉橫樑漏水問題，並已要求承辦商盡快妥善處理。

(2) 「蝦尾村休憩處」(YL-DMW014)

委員的意見及提問

· 查詢有關工程的推展進度，並期望委員同意增加撥款以推展工程。
(3) 「天水圍北寵物公園」(YL-DMW106)

委員的意見及提問
· 指出天水圍大部分屋苑均禁止住戶飼養狗隻，而天水圍北亦只有慧景軒允許住戶飼養狗隻，故上述公園未必能令大量居民受惠，而有關的預算工程費用高達670萬元故認為建議可能未必符合成本效益；
· 有委員指出供市民使用的天慈花園的工程造價只需470萬元，而寵物公園的預算工程費用卻高達670萬元，若受惠人數只有數千人，關注有關安排是否能善用資源；
· 指出天水圍南居民經常攜帶狗隻到天水圍明渠康樂徑活動，以致康樂徑佈滿狗糞，故期望有關當局正視上述問題，並建議政府在日後設計屋苑時可考慮規劃興建最少一個寵物公園，以滿足居民的需求；
· 表示天水圍慧景軒准許住戶飼養狗隻，故寵物公園鄰近慧景軒將有助提高寵物公園的使用率；
· 期望顧問公司在充分運用資源情況下，設計一個實而不華的寵物公園；
· 查詢有關寵物公園鋪設多種顏色地磚的建議，日後維修和保養地磚時是否需預留更多物料或令有關開支增加；

· 認為當局應先行諮詢鄰近學校對興建寵物公園的意見；

· 考慮到公共交通工具未必容許體型較大的狗隻乘坐，狗主或需自行駕車前往位於天水圍北的寵物公園，故查詢寵物公園附近的車輛泊位數目是否足夠；
· 指出天秀路公園有不少用地可闢作寵物公園，並認為若寵物公園設於天秀路公園內，可令更多狗主受惠，亦有助提高寵物公園的使用率；
· 有委員對於在天秀路公園內設置寵物公園的意見表示有所保留。 
康樂及文化事務署(康文署)的回應

· 署方將與顧問公司研究減省成本的方法，盡量使寵物公園項目更合乎成本效益；
· 除一般雨水渠外，寵物公園亦需鋪設排污渠收集洗刷狗隻排泄物後的污水，故造價會較天慈花園為高；

· 由於慧景軒住戶可合法飼養狗隻，故在天水圍北興建寵物公園較為合適，並期望天水圍北寵物公園啟用後，可吸引部分天水圍南居民攜帶狗隻使用公園，提升使用率；
· 署方會在地區設施管理委員會(地委會)通過工程的可行性研究後，諮詢鄰近學校校長對工程的意見；

· 寵物公園鄰近籌劃中的天水圍第117區休憩用地，自行駕車前往寵物公園的人士可使用該處的停車場；

· 若把天秀路公園的部分用地闢作寵物公園用途，則會影響天秀路公園的現有設施。此外，因部分使用公園的市民可能會害怕狗隻，故需明確劃分供一般市民使用的通道和只通往寵物公園的路徑，此舉會進一步影響天秀路公園的現有設施。現建議的寵物公園選址屬港鐵公司的輕鐵預留用地，可減少對現有天秀路公園使用者的影響。
(4)  「興建十一人硬地足球場」
委員的意見及提問
· 指出新田足球場的預算工程費用為1400萬元，但實際投標價格只為約900萬元，故查詢廈村足球場預算工程費用較新田足球場為高的原因；
· 有委員指出元朗欠缺有規劃的標準足球場，而廈村亦一直欠缺康樂設施，擬建工程範圍有足夠空間興建七人足球場，故期望當局於廈村興建一個七人硬地足球場；
· 表示廈村鄉鄉事委員會主席已去信地委會表示支持興建七人足球場項目；
· 指出現時全港運動會設有五人足球賽，而香港足球總會亦大力推廣五人足球運動，元朗區體育會亦計劃將七人足球賽改為以五人作賽形式舉行，故期望可於擬建工程選址規劃一個標準的五人硬地足球場；
· 認為廈村足球場的選址合適，能吸引更多市民使用。
民政處的回應

· 表示五人足球和七人足球為兩種比賽規則不同的足球比賽﹕五人足球賽是國際足協認可的賽事，而七人硬地足球賽則為香港獨有；
· 指出擬建選址有足夠空間興建兩個五人硬地足球場，故建議委員可考慮興建符合國際標準的五人足球場，以助推廣五人足球賽事，或興建七人足球場。
康文署的回應

· 新田足球場的面積約為5,000平方米，而廈村足球場擬建的面積則約為9,000平方米，故廈村足球場的預算工程費用較新田足球場為高；
· 受地形所限，署方對擬建地點能否興建兩個較大面積的五人足球場有所疑問，而興建一個符合最低要求的七人硬地足球場則可行性較高。在資源許可的情況下，署方會考慮在擬建地點興建簡單的看台，但不會興建洗手間和更衣室，以減省成本；

· 指出球場選址的旁邊是天水圍明渠，故進行工程前署方將諮詢渠務署，以確定工程範圍，盡量遠離明渠及避免影響渠道的結構安全。
9．   主席總結，委員閱悉上述進展報告，並通過「興建硬地足球場」及「錦田北圍村便母橋現址旁新建行人橋工程」的預算工程費用分別為1900萬元及200萬元。委員另確認將「馬田路–體育路文娛綠化走廊」(YL-DMW004)預算工程費用由500萬元上調至600萬元、「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)預算工程費用由190萬元上調至230萬元、「蝦尾村休憩處」(YL-DMW014)預算工程費用由400萬元上調至470萬元。此外，委員期望相關部門積極跟進「天水圍北寵物公園」(YL-DMW106)項目的設計，以令項目更能符合成本效益，而當區議員將會就工程項目諮詢選址附近兩間中學的校長意見。
第三項、元朗區議會地區設施管理委員會地區小型工程(元朗民政事務處倡議及跟進項目)進展報告

(截至二零一一年六月三十日止)
(1)二零一零至二零一一年度

(地委會文件2011／第44號)






                 
10． 陳貴培先生簡介上述文件。

11． 委員就議題發表的意見摘錄如下：

·  
查詢有關項目(D)7「天水圍天悅邨附近設置長椅工程」所使用的長椅與天水圍區內的木製長椅是否屬同一類型，並指出現有的木製長椅因使用多年而出現破爛情況，雖然建築署曾作出維修，但效果並未如理想，建議有關部門跟進。
12． 康文署回應指出長椅的維修安排有其複雜性，署方會積極與委員跟進有關問題。
13． 主席總結，委員閱悉上述文件，並建議去信促請建築署更換或維修天水圍公眾地方已損毀的長椅。
         (會後補註﹕地委會已於二零一一年八月十五日去信建築署反映委員的意見。)
(2)二零一一至二零一二年度

(地委會文件2011／第45號)






            
14． 陳貴培先生簡介文件。
15． 委員就議題發表的意見摘錄如下：

(1) 查詢有關「天水圍天瑞路天澤商場附近避雨亭建造工程」(YL-DMW083)項目的具體情況；

(2) 指出位於東頭村的公園內的櫈和地台均出現破爛情況，查詢有關維修項目的推展情況；

(3) 期望地委會及有關當局積極跟進十八鄉的工程項目，如攸田東路休憩公園，亦期望處方檢討安排工程項目的先後次序，令更多工程可盡快推展。指出委員會剛一次過撥出較大金額在廈村鄉興建足球場，故希望委員會亦在十八鄉批出更多工程，以及令工程撥款可平均分配至六鄉。
16． 陳貴培先生綜合回應如下：
(1) 有關「天水圍天瑞路天澤商場附近避雨亭建造工程」(YL-DMW083)項目，署方正研究新款避雨亭，並會因應地區需要和實際情況決定採用哪款避雨亭，並會於建造避雨亭前諮詢項目倡議者；

(2) 東頭村的公園內的設施維修工程屬鄉村維修工程，不屬於小規模環境改善工程計劃的工程項目。而有關的鄉村維修工程亦即將進行招標工作。
(會後補註：處方翻查紀錄後，發現有關東頭村的公園內的櫈和地台維修工程涉及私人土地，進行招標前需先取得相關業主同意。此外，就有委員查詢十八鄉的工程項目一事，近期推行中較具規模的鄉郊小工程有石塘村車路改善工程；而鄉村維修工程則有定於八月中旬進行招標的大棠村籃球場復修工程。處方已將上述事宜告知有關委員。)
17． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過於「設置排列組合式信箱架」(YL-DMW080)中新增「八鄉上村黃竹園B區及大嶺A區設置排列組合式信箱架工程」(A6項目)，預算工程費用為150,000元。另外，委員確認將「錦田蒙養小學附近休憩處改善工程」(YL-DMW088)的預算工程費用由100,000元上調至133,690元。
第四項、議員提交委員會考慮的地區小型工程建議


   (地委會文件2011／第46號)


                       
18． 委員就下列地區小型工程建議發表的意見摘錄如下：
(1) 「申請在八鄉下輋村設置居民信箱」
· 項目倡議者期望工程可盡快動工。

(2) 「馬田路 – 體育路文娛綠化走廊(二期)」
· 項目倡議者指出第一期工程已經完成，期望在資源許可的情況下可盡快完成第二期工程；
· 建議於第二期工程採用與第一期工程相同的物料；
(3) 「天水圍南緩跑徑」

· 項目倡議者表示，由於天水圍欠缺一條較長和筆直的緩跑徑，故期望署方能分不同階段興建緩跑徑，並於日後將緩跑徑延伸至天水圍北；
· 建議將項目名稱修改為「天水圍河畔公園緩跑徑第一期」，以配合「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊：明渠畔設施加建部分」(YL-DMW003a)項目的發展。
19．    主席總結，委員備悉文件內的四項地區小型工程建議，並擬聯同相關部門進行實地視察，以探討工程項目的可行性。
第五項、委員提出的地區設施管理議題

(1) 麥業成議員建議改建大棠路籃球場(位於大棠路垃圾房側)為多用途場地及加高圍欄

         (地委會文件2011／第47號)






                       
20． 何桂珠女士簡介文件的回答部分。

21． 委員就議題發表的意見摘錄如下︰
(1) 指出在大棠路籃球場一帶聚居的少數族裔人士經常在該籃球場進行木球活動，容易把木球打至球場外，對途經的行人和居住於球場旁邊的居民構成危險；而木球場的面積約為20米長、8米闊，較籃球場的面積為小，故認為只需在籃球場的地面刻劃木球活動所需的界線，並將球場外圍的鐵絲網圍欄加至10米高，以及加強球場的照明，便可讓有關人士合法和安全地進行木球活動，並確保附近行人的安全；

(2) 有委員認為康文署改善大棠路籃球場的照明系統時需注意燈光對鄰近大廈居民的影響，以免過亮的燈光影響居民作息；
(3) 查詢標準木球場所需的設施。
22． 民政處回應表示標準的木球場乃為草地球場，而非標準的木球練習場也需設有20公尺距離的圍網，以及設有擊球和投球設施，若將大棠路籃球場改建為木球場，便須將籃球場部分用地改作木球專用練習場地。

23． 康文署回應指出使用同一場地進行木球與其他球類活動存在困難，而署方亦已開放位於天秀路的其中一個室外球場讓地區團體組織南亞裔人士有系統地進行木球運動。
24． 主席總結，委員建議相關部門加快處理有關擬將大棠路籃球場由民政處轉交康文署的接管事宜，以及積極考慮加高球場圍欄的可行性。
第六項、康樂及文化事務署新設施命名(天水圍第101區體育館)

      (地委會文件2011／第48號)






        
25． 李詠琴女士簡介文件。

26． 委員就議題發表的意見摘錄如下：

(1) 表示由於體育館鄰近天恩邨，故建議以「天恩體育館」作命名；

(2) 有委員指出天瑞體育館位於天瑞邨，但天水圍第101區體育館則位於天恩邨外，故對以「天恩體育館」命名的建議有所保留，認為應以「天暉路體育館」命名。
27． 主席建議以投票方式以決定採用「天恩體育館」或「天暉路體育館」作為體育館的名稱。經投票後，支持以「天恩體育館」命名的委員有6人，支持以「天暉路體育館」命名的委員則有15人，委員會通過天水圍101區體育館以天暉路體育館(Tin Fai Road Sports Centre)命名。

第七項、康樂及文化事務署新設施命名(錦田高埔村籃球場及休憩處)


      (地委會文件2011／第49號)






        
28． 李詠琴女士簡介文件。

29． 委員認為「高埔遊樂場」的名稱合適，並表示高埔村村代表和錦田鄉鄉事委員會主席亦同意有關設施以「高埔遊樂場」命名。
30． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過高埔遊樂場(Ko Po Playground)的命名。

第八項、康樂及文化事務署於2012/2013年度第一季(4月至6月)在元朗區舉
辦的康樂體育活動計劃 

      (地委會文件2011／第50號)






        
31． 李詠琴女士簡介文件。
32． 主席總結，委員閱悉上述文件，並原則性支持康文署於2012/13年度第一季(4月至6月)在元朗區舉辦的康樂體育活動計劃。由於現屆區議會任期將於本年十二月三十一日結束，而有關活動在明年四至六月開展，康文署須於二零一二年一月向新一屆區議會正式提交活動計劃及撥款申請，以作審批及通過。
第九項、
康樂及文化事務署在元朗區內舉辦的康樂體育活動及設施管理綜合匯報 (2011年7月號報告)

    (地委會文件2011／第51號)






            
33． 李詠琴女士簡介文件。

34． 委員就議題發表的意見摘錄如下：

(1) 查詢元朗公園內洗手間翻新工程的確實完工日期，並期望工程能盡快完成；

(2) 期望元朗游泳池的大型維修工程可盡快完成；

(3) 指出第9(A)項天水圍公園內噴泉廣場第四期地面翻新工程完成後地面仍然出現凹凸不平的情況；
(4) 期望署方繼續積極跟進及改善天水圍公園的水浸情況；
(5) 指出天水圍公園內的長者設施經常因故障而未能使用，另有部分居民在清早帶同擴音器在公園內高聲唱歌，製造噪音影響居民，期望署方跟進有關事宜；

(6) 指出元朗大球場的電子顯示屏幕經常出現故障，促請康文署跟進；

(7) 指出康樂路兒童遊樂場的洗手間於夏季期間經常溢出濃烈臭味，促請康文署加強清潔。
35． 李詠琴女士綜合回應如下：
(1) 元朗公園內洗手間整項翻新工程預期於二零一一年十月底完成；

(2) 署方一直與建築署商討天水圍公園的水浸問題，署方亦會進一步跟進位於公園內人工湖和近翠湖居的公園附近一帶的水浸問題，並會定期清理排水渠內的雜物；

(3) 由於天水圍公園內的長者設施使用率甚高，故容易出現損壞，署方已定期派員維修；

(4) 若發現有市民在公園內使用擴音器唱歌，署方將安排保安員密切留意及勸阻；
(5) 有關元朗大球場電子顯示屏幕的故障問題，署方將與機電工程署繼續緊密跟進。
36． 主席總結，委員閱悉上述文件，並期望康文署跟進委員所提出的建議。委員另確認將「建德街遊樂場更換長者健體設施工程」(YL-DMW079)的預算工程費用由150,000元上調至175,000元。
第十項、康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

    (地委會文件2011／第52號)






            
37． 主席總結，委員閱悉並通過上述文件。
第十一項、康樂及文化事務署元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用率匯報


     (地委會文件2011／第53號)






        
38． 主席總結，委員閱悉上述文件。由於新一屆區議會選舉將於本年十一月六日舉行，而區議會擬於九月十五日開始暫停運作，直至現屆區議會任期結束，即本年十二月三十一日。在區議會暫停運作期間，「邀請委員出席於區內舉辦的文娛節目並在節目開始前致辭」的安排將會停止，而有關安排將有待新一屆區議會開始運作後才恢復進行。
第十二項、元朗區社區中心/社區會堂使用率


      (地委會文件2011／第54號)






            
39． 委員閱悉上述文件。

40． 主席總結，委員閱悉並通過上述文件。

第十三項、其他事項

      (1)有關區議會暫停運作事宜





          
41． 主席向委員簡介有關區議會暫停運作的事宜。新一屆區議會選舉將於本年十一月六日舉行，而區議會將由九月十五日開始暫停運作，直至現屆區議會任期結束，即本年十二月三十一日。在區議會暫停運作期間，區議會以及轄下的委員會和工作小組的會議，與區議會以及轄下的委員會和工作小組所舉辦或合辦的活動及計劃必須停止。因應上述區議會暫停運作的安排，原訂於十一月四日舉行的地委會本年度第六次會議將未能如期舉行，而於九月九日舉行的第五次會議將為本年度最後一次會議，各委員及部門代表如欲提出任何議程討論，請於本年八月十九日或之前提交秘書處。而在區議會暫停運作期間，由地委會及康文署(或其他政府部門)合辦並獲區議會贊助的活動，將會由康文署(或其他政府部門)主辦，並由區議會贊助。
42． 議事完畢，是次會議於下午十二時五十分結束。

元朗區議會秘書處

二零一一年八月三十一日

檔號﹕HAD YLDC 13/30/7/10
會議記錄於9.9.2011獲得通過，無須修訂
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