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黃勝棠議員
*     *     *     *     *
歡迎詞


主席歡迎各委員及政府部門代表出席是次會議，並歡迎鄧勵東議員列席是次會議。

第一項、通過地區設施管理委員會二零一一年度第四次會議記錄               

2． 委員一致通過上述會議記錄。

第二項、與康樂及文化事務署署長會面                                     
3． 除康樂及文化事務署(康文署)的常設部門代表張永裕先生和李詠琴女士外，主席歡迎下列人士出席是次會議：

	康樂及文化事務署署長

	馮程淑儀女士, JP

	康樂及文化事務署高級參事(總部)

	左健蘭女士

	康樂及文化事務署總行政主任(策劃事務)2

	鍾玉芳女士

	康樂及文化事務署圖書館總館長(營運及電腦)

	任健鵬先生


4． 馮程淑儀女士, JP簡介有關康文署的工作範疇。

5． 委員就議題發表的意見摘錄如下：
(1) 康文署在元朗區的工作表現出色，有效改善區內的文化康樂設施；

(2) 期望屏山天水圍文化康樂大樓能早日啓用；
(3) 有委員指出由於現時屏山天水圍文化康樂大樓內的暖水池並非標準泳池，故認為即使在該暖水池啟用後也不應影響天水圍107區游泳池的推展進度。委員另促請署方能盡快動工興建天水圍107區游泳池，並在泳池內設置標準高台跳水池，為跳水運動員提供訓練及表演場地，以提高市民參與高台跳水活動的興趣；

(4) 指出屏山天水圍文化康樂大樓內圖書館自修室的座位只有228個，未能應付需求，建議康文署考慮日後擴充自修室。此外，委員建議該署考慮在上述的圖書館正式啟用前先行開放自修室供市民使用；

(5) 期望署方跟進屏山天水圍文化康樂大樓外牆上所顯示的大樓名稱字體過小的事宜；
(6) 指出元朗第3區公共圖書館及體育館的工程進度較預期慢，地基工程一再延誤。建議政府應檢討內部行政程序，考慮先就大型工程進行勘察，並把設計方案及早轉交承建商，以便盡快推展工程；

(7) 促請康文署跟進並盡快開展元朗東第12區體育館的工程；
(8) 表示政府在早前申辦亞運時，曾承諾重建元朗大球場，故期望康文署能積極籌劃元朗大球場重建計劃，待屯門游泳池旁的運動場落成後，盡快展開重建工作。委員另指出現時該球場的電力設備較為落後，不足以支援電視台直播足球賽事。另有委員則建議署方可考慮局部重建元朗大球場，例如先增建東面看台；

(9) 讚賞康文署在管理元朗大球場的工作上，表現良好。而由該署負責的草地保養工作，亦較外判予承辦商有效；

(10) 認為元朗區人口眾多，但現有的康樂設施卻未能滿足區內居民對大型活動場地的需求，部分活動或體育訓練因缺乏合適場地而無法進行，期望署方跟進。另有委員認為康文署宜加快在元朗區現有設施(如元朗公園、天水圍公園等)興建緩跑徑；
(11) 表示朗屏邨居民對健體設施需求殷切，建議康文署可考慮研究將邨旁另一幅政府用地發展為休憩場地；

(12) 建議康文署考慮在天水圍興建劇院，以舉行大型音樂會或表演節目。上述安排除有助於天水圍推廣文化藝術外，亦可減輕天水圍居民的交通費負擔；

(13) 指出按照現行地區小型工程撥款安排，工程預算費用如有更改，必須先獲地區設施管理委員會(地委會)通過，方可進行工程，但此舉往往延誤工程進度，故建議康文署檢討上述安排，並給予該署的地區經理更大彈性處理地區工程，以加快工程進度；

(14) 建議康文署考慮在其轄下體育館場外設置大型屏幕，轉播場內舉行的地區及全港性賽事，並展示即將舉辦的活動資料，以加強宣傳所舉辦的活動；

(15) 指出晚上經常有人在天水圍銀座廣場聚集喝酒，並遺下垃圾，建議康文署加強巡邏該廣場一帶的地方。此外，委員表示有市民經常集結於天水圍公園演奏樂器和使用擴音器唱歌，音量影響附近居民，建議康文署考慮修改遊樂場附例，規定市民如欲使用高於某分貝水平的擴音器，須先獲康文署署長批准，以便前線人員進行執法行動；
(16) 指出康文署轄下部分球場的照明設備對市民構成光滋擾，部分游泳池的照明設備更影響救生員的視線，建議建築署在興建球場、泳池等設施時，應參考康體管理員工的專業意見，以優化燈箱設計及燈光的投射角度；

(17) 理解康文署為遏止炒賣場地的情況，規定租用人必須在租訂時段親自登記進場，否則其申請會被取消，但由於各種原因，租用人未必每次均能親自登記進場，故期望署方考慮能彈性處理有關情況；

(18) 指出流浮山下白泥的雕堡具歷史價值，每逢假日均吸引大批遊人前往參觀，導致流浮山一帶交通擠塞，建議康文署加強有關的交通配套安排；

(19) 建議將元朗區綠化大使計劃推展至青少年層面，讓青少年出任大使，宣揚綠化信息。康文署亦可安排在固定場所，例如博物館和展覽場地，介紹區內綠化計劃，以吸引更多學生參與；

(20) 指出康文署應爭取更多人力資源，以提升其服務質素；

(21) 建議康文署在其轄下場地的女廁廁格內及洗手盆上方，加設手袋掛鈎，以方便使用者；

(22) 建議康文署可考慮為慈善機構(即根據《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的機構)提供租場優惠或豁免其場租；

(23) 有委員對現時為新落成的小型地區工程設施舉行揭幕禮的安排表示有所保留。
6． 馮程淑儀女士, JP綜合回應如下：

(1) 感謝委員對署方工作表現的肯定；

(2) 署方正積極進行興建天水圍107區游泳池的籌劃工作，泳池將設有10米高台跳水比賽的設施，以作舉辦大型賽事或安排金牌運動員表演之用；

(3) 雖然屏山天水圍文化康樂大樓內的主要圖書館將於二零一二年年底才正式啟用，但署方理解區內居民對圖書館和學生自修室的服務需求殷切，故會考慮將新圖書館內的學生自修室先行對外開放，讓市民可盡早使用有關設施；

(4) 就屏山天水圍文化康樂大樓名稱字體過小的事宜，相信是由於設計師採用了簡約及自然的設計，大樓名稱的字體或因要配合整體設計而顯得較為細小。署方一方面尊重設計師的設計意念，另一方面亦會從用家的角度考慮，在大樓外合適的地點提供清晰指示，以便市民前往大樓；

(5) 就元朗第3區公共圖書館及體育館工程的地基工程出現延誤的事宜，承建商已向建築署提交新的地基方案，並期望可盡快動工；
(6) 由於元朗大球場現有空間不足，故無法在不影響大球場的運作下，原地在東面看台加建上蓋。由於須關閉球場以進行重建，署方需慎重考慮對現時使用者的影響，以及重建期間的過渡安排；
(7) 根據署方所作的調查和統計，跑步運動深受香港人歡迎，故署方會在新建的公園及海濱長廊(包括中環灣仔繞道填海區域)盡量設置緩跑徑，並歡迎委員就區內適合興建緩跑徑的地點，向署方提出建議。此外，天水圍第117區人造草地足球場兼欖球場工程項目將包括一條緩跑徑，署方會與建築署商討改善有關設計，以增加該緩跑徑的長度；
(8) 表示部分現時由元朗民政事務處(民政處)負責或以地區小型工程的撥款興建的鄉郊工程，在完工後會交由署方管理。署方會聘請員工負責清潔和維修工作，而建築署亦會協助署方維修設施。但於多年前所興建的設施，建築署表示未能負擔其所遺留的維修費用，署方和民政事務總署會繼續與建築署商討有關事宜。各區亦可透過地區小型工程撥款更換和全面翻新設施，而有關的設施於工程完成後可交由署方接管；
(9) 由於文娛中心並不屬於地區性設施，故並非全港每一區均設有文娛中心，而元朗劇院的使用率為88%，仍有空間進行更多地區性表演。署方可與委員商討如何為有需要的天水圍居民提供交通資助前往元朗劇院，例如提供免費接駁巴士，以方便居民；並建議可考慮使用天水圍區內的室內場館以進行較高水平的表演活動，署方樂意派員視察天水圍是否有合適的場館以進行該類型活動，並指出即將落成的屏山天水圍文化康樂大樓的室內運動場地也可用作舉辦大型活動之用；
(10) 指出由於鳳群街興建長者設施的預算工程費用超出10%，故須在地委會提出申請，而有關工程屬二零一一至一二年度的地區小型工程，並預計可於二零一一至一二財政年度內完工，故有關工程的進度未有大幅延誤；

(11) 表示署方關注於天水圍公園的噪音問題，然而由於在現行法例下，必須證明有公園使用者受到噪音滋擾，方有機會成功檢控，故即使署方有執法權力，但仍需依靠警方協助執法以及由投訴人親身指證，署方才可引用遊樂場條例作出檢控。就長遠而言是否修改法例禁止市民在公園內使用大型擴音器，從而打擊公園的噪音問題，署方持開放態度，然而由於修改法例需一段相當長的時間，亦會限制市民使用公園的自由，故需經充分的討論和諮詢；
(12) 關於預訂場地的問題，申訴專員公署現正進行調查，署方會全面配合，並希望能研究出既不擾民又可減少炒賣場地及濫用場地情況的安排；
(13) 明白委員對流浮山的雕堡因受遊人歡迎而導致假日交通擠塞的關注，署方會與古物古蹟辦事處和運輸署研究相關的交通配套改善措施；

(14) 署方和區議會可共同研究為區內經濟條件較差的婦女團體提供租用場地資助的建議。

7． 主席總結，委員促請康文署積極跟進天水圍107區游泳池的工程進度，並期望屏山天水圍文化康樂大樓及大樓內的圖書館可分別於本年十一月及明年年初開放予市民使用。新圖書館啟用後，位於天水圍嘉湖銀座的圖書館仍應予以保留。此外，委員期望康文署繼續留意其他工程的進度，例如天水圍第117區人造草地足球場兼欖球場項目，雖然其設計仍須稍作修訂，但也不應影響其工程進度，而康文署亦應盡快向立法會申請撥款，以便展開工程。
第三項、地區小型工程計劃(區議員倡議項目)進展報告 


(地委會文件2011／第55號)






                

8． 主席歡迎下列人士出席是次會議：


	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)1

	何桂珠女士

	民政事務總署建築師(工程)5


	陳群芳女士

	馬海(建築顧問)有限公司建築師


	陳家敏女士

	馬海(建築顧問)有限公司建築助理


	戴璧琪女士

	杜志成父子有限公司助理工料測量師
	鄧永勤先生

	
	


9． 岑家頌先生簡介文件，並報告「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊：明渠畔設施加建部份」(YL-DMW003a)項目已全速推展，預計整項工程可於明年一月完成。而「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)項目大部分工程已完成。至於「頌富商場及天恩商場往輕鐵站之行人天橋加建雨擋」(YL-DMW066)項目則可望於其後的一星期內完工。

10． 何桂珠女士報告，顧問公司現正就「十八鄉水蕉新村路休憩公園」(YL-DMW022)項目進行招標，並會在本年十月七日截標後，展開標書的評估工作，預計工程最快可於二零一二年初動工，並於二零一二年年中完成。有關「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)項目，署方已安排臨時接收有關土地，以便盡快展開土地勘察工作。
11． 委員就地區小型工程計劃的意見/提問及定期合約顧問/政府部門的回應綜合如下：

(1) 「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)

委員的意見及提問

· 關注項目的進度，並查詢休憩設施正式啟用的日期。
民政處的回應
· 預計「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)項目餘下工程可於本年九月完成，並會考慮提早開放部分設施供市民使用。
(2) 「十八鄉水蕉新村路休憩公園」(YL-DMW022)

委員的意見及提問
· 關注項目的進度，並欣悉有關工程可於二零一二年展開。
(3) 「天水圍北寵物公園」(YL-DMW106)

委員的意見及提問
· 查詢有關該項目獲提出後僅數月已被納入B項工程(即已獲委員會通過並有待施工的地區小型工程建議)，而其進度遠較C項工程(其他有待跟進的地區小型工程建議)為快的原因；

· 認為寵物公園造價過高，更甚於市民使用的公園。建議康文署考慮委員在上次會議提出的意見，研究縮減寵物公園的規模，並採用較便宜的物料，以及無須劃分大狗和小狗公園的安排；

· 由於每年每區可獲分配的地區小型工程撥款只有約1,600萬元，資源的運用應以惠及最多市民為原則。天水圍只有慧景軒允許住戶(約1,100戶)飼養狗隻，為數不多，若將興建寵物公園的款項用作興建其他規模較小的公園，可令更多市民受惠；
· 考慮到現今社會人類與狗隻關係日趨密切，故認為有必要在地區建設寵物公園，並建議署方可採用較便宜物料建造公園，以減低工程造價。

康文署的回應

· 表示根據現時初步設計，若要興建寵物公園的所有配套設施，工程造價未必能有大幅下調的空間。署方會與顧問公司繼續跟進，以研究削減工程造價的可行性，例如縮減公園範圍等。

(4) 「在廈村興建足球場」(YL-DMW107)

委員的意見及提問
· 感謝委員支持工程項目，並指出足球場落成後會對外開放，並可美化廈村的居住環境。

(5) 「石埗村足球場安裝射燈」
委員的意見及提問

· 查詢有關項目的進度。
民政處的回應

· 民政處考慮到須平均分配地區小型工程撥款，故有關項目須待屏山現正進行的工程完竣後，方可展開；
· 由於射燈價錢昂貴，而有關的光線或會滋擾居民，故該處仍須跟進有關項目的技術問題。

(6) 「攸田東路休憩公園及單車停泊處工程」
委員的意見及提問
· 指出攸田東路附近有一塊政府土地可用作興建休憩公園及單車停泊處，期望委員會可跟進研究於該政府用地進行上述工程的可行性。

民政處的回應

· 興建單車停泊處事宜由運輸署負責和跟進。如運輸署認為無須在某地點興建單車停泊處，民政處基於權限問題，不會在該地點興建有關設施。

(7) 「十八鄉五和休憩場」
委員的意見及提問

· 關注項目的推展進度，並指出擬建地點缺乏休憩公園，而YOHO TOWN的休憩設施亦只限其住戶使用，故期望有關項目能盡快動工。

12． 主席總結，期望康文署加快「十八鄉水蕉新村路休憩公園」(YL-DMW022)項目的推展進度，並期望署方檢討「天水圍北寵物公園」(YL-DMW106)項目的工程造價，若設計有重大修改，應向委員會作出匯報。
第四項、元朗區議會地區設施管理委員會地區小型工程(元朗民政事務處倡議及跟進項目)進展報告(截至二零一一年八月三十一日止)

(1)二零一零至二零一一年度


(地委會文件2011／第56號)






                 

13． 陳貴培先生簡介文件。

14． 委員促請民政處積極跟進十八鄉南清理雜草的工作，並增加清理次數。

15． 陳貴培先生回應表示處方將積極跟進委員提出的意見。

16． 主席總結，期望處方積極跟進委員提出的意見。

(2)二零一一至二零一二年度


(地委會文件2011／第57號)






            
17． 陳貴培先生簡介文件。

18． 委員就議題發表的意見及提問摘錄如下：

(1) 關注「天水圍屏廈路西鐵站B出口附近長椅設置工程」(YL-DMW086)項目及「天水圍天河路遊樂場附近避雨亭及長椅建造工程」(YL-DMW087)項目的推展進度及實際動工日期；

(2) 查詢有關「元朗六鄉行車通道改善工程」D(18)項目是由民政處主動巡查行車道路的破損情況以進行道路維修，或是因應村代表的建議進行改善工程。由於以往村民申請進行修補或重鋪行人路工程前必須先獲得業權人的同意，故查詢由民政處主導的工程是否也需事先獲得業權人同意才可進行有關工程。此外，有委員查詢該項的撥款屬額外撥款或是計算在年度撥款內；
(3) 委員關注「天水圍天瑞路天澤商場附近避雨亭建造工程」(YL-DMW083)項目的推展進度。
19． 陳貴培先生綜合回應如下：

(1) 指出「天水圍屏廈路西鐵站B出口附近長椅設置工程」(YL-DMW086)項目及「天水圍天河路遊樂場附近避雨亭及長椅建造工程」(YL-DMW087)項目的長椅及避雨亭均屬款式較新的設計。現時署方已大致落實項目的設計，並預計兩項工程在本年十月二十六日進行招標；

(2) 有關「元朗六鄉行車通道改善工程」(D18)項目，處方已從不同途徑確認現時需要維修的行車道路，如委員有其他建議，亦可向處方提出。若擬維修的道路涉及私人用地，署方會先徵求該土地的業主同意才進行工程，並於維修道路前張貼告示，而有關項目的預算工程費用由地區小型工程的年度撥款支付；

(3) 預計「天水圍天瑞路天澤商場附近避雨亭建造工程」(YL-DMW083)項目將於本年十月二十六日進行招標。
20． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過在「設置排列組合式信箱架」(YL-DMW080)項目中，加入「八鄉下輋村設置排列組合式信箱架工程」(A7項目)，預算工程費用為80,000元；以及通過「元朗六鄉行車通道改善工程」D(18)項目，預算費用為3,000,000元。此外，委員確認把「設置排列組合式信箱架」(YL-DMW080)項目的預算工程費用由500,000元上調至600,000元；「錦田四排石吉慶花園附近避雨亭建造工程」(YL-DMW089)的預算工程費用由100,000元上調至200,000元；以及「屏山唐人新村路采茵軒附近避雨亭建造工程」(YL-DMW092)的預算工程費用由150,000元上調至200,000元。委員另通過把「元朗市馬棠路附近設置座椅及通道改善工程」(YL-DMW098)的預算工程費用由200,000元上調至350,000元。至於就「元朗六鄉行車通道改善工程」(D18)項目，委員知悉民政處會按既定程序進行各項工程，並會在取得相關的業主同意後才可進行有關工程。主席另建議民政處在文件內明確列明各項工程的實際動工日期。
第五項、議員提交委員會考慮的地區小型工程建議


   (地委會文件2011／第58號)


                       

21． 委員就下列地區小型工程建議發表的意見摘錄如下：
(1) 「要求於元朗舊墟申請興建牌樓」
· 項目倡議者指出，元朗舊墟歷史悠久，至今仍保留一些具清朝特色的建築，故村民希望可於元朗舊墟門前一幅政府土地興建牌樓，作為該村地標之一，以及作推動元朗區旅遊文化發展之用。
民政處的回應

· 除非牌樓有重大旅遊價值，該處才會考慮優先處理有關工程，否則暫時不會運用地區小型工程撥款興建上述牌樓。
(2) 「元朗鳳群街花園更換兒童遊樂設施、增設長者健體設施、棋臺及長椅上蓋」

康文署的回應

· 建議將工程納入「鳳群街花園更換兒童遊樂設施及增設長者健體設施工程」(YL-DMW075)項目，以一併跟進，並將有關預算工程費用上調至650,000元。

(3) 「元朗游泳池外(近元朗區體育會賽馬會大樓外)花槽遷移及改善工程」

· 項目倡議者表示，擬議工程地點為連接元朗公園、元朗游泳池、元朗大球場及元朗區體育會新大樓的主要通道，若將花槽遷移至兩旁，並優化附近環境，可擴闊通道空間，便利行人；

· 有委員建議遷移現址所有花槽，並在該處興建廣場，以及加設噴水池設施；
· 有委員要求保留原有的座椅和蔭棚；
· 另有委員則認為改善該處的設施時，須考慮對現有使用者的影響。若重整花槽，並在附近興建廣場，對現有使用者或有較大的影響。
民政處的回應

· 有關工程是為配合元朗區體育會大樓開幕而進行，並建議搬遷位於現址附近的水錶，令體育會大樓的通道更寬闊，以方便市民進出元朗游泳池及元朗區體育會大樓；

· 長遠而言，可考慮在工程位置興建廣場、建設主題式設施或設置與運動有關的雕塑。
康文署的回應

· 對於就有關將現址所有花槽遷移及改建為廣場的建議表示有所保留；

· 如要盡快展開工程，可考慮擴大「元朗游泳池主池暖水循環系統改善工程」(YL-DMW077)項目的施工範圍，在工程位置遷移現有的水錶、改建花槽及加設蔭棚。如委員接納有關建議，粗略估計工程項目的預算工程費用須額外增加約500,000元。
22． 主席總結，委員備悉文件內四項地區小型工程的建議，並同意將「在采葉庭正門及山貝村的611/611P線小巴候車處加建上蓋」工程轉介予運輸署跟進。

(會後補註﹕民政處已於二零一一年十月十三日將上述建議轉介予運輸署跟進。)

第六項、委員提出的地區設施管理議題

(1) 梁志祥議員,BBS,MH,JP、姚國威議員、陸頌雄議員、趙秀嫻議員、陳惠清議員、黃裕材議員、鄺月心議員、馮彩玉議員,MH、郭強議員、邱帶娣議員,MH、蕭浪鳴議員、呂堅議員及鄧廣成議員要求延長圖書館服務時間

      (地委會文件2011／第59號)






        
23． 委員閱悉上述文件以及康文署的回覆。
第七項、新落成的社區會堂命名


      (地委會文件2011／第60號)






        

24． 主席歡迎元朗民政事務處總務秘書王嘉熙先生出席會議。

25． 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過「天暉路社區會堂」(Tin Fai Road Community Hall)的命名。

第八項、元朗游泳池暖水池的服務安排


      (地委會文件2011／第61號)






        

26． 李詠琴女士簡介文件。

27． 委員指出元朗游泳池內的淺水區使用量偏低，加上屏山天水圍文化康樂大樓的游泳池已設淺水區域，因此康文署應取消元朗游泳池的淺水區，並加強對屏山天水圍文化康樂大樓內的游泳池的宣傳，以吸引更多泳客使用該設施。

28． 主席總結，委員閱悉上述文件，並支持康文署對元朗游泳池暖水池所作的安排，同時期望屏山天水圍文化康樂大樓內的游泳池可於本年十一月開放予公眾使用。

第九項、康樂及文化事務署在元朗區內舉辦的康樂體育活動及設施管理綜合匯報 
(2011年9月號報告)

   (地委會文件2011／第62號)






          
29． 李詠琴女士簡介文件。

30． 委員就議題發表的意見及提問摘錄如下：

(1) 查詢文件第7(vii)項有關安興遊樂場於本年十月至十二月暫停開放以進行地面翻新工程的具體安排，並建議分階段關閉場地，以減少工程對現有使用者的影響；

(2) 查詢有關流浮山迴旋處美化計劃的具體安排；

(3) 期望康文署敦促承辦商定期修剪天水圍公園(鄰近樂湖居一帶)生長較快的灌木，以免影響景觀；

(4) 指出天水圍公園(鄰近樂湖居)在深宵時份有童黨聚集並製造噪音，建議康文署加強巡邏。

31． 李詠琴女士綜合回應如下：
(1) 由於安興遊樂場內的足球場的油漆已褪色，故康文署須定期重新髹漆，而施工期間須關閉整個足球場，以免影響維修質素。然而由於工程範圍只涵蓋足球場，故無須將整個安興遊樂場關閉。署方建議在施工期間市民可改往遊樂場內蔭棚一帶進行晨運活動；

(2) 有關流浮山迴旋處美化計劃，元朗區綠化計劃工作小組已預留撥款進行有關工程。該計劃設計已告完成，在完成招標程序後便可動工。此外，署方會保留現時狀況良好的植物，並會預留寬闊空間種植時花，以及每隔三至四個月更換一次；

(3) 有關天水圍公園(近樂湖居一帶)的噪音問題，署方會與保安公司作出跟進。

32． 主席總結，委員閱悉上述文件，並確認將「鳳群街花園更換兒童遊樂設施及增設長者健體設施工程」(YL-DMW075)的預算工程費用由250,000元上調至650,000元；以及將「元朗游泳池主池暖水循環系統改善工程」(YL-DMW077)的預算工程費用由200,000元上調至700,000元。此外，委員通過以下命名建議：「建德街籃球場」(Kin Tak Street Basketball Court)、「欖口村籃球場」(Lam Hau Tsuen Basketball Court)、「逢吉鄉籃球場」(Fung Kat Heung Basketball Court)、「鳳池村休憩處」(Fung Chi Tsuen Sitting-out Area)、「灰沙圍籃球場」(Fui Sha Wai Basketball Court)、「便母橋休憩處」(Bin Mo Kiu Sitting-out Area)、「水蕉老圍遊樂場」(Shui Tsiu Lo Wai Playground)、「大圍村休憩處」(Tai Wai Tsuen Sitting-out Area)、「攸潭美籃球場」(Yau Tam Mei Basketball Court)以及「攸潭美遊樂場」(Yau Tam Mei Playground)；並通過以下經修訂的命名：「天慈花園」(Tin Tsz Garden)以及「水蕉新村路休憩處」(Shui Tsiu San Tsuen Road Sitting-out Area)。

第十項、康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

   (地委會文件2011／第63號)






            
33． 主席總結，委員閱悉並通過上述文件。
第十一項、康樂及文化事務署元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用率匯報


     (地委會文件2011／第64號)






        
34． 委員指出於本年九月至十一月期間，在元朗劇院演藝廳舉辦的20項活動中有13項屬粵劇或話劇節目，故建議署方可考慮加入芭蕾舞、管弦樂團和中樂團等不同類型的文藝表演，令活動種類更加多元化。

35． 馬錦榮先生回應指不同類型的活動均會在元朗劇院舉行，而由於粵劇較受區內人士歡迎，故團體租用元朗劇院舉辦粵劇表演次數的亦會相對較多。此外，康文署每年亦會在元朗劇院舉辦不同類型的表演，其他專業藝團亦會租用作不同演出之用，例如在九月份有香港舞蹈團的舞蹈節目等。

36． 主席總結，委員閱悉並通過上述文件。

第十二項、元朗區社區中心/社區會堂使用率
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37． 委員閱悉並通過上述文件。

38． 議事完畢，是次會議於下午一時結束。

元朗區議會秘書處

二零一一年十一月二十二日

檔號﹕HAD YLDC 13/30/7/10

                                                            附頁

元朗區議會地區設施管理委員會

二零一一年度第五次會議記錄的修訂建議
鄺月心議員建議的修訂如下：
(i) 議程第二項第5段(21)
原文﹕

(21) 建議康文署在其轄下場地的女廁廁格內，加設手袋掛鈎，以方便使用者；

修訂為﹕

(21) 建議康文署在其轄下場地的女廁廁格內及洗手盆上方，加設手袋掛鈎，以方便使用者；

姚國威議員建議的修訂如下﹕

(ii) 議程第三項第11段(3)
原文﹕

(3)「天水圍北寵物公園」(YL-DMW106)

委員的意見及提問
· 查詢有關該項目獲提出後僅數月已被納入B項工程(即已獲委員會通過並有待施工的地區小型工程建議)，而其進度遠較C項工程(其他有待跟進的地區小型工程建議)為快的原因；

· 認為寵物公園造價過高，更甚於市民使用的公園。建議康文署考慮委員在上次會議提出的意見，研究縮減寵物公園的規模，並採用較便宜的物料，以及無須劃分大狗和小狗公園的安排；

· 由於每年每區可獲分配的地區小型工程撥款只有約1,600萬元，資源的運用應以惠及最多市民為原則。天水圍只有慧景軒允許住戶(約1,100戶)飼養狗隻，為數不多，若將興建寵物公園的款項用作興建其他規模較小的公園，可令更多市民受惠。

修訂為﹕

(3)「天水圍北寵物公園」(YL-DMW106)

委員的意見及提問
· 查詢有關該項目獲提出後僅數月已被納入B項工程(即已獲委員會通過並有待施工的地區小型工程建議)，而其進度遠較C項工程(其他有待跟進的地區小型工程建議)為快的原因；

· 認為寵物公園造價過高，更甚於市民使用的公園。建議康文署考慮委員在上次會議提出的意見，研究縮減寵物公園的規模，並採用較便宜的物料，以及無須劃分大狗和小狗公園的安排；

· 由於每年每區可獲分配的地區小型工程撥款只有約1,600萬元，資源的運用應以惠及最多市民為原則。天水圍只有慧景軒允許住戶(約1,100戶)飼養狗隻，為數不多，若將興建寵物公園的款項用作興建其他規模較小的公園，可令更多市民受惠；
· 考慮到現今社會人類與狗隻關係日趨密切，故認為有必要在地區建設寵物公園，並建議署方可採用較便宜物料建造公園，以減低工程造價。

元朗區議會秘書處

二零一一年十二月一日

檔號﹕HAD YLDC 13/30/7/10

會議記錄及載於附頁的修訂於12.12.2011獲得通過。
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