中西区区议会
二零一四至一五年度
交通及运输委员会
第五次会议纪录
日　期：二零一四年十一月六日(星期四)
时　间：下午二时三十分
地　点：香港中环统一码头道38号
海港政府大楼14楼区议会会议室
出席者： 主席
郑丽琼议员*


副主席
许智峰议员



(下午2时30分至4时31分)
委员
陈捷贵议员, BBS, JP*
陈财喜议员, MH


(下午3时24分至会议结束)
陈学锋议员, MH*
张国钧议员, JP


(下午3时11分至下午4时20分)
张翼雄议员



(下午3时38分至会议结束)
叶国谦议员, GBS, JP

(下午2时41分至3时13分)
甘乃威议员, MH*        
李志恒议员*
卢懿杏议员



(下午2时56分至4时20分)
萧嘉怡议员*
文志华议员, MH


(下午3时40分至会议结束)
吴少强议员, MH, JP*
黄坚成议员*
叶永成议员, BBS, MH, JP*
增选委员
陈子钧先生*            
陈永豪先生 



(下午3时36分至会议结束)
李澄幸先生*



  
梁景裕先生



(下午2时30分至3时24分)
黄世杰先生*
杨开永先生*
注：
*
出席整个会议的委员
( )
委员出席时间
	
	嘉宾
第4(i)项
	

	
	焦卓韶先生
	路政署高级工程师/中环湾仔绕道2

	
	俞庆伟先生
	艾奕康有限公司驻工地高级工程师

	
	刘伟登先生
	礼顿建筑(亚洲)有限公司建筑经理

	
	
	

	
	第4(ii)项
	

	
	吴翰礼先生
赵浩明先生
冼志贤先生
吴健文先生
李建乐先生
	运输署总运输主任/巴士及铁路科
运输署高级运输主任/巴士及铁路科
新巴城巴经理(策划)
新巴城巴高级策划主任
新巴城巴公众事务经理

	
	
	

	
	第5项
	

	
	康桂森先生
张咏欣女士
苏威达先生
	路政署高级工程师2/畅道通行
路政署助理工程师2/畅道通行
柏诚工程顾问(亚洲)有限公司高级工程经理

	
	
	

	
	第6项
	

	
	梁卓琳女士
	运输署工程师(中西区)3

	
	
	

	
	第7项
	

	
	关东开先生
骆振翀先生
	路政署区域工程师/西区
运输署工程师(中西区)1

	
	
	

	
	第8项
	

	
	吴铁浩先生
谭树强先生
	运输署工程师/特别职务
警务处西区交通队警长

	
	
	

	
	第9项
	

	
	梁森泉先生
冯少霖先生
	地政总署高级土地测量师/港岛
地政总署首席测量主任/港岛

	
	
	


	
	第10项
	

	
	关东开先生
	路政署区域工程师/西区


列席者：
周可乔女士, JP

中西区民政事务专员      
陈润民先生       中西区民政事务助理专员
黄明慧女士

中西区民政事务处 高级行政主任(区议会)
余恩恩女士

中西区民政事务处 高级行政主任(地区管理)
徐淑婷女士

运输署 高级运输主任/中西区
骆振翀先生         运输署 工程师/中西区1
林树基先生         运输署 工程师/中西区2
梁卓琳女士

运输署 工程师/中西区3
韦汉国先生
运输署 首席技术主任南区及山顶
吴铁浩先生
运输署 工程师/特别职务
关东开先生

路政署 区域工程师/西区
叶万英先生

土木工程拓展署 工程师 25 (港岛发展部1)
陈光明先生

警务处 中区交通队主管
谭树强先生

警务处 西区交通队警长
秘书
许诺茵女士
中西区民政事务处 行政主任(区议会)2
因事缺席者：

陈浩濂议员

(因病缺席)

林怀荣议员

陈志明先生

运输署 高级工程师/中西区

张志伟先生

警务处 中区行动主任

李占安先生

警务处 西区行动主任
	欢迎
主席欢迎各委员及政府部门代表出席二零一四至一五年度交通及运输委员会第五次会议。
2. 秘书处在会前收到陈浩濂议员提交的缺席会议通知书，表示因身体不适未能出席是次会议，并已附上医生证明书。根据《会议常规》第49条，区议会只会同意议员因身体不适或代表所属区议会出席会议∕活动的缺席申请。委员会同意陈浩濂议员的缺席申请。


	第1项： 通过会议议程
3. 委员对会议议程没有意见，议程获得通过。


	第2项：通过二零一四年九月十一日交运会第四次会议纪录
4. 主席表示在会前收到陈浩濂议员对会议纪录的修订，秘书处已把修订建议夹附于第四批文件供各委员参阅。
5. 委员会通过经修订的会议纪录。


	第3项：主席报告
6. 就主要小型交通改善项目及其时间表(截至本年十月中)，秘书处已于会前将有关报告转交各位委员参阅，秘书处未有收到委员的意见。
7. 在本财政年度，财委会预留了十万元予交运会作交通研究。秘书处曾于本年九月二十五日致函邀请各位委员提交交通研究题目，并分别收到郑丽琼议员、黄坚成议员及许智峰议员提交相同的研究题目「开放半山坚道西行巴士专线予车辆使用」。秘书处已于十月十三日邀请本地学术机构及顾问公司提交报价，并在报价截止日期前收到一份报价；惟报价金额高达二十八万元，超过拨款上限，故未能进行交通研究。十万元的研究拨款已交回区议会辖下的事务工作小组处理。


	第4(i)项：常设事项—中环湾仔绕道和东区走廊连接路中环交汇处工程
(中西区交运会文件第51/2014号)
(下午2时40分至2时52分)
8. 路政署高级工程师/中环湾仔绕道2焦卓韶先生简介路政署过去六个月进行的主要工程，包括建造隧道、隧道接驳路、天桥和扩阔民宝街天桥四个施工点。他表示隧道结构将于今年内完成。在未来六个月，其余三个施工点的工程则会继续进行。预期中环交汇处工程会在二零一六年完工，整条中环湾仔绕道于二零一七年底通车的目标维持不变。临时交通安排方面，路政署已于八月恢复民宝街的原有路线，及重开民宝街东段，交通大致畅顺。预计民宝街与金融街的接驳路将于十二月重开，因应工程进度，民宝街连接至金融街的临时路将会取消。
9. 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下：
(a) 陈捷贵议员询问「占中」事件有没有拖慢中环湾仔绕道的工程。
(b) 陈学锋议员表示，每天早上民宝街连接民耀街的灯位都出现严重挤塞，他询问是否可调校交通灯的时间令更多车辆通过路口，疏导来自天桥的车辆。此外，他曾乘搭巴士经过临时路，见到路旁有很多工地杂物占据部分路面，驾车人士要缓慢驾驶避开杂物，导致交通挤塞。他希望部门可清理路面以疏导交通。
(c) 叶国谦议员询问部门何时安排区议会视察中环湾仔绕道的工程进展。此外，他指出因现时龙和道已成为东西行最主要的干道，署方有必要调校民宝街连接民耀街的灯位以疏导交通。
(d) 甘乃威议员指出，当取消民宝街连接至金融街的临时路时，若民宝街连接民耀街的灯位未能及时疏导车辆，将会令更多车辆不能及时转入接驳路到金融街，导致挤塞更严重。他请署方必须考虑有关交通安排以减轻挤塞的情况。
10. 焦卓韶先生回应，至目前为止，「占中」事件没有影响中环湾仔绕道工程的进度。他会与秘书处联络，安排委员实地视察中环湾仔绕道工程的进展。有关调校民宝街交通灯时间的建议，署方会在交通管理联络小组商讨，亦会审慎选择合适的时间，取消民宝街连接至金融街的临时路。署方亦会派人视察工地，并移走路面杂物。
11. 主席多谢嘉宾出席会议。


	4(ii)项：常设事项—配合西港岛线通车的公共交通服务之最新修订重组计划
 (下午2时52分至3时25分)
12. 运输署总运输主任/巴士及铁路科吴翰礼先生简介在西港岛线通车后的交通接驳服务。运输署高级运输主任/巴士及铁路科赵浩明先生表示，西港岛线通车后将新设有一条巴士及三条专线小巴接驳路线，主要是来往南区至日后的坚尼地城站。接驳服务将包括城巴的新循环路线第43M号，该线由田湾开出，经华贵、华富、域多利道及坚尼地城(科士街)，再前往石塘咀近山道调头返回南区。由于现时科士街并没有巴士站位置，因此运输署建议设立一个新的巴士站于树墙旁位置(现有红色小巴站前)。城巴第43M号线会在西港岛线通车时开始服务，并取代现有重叠的城巴M47号路线。
13. 赵浩明先生续称，日后在坚尼地城站A出口外将设有新的专线小巴上落客区，方便乘客转乘铁路服务。使用该上落客区的包括将由北街迁移过来的58(来往香港仔)及59(来往深湾)号线，及新增来往玛丽医院的54M号线，及来往贝沙湾(南湾)的58M号线。另外，来往坚尼地城及置富花园的新增23M号线，由于其母线23号线现在的总站设于厚和街，故23M号线的小巴站将以置富为总站，以循环线方式驶至坚尼地城厚和街，返回南区。该线在坚尼地城站的中途站，将设于士美菲路近坚尼地城站的A及C出入口。他补充，原定58M号线只来往坚尼地城与数码港，经地区咨询后，已将建议路线延长至以贝沙湾(南湾)作总站。贝沙湾(南湾)的小巴总站将设于接近旧薄扶林狗房位置。
14. 主席开放文件进行讨论，委员的提问和意见如下： 
(e) 陈学锋议员指出，城巴43M号线的巴士站与坚尼地城站出入口相距较远，询问运输署可否将巴士站向后移使其更接近港铁站出口，增加市民转乘的意欲。
(f) 陈捷贵议员询问运输署专线小巴54M号线的收费及路线详情。
(g) 杨开永委员询问各接驳路线是否与港铁开通西港岛线时同日开设，并请运输署交代各路线的收费和路线详情。
(h) 梁景裕委员询问城巴43M号线的来回路线是否都经科士街。
(i) 主席询问随着城巴开设43M号线，现有城巴M47号线会否取消。
15. 吴翰礼先生回应，城巴43M号线的巴士站已非常贴近现有红色小巴站的前端。现时科士街的两个红色小巴站因西港岛线工程而迁移，但随着工程完成，署方已将两个红色小巴站的位置还原。他指出，科士街旁的树墙正好为下车的巴士乘客提供林荫，让他们舒适地步行往坚尼地城站的C出入口。此外，新增的接驳路线均将于西港岛线通车日同时开设。另外，署方早前曾与城巴商讨43M号线的回程路线，考虑到如将回程的车站设在科士街，行车路线便会较迂回，也会途经颇多灯位，造成较长的行车时间。因此，现决定将回程(往南区方向)的车站设在卑路乍街接近士美菲路的现有巴士站，由于距离日后铁路出入口不远，相信此安排也会方便市民使用。有关路线的安排可在运作后再作检讨。当新的城巴43M号线开设后，现有同是接驳路线及服务范围重叠的城巴M47号线便会取消。
16. 赵浩明先生指出，专线小巴54M与54号线由同一营办商经营，54号线现时来往中环及玛丽医院，而日后54M号线会来往坚尼地城站及玛丽医院，并行经域多利道，收费为5.3元。而专线小巴58M号线，会由坚尼地城站开出，行走域多利道，经数码港到贝沙湾(南湾)，收费为5.9元。另外，专线小巴23M号线与现有23号线的运作相若，现有23号线由华富开出，而第23M号线将由置富花园开出，两条路线均会到坚尼地城厚和街再返回南区，23M号线收费为5.5元。上述小巴路线车费均参考其现有母线的车费(如当中的分段收费)而订定。此外，专线小巴58及59号线则为现有路线，其车站将由北街迁移至坚尼地城站的A出入口外。
17. 主席请运输署于会后提交文件详列车费及路线资料，并进行第二轮讨论，委员的提问和意见如下：

(a) 陈学锋议员指出，专线小巴54M号线的车费偏贵，询问车费是否有下调空间。由于科士街常有汽车停泊导致街道挤塞，他建议署方在该路段划双黄线，使巴士能够畅顺行走。此外，有市民向他反映，位于厚和街的专线小巴23号线车站的候车位置行人路段非常狭窄，候车乘客影响大德楼的居民出入，而行人要在该位置过路亦不安全，他询问运输署可否藉此机会调整该专线小巴站以改善乘客上落车的状况。此外，他询问在士美菲路转入科士街前的路口的停车湾巴士站已没有巴士经过，署方会将该位置作何用途。
(b) 叶国谦议员提问，增加接驳路线会否导致士美菲路交通挤塞。

(c) 陈捷贵议员询问，将来的专线小巴54M号线与现时来往中环及玛丽医院路线54M号线的车费比较，及54M号线的详细具体路线。

(d) 黄坚成议员请部门将投影片资料交给委员，让委员可在地区的会议和居民汇报及商讨。他建议，署方在会前将车费的资料交给委员。

(e) 梁景裕委员指出，专线小巴54M号线开始行走后，预期54号线主线的乘客将会减少，他询问署方可否藉此机会将54号线中环上车的位置移离砵典乍街，因该位置现时交通非常混乱。

(f) 杨开永委员指出，现时士美菲路的交通流量已很高，并常有挤塞情况，他询问署方有否评估在开设新的接驳路线后的交通流量，如小巴要经过回旋处发车及要横跨士美菲路驶至科士街，会否造成挤塞。

(g) 主席询问，该回旋处会否设有行人过路的交通灯。此外，她询问运输署是否要待西营盘的港铁站开通后才有其他路线的最新资料。
18. 吴翰礼先生回应，署方会与营办商反映委员对车费的意见，并鼓励营办商积极考虑配合增设地铁转乘巴士及专线小巴的票价优惠。另外，署方会在新铁路及新接驳路线启用后，与工程师检讨附近相关路段，包括士美菲路、科士街及加多近街的情况，并在评估后因应需要提出适当改善措施。吴先生指出，署方曾与专线小巴23号线的营办商作实地视察及商讨厚和街候车安排及车务的运作等，由于专线小巴23及23M号线是循环线，营办商不应在厚和街停车久候，署方亦已提醒营办商在运作时必须留意乘客及周边的交通情况，运输署会继续检视该处的候车安排。
19. 吴先生续指，士美菲路的路旁巴士站现有新巴43X号线行经，日后，专线小巴23及23M号线均会使用该站位上落乘客。署方将会检讨是否需要修改该处的巴士站道路标记。就委员关注新增的专线小巴上落客区及城巴43M号线会否影响周边的交通，吴先生回应，由于新增的专线小巴54M及58M号线都会沿近海边的域多利道及吉席街行驶才转入士美菲路，因此不会增加士美菲路上行(往薄扶林道)的交通。同时，虽然新增的专线小巴23M号线会行走士美菲路，但由于新路线是由原有的23号线分拆出来，故班次与过往大致相约，不会构成太大影响。署方会在各新路线启用后进行实地调查，检讨流量及交通情况。此外，专线小巴54M号线的行车路线方面，该线由玛丽医院开出后，会途经薄扶林道及摩星岭道，再沿域多利道及卑路乍街等路段驶回士美菲路。而有关现有专线小巴54号线于中环的车站安排，署方会于54M号线投入服务后，因应需求再作调查及检讨。署方会于会后将相关资料透过秘书处分发给各委员参考。吴先生补充，坚尼地城站A出入口旁的专线小巴上落客区的回旋处将会设有行人过路的交通灯。最后他指出，其他重组计划中的路线改动，会在西港岛线全线通车后分阶段实施。
20. 赵浩明先生补充，专线小巴54号线现时往来中环／玛丽医院的全线收费为7元，该路线设有数个分段收费，而其中一个由玛丽医院至坚尼地城的现有分段收费为5.3元，即新设54M号线的建议车费。
21. 主席请运输署将有关交通服务重组计划的资料在西港岛线通车前后，透过秘书处分发给各委员，并多谢嘉宾出席会议。

	第5项：为横跨干诺道西近中山纪念公园的行人天桥（结构编号 HF142）加建升降机
(中西区交运会文件第53/2014号)
(下午3时25分至3时45分)
22. 路政署高级工程师2/畅道通行康桂森先生向委员会汇报为行人天桥HF142 加建升降机的最新情况，柏诚工程顾问(亚洲)有限公司高级工程经理苏威达先生表示，路政署曾于2014年2月13日向委员会汇报为行人天桥HF142 加建升降机的的技术可行性研究结果，建议在行人天桥的 'A' 及 'B' 出口各加建一部升降机(即拟建一号及二号升降机) ，并拆卸及重建部份现有斜道及行人天桥，以腾出空间进行工程。初步工程方案的平面图载于附件一。路政署在详细设计工作进行期间，因应公众意见及现有地下食水管对工程方案作出修改，包括在初步工程方案中一段近中山纪念公园拟重建的斜道，将可能影响水务署一条直径约一米的食水管。有见及此，署方建议将现有'A'出口的楼梯拆卸，并改建为斜道。至于被拆卸的楼梯将会在原来位置的西面重置。此外，因接获公众意见，署方建议将拟建一号升降机向西面移近干诺道西118号，而拟重建的行人天桥部份亦会改为向北面扩阔。修订方案的平面图载于附件二。
23. 主席开放文件进行讨论，委员的提问和意见如下：
(a) 陈财喜议员询问，重建的斜道与现时斜道是否相同，及是否有必要作此改动。此外，周边会否有绿化的地方，及署方可否再加快工程。
(b) 卢懿杏议员表示，干诺道西118号的大厦法团曾大力反对，她亦曾与主席费尽唇舌说服法团。她询问现时该法团是否已接受现有方案。此外，她请署方交代工程时间表。
(c) 黄坚成议员请路政署交代干诺道西118号大厦法团对修订方案的反应。此外，他表示区内长者都希望有关升降机能尽快完工，他询问路政署可否加快工程。
(d) 主席请路政署交代工程的时间表。
24. 康桂森先生回应，路政署已将最新的设计方案交予干诺道西118号大厦法团并得到同意。工程已展开招标，若一切顺利，将于2015年展开工程，并预期于2017年完工。
25. 苏威达先生回应，重建的斜道与现时的斜度相同。如不作改动，将影响地下食水管，而重置食水管的工程亦非常庞大。在绿化方面，在情况许可下会安排种植灌木。
26. 主席开放文件进行第二轮讨论，委员的提问和意见如下：
(a) 陈学锋议员询问可否加快进度。
(b) 卢懿杏议员表示2017年的完工日期太长。
(c) 陈财喜议员希望路政署可提交时间表及表列涉及的政府部门给委员参考，让委员协助加快工程进度。
27. 苏威达先生解释，工程已于本年10月10日开始招标，并于同年11月底截标。他们需时检视标书及在中央投标委员会通过标书后，才可批出工程合约。接着，承建商需时六至九个月向路政署申请挖掘准许证，及向警务处和运输署申请临时交通改道安排等。此外，承建商需进行勘探及管线改动，才可正式开展地基和结构工程。
28. 康桂森先生回应，理解议员对工程进度的关注，会与顾问商讨尽快开展及完成工程。
29. 主席多谢嘉宾出席会议，并将余下议程交由副主席主持。


	第6项：要求于南昌大厦对面行人路加建标准斜台
(中西区交运会文件第54/2014号)
(下午3时45分至3时50分)
30. 主席开放文件讨论。陈学锋议员引述部门回复指出，初步研究加设斜台是可行的，但港铁公司仍会先拆卸现有的临时斜台。他询问可否要求港铁兴建标准斜台。
31. 运输署工程师/中西区3梁卓琳女士回应，政府已将在南里北面加设行人路及双黄线的工程委托予港铁公司。署方亦尝试要求港铁兴建标准斜台，但港铁指将有关工程包括在西港岛线工程内有困难，故署方会在完工后安排路政署兴建斜台。
32. 陈学锋议员表示，港铁所指的困难应是开支问题。他认为如港铁现在将斜台拆卸再由政府部门重新兴建，整个工程的经济效益很低，而且需时很长。他要求运输署交代兴建标准斜台的时间表。
33. 梁卓琳女士回应，港铁不愿意做此工程不是由于开支问题，而是他们不愿意将此工程包括在西港岛线工程内，因这并不是预期的工程计划内。署方会在港铁完工后才着手安排兴建标准斜台，暂未能交代时间表。
34. 副主席请委员就动议进行表决。经表决后，通过由张国钧议员、叶国谦议员、陈学锋议员、卢懿杏议员、萧嘉怡议员、杨开永委员、黄世杰委员及李澄幸委员提出的下列动议：
动议：
中西区区议会强烈要求政府于南昌大厦对面行人路加建标准斜台，方便市民上落。
(19票赞成：郑丽琼议员，许智峰议员，叶永成议员，陈学锋议员，叶国谦议员(授权陈学锋议员)，甘乃威议员，文志华议员，陈财喜议员，陈浩濂议员(授权陈财喜议员)，萧嘉怡议员，卢懿杏议员，张翼雄议员，张国钧议员，黄坚成议员，陈子钧委员，陈永豪委员，李澄幸委员，黄世杰委员及杨开永委员)
(0票反对)
(0票弃权)
35. 副主席多谢嘉宾出席会议。


	第7项：运输署及路政署交通改善工程一拖再拖　完工之日遥遥无期
(中西区交运会文件第55/2014号)
(下午3时50分至4时05分)
36. 副主席开放文件讨论。陈学锋议员表示，类似议题已不是第一次提出，运输署及路政署曾承诺在区内进行的多项工程都一再延误，例如2009年在上一届交运会上通过在水街/第三街加装防撞栏，原订在2013年3月开展工程，早前部门报告该工程项目的进度时有所误会，提到上述交界另一边已完成的工程。他认为区内的交通安全措施影响行人及驾驶者的安全，必须尽快完成。从部门的回复所见，不少工程不断拖延，部分已延至2014年甚至2015年才动工，亦没有完工限期。当中包括五年前通过改变城西道行车方向的方案，直至现在西港岛线即将完工，但此方案仍未启动。他希望部门认真交代。
37. 路政署区域工程师/西区关东开先生回应，当收到运输署的施工通知书后，路政署会安排施工前的准备工作，包括申请临时交通安排。他简介文件中列出的七项工程，包括：(一)皇后大道西/西边街的工程在2013年11月开展后，由于相关审批部门因应该区实际交通情况而对工程的临时交通安排有意见，路政署需重新提交临时交通安排供审核；(二)水街/第三街加装防撞栏的工程与水街/第三街另一边的交通改善工程项目的资料有些误会，后者已于2014年6月完成。相关审批部门因应该区实际交通情况而对工程的临时交通安排有意见，路政署要重新提交交通安排，预计加装防撞栏工程会在2015年1月展开；(三)及(四)港灯公司在荷李活道重铺电缆的两个工程原订至2014年6月，但受其他部门/公用事业机构地底设施工程影响，最新的完工日期延至2015年6月。路政署必须待港灯公司完工才能开展有关交通改善工程；(五)皇后大道西已完成探井工作，相关探井结果已交运输署考虑。正等待运输署发出施工通知书；(六)城西道改变行车方向的工程，路政署正在进行前期工作，预计2014年12月会进行第一阶段试行，并在2015年3月进行第二阶段；及(七)丰物道/水街已取得挖掘准许证，路政署将于短期内发出施工指令予承建商开展工程。
38. 副主席开放文件作第二轮讨论，委员的提问和意见如下：
(a) 陈学锋议员表示，部门的书面回复指出，一般交通改善工程项目约需四至六个月完成施工前的准备工作。但目前所见，大部分项目需时超过四年，有工程甚至要待六年才开展。他举例，过去路政署在泓都对出的士站工程亦有延误。由于交通可影响居民安全，他希望部门认真处理区议会提出的诉求。
(b) 副主席指出，路政署在预计荷李活道改善工程的完工日期时，应已把其他因素计算在内，包括其他公用事业机构的工程，他询问路政署为何在事后才将有关工程的日期推迟，是否因前期协调不足而借故推搪。
39. 关东开先生回应，港灯公司的荷李活道改善工程原订在2014年6月完成，但目前工程仍未完工，并延至2015年6月。路政署必须待港灯公司完工才能开展有关交通改善工程
40. 运输署工程师/中西区1骆振翀先生表示，运输署会尽量与路政署商讨缩短安排临时交通的时间。
41. 副主席开放文件作第三轮讨论，委员的提问和意见如下：
(c) 陈学锋议员建议委员会去信路政署署长，表达区议会对工程不断拖延的关注及强烈不满。
(d) 陈财喜议员赞同去信予路政署署长，此外，亦应以区议会名义去信港灯公司，促请尽快完成荷李活道的工程。
(e) 萧嘉怡议员表示，她曾催促港灯公司尽快完成荷李活道的工程，但港灯解释因水务署在相同位置的工程延迟完成，令港灯的工程也须要延迟开始。她已促请港灯于2015年4月前完工，否则港灯需到议会交代。
42. 副主席多谢嘉宾出席会议，并请秘书处于会后安排去信路政署署长及港灯公司。


	第8项：有关危险驾驶导致西营盘威利街致命车祸
(中西区交运会文件第56/2014号)
(下午4时05分至4时30分)
43. 副主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下：
(a) 陈学锋议员表示，德辅道西常有车辆不理会交通规则胡乱调头，造成危险。区议会过去亦商讨相关议题，但一直未有有效措施防范。他指出，在地铁工程其间，曾有胶柱装在电车路中间阻止车辆调头，令情况稍为改善。但当地铁工程完成、胶柱被移除后，车辆胡乱调头的情况便故态复萌，有车辆甚至在双白线调头，导致交通状况非常混乱。他希望部门认真考虑加设措施改善状况，避免再有人命伤亡。
(b) 文志华议员指出，不少车辆因贪方便，在明知违法的情况下高速调头，造成危险。他建议，除胶柱外，运输署可考虑在合适的地方加装矮石壆。此外，区内还有其他交通黑点，例如在坚道西行的车辆会高速转入奥卑利街或鸭巴甸街。他盼署方有可行的措施时一并考虑加装在其他交通黑点。
(c) 李志恒议员表示，运输署应汲取教训，检讨现有路牌是否有足够阻吓作用，他促请运输署增加措施阻止驾车人士贪方便调头，以避免同类意外发生。由于区内尚有多个交通黑点，他请其他委员收集交通黑点名单再提交予部门，以改善区内交通安全。
(d) 卢懿杏议员表示，她在德辅道西西区警署对出工作时，即使有警车在附近停泊，亦经常见到有车辆随意调头，她亦未能赶及用手机拍下证据。她请警方提出有效的预防措施及提供有关非法调头的检控纪录。
(e) 黄坚成议员表示，据他向警方了解，如道路中间没有双白线，驾驶者是可以作180度调头，由于在西区警署外并没有双白线，故经常有车辆西向东或东向西调头，造成险象环生。尤其当对面路边有车辆停泊时，调头需「三手軚」，车辆倒车驶过斑马线时容易撞倒行人。他指出，整条德辅道西都是繁忙路段，署方应检讨是否容许车辆在德辅道西调头，并加设防范措施，阻止车辆调头。
(f) 叶永成议员表示，人命关天，根据警方纪录，过去三年该地点有五宗交通意外导致一人死亡和四人受伤。运输署不应单靠路牌提醒司机，要多与委员实地检视，商讨加设措施改善交通情况，避免意外再次发生。 
(g) 陈财喜议员指出，电车公司投诉有车辆霸占部分电车路，阻碍电车行驶。如加装胶柱，可同时阻止车辆调头并令交通更畅顺，相信电车公司亦会支持。他希望运输署积极考虑加装胶柱。
44. 运输署工程师/特别职务吴铁浩先生回应指，该处已有「不准调头」的指示牌，驾驶者有责任遵守。在德辅道西近西营盘一带，运输署已提交施工要求予路政署划双白线。而在德辅道西近皇后街一带，运输署会再考虑尽快在该地点加设双白线。在加强措施方面，如加装胶柱或矮石壆时，署方首要考虑交通安全，及路面阔度是否足够，确保巴士在停站时亦有足够空间让其他车辆通过。如情况许可，经研究及咨询后，署方亦会尽快付诸实行。
45. 香港警务处西区交通队警长谭树强先生表示，警方作为执法部门，已训示前线人员加强检控违例车辆，亦会加强宣传和教育工作，及检控不小心过马路的人士，以减少意外发生。他暂未能提供该路段非法调头的检控数字。
46. 副主席开放文件作第二轮讨论，委员的提问和意见如下：
(a) 陈学锋议员表示，既然有「不准调头」的标志仍然发生是次意外，证明此项措施未能有效阻止意外发生。他认为运输署不应只考虑加设双白线，而是必须加装胶柱阻止车辆调头。他指出，地铁施工其间曾在高升街附近加装胶柱，证明该处有足够空间加装胶柱。
(b) 黄坚成议员表示，驾驶者或会在看到双白线前已转弯调头，他认为加设双白线是浪费，反而加装胶柱或栏杆更能有效地阻止车辆调头。
(c) 李志恒议员表示，他已指出「不准调头」的标志没有效用，希望运输署立刻加设临时措施阻止车辆调头，而非待驾驶人士自律，以免悲剧再次发生。
(d) 文志华议员表示，警告标示已设立，但驾驶人士不遵守，这涉及执法问题。除软件外，他认为必须有硬件配合，包括考虑研究加装矮石壆，因胶柱或会影响路面空间。
(e) 叶永成议员指出，因交通牵涉人命，部门应从善如流，先加装胶柱，阻止驾驶者贪方便的侥幸心理。
(f) 张翼雄议员建议运输署与委员实地视察研究加装胶柱的安排。
47. 吴铁浩先生回应，他会积极考虑加装胶柱的方案，如有需要，亦可与委员实地视察。
48. 文志华议员建议运输署先提交图则，若有需要，运输署才相约委员作实地视察。
49. 副主席建议让主席及秘书处于会后决定是否需要实地视察才作安排。副主席多谢嘉宾出席会议，并将余下议程交由主席主持。


	第9项：中环山顶缆车总站旁“无名路”的命名
(中西区交运会文件第57/2014号)
(下午4时30分至4时35分)
50. 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下：
(a) 陈财喜议员认为有命名必要，并建议先考虑名字“缆车里＂或“缆车径＂，如有相同名字，可考虑使用香港公园命名。
(b) 陈捷贵议员赞成用“缆车＂二字命名。
(c) 黄坚成议员询问，是次会议的文件及经过讨论后是否视作申请，还是需另外去信地政总署申请命名事宜。
51. 地政总署高级土地测量师/港岛梁森泉先生回应，政府暂未有为该路段命名的计划，如有需要，议员可提出，经讨论后，待建议名字有结论，地政总署便会视作申请处理。在确定名字没有相同或相似等问题后，地政总署会找寻负责有关地段的政府部门，确定由该政府部门负责竖立路牌，随后地政总署会向相关部门及区议会作咨询，如没有反对意见，便会刊登宪报宣布命名。 
52. 主席总结，委员会建议以“缆车里＂命名并请地政总署跟进。
第10项：关注半山道路时常路陷，令驾车司机容易驶落路陷的深坑致汽车毁坏，申索困难
(中西区交运会文件第58/2014号)
(下午4时30分至4时43分)
53. 主席开放文件讨论，委员的提问和意见如下：
(a) 张翼雄议员请路政署交代坚道71号路陷的原因，及询问嚤啰庙交加街当天封路的情况。他表示，现时半山有众多工程正在进行，经常有大型车辆进出，路面损毁时有发生，他希望路政署在半山较多工程进行的地段加密至每一至两个月便巡查。
(b) 主席表示，坚道71号的事主无法向政府部门申索，需自费数千元修理车呔。她请路政署交代部门预防路陷的措施。
54. 路政署区域工程师/西区关东开先生回应，当天接获警方通知坚道71号路面损毁后，路政署已于同日完成维修工程，但路面损毁的原因不详。而嚤啰庙交加街当天的维修工程是由渠务署负责，渠务署是根据维修工程需要封路。路政署有既定机制对公共道路和附属道路设施定期进行巡查。因应半山区内不同道路的分类，行车路大致上每一个月或三个月会进行一次安全巡查，而每六个月会进行一次详细巡查。如在巡查过程中发现有损毁，路政署会安排所需的维修工作。
55. 张翼雄议员要求路政署提供道路定期安全巡查的名单。
56. 关东开先生回应，他会将议员的要求交予部门同事考虑，再回复委员。
57. 主席多谢嘉宾出席会议。


	第11项：续议事项查察表
        (中西区交运会文件第59/2014号)                        
(下午4时43分)
58. 委员会备悉文件。


	第12项：其他事项
(下午4时43分)
59. 没有其他事项讨论。


	第13项：下次会议日期
(下午4时43分)


	60. 主席宣布下次交通及运输委员会的会议日期为二零一五年一月二十九日，政府文件截止日期为二零一五年一月八日，委员文件截止日期为二零一五年一月十四日。
61. 会议于下午4时43分结束。
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