中西区区议会
中西区社区重点项目督导委员会
第一次会议
会议记录（确定）
	日期
	﹕
	二零一三年五月十日（星期五） 

	时间
	﹕
	下午三时正

	地点
	﹕
	香港中环统一码头道38号
海港政府大楼14楼
中西区区议会会议室


出席者：

主席

叶永成议员,BBS,MH,JP

组员


陈学锋议员


陈捷贵议员, BBS, JP


陈财喜议员


郑丽琼议员


黄坚成议员
列席者：


周可乔女士, JP 
中西区民政事务专员


陈润民先生 
中西区民政事务助理专员


黄明慧女士 
中西区民政事务处 高级行政主任(区议会)
秘书：


陈成丰先生
中西区民政事务处 一级行政主任(区议会)
因事缺席者：

许智峰议员

叶国谦议员, GBS, JP

李志恒议员

文志华议员, MH


吴少强议员, MH
	
主席欢迎各与会者出席会议。


	第1项：通过会议议程
2. 会议议程毋须修改，获得通过。


	第2项：通过成员名单及职权范围
3. 成员名单及职权范围毋需修改，获得通过。
4. 主席表示待项目有更多进展时，建议邀请相关政府部门代表(包括发展局、渔农自然护理署、康乐及文化事务署、建筑署及海事处等)列席会议。


	第3项：商讨中西区社区重点项目的最新发展
5. 中西区民政事务专员周可乔女士以电脑投影片简介中西区社区重点项目的最新工作进度，重点概述如下：
(a) 「美化及活化位于西区副食品批发市场附近的海滨地段」工程的范围包括西区副食品批发市场近海的一段海滨走廊、四个闲置码头及西区公众货物装卸区部分用地，合计土地面积约5,580平方米；
(b) 工程面对的发展限制包括：(i)西区副食品批发市场仍在运作，工程需要考虑市场的上落货车位、车辆调头及紧急通道；(ii)第五个码头仍于凌晨至早上时段运作；(iii)现时只有西面的行人出入口；(iv)个别工程可能涉及更改土地用途的城市规划程序、申请牌照及《保护海港条例》的限制；及(v)资源有限，估计工程造价约$80,000,000(包括应急费用、价格调整的预算及顾问费等)；
(c) 中西区区议会早前进行公众咨询，收集区内居民对美化及活化位于西区副食品批发市场附近海滨地段的意见。另外，中西区海滨工作小组亦就西区海滨发展，委托了香港大学城市规划及设计系进行西区海滨概念性总体规划。现时建议的项目范围包括基本的改善工程，当中已涵盖大部分市民的意见及香港大学概念性总体规划中的建议。部分涉及需要兴建新建筑物、填海或涉及海床的建议，须就其可行性再作探讨。
(d) 中西区民政事务处正根据于本年三月二十一日举行的第八次区议会会议上的讨论，草拟第一轮建议书。第一轮建议书旨在确立工程的大方向，内容包括工程界定书、项目的概念、性质及范围、合作伙伴及营运模式、工作计划及实施时间、工程项目的地点和估计造价及非工程项目的预算。第一轮建议书须由民政事务局常任秘书长批准，同时当局亦须就建议的框架咨询海滨事务委员会，目标是于本年五月至六月完成；
(e) 完成第一轮建议书的程序后，有关政府部门(如建筑署)将草拟第二轮建议书。第二轮建议书旨在确立工程的技术可行性，内容包括工程项目技术可行性说明书及非工程项目详细计划书。由于技术可行性说明书属工务范畴，所以须由发展局批准，目标是于本年年底至二零一四年初完成；及
(f) 预计于二零一四年委聘顾问公司进行布局和详细设计工作，然后咨询区议会、公众及海滨事务委员会，并将工程的详细预算呈交财经事务及库务局审批。待订定详细设计及预算后，预计于二零一五年年初将工程的拨款申请提交立法会审批。工程预计于二零一五年年底正式展开，并于二零一七年年初完工启用。
6. 周专员希望委员会能确立初步的项目范围，及就制定社区参与及宣传计划给予意见。
7. 委员的意见概述如下：
(a) 陈学锋议员认为处理拨款申请及设计布局和设施可同时进行，并建议就可行的设施先进行初步设计，较复杂的设施则留待确定可行性才开始设计，以缩短工程的时间；
(b) 陈捷贵议员建议分阶段开展工程及开放予公众使用，并争取海滨走廊的阔度为最少5米。他支持设置露天茶座及兴建通道连接中山纪念公园；
(c) 陈财喜议员建议及早与西区副食品批发市场的批发商沟通，就海滨走廊的阔度、设施的布局及用地开放后批发市场的营运安排咨询他们的意见。他又认为申请拨款的时间可以缩短，并同意可分阶段开放该用地，让市民可尽快享用海滨设施；
(d) 郑丽琼议员建议运用地区小型工程的拨款先进行部分工程，让市民可尽快享用海滨设施。另外，她认为应及早宣传，让市民知道工程的确实位置及所涵盖的设施，免生误会。她又查询「专款专项」的意思，及区议会换届会否影响工程的拨款申请；
(e) 黄坚成议员查询区议会换届时如何延续工程的拨款，他又同意分阶段开展工程。他认为可先兴建以下设施：运用闲置码头设立钓鱼专区及儿童学习踏单车专区、于海滨走廊设置座椅及荫棚，及沿海边设置缓跑径；及
(f) 主席认为拨款有限，只能进行简单的工程。他认为工程须配合西区海滨的整体规划，因此设计围栏及休憩设施时必须以宏观角度考虑与邻近海滨用地的兼容性。他表示应尽快与西区副食品批发市场的批发商、有关政府部门及持分者沟通，商讨海滨走廊的阔度及如何与批发市场分隔。
8. 中西区民政事务专员周可乔女士的回应概述如下：
(a) 会后将与民政事务总署商讨可否就基本设施提供数个设计方案，以便在详细设计前咨询公众及收集意见；
(b) 对委员运用区议会地区小型工程的资源先开展部分工程持开放态度，但须考虑先开展的工程能否与社区重点项目工程配合；
(c) 「专款专项」是指政府已于财政预算中预留每区一亿元的拨款，以进行社区重点项目的工程。由于这项拨款是公帑，因此必须经由立法会审批。另外，所有工务工程均必须进行申请拨款的前期程序(包括第一及第二轮建议书等)。她认为是次工程预计完成的时间已较其他工务工程为快，时间表可再压缩的空间有限；及
(d) 区议会、立法会或政府换届均不会影响工程的拨款。但由于一亿元拨款是政府对今届区议会的承诺，因此希望区议会能于二零一五年前(即今届区议会任期完结前)向立法会提交工程的拨款申请。
9. 主席强调工程必须配合西区海滨的整体规划。他建议委员会跟进下列事项：
(a) 尽快约见西区副食品批发市场的批发商、有关政府部门及持分者；
(b) 于本年年底举办的西区副食品批发市场墟日嘉年华中，向参加者介绍社区重点项目工程，并藉此收集市民的意见；
(c) 各委员透过地区网络，就工程内容咨询区内居民的意见；及
(d) 考虑安排巡回展览，向中西区的居民介绍工程。


	第4项：其他事项
10. 没有其他事项。


	第5项：下次会议日期
11. 下次会议日期待定。
12. 会议于下午四时三十分结束。



中西区区议会秘书处
二零一三年九月
1

