二零一二至二零一三年度
关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第二次会议
会议简录（确定）
	日期
	﹕
	二零一二年四月二十日(星期五)

	时间
	﹕
	下午二时三十分

	地点
	﹕
	香港中环统一码头道38号
海港政府大楼11楼
中西区区议会会议室


出席者：

主席

张翼雄议员

组员

陈学锋议员

陈捷贵议员, JP

陈财喜议员

李志恒议员

许智峰议员

萧嘉怡议员

吴少强议员, MH
列席者：

黄广祥先生


路政署 高级工程师(香港)3

潘国忠先生


路政署 工程师(香港)1-3

林树基先生


运输署 工程师/中西区2

李家俊先生


机电工程处 工程师/运输、保安及中央工程3/6

莫瑞荣先生


机电工程处 高级技术员(电气)

卢家亮先生, MH
交通工程师

黄明慧女士


中西区民政事务处 高级行政主任(区议会)

颜俊辉先生


中西区民政事务处 行政助理(区议会)4
因事缺席者：

张国钧议员

郑丽琼议员

林怀荣议员
秘书：

陈成丰先生

中西区民政事务处 一级行政主任(区议会)
欢迎：

主席欢迎各与会者出席二零一二至二零一三年度中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第二次会议。
第1项：通过会议议程
2. 会议议程无须修订，获得通过。
第2项：通过第一次会议纪录
3. 第一次会议纪录无须修订，获得通过。
第3项：常设事项
(a) 检讨正街行人扶手电梯的工程进度
4. 路政署黄广祥先生介绍正街行人扶手电梯的工程进度。他表示将于本年四月开始在英华台至般咸道一段进行泥井石屎结构工程，包括掘坑、挖泥及建造石屎结构容器，完成后将进行安装扶梯电机部件。在电机部件安装完成后再加装上盖并进行测试，测试完成后便能正式使用。他预计第三街至高街一段的工程将于本年八月中完成，而高街至英华台及英华台至般咸道的工程，则预期于本年十二月完工启用。黄先生表示路政署已加紧监控承建商及与其他政府部门和公共事业机构加强联系，希望能尽快完成工程，而路政署亦会定期出席小组会议汇报工程进度。黄先生补充，他已经将上一年度工地工作人数及工作进度时间表呈交区议会秘书处，报告显示除法定的公众假期不能工作以外，工地大部份时间维持一定的工作人数。
5. 各组员的发言概述如下：
(a) 关注工地的管理，要求路政署加强对地盘放置未使用的建筑物料及工地范围安全设施的监察，如妥善放置水马等；
(b) 不满英华台至般咸道一段工程至今仍未动工，并查询路政署呈交的时间表是否有考虑雨季来临对工程进度的影响，以及是否可能提早完工；
(c) 要求路政署提供一个更详尽的工作时间表，包括每一个时期预计完成的工序，以加强监察；
(d) 要求路政署提供负责人员及地盘主管的直线联络电话； 
(e) 建议路政署邀请工程路段中所有相关公共事业机构及政府部门举行会议，列出影响工程的地下设施并商讨施工期间可能发生的问题，以协调机构及政府部门的各类工程，确保扶手电梯工程如期完工；
(f) 希望路政署及承建商安排议员进行实地视察及于工地举行会议，令议员能更了解工程进度及帮助解决工程中的问题；
(g) 要求路政署能确保于本年八月开放第三街至高街一段扶手电梯，及于2013年前开放整条电梯；及
(h) 关注整个扶手电梯工程有否超支。
6. 就组员的意见，路政署黄广祥先生及潘国忠先生的回应综合如下：
(a) 路政署一直有员工驻工地监察，黄先生表示将继续与承建商商讨，安排加强工程物资的管理。就英华台至般咸道一段工程，他表示需进行改道以减少对附近店铺的影响。署方正与受影响的店铺接洽，期望尽快达成共识；
(b) 署方于制定时间表时已考虑一些恶劣天气的因素，但如持续发生雷暴或大雨，将不可避免地延误工程进度；
(c) 工地外有张贴承建商工地主管的直线电话，而黄先生将于会后将相关人员的直线电话交予秘书处，再转交各议员备考； 
(d) 署方曾跟相关公共事业机构及部门开会讨论工地地下设施的事宜，但由于未清楚地底实际情况，需掘开路面研究，因此难以评估现时情况。署方会积极与承建商、相关公共事业机构及各部门沟通，以求尽快完成工程；及
(e) 工程现阶段仍未超支，而且预算中预留了备用资金，以应付特殊支出。
7. 主席表示，授权李志恒议员代表小组实地监督工程及列席工地例行会议，并要求路政署安排于五月初视察工地，再考虑是否有必要定期到工地视察及是否有需要列席路政署与承建商的例行会议。
(b)监察中环–半山行人扶手电梯的日常运作、维修、优化及增建:
8. 机电工程署李家俊先生介绍故障记录报告，指报告已撇除例行维修及非长时间停顿的故障，而报告所表示的故障次数是以受影响日数作为记录单位。李先生表示由于首次呈交此类文件到小组讨论，因此希望收集组员对报告所列的资料及格式等要求，以便修改。
9. 组员对故障记录报告所列的资料及格式有以下建议：
(a) 报告以月份为单位；
(b) 需要包括恒常检查或维修的次数及时间表，及所有因意外或人为的停顿；
(c) 提供上一年度的故障数字及维修时间表，以作比较；
(d) 每一次故障的受阻时数及为故障作更详细的分类；
(e) 考虑重新界定电梯的分段；
(f) 提供中文版本；及
(g) 承办商由接到故障报告至到达现场所需的时间。
10. 各组员的发言概述如下：
(a) 扶手电梯故障的次数偏高，建议署方分析行人扶手电梯的故障原因，查明是由于扶手电梯使用量过大，还是因为机件老化，而出现故障；
(b) 如果因机件老化而经常出现故障，建议机电工程署与路政署协调，评估机件老化的速度，在电梯完全不能运作前先预备好更换的零件或设备，以逐步更换；
(c) 某几项故障出现的频率较高，建议进一步为扶手电梯的故障作更详细的分类，以分析及了解问题成因；
(d) 希望署方加强监察及作出措施，以减少或防止因恶作剧而导致电梯停顿，并考虑是否能于电梯入口处加装铁柱，以防止市民使用电梯运送重物。
(e) 希望每月提交中环–半山行人扶手电梯之维修故障报告及安排工作小组成员于晚间进行实地视察，以了解于晚间进行中环–半山行人扶手电梯例行维修的可行性及安装铁柱地点。
11. 机电工程署李家俊先生的回应如下：
(a) 他表示署方已注意到扶手电梯已使用了约十八年而且安装于室外，在耗损的情况下，出现故障的次数偏高。他表示署方继续协调，以减低电梯因维修而停顿对市民的影响。他又指机电工程署只负责维修保养现有电梯，有关更换整条电梯的工程，需要其他部门作出配合；
(b) 故障统计报告内容将于下次会议提交的文件中作出修改；
(c) 署方会考虑任何方法以防止市民乱按紧急按钮，如安装紧急按钮保护盖；并正考虑在数段电梯入口处加装铁柱，防止市民使用手推车运送重物。
12. 主席指维修承办商与署方的合约于本年6月30日结束，他要求署方在与新承办商签订新合约时，要求承办商于夜间安排恒常维修，并请机电工程署与新承办商签订新合约之前先让小组考核其表现再行决定是否聘用。李家俊先生表示于夜间进行恒常维修技术上问题不大，但如果需要在夜间使用机电设备，需要向环境保护署申请噪音许可证。另外，署方必须于本年6月30日前与承办商签订合约，否则7月起便无法提供维修服务。
(c)监察磅巷行人扶手电梯的发展计划
13. 路政署黄广祥先生表示，署方于2011年8月已经完成磅巷行人扶手电梯发展计划的可行性研究，并已经于去年9月将磅巷纳入工务工程乙级，于去年10月开始准备招聘顾问及申请拨款的相关文件。路政署已于本年2月开始正式进行招聘顾问的程序，由十多家顾问公司中选出四间，并将于本年5月底审批获拣选的顾问公司所提交的技术研究报告。获委聘的顾问公司将于本年7月开始进行初步设计及实地研究。由于在磅巷兴建电梯需收回医院道4号部份用地及影响到卜公花园的树木及附近古迹，因此顾问公司需要评估各项影响。其后署方会咨询公众及区议会，收集意见后再刊宪，约于9个月内完成所有咨询工作。完成咨询工作后，署方将会聘请详细设计顾问公司，再拟定标书进行公开招标。
14. 各组员的发言概述如下：
(a) 希望路政署能每2个月到小组汇报工作进度；
(b) 希望能将磅巷扶手电梯延长至罗便臣道;及
(c) 有组员表示于早前的文康会会议上曾讨论过相关问题，英华女校表示愿意预留空地让路政署兴建电梯。
15. 路政署黄广祥先生同意定期出席小组会议，汇报磅巷行人扶手电梯计划的进度。他又表示曾经参与英华女学校的会议，但校方代表表明没有足够空间多建一座电梯接驳磅巷行人扶手电梯。组员表示会再与英华女校联络，争取校方拨出部分用地接驳磅巷行人扶手电梯。
16. 主席表示，授权萧嘉怡议员负责跟进磅巷行人扶手电梯的发展计划。
第4项：其他事项
4. 没有其他事项。
第5项：下次会议日期
5. 下次会议日期待定。
6. 会议于下午四时十五分结束。
中西区区议会秘书处
二零一二年六月
