二零一二至二零一三年度
关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第三次会议
会议简录（确定）
	日期
	﹕
	二零一二年六月二十二日(星期五)

	时间
	﹕
	下午四时正

	地点
	﹕
	香港中环统一码头道38号
海港政府大楼14楼
中西区区议会会议室
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秘书：
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欢迎：

主席欢迎各与会者出席二零一二至二零一三年度中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第三次会议。
第1项：通过会议议程
2. 会议议程无须修订，获得通过。
第2项：通过第二次会议纪录
3. 第二次会议纪录无须修订，获得通过。
第3项：常设事项
(a)监察中环–半山行人扶手电梯的日常运作、维修、优化及增建:
4. 主席表示，小组刚于下午与机电工程署、路政署及运输署的代表到中环-半山行人扶手电梯进行实地视察，探讨电梯维修的情况及安装铁柱的安排，并向署方提出建议。组员的建议总结如下：
(a) 于较繁忙的电梯为紧急停机掣加装防护罩(ring guard)，以防使用者误按导致停顿；
(b) 加快更换扶手胶带，并确保有足够存货应付突发的故障。小组亦建议在可行情况下，为同一段电梯同时更换左右两边的扶手胶带，以减少停顿的次数；
(c) 加强清洁，防止杂物卡进电梯；
(d) 于荷李活道至伊利近街之间的适当位置安装铁柱，以防止运载重物的手推车进入；及
(e) 于中环街市附近数段扶手电梯，在夜间试行不使用机电设备的例行维修或检查，以减少日间因进行例行维修而停机的次数。
5. 组员就安装铁柱的意见概述如下：
(a) 郑丽琼议员关注铁柱之间的距离能否让婴儿车或大型行李通过；
(b) 文志华议员表示很多居民利用扶手电梯到附近街市购买日常用品或食物，因此铁柱之间的距离需要足够让购物车通过；
(c) 萧嘉怡议员关注铁柱之间的距离能否让轮椅通过。另外，她建议就安装铁柱咨询附近居民；
(d) 陈学锋议员认为需要进行咨询；及
(e) 主席表示已收到很多市民要求加装铁柱，为加快进度，不建议再花时间进行咨询。他表示铁柱之间的距离应只容许小型行李或购物车通过。扶手电梯不属于无障碍通道，故轮椅使用者不适宜使用扶手电梯。由于14E(伊利近街至坚道一段)安装鐡柱位置贴近盲人砖，他要求署方提供两个铁柱的建议设计供小组考虑。
6. 组员就于夜间进行例行维修的意见概述如下：
(a) 萧嘉怡议员表示需注意进行维修的时间及地段；
(b) 文志华议员建议于邻近商业区的段落进行夜间维修；
(c) 郑丽琼议员表示可考虑于晚上十时至十一时进行夜间维修；
(d) 陈学锋议员表示夜间较多居民使用扶手电梯，为照顾居民需要，不应于夜间进行维修；及
(e) 主席建议于晚上九时至十一时，在邻近商业区的段落进行夜间维修，并就此咨询附近居民。
7. 机电工程处李家俊先生表示会跟进组员的建议。他的回应概述如下：
(a) 跟换扶手带的工作可望于今年内完成；
(b) 《噪音管制条例》管制于晚上七时至早上七时之间使用机电设备的维修。维修承办商早前曾向环境保护署申请噪音许可证于夜间进行维修，但不获批准。他表示承办商已再次申请噪音许可证，于晚上九时至十一时进行维修；及
(c) 他认为可考虑于中环街市至荷李活道之间的扶手电梯试行夜间维修，因该处较少住宅，并有玻璃遮盖，可避免居民受噪音滋扰。
(b) 检讨正街行人扶手电梯的工程进度
8. 路政署潘国忠先生表示，扶手电梯工程进度有所改善，第三街至高街一段的上盖正在兴建中，扶手梯部件亦已经安装，预期能于八月中旬至下旬开放予公众使用。至于英华台至般咸道一段的扶手电梯已经顺利展开挖泥工程，但由于六月十一日般咸道发生爆水管意外，大量食水冲入工地冲毁已筑好的地基。此外，为免高街水浸，署方需要打穿一些已建好的水井，以排走大量积水，对工程造成重大延误。因此，高街至般咸道一段扶手电梯将会延迟约两至四星期开放。
9. 组员的意见概述如下：
(a) 陈学锋议员表示该地段经常发生爆水管问题，质疑将来电梯完成后会否因水浸问题而损坏，及希望了解该地段经常水浸的原因，并建议在挖地建电梯时一并将旧水管更换。他又询问正街扶手电梯的日常开放时间、安装节能装置及为失明人士而设的发声装置的安排，并希望路政署以书面回复；
(b) 文志华议员查询电梯完成及开放后，是否能抵抗水浸等冲击；及
(c) 郑丽琼议员关注扶手电梯的地基及疏水系统。
10. 路政署潘国忠先生回应如下：
(a) 根据现有资料，该地段的水管已有老化的迹象，因此很容易出现爆水管的意外。据他所知，水务处已开始在该区进行更换旧水管的工程计划，详情可向水务处查询；
(b) 扶手电梯的设计中，机电部份由一个石屎结构容器承托，于容器内低位设有疏水设备，容器下亦铺有石料，因此能承受一定程度的水浸。然而大规模的爆水管事故或会引致电梯附近的地面隆起，对道路使用者构成影响。署方会再为扶手电梯的去水设计作检讨；及
(c) 就开放时间、会否加装节能装置及为失明人士而设的警告发声装置等，将于会后提供资料。
[路政署会后备注：经与机电署及运输署确定后，正街扶手电梯将来的开放时间为每天早上六时三十分至零晨十二时十五分。扶手电梯设有节能装置，在没有行人使用电梯时，电梯运作的速度将会减慢，直至再有行人使用。扶手电梯在每天开始运作前和每晚结束运作前，都会有轻微的警告声响，其余时间都不会有任何警告声响。
(c) 监察磅巷行人扶手电梯的发展计划
11. 路政署黎富强先生表示招聘工程顾问公司的工作已经大致完成，并选出了一间建议聘用的顾问工程公司。稍后会将有关建议提交由土木工程拓展署、财经事务及库务局及发展局等部门的代表所组成的「工程及有关顾问公司遴选委员会」作审批及通过，预期工程勘察及初步设计工作将会在七月展开。
12. 组员的意见概述如下：
(a) 萧嘉怡议员查询署方能否向小组公开标书，以便小组能提供协助；
(b) 郑丽琼议员询问整个顾问研究工作的时间，及般咸道英华女校附近的政府土地位置是否有包括在是次的工程研究。她亦查询是否需就磅巷附近的古迹及树木进行影响评估；
(c) 主席询问工程造价；及
(d) 陈学锋议员查询工程用地有否涉及私人土地业权问题。
13. 路政署黎先生的回应概述如下：
(a) 将探讨标书及审批准则能否向小组公开；
(b) 工程造价估计为约二亿港元，顾问研究时间需时约九个月，而建造工程需时约三年。英华女校附近位置及卑利士路至罗便臣道一带并不包括在此顾问研究合约之内；
(c) 顾问工程公司将为走线再作研究及提出其他更好的建议或改善方案，并会进行公众咨询。顾问工程公司将为附近古迹及树木进行影响评估；
(d) 工程暂时没有涉及私人土地业权问题，顾问工程公司将在工程期间提交进度报告。
第4项：其他事项
14. 没有其他事项。
第5项：下次会议日期
15. 下次会议日期待定。
16. 会议于下午五时十五分结束。
中西区区议会秘书处
二零一二年七月
