二零一二至二零一三年度
关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第四次会议
会议简录（确定）
	日期
	﹕
	二零一二年七月三十一日(星期二)

	时间
	﹕
	下午五时正

	地点
	﹕
	香港中环统一码头道38号
海港政府大楼11楼
中西区区议会会议室
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张翼雄议员
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陈学锋议员

李志恒议员

郑丽琼议员

萧嘉怡议员
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吴少强议员, MH
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文志华议员, MH

潘国忠先生

路政署 工程师(香港)1-3

刘君明先生

路政署 署理工程督察(香港)1-4

林志明先生

香港电灯有限公司
工程师/西区工程建设及保养组

利荣浩先生

香港电灯有限公司
工程师/配电策划部

李家俊先生

机电工程处 工程师/运输、保安及中央工程3/6

颜俊辉先生

中西区民政事务处 行政助理(区议会)4
因事缺席者：

陈财喜议员

陈捷贵议员, BBS, JP

林怀荣议员

张国钧议员
秘书：

陈成丰先生

中西区民政事务处 一级行政主任(区议会)
欢迎：

主席欢迎各与会者出席二零一二至二零一三年度中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第四次会议。
第1项：通过会议议程
2. 会议议程无须修订，获得通过。
第2项：通过第三次会议纪录
3.
第三次会议纪录无须修订，获得通过。
第3项：常设事项
检讨正街行人扶手电梯的工程进度 – 讨论是否搬迁正街行人扶手电梯的供电箱
4. 路政署潘国忠先生表示由第三街至高街一段电梯已接近完成，高街至般咸道的工程则计划于本年年底完成。整个扶手电梯工程中包括五段电梯、四部轮椅升降台、照明设备及闭路电视，因此需要设置一个供电箱以作供电之用。路政署曾于2008年就工程设计咨询区议会辖下交通及运输委员会的意见，并于刊宪的图则中标示电箱的位置。潘先生表示现已建成的电箱尺寸为2.1米高、5.1米阔、底座0.71米深，突出路面约0.1米，由于需要维持行人道及紧急通道的阔度，并要兼顾正街繁多的地下设施，因此目前选定的位置是最适宜的。
5. 组员就供电箱设计的意见如下︰
a. 2008年咨询交运会的图则没有标示供电箱的尺寸，而模拟图中供电箱的体积只与指挥交通所用的电箱相似，惟现时供电箱的体积大于当初提交的资料，令居民难以接受；
b. 建议把供电箱移至般咸道附近，或把供电箱分开成两部分放置在不同地点；
c. 中环扶手电梯没有巨大的供电箱，查询为何正街行人扶手电梯需要建造大尺寸的供电箱；
6. 路政署潘先生回应概述如下︰
a. 2008年咨询交运会时就供电箱的地点咨询区议会，但也有模拟图显示电箱的位置及外型。他表示提交的图则没有标明实际尺寸，因为要与不同部门及港灯公司商讨如何摆放仪器及所需要的空间，因此要到工程的较后阶段才可确定实际尺寸；
b. 供电箱的用途是控制仪器及接驳电力，署方已就摆放供电箱的地点作详细考虑以迁就不同因素，希望议员和居民可以体谅；
c. 就组员建议把供电箱移至般咸道附近，他表示该范围的地下喉管已因工程需要而进行改道，若把供电箱移到该处，需要再次迁移喉管，所牵涉的费用庞大；另外，正街近般咸道西边行人路地下有复杂的污水管，因此只能把供电箱设于行人路中间，他认为此方法阻碍将来重置排档的通道，并不可行。他表示为现已建成的供电箱进行美化是较快的纾解方法，而且对工程影响最小；
d. 正街扶手电梯需要设置供电箱，是因为要存放电梯不同部分的控制仪器。此设计是与机电工程署、路政署路灯部及港灯公司几方面商讨得出的结果，并考虑了日后仪器维修及散热等需要。虽然电箱尺寸略大，但已是最合适的设计；及
e. 就组员建议把电箱一分为二的建议，他表示可考虑。但现时电箱已建造完成，若再分拆会阻碍工程进度，并会令工程开支增加。
7. 就潘先生的回应，组员的补充意见如下︰
a. 署方于2008年咨询交运会时呈交的模拟图上，供电箱的体积比例上较细，而且图则没有标示实物高度，有误导区议会之嫌。有组员指供电箱1.6米的最低高度是否由路面开始计算，并指供电箱看起来形状如银色棺材，观感欠佳。
b. 查询设置闭路电视系统的实际需要。如果暂不建造闭路电视系统，应可减少供电箱的体积；
c. 查询供电箱是否有标准规格，及署方会否在供电箱内预留储物空间；及
d. 建议把供电箱分拆，并查询涉及的额外支出。
8. 路政署潘先生的回应概述如下︰
a. 署方于2008年咨询交运会时已在模拟图上展示电箱的位置及外形，但因详细设计尚未完成，所以没有提供电箱的实际尺寸。他澄清署方没有误导议会的意图；
b. 根据港灯公司的要求，一般电箱的高度要求最少为1.6米高（离路面），长度则并无规定。电箱内没有预留储存空间，亦不会有空间供员工休息；
c. 就分拆电箱的建议，他表示有需要与有关方面重新商讨新供电箱的设计、建造及摆放的位置，由于更改设计需时，并需要预早通知居民有关的停电安排，故工程需延迟四至六个星期。他表示安装闭路电视系统是基于行人安全的需要。署方会考虑把电梯照明的控制系统移至另一供电箱，以减少原有电箱的体积。初步建议将另一供电箱放置于正街与高街交界、杨华阁旁边，此位置对景观及行人影响较少。分拆电箱的额外支出约一百万元，包括改动已建和建造新地基及底座的费用；
d. 他强调即使需要重新建造供电箱，现正进行的扶手电梯结构及机电装置工程不会因此停顿。署方承诺，即使最终不改动设计，亦会尽力绿化及美化供电箱；及
e. 现时供电箱的底座未回填而令电箱看来较高，但当工程完成后大部分底座会被封起，只余小部分露出地面。他表示供电箱1.6米的高度是最低要求，还要视乎需要装置设备的多少而加以增高。由于供电箱位处斜路上，因此必然有高低落差，下坡一边的高度约为1.8至1.9米。
9. 香港电灯有限公司利荣浩先生解释，供电箱的标准高度为1.6米至2.4米。他表示供电箱要有一定的高度，以避免电线分岔位太接近地面而受水浸影响。
10. 主席总结，小组同意把部份系统分拆并放置于另一供电箱，使原来供电箱的面积减少。他要求路政署于一星期内把修订的设计图呈交小组，让组员以传阅方式尽快给予意见。
第4项：其他事项 – 中环-半山行人扶手电梯例行维修时间表修订建议
11. 机电工程署李家俊先生表示，早前小组同意将部分扶手电梯的例行维修保养工作改于夜间进行，署方修订了维修时间表，并呈交小组讨论。他表示，承办商于夜间进行例行维修时，将不会使用机电设备，承办商亦将有关安排呈交环保署审批。
12. 组员的意见如下︰
a. 如落实推行新的维修时间表，请署方尽快通知区议会，以便立即通知居民。组员同意试行一段时间，但如有居民投诉，应立即检讨是否于夜间进行维修；
b. 查询“Stand by on site”的安排；及
c. 查询通知公众新安排的途径。
13. 李先生的回应如下︰
a. 例行维修时间表会于包括中环街市、皇后大道中100号附近、坚道等的五至六个地方张贴；
b. 新的维修时间表需先由环保署审批，待环保署同意后即可实施，需时大约一个月；及
c. “Standby on site”是指承办商会安排工作人员驻场，以便处理紧急事故。
14. 主席总结指维修电梯应分时段进行。由于新的例行维修安排避免了噪音，而且受影响范围较小，可立即实行而不需再进行咨询。但他同意如有居民投诉，应立即检讨是否于继续实行。
第5项：下次会议日期
15. 下次会议日期待定。
16. 会议于下午六时三十分结束。
中西区区议会秘书处
二零一二年九月
