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欢迎：

主席欢迎各与会者出席二零一二至二零一三年度中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第五次会议。
第1项：通过会议议程
2. 主席及组员同意先讨论「检讨正街行人扶手电梯的工程进度」及「监察磅巷行人扶手电梯的发展计划」。议程修改后获得通过。
第2项：通过第四次会议纪录
3.
第四次会议纪录无须修订，获得通过。
第3项：常设事项
(a)检讨正街行人扶手电梯的工程进度
4. 路政署潘国忠先生表示第三街至高街的两段扶手电梯工程已进入最后阶段，待供电箱完成安装及测试后，该两段扶手电梯可望于本年10月底开放予公众使用。另外，高街至般咸道一段电梯预计可于2013年2月开放。
5. 李志恒议员希望署方能尽早完成电梯的结构工程，然后开放第三街至高街的一段斜路，以方便居民出入。另外，他希望署方尽快安装供电箱及保证安装电箱后有关地点的行人路面积不变。陈捷贵议员查询整条扶手电梯的完工日期。
6. 路政署潘先生回应指由于本年夏天风雨较多，及高街至般咸道曾于本年六月爆水管，工程因此稍为延误。由于开始步入旱季，在较少恶劣天气的影响下，整条扶手电梯工程相信能于2013年2月左右完成及开放予公众使用。
(b)监察磅巷行人扶手电梯的发展计划
7. 路政署黎富强先生表示，工程顾问公司已于本年7月正式展开工程勘察及初步设计的工作，已开展的工作包括︰检讨磅巷走线的技术可行性概念设计、研究是否有其他可行的规划设计、勘察磅巷的地理环境、收集地下公共设施及附近斜坡的资料及图则等。他续称，顾问公司将于稍后完成初步概念设计工作及着手规划设计公众咨询工作。
8. 地区团体的意见概述如下︰
(a) 磅巷关注组杨子杰先生表示，该关注组收集到约310个反对兴建磅巷扶手电梯的意见。他表示，兴建扶手电梯将会对磅巷的环境及设施造成破坏。此外，磅巷楼梯使用量一向偏低，而该位置亦只能兴建单向电梯，未必能疏导人流。另外，正街扶手电梯及港铁西港岛线西营盘站的升降机未来可方便居民来往半山，因此在磅巷兴建扶手电梯的效益不大。他续称，工程研究在未进行任何咨询的情况下开展，不符合市民的利益；
(b) 磅巷关注组Ms Moore认为政府咨询不足，希望了解是否有足够证据支持兴建磅巷行人扶手电梯。她表示，磅巷扶手电梯工程将破坏极有历史价值的磅巷公厕，影响对文物古迹的保育；
(c) 东华医院陈敏仪女士赞成兴建磅巷扶手电梯。她表示医院外路面狭窄，不利病人、探病者及员工出入，她相信兴建磅巷扶手电梯能改善附近的交通；
(d) 天主教总堂区学校萧恩副校长表示，该区的学生、家长及教职员支持兴建有盖的行人扶手电梯。她表示，磅巷楼梯十分陡斜，学生上学及家长接送学生极为不便。遇有学校活动或紧急事故，学生更需要步行至普仁街或般咸道才能转乘车辆。她希望当局设计扶手电梯时，能兼顾周边的环境，尽量减少破坏；及
(e) 般含台业主立案法团主席麦国威先生同意于磅巷兴建有盖行人扶手电梯方便区内长者及行动不便的人士往返半山及西营盘。他表示区内正兴建的扶手电梯及升降机距离磅巷太远，未能惠及附近居民。他认为反对者多为区外人士，不能反映该区居民的意愿。
9. 组员意见概述如下︰
(a) 陈捷贵议员同意工程落实进行前需充分咨询公众，亦需要注意古迹保育，但兴建与否应以整体大众利益为依归；
(b) 李志恒议员支持在磅巷兴建行人扶手电梯以舒缓半山的交通压力；
(c) 郑丽琼议员希望政府当局能多听取市民意见后再作决定，并从多方面考虑兴建扶手电梯的地点。此外，她建议考虑其他措施，包括兴建升降机及优化磅巷现有的梯级。她又询问可行性报告的完成日期；
(d) 许智峯议员表示兴建扶手电梯与否应以公众的利益为依归。他认为应进行一个较大规模的咨询，以收集市民的意见再作决定；
(e) 萧嘉怡议员表示曾咨询区内居民就兴建扶手电梯的意见，收集所得的意见为赞成多于反对。她建议在详细的可行性研究报告完成后再通过区议会进行咨询；
(f) 文志华议员建议署方考虑其他可行的方法，例如部份段落以升降机取代扶手电梯。另外，他反对完全停止磅巷扶手电梯计划，认为需要平衡各方面的意见以求达到一个能为社区带来发展的方案；及
(g) 吴少强议员认为半山人口不断增加，有必要兴建行人扶手电梯以舒缓交通问题，但他同意扶手电梯的设计需要兼顾保育历史建筑。
10. 运输署李浩天先生的回应概述如下︰
(a) 运输署于2010年曾进行半山交通研究，顾问报告指区内交通已很繁忙，尤其部份般咸道与其他道交界。由于区内现有物业和空间限制，大型道路或路口扩阔工程不大可行，故顾问报告建议增设半山行人扶手电梯系统，以纾缓交通挤塞。运输署考虑经考虑地区人士的不同方案后选出磅巷作为研究兴建的地点；
(b) 对于保育方面，在进行详细设计时，运输署和路政署会尽力研究较好的方案以减少征收土地及对附近古迹及环境的影响；
(c) 就征收土地方面，现概念方案只涉及政府地方，把它的用途改变为给交通与行人运输，有关土地仍给公众使用；
(d) 在初期的概念设计阶段，署方会避免进行大规模的公众咨询，因为所需时间较长，未仔细研究的技术设计或可带出错误的讯息。虽然 如此，署方在进行技术可行性研究时已加强与公众沟通，包括适时向区议会汇报及出席居民大会等。署方将在顾问公司进行研究期间咨询居民，以收集意见并改善设计；及
(e) 现阶段为研究及初步设计，署方没有向立法会申请拨款兴建的时间表，对是否建造电梯仍持开放态度。他表示扶手电梯初步设计依山而建，如以升降机取代部份扶手电梯，可能会造成不良的视觉影响，并会增加营运成本。此外，迂回的走线或需征收私人土地，并影响系统的使用率及可达性。但署方对其他方案持开放态度，并会继续聆听公众的建议。
11. 就卜公花园的大树及保育历史建筑物，路政署黎富强先生并表示顾问工程公司会研究设计改善的可行性，以减少对卜公花园的大树及附近历史建筑物的影响。此外，顾问工程合约只包括磅巷走线，因此不会为其他走线进行研究。顾问研究工作为期约9个月，预计将于2013年中完成。
12. 小组顾问卢家亮先生补充，中西区区议会于2010至2011年期间委托交通顾问公司就第二条半山行人扶手电梯进行研究。该顾问公司进行问卷调查，收集区内居民及道路使用者对兴建扶手电梯的意见，结果显示大部份受访者认为磅巷是较适合兴建扶手电梯的地点。
13. 组员补充意见如下︰
(a) 陈捷贵议员建议运输署于可行性研究中加入对古迹及树木影响的具体资料，并提供额外一至两个走线的建议；
(b) 文志华议员建议运输署提出更多建议方案及列出考虑因素，以方便区议会及居民了解情况。他表示如没有其他更可行的方案，会支持于磅巷兴建行人扶手电梯；
(c) 萧嘉怡议员表示希望部门于小组会议中汇报进度，让组员可向区内居民转达最新情况；及
(d) 吴少强议员表示不应以现有行人流量决定是否兴建电梯。他又指如果考虑以升降机取代扶手电梯，必须要考虑其可用性及可达性。
14. 主席总结，希望政府当局按计划完成顾问报告，并将报告提交区议会作较大规模的咨询。
(c)监察中环-半山行人扶手电梯的日常运作、维修、优化及增建
(关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组文件第6/2012号)
(关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组文件第7/2012号)
15. 机电工程署李家俊先生表示已于本年9月10日开始试行于晚间在部分段落进行例行维修，并将于本年年底检讨试行的成效后再考虑是否继续。他表示此安排已试行约两星期，署方暂未收到投诉。关于安装铁柱的问题，李先生表示机电工程署及运输署于本年7月至8月期间，于中环-半山行人扶手电梯进行实地调查，观察到进入扶手电梯的手推车种类中，负重最重的是运汽水车，但运汽水车的阔度却是各种手推车中最窄的。如参考港铁站安装铁柱的距离，未必能杜绝运汽水车进入扶手电梯；但如果要有效防止运汽水车通过，则铁柱的密度将阻碍人流。
16. 运输署张子洋先生建议聘请保安员于特定时间及路段监察，防止运货工人使用行人扶手梯运货。
17. 组员的意见概述如下︰
(a) 主席表示支持于夜间进行日常维修。就安装铁柱，他建议柱与柱之间的距离设于约400毫米，因为此距离能防止手推车进入扶手电梯，亦足以让买餸车通过，又能起阻吓作用。另外，他赞成文件中建议的安装地点。他不同意聘请保安员的方法，因为在早前的实地视察时发现保安员未能有效阻止运货工人使用行人扶手梯运货；
(b) 郑丽琼议员认为安装铁柱工程庞大且可能造成视觉影响，建议考虑放置大型植物防止手推车进入扶手电梯；
(c) 文志华议员对放置植物有保留，因为成效不大之余，植物更可能会被强行进入电梯的手推车破坏。他认为在未有更好办法以前，安装铁柱是较好的方法。他同意铁柱间距应约为400毫米，以免手推车尝试硬闯；及
(d) 吴少强议员表示扶手电梯的出口狭窄，如需要加装设施以防止手推车进入扶手电梯，体积比较细小的铁柱是最佳选择，故此同意安装铁柱。
18. 机电工程署李先生表示，如落实安装铁柱，建议亦安装于5T段皇后大道中100号的入口，以防有手推车进入扶手电梯系统后不能在上方出口离开。他指安装铁柱工程是由路政署负责，而根据之前与路政署理解，工程一般可于收到正式通知后约两个月内完成，而路政署铁柱的标准安装是固定式，不能随意装拆。若落实施工，部门将呈交施工图则供小组组员审批。
19. 运输署张先生补充，在扶手梯出入口安装铁柱有利亦有弊，及难免会对部份使用扶手梯的人士造成不便。故此，他希望通过区议会更广泛收集区内居民的意见，以期就加装铁柱的建议取得社区的共识，让署方再作评估。
20. 主席表示，扶手电梯故障的数字十分惊人，大部分组员支持在部分扶手电梯出入口加装铁柱，以防有人利用电梯运载重物而导致电梯故障。他表示有关议题已在工作小组及分区委员会等不同场合讨论，小组亦曾到有关地点进行实地视察，归纳得出的意见均认为加装铁柱有助防止运载重物的手推车进入扶手电梯。他亦认为小组的讨论结果有既定渠道上报区议会，无需再于区议会大会讨论。因此，他认为部门应尽快开展加装铁柱工程而无需再作咨询。
第4项：讨论筹办本年度工作小组的活动
21. 主席建议留待下次会议讨论。
第5项：其他事项
22. 文志华议员表示希望加入小组，主席及各组员均表示同意。
第6项：下次会议日期
23. 下次会议日期待定。
24. 会议于下午七时三十分结束。
中西区区议会秘书处
二零一二年十月
