二零一二至二零一三年度
关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第六次会议
会议简录（确定）
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欢迎：

主席欢迎各与会者出席二零一二至二零一三年度中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第六次会议。
第1项：通过会议议程
2. 主席及组员同意先讨论「检讨正街行人扶手电梯的工程进度」。议程修改后获得通过。
第2项：通过第五次会议纪录
3.
第五次会议纪录无须修订，获得通过。
第3项：常设事项
(a)检讨正街行人扶手电梯的工程进度
4. 路政署郑兆聪先生汇报工程进度如下：
(a) 第三街至高街一段扶手电梯已于本年十一月十五日下午正式开放。他表示暂定定期的维修时间为逢星期二下午一时至三时，届时行人扶手电梯将暂停两小时；
(b) 电梯服务时间为星期一至日上午六时三十分至凌晨零时十五分，路政署会跟进临时服务时间的指示牌，确保市民清楚电梯的服务时间；及
(c) 路政署早前与承建商研究高街至般咸道一段的正街地质，发现该段路的地底石层比预期多。他表示需要打碎石层才能安装电梯槽，因此工程需要延迟约1至2个月，预计高街至般咸道一段电梯可望于二零一三年五月开放。
5. 组员的意见概述如下：
(a) 李志恒议员同意第三街至高街一段电梯的暂定开放时间，认为可根据开放后实际人流的分布再作检讨。此外，他对高街至般咸道一段工程多次延误深表遗憾。另外，他发现英华台至般咸道一段路面正重建一条楼梯，新建的梯级比原有的高近一呎，并阻档了部份旁边的商铺，他要求路政署暂停该段楼梯的工程，待署方交代解决方法及经工作小组同意后再继续；及
(b) 陈捷贵议员欣赏新铺设的路面阔度充足，并希望电梯的其他部份亦有宽敞的空间供市民出入。他对高街至般咸道一段工程一再延期表示不能接受，他指附近居民已十分不满。他希望署方能再检讨并定出一个确实的完工日期。
6. 路政署郑先生回应指英华台至般咸道一段的楼梯曾经进行测量，并可以提供测量结果予工作小组以作研究。如果市民不满新建的楼梯，署方可以考虑修改。
7. 组员的补充意见概述如下：
(a) 李志恒议员建议路政署与工作小组到英华台进行一次实地考察，确保梯级高度不影响旁边的商铺。此外，李议员指该处有一条喉管暴露于地面，希望路政署尽快处理，以免对行人造成危险；
(b) 陈捷贵议员询问供电箱分成三部份并迁移后，附近商铺的反应如何；及
(c) 就英华台至般咸道的梯级，文志华议员建议路政署按原来楼梯的呎吋重造，以免居民不满。此外，他亦同意有需要到该楼梯作实地考察。
8. 路政署郑先生同意与工作小组进行实地视察。就供电箱分拆方面，他指暂时未收到任何投诉。主席及组员一致同意由李志恒议员负责与路政署安排实地视察，以商讨该楼梯的呎吋问题。
(b) 监察中环-半山行人扶手电梯的日常运作、维修、优化及增建
9. 就早前组员建议于荷李活道至伊利近街之间的电梯出入口安装铁柱一事，运输署张子洋先生表示经部门研究后，指中环至半山扶手电梯系统是政府为公众人士提供的运输设施。由于安装400毫米距离铁柱的建议或会令部分人士，例如使用助行架的长者、使用步行辅助用品的残疾人士及携带婴儿车的人士未能自由进出系统，故运输署就有关建议咨询法律意见。据法律意见指出，该建议有可能抵触《家庭岗位歧视条例》及《残疾歧视条例》。另外，组员早前建议柱与柱之间的距离设于约400毫米，他表示此举未能有效地防止所有运输工人不适当地使用扶手梯运载重物。因此，署方建议考虑其他方案，例如加派人手于介乎荷李活道至伊利近街一段的扶手梯入口巡逻，劝喻运送货物人士离开扶手梯。
10. 陈捷贵议员希望运输署能以书面提供律政署的意见予小组参考。
11. 主席对运输署的决定表示遗憾，他指安装铁柱的建议已多次于会上讨论，但仍未有任何进展。另外，他表示小组在早前的会议上已提出扶手电梯不属于无障碍通道，残疾人士本不适宜使用扶手电梯，因此认为律政署的理据并不成立。他要求运输署在一个月内以书面提交律政署的意见供小组研究。工作小组亦已表示不同意聘请保安员的方法，因为在早前的实地视察时已发现保安员未能有效阻止运货工人使用行人扶手梯搬运重物。主席对运输署经过多月仍未能落实安装铁柱工程及未有及早将事态进展通知工作小组，浪费了工作小组大量的时间，表示不能接受。他认为工作小组需要以书面形式谴责运输署是次的处理方式。
12. 运输署张先生回应指，由于与律政署的书信往来为部门的内部文件，因此需研究如何将法律意见提交予工作小组参考。
13. 机电工程署李家俊先生汇报中环-半山行人扶手电梯的维修记录中停止运作时间较长的事故：
(d) 于八月初为摩罗庙街至摩罗庙交加街一段更换梯级链，电梯停止运作约三天；
(e) 于十月下旬为摩罗庙街一段电梯更换梯级链，电梯停止运作约一星期。他指由于该段电梯的高度达13米，需更换的梯级链十分笨重，因此施工时间较长。他相信更换新零件后短期内不会再出现长时间的故障；及
(f) 十一月十四日于威灵顿街至摆花街一段的路轨断裂，停止运作约一日，经抢修后已恢复运作。
14. 就中环-半山行人扶手电梯的维修，组员的意见概述如下：
(a) 主席指机电工程署提交的维修记录只截至九月份，他要求署方于下次会议提供最新的记录。此外，主席要求署方尽量缩短维修的时间，并将电梯停止运作超过三日的事故向他及郑丽琼议员通报；
(b) 文志华议员及卢家亮先生指中区警署活化计划将连接中环-半山行人扶手电梯，可能令现有扶手电梯的人流量大增，询问部门是否有计划将现有的行人电梯优化以应付未来大量的人流；及
(c) 陈捷贵议员指威灵顿街至摆花街一段经常有杂物卡进电梯，询问是否有人恶意造成。
15. 机电工程署李先生回应指会在下次会议提交最新的维修记录，并同意将电梯停止运作超过三日的事故向主席及郑丽琼议员通报。他又指杂物卡进电梯为意外事故，并非有人恶意造成。运输署张先生表示会将工作小组的查询转介予相关部门及署方人员作跟进。 [会后注: 机电工程署已将八月至十月份的维修记录于会后经秘书处呈上供工作小组查阅]
(c) 监察磅巷行人扶手电梯的发展计划
16. 路政署黎富强先生汇报进度如下：
(a) 初步概念设计工作仍在进行中，包括研究以升降机或其他方法代替部分行人扶手电梯的可行性；
(b) 顾问公司正进行筹划公众咨询，署方希望能进行一次全面性的公众咨询，咨询工作将在稍后适当的时间展开；
(c) 地下探土建议规划及设计已经大致完成，现正申请掘路纸及筹备施工安排；及
(d) 顾问公司刚完成了地下公用设施初步评估。
17. 组员的意见概述如下：
(a) 郑丽琼议员关注地下探土工作，希望顾问公司能进行更详尽及全面的研究，令将来兴建时不会出现延误。另外，郑议员询问工程进行前会否就工程范围内的历史建筑咨询古物古迹办事处的意见。就研究以升降机代替部分扶手电梯，她建议署方留意土地拥有权的问题，并同时保存现有石楼梯；
(b) 陈捷贵议员同意应研究以升降机或优化行人区代替部分扶手电梯，以减少对附近环境的影响，并相信此举较易受市民接受；及
(c) 主席询问顾问研究报告完成的时间。
18. 路政署黎富强先生回应如下：
(a) 医院道四号属二级历史建筑，初步计划建议把其后院改建为行人路。署方将进行文物影响评估，并会把评估报告提交古物古迹办事处审批；
(b) 初步计划建议迁拆及重置磅巷公厕，署方正研究其他处理方法以减少影响； 

(c) 署方会积极考虑以升降机或其他方法取代扶手电梯的可行性；及
(d) 顾问研究报告预计约于二零一三年年中完成。待定出公众咨询开展日期后，将通知工作小组。
第4项：其他事项
19. 没有其他事项。
第5项：下次会议日期
20. 下次会议日期待定。
21. 会议于下午六时三十分结束。
中西区区议会秘书处
二零一三年一月
