二零一二至二零一三年度
关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第十一次会议
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欢迎：

主席欢迎各与会者出席二零一二至二零一三年度中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第十一次会议。
第1项：通过会议议程
2.       会议议程无须修订，获得通过。
第2项：通过第十次会议纪录
3. 第十次会议纪录无须修订，获得通过。
第3项：常设事项
(a) 监察磅巷行人扶手电梯的发展计划
4. 路政署黎富强先生汇报磅巷扶手电梯工程进度，指顾问公司现正整合和分析公众咨询所收集的意见，并优化概念设计的走线以回应意见。文物影响评估的工作亦正进行中。
5. 萧嘉怡议员询问有关公众咨询结果的时间表及下一步的行动。
6. 路政署黎先生表示有关时间表尚待确定。但署方希望在二零一四年第一季左右向区议会汇报公众咨询的结果。
(b) 
检讨正街行人扶手电梯的工程进度
7. 路政署李杰峰先生表示最后一段行人扶手电梯已于二零一三年十月开放供行人使用。另外，第三街至高街设置栏杆的工程已完成，署方现正重铺高街至英华台一段的行人路面等最后阶段的工作。
8. 组员的提问及意见如下：
(a) 李志恒议员表示承办商的人手不足，他认为增加人手可加快完成工程，他要求署方于二零一四年一月内(即农历新年前)完成所有工程。此外，他要求署方汇报沿着扶手电梯的行人路西边的最终设计；及
(b) 陈捷贵议员表示在高街的扶手电梯入口处人车争路情况非常不理想，他要求署方提供安全措施。另外，他表示收到市民投诉第三街行人路楼梯的梯级级数不平均，亦有市民反映般咸道梯级的角位十分尖锐，容易造成意外。李志恒议员回应指第三街的梯级有高有低，是为了配合斜路旁的商店入口。
9. 路政署李杰峰先生的回应如下：
(a) 他表示曾与承办商讨论人手问题，承办商同意增加人手，尽量在农历新年前完成两边行人路的工程。署方会在第三街至英华台的扶手电梯西边加设花圃。署方正加设石壆，并会于清洁后放入花泥和种花。他称部分工程可能未能赶及在农历新年前完成，包括高街的渠务工程及设置轮椅升降台；及
(b) 署方将会加阔扶手电梯入口处的行人路，但需配合香港电灯公司在第三街的工程，在该工程完成后才可开始加阔行人路的工程。
(c) 
监察中环-半山行人扶手电梯的日常运作、维修、优化及增建
10. 机电工程署李家俊先生指在二零一三年十月至十一月期间，行人扶手电梯没有停止运作两天或以上。署方亦就调整自动扶手电梯每周例检时间，咨询小组的意见。
11. 组员的提问及意见如下：
(a) 主席对行人扶手电梯没有停止运作两天或以上表示满意。他就6T段(威灵顿街天桥至摆花街天桥)于十月十九日需要暂停运作接近12小时以维修梯级链表示关注。另外，他指为紧急停机掣加装的金属罩只是一块很薄的铜片，市民很容易触及紧急停机掣。他希望署方再改良金属罩的设计。此外，主席询问署方可否安排在星期四至星期五晚上进行维修保养；及
(b) 许智峰议员提出有不少故障原因是恒常的自然损耗，他查询署方会否考虑更换整个扶手电梯系统。此外，他观察到因按下紧急停机掣而停止运作的次数减少，他询问署方原因为何。
12. 机电工程署李家俊先生的回应如下：
(a) 在会后补充关于6T段行人扶手电梯暂停运作接近12小时的资料；
(b) 他解释指署方在紧急停机掣上加上金属罩，相信这措施有效减少市民因不小心按下紧急停机掣的情况。但他指出紧急停机掣始终有它的作用，金属罩的设计有需要于容易按动及防止滥用之间取得平衡；及
(c) 他引述承办商指环境保护署要求区议会以书信同意在晚上进行保养工程，才会考虑审批行人扶手电梯上山一段的噪音许可证。
13. 经讨论后，小组同意署方安排所有保养工程在晚上进行。主席要求秘书处在会议后草拟信件，并要求机电署在收到环境保护署的噪音许可证后向本小组提交新的保养工程时间表。

中环至半山自动梯系统-自动行人道及自动梯更新工程

(关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组文件第9/2013号)
14. 机电工程署谭咏怡女士简介是项更新工程。工程将涵盖横跨13条道路的3台自动行人道及18台自动梯。工程范围包括更新电源及控制系统、机电传动装置、扶手带及地面踏板。为减少工程期间引致的不便，署方会分阶段进行工程，施工前会与区议会及相关团体协调最佳施工方案，以围板或塑胶物料围封相关自动行人道及自动梯，维持畅通及连贯通道，于当眼处张贴告示以及控制噪音。更新工程预计由2014年起协助运输署展开公众咨询，希望在2017至2021年间陆续完成。
15. 组员的提问及意见如下：
(a)
主席希望署方加快更新工程并尽量与区议会协调，以减少市民的投诉。他亦表示从用家角度，期望署方每次为不多于一条自动梯进行更新工程。他询问署方如物价上涨，可否追加拨款。他期望署方优先考虑居民的需要；
(b)
萧嘉怡议员表示欢迎更新工程计划。她亦关注署方于自动梯暂停运作期间如何完善交通配套以配合整项工程。她期望署方可提供更详细资料以咨询公众，并查询开始施工日期及更新后自动梯可运作的年期；
(c) 
郑丽琼议员询问署方分阶段进行更新工程的详细安排，她亦要求署方在自动电梯的梯级面使用防滑物料及选用较耐用的扶手电梯机件牌子。另外，她建议署方考虑于扶手电梯的段落加置升降机以方便市民。她又询问现时的自动梯可否服务市民至2017年。；
(d)
李志恒议员查询现时翻新工程计划并不加设轮椅升降台会否触犯残疾歧视条例；
(e)
吴少强议员认为每条自动梯需要暂停运作平均近六个月将会对市民造成重大影响。他询问署方会否与承办商在合约内订明价钱，以避免通胀及汇率衍生的涨价问题。他又要求署方提供一个清晰的工期进度表，并尽力缩短施工期；
(f)


陈捷贵议员查询署方会如何处理市民对于无障碍通道或双向自动梯的要求；及
(g) 
卢家亮先生指自动梯系统附近部份行车道是紧急车辆通行的路线，在施工期间要避免阻碍消防通道。
16. 机电工程署莫伟贤先生的回应如下：
(a) 署方初步计划同时暂停不多于两条自动行人道/自动梯的运作以进行更新工程，并会尽量配合市民的使用习惯作出协调。至于在双向的自动梯(「孖梯」)进行的更新工程，署方会作出特别安排；
(b) 更新工程已获批拨6,350万元；
(c) 署方预计在2014年初协助运输署展开公众咨询，期望在2015年内招标，首期工程约于2017年底完成。更新工程的前期设计阶段需要审慎处理，署方会要求承办商提交工程建议、设计图则及工期设计等以供审批。他解释工地的施工期将会力求缩短以将对市民的影响减至最低，但他希望议员及市民明白施工期间引起部份不便在所难免；
(d) 署方招标时的技术要求会以功能表现规范为准则，耐用的防滑物料将会是规范要求之一。因公开招标的缘故，不会在标书内指定选用某一牌子的设备；
(e) 他回应指，根据署方与运输署商议，是次更新工程范围主要包括更换自动梯及自动行人道各系统设备，不会加设轮椅升降台，不涉及法律问题；
(f) 他称署方有考虑成本涨价的问题，初步计划在合同上订明固定价格条款。倘有需要，才会考虑在合同内另加特别条款；
(g) 如每次只能逐条自动行人道/自动梯进行更新，势必会延长施工期，加深对市民引起的不便，并或需要分开两次招标，衍生工程衔接的问题。此外，亦须面对成本涨价的可能，需要追加拨款；及
(h) 施工期间有机会占用地面空间，署方会留意临时交通安排。
17. 机电工程署李家俊先生回应指现时的自动梯可服务市民至2017年。
第4项：要求兴建一座升降机，由摩罗庙交加街连接罗便臣道现有架空行人扶手电梯
(关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组文件第7/2013号)
18. 主席简介此建议的升降机可方便行人上落摩罗庙交加街及罗便臣道，亦便利残疾人士及长者上落半山。当些利街一段扶手电梯出现故障时，此升降机亦可减少不便。
19. 组员的意见如下：

(a)
李志恒议员提出早前路政署曾经咨询区议会，收集兴建扶手电梯的建议地点，然后由部门进行可行性报告。他查询署方可否把此建议加入该计划，以及该计划的申请程序；及

(b)
卢家亮先生同意兴建此升降机的建议，但他担心该位置没有足够空间兴建升降机，亦有机会影响消防车通过该道路。
20. 运输署林树基先生解释此建议项目属于无障碍通道，路政署该就此兴建项目回应。路政署首先会从地型考虑兴建升降机的可行性，然后考虑资源分配。运输署对于此项目没有特别意见，并会尽力配合。他建议本小组安排与路政署代表到现场实地视察。
21. 主席总结，建议向中西区区议会交通及运输委员会提交文件，并邀请相关部门代表于会上讨论有关事项。另外，他建议去信路政署安排实地视察。他要求秘书处草拟文件。组员对安排没有意见。
第5项：下次会议日期
22. 下次会议日期待定。
23. 会议于下午五时五十五分结束。
中西区区议会秘书处
二零一四年三月
