二零一四至二零一五年度
关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第一次会议
[image: image1.emf]会议简录（确定）
	日期
	﹕
	二零一四年三月十八日(星期二)

	时间
	﹕
	下午五时十五分

	地点
	﹕
	香港中环统一码头道38号
海港政府大楼11楼
中西区民政事务处会议室


出席者：

主席

张翼雄议员

组员

陈捷贵议员, BBS, JP

许智峰议员

李志恒议员

文志华议员, MH

萧嘉怡议员
列席者：

卢家亮先生, MH

交通工程师

李家俊先生

机电工程署 工程师/运输、保安及中央工程3/6

张子洋先生

运输署 高级运输主任/运输设施管理

黄嘉麟先生

运输署 工程师/房屋及策划1

黎富强先生

路政署
工程师/上坡设施(2)

李杰峰先生

路政署
工程师/香港1-4

石宛霖小姐

中西区民政事务处 行政助理(区议会)4
秘书：

      陈成丰先生

中西区民政事务处 一级行政主任(区议会)
欢迎：

主席欢迎各与会者出席二零一四至二零一五年度中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第一次会议。
第1项：通过会议议程
2. 会议议程无须修订，获得通过。
第2项：通过二零一二至一三年度工作小组的第十一次会议纪录
3. 二零一二至一三年度工作小组的第十一次会议纪录无须修订，获得通过。
第3项：通过本年度小组成员名单及职权范围

(关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组文件第1/2014号)
4. 本年度小组成员名单及职权范围无须修订，获得通过。
第4项：常设事项
(a) 监察磅巷行人扶手电梯的发展计划
5. 主席指磅巷关注组于三月十四日致函所有区议员及秘书处，表示希望出席区议会及工作小组有关磅巷行人扶手电梯发展计划的讨论。本小组于二零一三年十月二日的会议上，同意日后不会就是否于磅巷兴建行人扶手电梯再作讨论。如议员或团体对于工程进行与否有意见，可向区议会大会提交文件讨论，而团体则可经区议员提交文件。主席表示欢迎磅巷关注组的代表旁听本小组有关磅巷行人扶手电梯发展计划的讨论，但不同意代表列席会议。主席亦建议磅巷关注组如希望就是否于磅巷兴建行人扶手电梯于区议会大会讨论，可经区议员提交文件。
6. 组员的意见如下：

(a)
文志华议员重申小组欢迎任何团体于工程的设计或优化的事宜上发表意见。团体应先表明来意，本小组会适当地考虑允许团体参与讨论；及

(b)
萧嘉怡议员表示支持主席的做法，同意允许磅巷关注组的代表旁听本小组有关磅巷行人扶手电梯发展计划的讨论，秘书处应在回复中表示本小组的意向。
7. 路政署黎富强先生汇报磅巷扶手电梯工程进度，指文物影响评估的工作仍进行中，而优化概念设计的走线工作会考虑收集所得的意见以优化项目设计。公众咨询评估工作接近完成，署方会促请工程顾问加快完成有关工作，并尽快向区议会汇报结果。
8. 萧嘉怡议员询问署方会否分阶段汇报多项评估工作的结果。另外，她关注署方有关公众咨询的时间表。
9. 路政署黎富强先生表示时间表有待商榷。署方会先向区议会汇报公众咨询评估工作的结果。
(b) 
检讨正街行人扶手电梯的工程进度
10. 路政署李杰峰先生表示高街至英华台两边重铺行人路面的工程已完成。余下的工作主要包括在花圃填花泥及栽种植物、沿高街的渠务工程、安装新路灯及在高街至英华台安装轮椅升降台，预计工程可于本年第二季前完成。
11. 李志恒议员希望跟进于早前现场视察时曾向署方提出的三个问题：第一，在正街和高街交界及在正街和第三街交界的消防闸太大，使行人路面过窄；第二，工程现场人手不足；第三，建议署方于英华台加强疏水设施，以防大雨导致积水。
12. 路政署李先生回应指将会在有关地点安装较短的消防闸。另外，署方会于展开高街渠务工程时加强人手，而花圃工程将于约两星期内完成。署方已于英华台增加疏水设施，并已回复英华台的住户代表。
(c) 
监察中环-半山行人扶手电梯的日常运作、维修、优化及增建
13. 机电工程署李家俊先生汇报在本年一月底，承办商为自动行人道5T(皇后大道中天桥至威灵顿街天桥)进行每年检查时，发现齿轮组合损蚀。为免发生危险，承办商即时停止自动行人道5T近十天。但承办商指有关零件属二十多年前的产品，已没有存货。因此，承办商四出寻找合用的零件。由于正值农历新年，部份工厂已停工，因而延迟了复修的进度。5T于一月三十日中午完成维修后恢复运作。署方已要求承办商订购整个电梯系统的关键零件，以免再出现同类事件。此外，承办商早前向环境保护署申请噪音许可证以在晚间进行每周例行检查(「抹油」)，并夹附区议会的支持信件。环保署口头回复表示不建议批核荷李活道以上段落的噪音许可证，认为于晚间进行「抹油」必定会收到市民投诉，但会批核中环街市至苏豪区的段落。
14. 运输署张子洋先生指在俊荣里至士丹顿街、士丹顿街至伊利近街的两段上山扶手电梯的侧面出入口，安装四组400毫米距离的铁柱的工程已于二零一三年底完成。日间会有管理人员在上述出入口及近荷李活道的出入口当值，劝谕运货人士勿进入扶手电梯。而当有需要时，管理人员会移走可拆除的鐡柱，让有需要人士出入扶手电梯。此外，每日晚上6时30分至翌日上午10时30分的时段，可拆除的鐡柱会被移走，以方便使用者进出。张先生认为安装铁柱以防止搬运重物的效果良好。
15. 组员的意见如下：
(a) 许智峰议员查询小组对行人扶手电梯所提出的改善措施(如安装铁柱、安排管理人员当值及改于于夜间「抹油」等)是否有效减少整体的维修率及停机次数。他期望署方可提供图表以显示成效，并在图表中注明有关方案的实施日期。另外，他询问整条中环至半山自动梯系统更新工程的时间表及具体方案；
(b) 主席认为该段行人扶手电梯停止运作近十天是大灾难，而难以觅得关键零件只是借口。他建议署方与承办商签订合约时设立警告制度，如再出现类似情况，可对承办商提出警告，如承办商收到若干次数的警告后，会影响其续约。此外，他不接受环保署假设市民会投诉而不批准于夜间「抹油」。他认为「抹油」工程可以人手控制维修时的噪音。他亦关注电梯紧急暂停按钮的保护罩设计；
(c) 文志华议员表示于午夜前进行「抹油」工程是可接受，他建议再次致函环保署，并指明确实进行「抹油」工程的时间；及
(d) 陈捷贵议员表示同意文志华议员的意见，并于信件中指明工程于晚上十一时前进行。
16. 机电工程署李家俊先生的回应如下：
(a) 安装铁柱的工程完成后至今没有收到市民的投诉，有市民更建议于其他入口安装铁柱。署方会先再观察一段时间以评估成效；
(b) 于晚上七时至早上七时期间进行的所有工程均需要申请噪音许可证，而扶手电梯确实的「抹油」时间约为晚上九时至十一时；
(c) 署方会与承办商再跟进电梯紧急暂停按钮的保护罩设计；
(d) 于会后提交每半年的电梯故障次数对比图，以方便观察整体表现及改善措施的成效，范围包括安装了铁柱的自动梯段落，即伊利近街至坚道；及
(e) 就整条中环至半山自动梯系统更新工程，他指机电工程营运基金的同事正联络不同承办商，研究不同的方案。他指大约在2015年内招标，于2017开始实地动工。
第5项：其他事项
17. 主席指本小组对于旁听一事持开放态度，但有关团体需要于会前申请，以便作出技术上的调整，例如列明旁听人数。
18. 组员的意见如下：

(a)
陈捷贵议员提出此关于公众旁听的安排乃暂时性，日后的安排需留待区议会大会及事务工作小组决定。他表示中西区半山发展关注社及半山大型工程关注组亦有兴趣在本小组会议中表达意见；

(b)
许智峰议员认为本小组该允许所有团体列席会议，不论磅巷关注组或是支持兴建磅巷行人扶手电梯的持份者亦有权列席表达意见。他反对团体需申请才可以参与会议，会议应该随时开放予所有公众；

(c)
李志恒议员提出列席名单已通过，并没有许智峰议员及陈捷贵议员所提出的三个组织。而磅巷关注组的信函致区议会大会，并非本小组，所以该留待区议会大会讨论。
第6项：下次会议日期
19. 下次会议日期待定。
20. 会议于下午五时五十分结束。
中西区区议会秘书处
二零一四年五月
