二零一四至二零一五年度
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主席欢迎各与会者出席二零一四至二零一五年度中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第三次会议。
第1项：通过会议议程
2. 小组通过会议议程。
第2项：通过第二次会议纪录
3. 第二次会议纪录无须修订，获得通过。
第3项：常设事项 － 监察中环-半山及正街行人扶手电梯的日常运作、维修、优化及增建
(关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组文件第6/2014号)
(关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组文件第7/2014号)
(关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组文件第8/2014号)
4. 机电工程署李家俊先生有关中环半山－行人扶手电梯的日常运作及维修保养的报告如下:
(a) 中环半山－行人扶手电梯的日常运作及维修保养于二零一四年九月一日起交由新昌设施管理有限公司负责，为期三年。他强调「外判工程不等于外判责任」，署方仍然会负责整个自动扶手电梯的运作。
(b) 就建议将苏豪区至干德道一段扶手电梯的例行检查工程(「抹油」)改为于晚间进行一事，环保署要求承办商在进行「抹油」期间架设适当的隔音设备并将整条扶手电梯围封，才会批出「噪音工作许可证」。然而，在架设有关设备时，亦会产生噪音、光污染及物资运送等问题。而且架设隔音设备的时间比「抹油」的时间还要长，署方认为不能便利居民及不符合经济效益。
(c) 鉴于苏豪区至干德道部份扶手电梯在过去一年的停机次数并不频密，而法例容许至少每个月为扶手电梯进行一次定期保养，因此署方建议更改部份扶手电梯例行保养时间。主要改动是将8E(荷李活道口)至23E(干德道)的例行保养由周检改为双周检(19E及20E(摩啰庙街)除外)，及将以往星期三、星期四、星期六及星期日的日间例检集中在星期四及星期五下午进行。新安排将减少扶手电梯在日间暂停的次数。
(d) 由于1E(德辅道中)至7T(荷李活道天桥)和19E及20E(摩啰庙街)的使
用率较高，故维持每周例检。


5. 组员的意见如下：


(a) 郑丽琼议员关注卑利街至罗便臣道一段扶手电梯的故障问题，要求部门在故障后尽快复修。

(b) 陈捷贵议员认为署方应密切监察扶手电梯实行双周检后的停机情况并提供有关数据，以便决定是否需要恢复周检的安排。

(c) 主席表示双周检为暂行的解决方法，须视乎情况决定是否再作调整。
中环至半山自动梯系统 – 自动行人道及自动梯更新工程
(关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组文件第9/2014号)
6. 机电工程署谢凯欣女士报告如下:
(a) 中环至半山自动梯系统于去年获拨款进行更新工程。更新范围包括电源及控制系统、电动机、传动装置、梯级、链条及链轮、扶手带及地面踏板。署方于去年十二月开始已就更新工程联络不同的承办商和政府部门，并进行实地考察。

(b) 署方将分三个阶段进行更新工程，预计于二零一四至二零一五年间协助运输署展开公众咨询，并在二零一五年中工程招标前就详细设计咨询区议会、居民及商户。
(c) 署方计划在二零一五年中进行第一阶段的招标后，按顺序分段更换22E - 23E (羅便臣道至干德道)、19E - 21E (嚤啰庙街至羅便臣道天桥)及14E - 15E (伊利近街至坚道)的七条自动梯。工程预计于二零一七年展开，并于二零一八年完成。
(d) 第二阶段工程按顺序逐段更换6T(威靈顿街天桥至摆花街天桥)、5T及7T (皇后大道中天桥至荷李活道天桥)三条自动行人道及相连接至荷李活道的8E、9E两条自动梯。工程预计于二零一八年开始动工，并于二零二零年完工。
(e) 第三阶段工程按顺序分段更换10E - 11E (荷李活道至士丹顿街)、12E - 13E (士丹顿街至伊利近街)、16E - 17E (坚道天桥至芝古台)、18E (芝古台至嚤啰庙街)及1E - 2E(中环街市)。工程预计于二零二零年开始，并于二零二三年投入服务。
7. 组员的意见如下：
(a) 陈捷贵议员表示正街双向自动扶手电梯方便不少区内居民上落，故建议署方可考虑在该次更新工程中把部份单向的自动梯更改为双向。
(b) 郑丽琼议员提出三个问题。第一，新采购的零件能否配合现有系统。第二，自动梯更新工程能否与沿阁麟街近敦和里的行人天桥加建升降机的时间表互相配合。第三，1E - 2E(中环街市)的更新工程会否与市建局的中环街市保育工作互相配合。她亦要求署方就更新工程咨询区议会及区内居民的意见。
(c) 萧嘉怡议员要求署方提供更新工程中每条扶手电梯暂停使用的日数。她亦询问署方将如何通知区内居民。
(d) 吴少强议员提出三个问题。第一，为何工程由招标起需时一年半才能开始动工拆卸及安装。第二，查询第一阶段中各条自动梯拆卸的先后次序及每条自动梯拆卸及安装所需的时间。第三，是否所有扶手电梯在更新工程进行期间都会暂停服务。他要求署方提供每条扶手电梯的拆卸、安装及投入运作的时间表，让居民有更深入的了解。他认为部份宽阔的自动行人道容许行人左行右立，与政府宣传不要在电梯上行走的指引有所违背。因此，他建议署方考虑更改单向自动行人道为两条较窄的双向自动行人道。
(e) 卢家亮先生认为更新工程会占用一定的地面空间，并对区内交通造成影响。他询问署方会否进行临时交通管理计划，及要求署方就计划咨询本工作小组及区议会交通及运输委员会的意见。
(f) 主席指出19E - 21E并无行人路覆盖，居民于自动梯暂停服务其间需攀爬超过一百级楼梯，尤对长者不便。因此，他建议署方尽快完成该段自动梯的更新工程及恢复服务，以减低对居民的影响。

8. 机电工程署谢女士的回应概述如下：

(a) 署方已联络不同的承办商，他们均可以提供与旧有系统兼容的零件。

(b) 有关1E - 2E的更新工程，署方已经与市建局商讨，市建局表示正等待局政府当局的批地文件才可开展保育工程。因此，有关段落的更新工程将推迟到最后阶段进行，以便与市建局配合。
(c) 每阶段的更新工程均会再细分成小阶段进行，每次大约会围封两条扶手电梯，并且会在尽量不影响公众的情况下，在扶手电梯附近储存零件，以便进行工程。

(d) 第一阶段更新工程计划于二零一五年中招标，并于二零一六年聘任承办商。由于审批设计方案及订制组件预计需时一年，所以工程于二零一七年初才可展开。第一阶段工程会分为三个小阶段，按顺序分段更换22E - 23E、19E - 21E及14E - 15E，以便提醒市民工程的展开及减低对市民造成的不便。


(e) 署方会在更新工程期间，张贴告示知会区内居民扶手电梯暂停使用，以便居民及早选择其他路径到达目的地。由于该次工程牵涉较多市民，署方亦考虑以邮政通函通知附近居民有关受工程影响的区域，以便居民预先规划其他交通方案。

(f) 由于更新工程涉及吊运程序，署方已初步与运输署商讨临时交通改道的安排。商业区中的吊运工作将于晚上十时至凌晨四时进行，以免对市民造成影响。住宅区的吊运工作将于早上十时至下午四时进行，以免对附近居民造成滋扰。她表示署方届时会就临时交通改道安排咨询区议会的意见。


(g) 19E - 21E三条扶手电梯将同步进行为期半年的更新工程。如果将三条自动梯分拆三次进行更新工程，反而会为市民带来更大不便。
(h) 双向扶手电梯的设计牵涉天桥及斜路的结构工程，而是次工程拨款并无预留相关研究及设计费用。因此，是次工程未有兴建双向扶手电梯的计划。


9. 吴少强议员询问署方在没有行车通道下，如何把预制组件从路面吊运
至天桥面，以及如何在桥面运送预制组件到相关的施工位置。

10. 主席建议署方可考虑于荷李活道至坚道兴建双向扶手电梯，并认为该
工程不会涉及太多拨款。他希望署方研究尽量缩短19E - 21E的施工时间，以减低对居民的影响。他建议署方待加设升降机连接19E - 21E扶手电梯后，才进行该段的更新工程，以便居民上落摩罗庙交加街及罗便臣道。

11. 机电工程署莫伟贤先生的回应概述如下：
(a) 兴建双向扶手电梯涉及多个考虑。第一，双向设计涉及土木工程结构的改变，会令工程需时更长，对市民的影响更大。第二，额外工程费用最快明年才可申请拨款，二零一六年或以后才能完成审批，会导致整体工程的延后。他解释自动行人道位处商业区，行人流量较大，故采用较宽阔的扶手电梯设计会较适合。


(b) 在没有行车通道下，署方会申请封路以便把预制组件从路面吊运至桥面位置进行更新工程。署方亦会要求承办商采取适当的安全措施，把预制组件装箱并运送到相关的施工位置。
(c) 由于19E - 21E三条自动梯于半年内同步进行更新工程需要更多人手，故该工程最少需时半年完成。

12. 吴少强议员补充署方应与承办商订立有关逾期完成工程的罚则，以确
保工程可以按照时间表依时完成。
13. 主席请组员就正街行人扶手电梯的日常运作提出意见。
14. 李志恒议员表示正街行人扶手电梯旁的轮椅升降台在安装后，需要调整行人路面的水平，导致楼梯及部份地面出现高低落差，需要在楼梯中间加设扶手以保障行人安全，因而令可用的楼梯路面减低。他认为此情况不可接受。另外，他表示行人扶手电梯两旁经常堆积垃圾，卫生情况恶劣，要求有关部门跟进。他希望工程可以尽快完成，并要求署方可以提供完工的确实日期。
15. 陈捷贵议员认为在适当时候可就正街行人扶手电梯的速度再作检讨。

16. 路政署李杰峰先生先生的回应如下：
(a) 就安装轮椅升降台导致楼梯与行人路面出现高低落差的问题，英华台附近的楼梯及地面高低落差较少，故不需加设扶手。基于地下管线空间不足及轮椅升降台的斜度限制，高街附近的楼梯须加设栏杆以保障行人安全。


(b) 第三街至高街扶手电梯的清洁工作已移交路政署结构维修组(市区)及食物环境卫生署辖下承建商负责。他表示会向有关方面反映问题，同时敦促正街自动扶梯承办商跟进高街至般咸道电梯的清洁工作。

(c) 在咨询机电工程署及运输署的意见后，署方基于安全考虑，把正街行人扶手电梯的速度调较为现时的每秒0.4米。


(d) 他表示正街自动扶梯的相关渠务接驳工程已接近完工。另外路政署接获通知水务署水管更换及修复工程第三阶段会紧接在高街展开水管更换及修复工作。
第4项：讨论事项 － 建议磅巷扶手电梯项目-公众咨询的结果及初步优化方案
(关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组文件第5/2014号(修订))
17. 阿特金斯顾问有限公司刘毅强先生的简介如下:

(a) 署方于二零一三年七月至九月期间进行公众咨询，主要的活动包括设置项目网站给公众表达意见、派发项目的小册子给当区居民及有关的持份者，于港铁上环站、西区社区中心和西营盘社区综合大楼举办巡回展览，及举办了25场焦点小组会议，以便公众了解项目和表达意见。


(b) 经过为期两个多月的公众咨询，透过邮寄、直接送递、项目网站、政府热线、焦点小组会议和其他渠道，共收集到约5000份公众意见。整体而言，支持及反对项目推展的意见各有相当数量。

(c) 公众关注的事项包括项目的需要、使用量、造价、环境及文物保育影响、社区影响和替代路线。


(d) 经优化后的方案主要由七部单向有盖扶手电梯和一座行人天桥组成，沿线亦会设置九部轮椅升降台。优化建议如下:


i. 把般咸道休憩花园旁楼梯东面对出的斜坡改建成花园，此改动可弥补失去的般咸道休憩花园。
ii. 医院道四号大楼的围墙将会被向后迁移，以腾出空间扩阔行人路。
iii. 把原来建议设于卜公花园内的车辆掉头设施搬迁到差馆上街，此改动可避免占用花园内空间、砍伐花园内树木及影响古树。
iv. 部份现有楼梯上的石阶将会拆卸，并尽量于拟议的楼梯上重用。
v. 移除福泽楼旁边现有楼梯矮墙腾出空间来容纳扶手电梯，此改动可避免改建卜公花园现有的挡土墙。
vi. 删减一段连接至太平山街的扶手电梯和把连接磅巷公厕女厕入口至普义街的磅巷楼梯部分收窄，腾出空间来容纳扶手电梯，此改动可避免拆建磅巷公厕及对广福义祠的潜在影响。
vii. 磅巷公厕只作结构上的小改动，不影响广福义祠。
18. 组员的意见如下：


(a) 陈捷贵议员认为优化方案融合不同意见，减少对古迹及树木的影响，并认为此咨询方式值得鼓励。他建议将公众咨询的结果及初步优化方案提交区议会作进一步讨论及研究。
(b) 郑丽琼议员提出几个问题。第一，兴建磅巷扶手电梯的时间表。第二，兴建巷扶手电梯会否涉及改动磅巷公厕的出入口。第三，将普庆阁前方马路改为行人路是否需要征求普庆阁居民的意见。第四，医院道四号大楼的围墙向后迁移后，将会腾出多少空间扩阔现有行人路。第五，磅巷扶手电梯将来会否连接卑利士道、罗便臣道及干德道。第六，磅巷扶手电梯会否设置自动感应装置，在没有人使用时自动暂停运作，以收节能之效。


(c) 萧嘉怡议员建议在工程进行的同时修葺般咸道休憩公园旁的斜坡。她提出两个问题。第一，差馆上街的车辆掉头设施是否具有足够空间让车辆掉头。第二，普庆阁前方马路改为行人路专用区后，紧急救援车辆可否进出。她希望署方在下一轮咨询时充分通知区内市民，并为优化方案制作宣传品、增加举办巡回展览的地点和广泛接见不同持份者以收集公众意见。她强烈要求为咨询设立电话热线。她亦支持研究伸延磅巷扶手电梯至罗便臣道的可行性。
(d) 卢家亮先生建议以消防车测试差馆上街的车辆掉头设施。
19. 路政署黎富强先生回应表示现时尚未有兴建磅巷扶手电梯的时间表。他表示会于下次会议答复有关医院道四号大楼的围墙向后迁移后腾出多少空间的资料。他指伸延磅巷扶手电梯至罗便臣道的可行性在现时的计划没有涵盖，有关事宜将容后研究。署方会考虑于磅巷扶手电梯设立自动感应装置，使扶手电梯在没有行人使用时，会减慢运行速度。他指出差馆上街的车辆掉头设施具有足够空间让车辆掉头，普庆阁前方马路在改为行人路专用区后，会设置紧急预撞栏(Emergency Crash Gate)让紧急车辆进出。

第5项：其他事项
20. 没有其他事项。
第6项：下次会议日期
21. 下次会议日期待定。


22. 会议于下午七时正结束。
中西区区议会秘书处
二零一四年十二月
