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中西区区议会
地区小型工程工作小组
第三次会议简录
	日期
	﹕
	二○一二年五月二十九日(星期二)

	时间
	﹕
	下午二时四十五分

	地点
	﹕
	香港中环统一码头道38号
海港政府大楼11楼
中西区民政事务处会议室


出席者：

主席
	文志华议员,MH


组员
	陈浩濂议员

	陈学锋议员

	陈捷贵议员, JP

	郑丽琼议员

	萧嘉怡议员

	叶永成议员, BBS, MH, JP


列席者：
	杨丽贞女士

	中西区民政事务处高级行政主任（地区管理）

	贺文龙先生

	中西区民政事务处行政主任（地区管理）

	陈国鸿先生  
	民政事务总署工程组高级工程督察（香港）

	丘洁瑜女士  
	民政事务总署助理工程督察(中西区)

	周佩珊小姐

	康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理（分区支援）

	谭爱芬女士  
	康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理（分区支援）

	陈燕宁女士

	康乐及文化事务署中西区二级助理康乐事务理(分区支援)


秘书
	严清桦小姐
	中西区民政事务处行政主任（区议会）4


因事缺席者：
	陈财喜议员

	张翼雄议员

	林怀荣议员


第1项：通过会议议程
1 会议议程毋须修改，获得通过。
第2项：通过第二次会议简录
2 会议纪录毋须修改，获得通过。
第3项﹕地区小型工程计划建议项目
(地区小型工程工作小组文件第10/2012号)
3 坚尼地城游乐场篮球场设施改善工程
3.1 陈学锋议员向组员介绍文件。
3.2 组员发表意见及查询如下﹕
3.2.1       地铁工程完成后是否会将有关场地及设施还原
3.2.2       可否在是次工程同时为座椅加装上盖
3.3 康文署周佩珊女士表示经实地视察后，可在场内加装四张座椅。有关加装饮水器的问题，由于接驳水源的水标在地铁工程的地盘内，接驳水源方面有困难，暂时未能安装饮水器。就座椅加装上盖的建议，署方会在地铁工程完成及科士街游乐场重开后，再考虑为坚尼地城游乐场的座椅加设上盖，以免对场内工程车辆的进出造成阻碍。
3.4 陈学锋议员及主席向部门查询现时如何取水灌溉植物，以及是否可向地铁公司申请借用一个位置接驳临时水源以安装饮水机。
3.5 周佩珊女士表示现时主要接驳临时水源作灌溉，但若要接驳水源安装水机，需在地铁公司的工程范围内动工，并不可行。
3.6 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，工程主要在篮球场内加设座椅。
 
4 建议在坚道花园草地部份加设宠物游乐场
4.1 萧嘉怡议员向组员介绍文件。  
4.2 周佩珊女士表示署方曾就设置宠物公园的出入口考虑过不同方案，但由于各方案在进行期间均会对行人造成一定影响，在申请封路方面有困难。运输署只容许在场地范围内将部份护土墙改建成楼梯，但由于工程规模庞大，需时约九个月，工程费用约二百万元，并会令公园的面积减小，故上届小组未有通过方案。
4.3 郑丽琼议员查询民政处是否曾就是项工程进行过意见调查，工程费用方面会否有部门共同分担，以及若部份公园改建成宠物公园是否需刊宪。
4.4 主席表示由于未有可行方案，有关工程并未开始咨询公众。
4.5 周佩珊女士表示就工程费用的问题，由于新建的楼梯只供宠物公园使用，需由小型工程拨款全部支付。另外，若改建宠物公园，将会由坚道休憩处改建而成，有关的刊宪问题，署方将于稍后回复。
4.6 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，请部门提出初步方案及及向运输署查询封路以进行工程的可行性后再作讨论，并由部门跟进是否需要刊宪。
(会后备注：如坚道休憩处改为宠物公园，在没有更改场地名称的情况下，便无需要进行刊宪。)
 
5 增设闭路电视在石塘咀街市内
5.1 郑丽琼议员向组员介绍文件。  
5.2 杨丽贞女士补充表示曾在环工会讨论街市失窃问题，会上，食环署表示安装闭路电线约需六十八万元，署方将于明年申请拨款，在二零一四年安装。有委员建议用地区小型工程拨款进行安装工程，处方已向民政事务总署了解是项工程付合地区小型工程的目的，若区议会同意，可利用地区小型工程拨款进行。
5.3 主席表示以往处理有关康文署的工程项目，小组会考虑利用地区小型工程拨款是否能加快工程的进度，如能提前相当的时间进行，则同意拨款，因为日后的维修保养费用将由康文署负责。主席向部门了解食环署是否会负责日后的维修保养费用。
5.4 杨丽贞女士表示，前任总监曾表示署方很大机会可以负责有关费用。
5.5 组员发表意见及查询如下﹕
5.5.1       同意安装闭路电线，认为可加强对街市商贩的保障，减低财物被窃的机会
5.5.2       建议同时加强向商贩宣传保安讯息
5.6 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。
 
第4项：地区小型工程计划推行进度报告
(地区小型工程工作小组文件第06/2012号及文件第11/2012号)
6 地区小型工程工作小组文件第06/2012号
6.1 民政处贺文龙先生介绍文件。
6.2 小组备悉文件。
6.3 第12项：联邦广场改善
6.3.1 民政处贺文龙先生介绍工程进度，由于联威新楼的业主反对，认为加建座椅后导致常有民众聚集，对居民造成滋扰，故要求清拆座椅及移走花盆。现正等候联基新楼法团就上述建议咨询居民。
6.3.2 组员向部门查询四个花盆是否可在其他项目重用
6.3.3 民政事务总署丘洁瑜女士表示由于四个花盆体积大且有一定重量，运输费用会很高，与重做新花盆的价钱相约。
6.3.4 杨丽贞女士表示将在得到联基法团的咨询结果后，再向小组汇报。
6.4  第17项：摩星岭旅游设施设置工程
6.4.1 民政处贺文龙先生向组员介绍文件，工程可按原定计划进行、或将指示牌数目减至约十个以减低顾问费用的开支、或由工程组负责进行则无须支付顾问费。
6.4.2 经讨论后，小组同意将工程交由工程组负责。
7 地区小型工程工作小组文件第11/2012号
7.1 康文署周佩珊女士介绍文件。
7.2 小组备悉文件。就第2项「于摩星岭食水主配水库之上盖进行改善工程」，康文署表示现正等候地政总署进行拨地手续。民政事务总署表示待水务署提供附加条文后，将可进行招标程序，预计可在六月底招标，在七月底或八月初可以动工。
第5项：地区小型工程计划建议研究进度报告
(地区小型工程工作小组文件第08/2012号及文件第12/2012号)
8 地区小型工程工作小组文件第08/2012号
8.1 民政处贺文龙先生介绍文件。
8.2 小组备悉文件。就第8项「为健康，齐起步  中区空中健步廊」，小组建议在资料版上显示曾参与的团体以表感谢，并改善资料版的设计，参考叶嘉安教授的指示标志设计，另外，小组要求部门确保物料耐用及防风防水，再按上述要求索取报价。
9 地区小型工程工作小组文件第12/2012号
9.1 康文署周佩珊女士介绍文件。
9.2 小组备悉文件。就第1项「加多近街临时花园设立宠物角」，小组建议将座椅安装在靠边的位置，以预留更多空间在花园中央让宠物走动。就第2项「于桥福道及山顶道交界加设欢迎游览山顶等字句的花圃」，小组同意在位置二加设花圃，若需封路设置水源，需确定封闭侨福道或山顶道，并向运输署确认申请封路进行水管铺设工程的可行性，再向小组汇报。就第4项「绿化吉席街花园公厕天台」，由于公厕天台并没有相关配套设施，未能进行天台绿化，署方将在公厕外墙进行垂直绿化。
第6项：其他事项
10 主席表示民政事务总署署长指出区议会可用地区小型工程拨款为东边街往中山纪念公园的天桥安装电梯，他将联同地区设施管理委员会主席陈财喜议员在七月二十六日的地管会呈交文件，提出有关建议，若得到委员会支持，再由地区小型工程工作小组作详细研究。
11 叶永成议员要求部门提交现时所有地区小型工程项目的列表及所须预算。他将与运输署及路政署商讨有关工程安排，以及日后的维修保养费用安排，若要由区议会负责维修保养费用，则对进行工程有保留。另外，他请部门为现有工程排优次，按优次进行，并请部门向总署了解现时的拨款安排，若本年度的工程支出超出预算是否可从下年度的拨款扣减。
第7项：下次会议日期
12 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。
13 会议于下午四时二十五分结束。
中西区区议会秘书处
二○一二年六月
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